

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

ze dne 18.6.2018

„SOUp Jílové – dílny kuchyň, realizace vybavení“

Smluvní strany

Objednatel

Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

se sídlem: Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy

zastoupená: Bc. Iveta Martinů, statutární zástupce příspěvkové organizace

IČO: 14802015

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:
dále jen „kupující“



a

Zhotovitel

Zich a spol. s r.o.

Sídlo: Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 11414

zastoupený: Miloš Zich, jednatel společnosti

IČO: 25267027 DIČ: CZ25267027

Bankovní spojení:
dále jen „prodávající“



uzavírají dodatek č. 1 k této smlouvě podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Článek I.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo uzavřená dne 18.6.2018 na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „SOUp Jílové – dílny kuchyň, realizace vybavení“ se v Článku VI. Kupní cena, odst. 1. se mění a doplňuje takto:

Celková cena za realizaci projektu dle čl. 1 Smlouvy mění na základě vzniklých méněprací, které odborně posoudil technický dozor stavby dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 49.700,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH 21% ve výši 10.437,- Kč.

Celková cena za vícepráce činí včetně DPH 60.137,- Kč

Celkové náklady stavby bez DPH činí 944.300,-Kč

DPH činí 201.285,- Kč

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.145.585,-Kč.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je oceněný výkaz výměr víceprací, který vypracoval zhotovitel.

Článek II. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Jilovém u Prahy 17.8.2018

Kupující




Bc. Iveta Martinů
statutární zástupce příspěvkové organizace



V Praze dne 17.8.2018

Prodávající

Miloš Zich
jednatel



Změnový list č. 1

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce : SOUp Jílové - dílna kuchyň CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002277

Popis změny	Jak v rozpočtu stavebních prací, tak v rozpočtu dodávky gastrovybavení jsou dodávky digestoří. S ohledem na postup prací bylo dohodnuto, že digestoře budou dodány v rámci realizace VZT (tedy v rámci stavební části) a dodavatelem gastrovybavení nebudou dodávány
Specifikace změny	Nedodání digestoří - 2ks
Zdůvodnění změny	Vzhledem k nutnosti tuto změnu provést, zařazujeme předkládanou změnu do § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., odst. 4. Předkládaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na dodávky.

Vypracoval : Ing. Václav Holý, TDS

Zhotovitel/dodavatel:

Zich a spol., s.r.o.	podpis	datum

Schválil:



Inženýr stavby/TDI		
Ing. Václav Holý zadavatel/objednatel		8.8.2018
Bc. Iveta Martinů		8.8.2018


Změnový list č. 1

Název: SOUp Jilové - dílna kuchyň CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002277							Změnový list č. 1								
Částka a výměra dle smlouvy							Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty					
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.		Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
					cena (Kč)	Celkem									
33	05.15	Odsavač par-závěsný	kpl	1	26500,00	26500,00	0	0	0	-1	-26500,00	-26500,00			
36	05.15a	Odsavač par-závěsný	kpl	1	23200,00	23200,00	0	0	0	-1	-23200,00	-23200,00			

	Cena díla bez DPH SoD	994 000	
	DPH 21%	208 740	
	Cena díla včetně DPH	1 202 740	
	Cena díla bez DPH ZBV1	944 300	Rozdíl a odpočty bez DPH
	DPH 21%	198 303	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	1 142 603	Rozdíl včetně DPH
			-48 700,00
			-10 437,00
			-60 137,00

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Zich a spol., s.r.o.		

Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Ing. Václav Holý		8.8.2018
Objednatel	Podpis	Datum
Bc. Iveta Martinů		8.8.2018



2018
8.8.
70