

**Harmonogram prací**  
**Výhotovení PD pro provádění stavba a autorský dozor pto snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim**

Měsíc/Rok	9/16					10/16					11/16					12/16		Zadávací řízení	Realizace
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50						
tyden																			
Projektová dokumentace pro provádění stavby																			
Záborový elaborát																			
Výkaz výměr																			
Položkový rozpočet stavby																			
Dokladová část																			
Zastupování ve stavebním řízení																			
Autorský dozor																			
Účast na jednání hodnotící komise																			
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby																			

Uzlové body:



průběh prací  
dokončení prací

**Finanční harmonogram**  
**Výhotovení PD pro provádění stavba a autorský dozor pto snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim**

Měsíc/Rok	9/16					10/16					11/16					12/16		Zadávací řízení	Realizace
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50						
tyden																			
Projektová dokumentace pro provádění stavby																			
Záborový elaborát																			
Výkaz výměr																			
Položkový rozpočet stavby																			
Dokladová část																			
Autorský dozor																			
Účast na jednání hodnotící komise																			
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby																			
<b>Celkem bez DPH 21%</b>																			

9