

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele 02/2016-SML

číslo zhotovitele 51/2016/ATM

„Oprava topení a rozvodů vody na Domově mládeže“

Smluvní strany

Objednatel: Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1
Se sídlem: Žatecká 1, 270 33 Jesenice
Zastoupený: Mgr. Evou Tomkovou, ředitelkou školy
IČ: 00069663
DIČ: CZ00069663
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo bank. účtu: 8931221/0100

Dále jen: objednatel

a

Zhotovitel: ALFA ENERGY a.s.
Se sídlem: Most, Hollarova 1936, PSČ 434 01
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka 2047
Zastoupená: Petrem Pecákem, místopředsedou představenstva
IČ: 28705866
DIČ: CZ28705866
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo bank. účtu: 115-2926930227/0100
68946-441/0100
Dále jen: zhotovitel

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.

1 k Smlouvě o dílo ze dne 11.08.2016:

V důsledku zdržení výběrového řízení a jeho projednání v orgánech kraje a prodloužení dodávky bojleru a potrubí se prodlužuje termín provedení díla uvedený v článku II. bodě 2.1 následovně:

1. do 30.9.2016 dokončení prací spojených s dodávkou teplé vody a tepla, včetně tlakové zkoušky daného rozvodu UT a TUV
2. Úklidové a terénní práce do 14.10.2016

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílů přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Mostě dne 31.8.2016

Zhotovitel

 **ALFA ENERGY a.s.**
Hollarova 1936
434 01 Most

Petr Pecák
místopředseda představenstva

V Jesenici dne 31/8/2016

Objednatel


Integrovaná střední škola,
270 33 Jesenice, Žatecká 1
tel.: 313599325, fax: 313599285
ČO: 00029863

Mgr. Eva Tomková
ředitelka Integrované střední školy
Žatecká 1