

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č. Z_S24_12_8120052793

Smluvní strany

1) Provozovatel distribuční soustavy

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**
 sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035
 zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
 licence: na distribuci elektřiny č. 121015583
 registrace OTE: č. 715
 bank. spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 35-4544580267/0100
 Kontaktní údaje: adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 28
 zákaznická linka: 800 850 860
 webová adresa: www.cezdistribuce.cz,
 e-mail: info@cezdistribuce.cz
 zastoupen p. Tiborem Brezinou, vedoucím oddělení Připojování na základě pověření ze dne 23.1.2015
 dále jen „PDS“

a

2) Žadatel

Jméno a příjmení / obchodní firma / název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 IČ: 66001, DIČ: CZ00066001
 Ulice: Zborovská 11
 Obec: Praha 5 - Smíchov,
 Dodací pošta: Praha 5, PSČ: 150 00

Kontaktní údaje: adresa pro doručování:

Jméno a příjmení / obchodní firma / název: Valbek s.r.o.
 Ulice: Vaňurova 505/17
 Obec: Liberec
 Dodací pošta: Liberec 1, PSČ: 460 01

Jednající:

Bc. Zdeněk Dvořák
 Telefon:
 Mobil:
 E-mail:
 Fax:

dále jen „Žadatel“

uzavírají tuto smlouvu:

Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1) PDS a Žadatel podepsali dne 25.1.2016 smlouvu o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“) k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. **8120052793, Libenice – přeložka venk. vedení NN u čp. 122**, jejímž předmětem je závazek uzavřít za podmínek uvedených ve Smlouvě budoucí smlouvu o přeložce elektrického zařízení k distribuční soustavě a dále závazky smluvních stran splnit povinnosti nezbytné k připojení elektrického zařízení.
- 2) PDS požádal Žadatele o prodloužení lhůty ke splnění povinností Žadatele podle Smlouvy souvisejících zejména s provedením Stavby Žadatele, a proto PDS a Žadatel přistupují k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

Čl. II. Předmět dohody

- 1) Žadatel a PDS se tímto dohodli, že uzavřením tohoto dodatku se lhůta k plnění povinností Žadatele dle čl. IV odst. 5 Smlouvy mění na dobu nejpozději do 13.07.2018.
- 1) Lhůty pro splnění povinností PDS souvisejících provedením stavebních a montážních prací vyžadovaných od PDS technickým řešením uvedeným v technických podmínkách připojení, resp. ve Stanovisku k žádosti o přeložku („Stavba PDS“), a získáním potřebných povolení a souhlasů, stanovené Smlouvou, neskončí dříve, nežli uplyne lhůta pro splnění povinností Žadatele podle odstavce 1.
- 2) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že přijetím tohoto dodatku nedochází ke změně splatnosti Podílu na nákladech podle Smlouvy.

Čl. III. Závěrečné ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůt 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 3) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 4) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Kladně, dne _____

V _____, dne _____

Provozovatel distribuční soustavy
ČEZ Distribuce, a.s
Tibor Brezina
Vedoucí oddělení Připojování – region Střed

Žadatel