

Časový a finanční harmonogram – Snižování energetické náročnosti areálu SOU Hubálov-soubor staveb

Popis činnosti	Cena v Kč	X/2016	XI/2016	XII/2016	I/2017	II/2017	III/2017	Na vyzvání	Po dobu stavby
Podpis smlouvy		7.10.							
Projekt.dokumentace pro ÚR	15.000,-	xxx	30.11.						
Projekt.dokumentace pro SP	558.000,-	xxx	xxx	20.12.					
Projekt.dokumentace pro provádění stavby	635.000,-			xxx	7.1.				
Záborový elaborát	5.000,-		xxx	20.12.					
Výkaz výměr	40.000,-		xxx	20.12.					
Položkový rozpočet stavby	25.000,-		xxx	20.12.					
Dokladová část	30.000,-			xxx	7.1.				
Zastupování v územním řízení	5.000,-				xxx	xxx	xxx		
Zastupování ve stavebním řízení	25.000,-				xxx	xxx	xxx		
Autorský dozor	380.000,-								xxx
Účast na jednání hodnotící komise	15.000,-							xxx	
Další úkony nutné za účelem zhotovení stavby	10.000,-							xxx	
Zpracovávání díla – xxx									
Fakturace									
Celkem	1.743.000,-		15.000,-	628.000,-	665.000,-	0	30.000,-	25.000,-	380.000,-