

Příloha č.1. Harmonogram

Stavba: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou
 Místo: Horky nad Jizerou 35, 294 73 Horky nad Jizerou
 Investor: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
 Zhotovitel: VK INVESTING S.R.O.

TÝDEN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zařízení staveniště	X													
Stavební práce														
1 - Svislé a kompletní konstrukce		X	X	X										
2 - Podlahy a podlahové konstrukce				X	X									
3 - Dokončovací kce na pozem.stav.														
4 - Staveništní přesun hmot	X	X	X	X	X	X								
5 - Konstrukce truhlářské					X	X								
6 - Malby					X							X	X	
7 - Uložení materiálu na skládku + doprava				X	X	X								
8 - VRN						X								
Vytápění a plyn														
Kotelna						X	X	X						
Potrubní rozvody														
Otopná tělesa					X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Venkovní plynovod		X	X	X										
Vnitřní plynovod						X	X	X						
Elektromontáže a regulace											X	X	X	
Dokončovací práce													X	X
Předávání														X