

Dodatek ke smlouvě č. S/31/71234446/2019

Číslo dodatku DO/S/31/71234446/2019/2/2019

Smluvní strany

Objednatel

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem: H. Malířové 1802, 272 01 Kladno

Zastoupený: Bc. Evou Bartošovou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČ: 71234446

Bankovní spojení: KB

Č. účtu: 43-8687980207/0100

dále jen „objednatel“

Dodavatel

SKJ s.r.o.

Zastoupený: Jakubem Jurkem

Se sídlem: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou 463 34

IČ: 07807716

Bankovní spojení: KB

Č. účtu 115-8580700287/0100

Dále jen „dodavatel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku

I. Základní ustavení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.2.2019 Smlouvu o dílo č. S/31/71234446/2019, jejíž předmětem je provedení díla s názvem „Zabezpečení objektu šachtice“, dále jen smlouva. Stanoviště bylo předáno dodavateli dne 11.3.2019
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle smlouvy uvedené v odstavci I. tohoto článku.
Tento dodatek je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 220, odst. 6 a 9.

II. Předmět smlouvy

1. Článek I. Smlouvy – předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce, specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Dodavatel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl.II odst

Původní cena	1 413 090,11	Kč
Cena sjednaných víceprací bez DPH	334 175,32	Kč
Cena sjednaných méněprací bez DPH	- 12 440,00	Kč

Cena za dílo celkem	1 734 825,43	Kč
Cena DPH	260 223,81	Kč
Cena díla včetně DPH	1 995 049, 24	Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dvě obdrží dodavatel a jeden objednatel.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací Dodatku smlouvy v Registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

Příloha č. 1, Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu

Kladno dne 22.5.2019

Dodavatel

SKJ s.r.o.

Jakub Jurek

Kladno dne 22.5. 2019

Objednatel

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

Bc. Eva Bartošová



kolabaze@seznam.cz

+420 739 132 634

SKJ s.r.o.

Žitavská 204



Hrádek n/N

PSČ: 463 34

IČ: 07807716

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
H. Malířové 1802, 272 01 Kladno
Tel.: 312 246 031, 312 246 283
IČ: 712 34 446

“Zabezpečení objektu šachtice na rampě”	
ZMĚNOVÝ LIST č. 1	
Smlouva o dílo:	ze dne 12.2.2019
Navrhovatel změny:	dodavatel SKJ s.r.o.
Název změnového listu:	Stavební část
Objekt:	Šachtice + rampa
Důvod a popis změny:	V rekonstruovaném objektu Zahrada, poskytovatel soc. služeb Kladno bude nutné provést níže uvedené změny/doplnění: • Objekt rampa: po odhalení kořenového systému bylo zjištěno jeho prorůstání do budoucí konstrukce stavby, že bude nutné odstranění stromů vč. likvidace pařezů a větví • Objekt rampa: po zaměření plochy rampy a odečtení plochy záhonu se zvýšila plocha na 259 m² pro bourání živice • Objekt rampa: po odkrytí vrchní živičné vrstvy byla zjištěna nepředpokládatelná rozdílná skladba spodních vrstev, armovaný beton namísto zpevněného podkladu. Z toho důvodu bude nutné bourání namísto výkopu. V návaznosti na tuto skutečnost dochází ke změně hodnot na položkách vnitrostaveništní doprava a odvoz a uskladnění sutě a zeminy na skládku • Objekt rampa: po zjištění větší plochy rampy dochází k navýšení objemu skladby pro silniční komunikaci • Objekt rampa: při bourání skladeb komunikace v okolí malé šachty došlo ke zjištění nestability koruny a bude provedeno její odbourání, následná montáž armatury a betonáž s bedněním viz. velká šachtice, bude nahrazen také poklop • Objekt šachtice: po odstranění skladeb a po prohlídce se statikem bude muset dojít k navýšení objemu betonu pro zesílení zastropení šachtice • Objekt šachtice: po prohlídce statikem dojde k nezbytnému navýšení objemu armatury a posílení I traverz přivařením na stávající traverzy • Ostatní práce se zvýšily procentuelně k celkové ceně
Technické řešení změny:	Podrobněji viz výše.
Dokumentace/ příloha ZL:	/

Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	Vícepráce	334 175,32,- Kč bez DPH	
	Méněpráce	-12 440,- Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Dopad do konečného termínu: 0 dní			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 20.5.2019	jméno: Jakub Jurek	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 20.5.2019	jméno: Radek Stoklaš	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 20.5.2019	jméno: Ing. Martin Kučera	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 20.5.2019	jméno: Bc. Eva Bartošová	

Výkaz výměr									
Kladno, Poskytovatel sociálních služeb - Zahradka, Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno									
Číslo	Specifikace položky	MJ	Podle/lt	Cena/Mt	Cena celkem		Výpráce	Méně práce	
54	Zemní práce				188 876,00				
	Výkop při stavbě budovy komunikace do tl. 5cm	m2	241,90	321,00	77 619,90	188 876,00	17,10	2 069,10	
	Výkop při stavbě komunikace	m3	120,95	428,00	51 766,80				
	Výkop pro stavbu komunikace	t	65,10	165,00	10 641,50				
	Výkop při stavbě komunikace	m3	229,81	311,00	71 480,95				
55	Komunikace				778 192,30				
	Stavba komunikace, obložení asfaltovou směsí (komunikace, obložení asfaltovou směsí a obložení)	m2	241,90	3 212,00	778 192,30				
	Podklad z kaménka hrubého drceného velikost 32-63 mm s výplavým kamenivem (výrobní šetrky), s rozprostřením, vzhledem a zhrubněním tl. 20 cm, podklad z šetrky s rozprostřením a zhrubněním tl. 20 cm, kryt z kaménka obaleného asfaltem s rozprostřením a zhrubněním tl. 10 cm, dle zhrubnění krajiny z horniny jakékoliv třídy, se zhrubněním. Bez zemních prací. Stavba: podklad z hrubého kaménka 20 cm podklad z šetrky tl. 20 cm obložení kaménkem 10 cm celkem 50 cm.	m2	241,90	3 212,00	778 192,30				
	Opavání šetrky	m3	55,00	877,00	48 215,00				
	Výběr šetrky a ekologická šetrka	kg	1,00	11 364,00	11 364,00				
56	Opavání šetrky				429 812,30				
	Výběr šetrky a ekologická šetrka	m2	75,40	178,00	13 411,20				
	Opavání šetrky	m2	12,00	218,00	2 616,00				
	Opavání šetrky	m2	75,40	475,00	35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
57	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
58	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
59	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
60	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
61	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
62	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
63	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
64	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
65	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
66	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
67	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
68	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
69	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
70	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
71	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
72	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
73	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
74	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
75	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
76	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
77	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
78	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
79	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
80	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
81	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
82	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
83	Opavání šetrky				35 815,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				
	Opavání šetrky	m2	35,00	275,00	9 625,00				