

Smlouva o dílo

evid. číslo objednatele: S-1394/ORÚ/2019 (uvádět při fakturaci)

evid. číslo zhotovitele: 070

„Stavební úpravy WC v budově KUSK - II. etapa“

Smluvní strany:

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Sídlem:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:

70891095

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

zastoupený:

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

osoba pověřená zastupováním ve věcech technických:

Bc. Karel Kulhavý, vedoucí oddělení provozní a hospodářské správy



(dále jen "Objednatel")

a

Basano s.r.o.

zastoupená: Ing. Martinem Kultem, jednatelem

se sídlem: Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7

Korespondenční adresa: Cetyňská 497/11, 150 00 Praha 5

IČ: 24170577

DIČ: CZ24170577

bankovní spojení:



číslo účtu:



osoba pověřená zastupováním ve věcech smluvních a technických:

Ing. Martin Kult, jednatel, vedoucí projektu



osoba pověřená zastupováním ve věcech technických:

Jan Šmíd, jednatel, stavbyvedoucí



(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto Smlouvu o dílo v souladu s ustanoveními § 2586 a následně Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za následujících podmínek (



Článek 1.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou dále specifikované dílo „**Stavební úpravy WC v budově KUSK, II. etapa**“ (dále jen „Dílo“). Dílo musí splňovat kritéria dle této Smlouvy a nabídky podané do veřejné zakázky včetně příloh, s názvem: „Stavební úpravy WC v budově KUSK, II. etapa“. Detailní specifikace Díla tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Součástí Díla jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za provedení Díla.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění Díla je vázán jak ustanoveními této Smlouvy, tak nabídkou, včetně příloh, kterou podal do předmětné veřejné zakázky a na základě které byl vybrán jako nejvhodnější uchazeč a Zhotovitel Díla.

Článek 2.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění je budova Objednatele na adrese Zborovská 11, 150 21, Praha 5. Objednatel fyzicky sídlí ve dvou vzájemně propojených budovách, přičemž místem plnění jsou obě tyto propojené budovy.
2. Termín pro provedení a ukončení kompletního Díla je **do 8 měsíců** od výzvy k plnění. Termíny pro realizaci jednotlivých částí Díla budou stanoveny na základě vyjádření Zhotovitele při akceptaci dílčí objednávky od Objednatele.
3. Dílo je provedeno (dokončeno) jeho předáním dle čl. 5. Provedením Díla se rozumí splnění předmětu Díla podle čl. 1, které je v souladu s Přílohou Smlouvy č. 1 a předání Díla jako celku Objednateli. O předání Díla se pořídí závěrečný písemný předávací protokol podepsaný kontaktními osobami, uvedenými v čl. 11 této Smlouvy. Dílo může být zhotoveno i před stanoveným termínem. Předání jednotlivých částí Díla dle následujících ustanovení nemá vliv na předání Díla jako celku.
4. Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla, ani jeho částí, ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí nebo prodlením Objednatele.

Článek 3.

Cena

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo specifikované v čl. 1 této Smlouvy ve výši: **2.995.139,-Kč bez DPH.**

K ceně Díla bude účtováno zákonné DPH ve výši: **628.979,-Kč.**

Celková cena za realizaci celého Díla vč. DPH tak činí **3.624.118,-Kč.**

Smluvní strany se výslovně dohodly, že v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s plněním dle této Smlouvy a tato cena je konečná a úplná.

2. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu Díla vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany Objednatele, na což si Objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude Objednatel dodatečně požadovat větší rozsah Díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Cena Díla se dále může změnit v případě, že dojde ke změně zákonné výše DPH.
3. Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s právem veřejných zakázek. V případě víceprací musí zadavatel postupovat dle ZZVZ § 222.
4. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit, ve výši ceny neprovedených prací v místě a čase obvyklé.
5. Objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou na základě své úvahy snížit rozsah požadovaných prací (méně práce). O práce, které nebudou realizovány na základě požadavku Objednatele, bude snížena celková cena v souladu s ustanovením tohoto článku.

Článek 4.

Členění ceny a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli hradit zálohy na cenu Díla.
2. Cena za realizaci Díla, či jeho částí, bude zaplacená na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za dílčí plnění po předání části Díla Objednateli na základě dílčího předávacího protokolu. Dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami (či jeho kopie) je nedílnou součástí vystavené faktury. Faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení hodnoty části Díla bez DPH, samostatně DPH a cenu za realizovanou část Díla včetně DPH.
3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli na kontaktní adresu Objednatele. Cena ze realizaci Díla, či jeho částí, se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele.
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny za realizaci Díla, či jeho částí. Lhůta splatnosti běží pro opravenou nebo nově vystavenou fakturu nově.
5. Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny Díla má v době podpisu této smlouvy zajištěno finanční krytí.

Článek 5.

Provedení a předání Díla

1. Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele Objednateli a/nebo Zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel je povinen Dílo dle této Smlouvy zhotovit řádně a včas. Dílo je zhotoveno jeho předáním dle tohoto článku.
3. Dílo je provedeno řádně, pokud je v souladu s:
 - a) platnou legislativou;
 - b) podmínkami stanovenými touto Smlouvou;
 - c) všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;
 - d) pokyny Objednatele; a
 - e) dokumentací Veřejné zakázky.
4. Objednatel určí předběžný, nezávazný, harmonogram realizace Díla a určí postup realizace jednotlivých částí Díla. Na základě jednotlivých písemných objednávek Objednatele pak budou prostory, v nichž má být konkrétní část Díla realizována, předány Zhotoviteli k provedení části Díla. Předání a převzetí jednotlivých prostor proběhne na základě protokolu, ve kterém budou specifikovány případné dodatečné požadavky Objednatele, závazný termín pro zahájení prací, a bude v něm určen závazný termín pro realizaci konkrétní části Díla a dalších činností v předávané části. Protokol musí být podepsán zástupcem Zhotovitele i Objednatele.
5. Realizace Díla bude Zhotovitelem prováděna podle pokynů zástupce Objednatele na základě dílčích objednávek. Objednávka bude vždy obsahovat požadovaný termín zahájení činnosti, soupis místností, v nichž má realizace části Díla probíhat, a případné další požadavky Objednatele.
6. Zhotovitel po obdržení objednávky do 3 pracovních dnů sdělí Objednateli termín, v němž je schopen realizovat požadovanou část Díla, pokud bude Objednatelem dodržen v objednávce určený den pro zahájení realizace části Díla. Pokud bude Objednatelem navržený termín písemně schválen, má se za to, že Zhotovitel objednávku akceptoval a je vázán svým návrhem termínu pro realizaci části Díla dle objednávky.
7. Zástupce Objednatele je povinen umožnit Zhotoviteli přístup k jednotlivým prostorům určených k realizaci Díla, či jeho části.
8. Zástupce Objednatele v každém jednotlivém prostoru seznámí Zhotovitele s požadavkem na provedení části Díla. To znamená požadavek na provedení drobných oprav a jiné činnosti vyplývající z okolností při samotné realizaci Díla, či jeho části. Tyto požadavky budou uvedeny v protokolu k jednotlivým místnostem.
9. Zhotovitel je povinen po realizaci Díla, či jeho části, jednotlivé prostory uklidit a případný nábytek umístit na původní místa.
10. V průběhu částí Díla bude provedeno přesné zaměření ploch. Zaměření těchto ploch a celkové výsledné plochy musí být odsouhlaseny zástupcem Objednatele.

11. Realizace částí Díla v jednotlivých prostorách jsou splněny jejich provedením v rozsahu a množství podle pokynů zástupce Objednatele, včas podle akceptované objednávky a bez závad podle sjednaného rozsahu stanoveného zástupcem Objednatele. O předání prostor kde došlo k realizaci Díla, či jeho části, (převzetí prostor po realizaci části Díla), bude sepsán dílčí předávací protokol, který musí být podepsán zástupci obou smluvních stran. V případě, že část Díla bude obsahovat vady a Objednatel se přesto rozhodne takovou část Díla převzít, uvedenou se vady do dílčího předávacího protokolu, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
12. Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zástupce Objednatele je oprávněn odmítnout převzetí realizované části Díla, pokud tato část nebude zhotovena řádně v souladu s jeho pokyny a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě zástupce Objednatele důvody odmítnutí převzetí části Díla Zhotoviteli sdělí, a to neprodleně. Zhotovitel je povinen odstranit vady tak, aby bylo možné část Díla předat v souladu s akceptovanou objednávkou k předmětné části Díla. Pokud bude odstraňování vad trvat déle, je Zhotovitel v prodlení.
14. Převezme-li Objednatel Dílo, či jeho část s vadami a nedodělkami, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem budou vady a nedodělkami odstraněny a dohodu zaznamenají v předávacím protokolu, nebo dílčím předávacím protokolu včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.
15. Nepřevezme-li Objednatel Dílo, či jeho část, v souladu s touto Smlouvou, ve stanoveném termínu, je Zhotovitel v prodlení. V takovém případě Objednatel v předávacím protokolu, nebo dílčím předávacím protokolu uvede důvody odmítnutí převzetí Díla, či jeho části a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla, či jeho části (dokončení a předání).

Článek 6.

Vlastnické právo

1. Vlastnická práva k věcem materiální povahy – částem Díla, přechází na Objednatele úplným zaplacením dílčí faktury dle čl. 4. Při závěrečném předání a převzetí Díla dle čl. 2. bude Zhotovitelem předána veškerá případná dokumentace k Dílu v českém jazyce.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese Objednatel ode dne přechodu vlastnického práva ze Zhotovitele na Objednatele.

Článek 7.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve sjednané kvalitě a ve sjednané době.
2. Zhotovitel provede Dílo podle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel této Smlouvy řádně a včas.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s příslušnými ČSN, bezpečnostními, hygienickými, protipožárními a jinými souvisejícími právními předpisy, zejména zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět jeho soustavnou kontrolu.

4. Po celou dobu poskytování plnění a s ním souvisejících činností Zhotovitelem Objednateli na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytovat služby nejvyšší kvality a při jejich poskytování zachovávat obecné principy vztahující se k plnění Díla, jako je dobrá víra a profesionalita. Při poskytování plnění podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. Zhotovitel je při plnění Díla povinen dodržovat veškerou platnou legislativu, která se k plnění vztahuje.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, týkajících se postupu při poskytování plnění dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Zhotovitele takového jednání vždy oprávněné osoby.
6. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.
7. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí Díla jako celku nejméně 5 pracovních dnů před datem zamýšleného předání.
8. Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu deset (10) let ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku poskytl v plném rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám.

Článek 8.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé, včasné a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k činnosti podle této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost, která se v průběhu plnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy projeví jako potřebná pro plnění dle této Smlouvy, zejména předat Zhotoviteli všechny dokumenty nezbytně nutné k poskytnutí řádného plnění dle této Smlouvy, umožnit Zhotoviteli a jeho pracovníkům přístup do prostor Objednatele. Součinnost je povinen poskytnout jen na písemné vyžádání kontaktní osoby Zhotovitele adresované kontaktní osobě Objednatele. Toto písemné vyžádání musí obsahovat specifikaci požadované součinnosti.
3. Objednatel souhlasí s případným převzetím dokončeného Díla před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi je oprávněn dožadovat se, aby Zhotovitel prováděl Dílo řádným způsobem, popřípadě ihned odstranil vzniklé vady.

Článek 9.

Ochrana důvěrných informací

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy a které nejsou právním předpisem nebo Objednatelem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými Objednatelem za

účelem splnění závazků Zhotoviteli plynoucích z této Smlouvy je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými informacemi.

2. Za důvěrné informace se pro účel této Smlouvy nepovažují:
 - a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Zhotovitelem,
 - b) informace, které Zhotovitel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného zdroje než od Objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
 - a) Zhotovitel zpřístupní důvěrné informace osobám, které potřebují mít možnost přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků Zhotoviteli vyplývajících z této Smlouvy,
 - b) Zhotovitel zpřístupní důvěrné informace s předchozím písemným souhlasem Objednatele,
 - c) tak stanoví obecně závazný právní předpis.
4. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
5. Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po splnění závazků dle této Smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje přenést svou povinnost mlčenlivosti na všechny své zaměstnance a subdodavatele podílející se souhlasem Objednatele na poskytování plnění pro Objednatele.
7. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti, uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část.
8. Za porušení povinnosti mlčenlivosti Zhotovitele uvedené v tomto článku si sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
9. Dodavatel bere na vědomí, že v rámci své činnosti pro objednatel bude přicházet do styku s osobními údaji a bude s nimi v rámci poskytování služeb pro objednatel nakládat. Dodavatel se tímto zavazuje dodržovat platnou legislativu upravující nakládání s osobními údaji. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat veškeré povinnosti plynoucí mu z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“.

Článek 10.

Záruky a odpovědnost

1. Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla i jeho částí dle této Smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání Díla jako celku Objednateli (datum podpisu závěrečného předávacího protokolu). Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba neběží.
2. Vadou, na níž se vztahuje záruka, se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla specifikovaného v této Smlouvě, Příloze č.1 této Smlouvy a obecně závaznými předpisy, technickými normami atp. Zhotovitel je povinen odstraňovat záruční vady během záruční doby bezplatně.

3. Zhotovitel nebude odpovědný v případě neprovedení nebo prodlení s plněním předmětu Smlouvy v případě, kdy takové prodlení nebo neplnění bylo způsobeno vyšší mocí nebo z jakékoliv jiné příčiny, která není ovlivnitelná Zhotovitelem. V takovém případě Objednatel nebude od Zhotovitele vyžadovat smluvní pokuty podle této Smlouvy. Za případy vyšší moci se pro účely této Smlouvy považují živelné pohromy, vyhlášení výjimečného stavu a podobné skutečnosti, jejichž působení nemohla žádná ze stran Smlouvy ani při vynaložení veškerého úsilí odvrátit.
4. Objednatel bude vady reklamovat do 10 dnů po jejich zjištění písemně na adresu Zhotovitele. Reklamace musí obsahovat popis vady, zejména jak se projevuje.
5. V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.
6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v tomto článku, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele, nebo je oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Volba řešení uvedeného náleží Objednateli.
7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu jednoho roku po provedení (předání) Díla. Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši 5 mil.Kč. V případě, že Zhotoviteli vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho povinností než této Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, vyšší limitu pojistného plnění odpovídajícím způsobem navýší.
9. Zhotovitel předloží neprodleně po uzavření této Smlouvy Objednateli kopii pojistné smlouvy prokazující splnění povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění dle tohoto článku této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí mající za následek porušení povinnosti udržovat pojištění dle této Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou. Neprokázání uzavřeného pojištění dle tohoto článku je důvodem pro okamžité odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
10. Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

Článek 11.

Kontaktní osoby

Kontaktními osobami ve věci plnění dle této Smlouvy jsou osoby v níže uvedených pracovních pozicích:

Za Objednatele:

- osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek, [REDACTED]
- osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Bc. Karel Kulhavý, vedoucí oddělení provozní a hospodářské správy, tel: 2 [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktními osobami za Zhotovitele:

ve věcech technických a smluvních: Ing. Martin Kult, t [REDACTED]

ve věcech technických a organizačních: Jan Šmíd, tel [REDACTED]

Článek 12.

Platnost Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že platnost smlouvy může být ukončena před uplynutím doby dle předchozího odstavce:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením od Smlouvy dle ustanovení článku 13. této Smlouvy,
 - c) písemnou výpovědí Objednatele bez udání důvodu.
2. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena smluvního plnění,
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí konečnou fakturu,
 - c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy,
 - d) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu takového odstoupení od Smlouvy.
3. Ukončením Smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a náhradu prokázané škody.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy a ukončení Smlouvy

1. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s proplacením řádně vystavené a doručené faktury Zhotovitele delším než 30 dnů.
2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Tímto není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání smluvního

vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení právních předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze smluvních stran. Za podstatné porušení je vždy považováno Zhotovitelem zaviněné nedodržení termínu pro zhotovení Díla či jeho části.

3. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení protistraně.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:
 - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
5. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Vypověď je platná okamžikem doručení vypovědi Zhotoviteli.

Článek 14.

Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.
3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením druhé smluvní strany s plněním jejích závazků.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále jestliže nelze rozumně předpokládat, že by překážku mohla předvídat při postupu s odbornou péčí. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, po kterou trvá překážka podle předchozích vět tohoto odstavce.
5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí a veškeré odborné péče k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
6. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.
7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností část Díla řádně a včas v souladu s touto Smlouvou a termínem dle akceptované objednávky, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části Díla bez DPH, které se prodlení týká, za každý započatý den prodlení. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním Díla jako celku podle čl. 2. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním Díla jako celku i s předáním části Díla, uplatní Objednatel pouze nárok na smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla jako celku.

8. Jestliže Objednatel neuhradí Zhotoviteli fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Článek 15.

Salvatorní ustanovení

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

Článek 16.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je v elektronické podobě podepsána oběma stranami elektronickým podpisem.
2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.
4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
5. Pokud vznikne rozpor mezi zněním této Smlouvy a zněním příloh, mají ustanovení Smlouvy přednost před ustanovením příloh.
6. V souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“ tímto berou obě strany smlouvy na vědomí informaci o zpracování osobních údajů zástupců smluvních stran v souvislosti s prováděním stavebních prací dle této smlouvy.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- *Příloha č. 1: Specifikace požadovaných prací*
- *Příloha č. 2: Výkaz výměr*

Zhotovitel:
Basano s.r.o.

Objednatel:
Středočeský kraj



Příloha č. 1

Název VZ: Stavební opravy stávajících sociálních zařízení v budově KÚ. m.č. 037, 1047, 1048, 1052, 2052, 3053, 3059, 4054 a 4058.

Předmětem této VZ je:

- 1/ demontáž stávajících keramických sanitárních zařizovacích předmětů a jejich likvidace
 - 2/ vybourání stávajících keramických obkladů a dlažeb, odvoz stavební sutě na skládku vč. skládkovného
 - 3/ vybourání stávajících vodo- instalačních a kanalizačních rozvodů, příprava pro instalaci nových rozvodů
 - 4/ instalace nových vodo- instalačních rozvodů – stoupačky a vodorovné rozvody k zařizovacím předmětům (rozvod studené a teplé vody včetně cirkulace od páteřních rozvodů v suterénu až 4. patro), kanalizační stoupačka včetně přípojek WC od suterénu až po odvětrání do střešní konstrukce a napojení ostatních kanalizačních přípojek.
 - 5/ pokládka betonové mazaniny tl. do 100 m a omítky stěn pod obklady
 - 6/ instalace keramických obkladů (kalibrované rozměry) do výšky 200 cm a dlažeb v provedení velkoformátové na základě odsouhlasení vzorků objednatelem (dodavatel předloží ke schválení nejpozději 10 pracovních dnů před dodávkou), u obkladů včetně horní ozdobné listeli . Součástí ceny za obklady jsou i rohové a vnitřní lišty. Obklady a dlažby budou provedeny ve stejném rozsahu, jako vybourané.
 - 7/ instalace nových keramických sanitárních zařizovacích předmětů (závěsná WC do zděné konstrukce, pod omítková nádrž, dvou činné ovládací tlačítko, včetně antibakteriálního sedátka a přípojovacího instalačního materiálu, umyvadla se stojánkovou baterií, odtokem klik clak a drobným instalačním materiálem, keramické pisoáry včetně elektronického ovládání pomocí průtokového snímače kapaliny a další drobný instalační materiál, keramické výlevky s nástěnnou baterií a drobným instalačním materiálem. U WC určeného pro invalidy bude provedení dle normy. Zadavatel požaduje předložení katalogových listů zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb, jako součást podávané nabídky.
 - 8/ lakování stávajících hladkých dveří, odstín RAL bude upřesněn dodatečně -včetně kovové zárubně
 - 9/ lakování stávajících vstupních dřevěných profilovaných dveří včetně obložkové zárubně v odstínu slonová kost
 - 10/ malířské práce barevné (stávající Primalex Procolor)
- Nabídková cena bude předložena formou podrobného stavebního položkového rozpočtu v členění po jednotlivých sociálních zařízeních (místnostech) a bude zahrnovat veškeré náklady na kompletní dílo, tzn. práce, materiál, dopravu, skládkovné a další související náklady, jako např. přesun hmot po staveništi a průběžný úklid v budově, protiprachová opatření.
- Realizace bude probíhat za plného provozu úřadu, a proto bude rozdělena na několik etap. Bourací práce budou prováděny mimo úřední dny, nebo v době pracovního klidu na základě odsouhlaseného harmonogramu.

Návrh Rozpočtu

na akci :
STAVEBNÍ ÚPRAVY WC

místo stavby :
**Středočeský kraj, Krajský úřad,
Zborovská 81/11. Praha 5, 150 21**

investor, stavebník :
**Středočeský kraj, Krajský úřad,
Zborovská 81/11. Praha 5, 150 21**

Rekapitulace nákladů

| | | | |
|----|--|------------|------------------|
| 1 | 9 - Přípravné práce + demontáže konstrukcí | Kč | 413 400 |
| 2 | 6 - Vnitřní úpravy povrchů | Kč | 213 736 |
| 3 | 6 - Podlahové konstrukce | Kč | 69 661 |
| | 9 - Dokončující konstrukce a práce | Kč | 92 489 |
| | 771 - Keramická dlažba | Kč | 172 742 |
| | 781 - Keramické obklady | Kč | 589 598 |
| 4 | 763 - Konstrukce suché výstavby - Sádrokartonové | Kč | 12 760 |
| 5 | 766 - Truhlářské konstrukce | Kč | 159 036 |
| 6 | 784 - Malby stěn a stropů | Kč | 34 034 |
| 7 | 721 - Zdravotně technické instalace budov | Kč | 734 202 |
| | 731 - Ústřední vytápění | Kč | 129 150 |
| 8 | Elektroinstalace | Kč | 194 068 |
| 9 | Interiérové prvky | Kč | 180 264 |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | stavební náklady bez DPH 21% | Kč | 2 995 139 |
| 14 | | | |
| 15 | | DPH 21% Kč | 628 979 |
| 16 | náklady celkem včetně DPH 21% | Kč | 3 624 118 |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

Pro zpracování Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr je
použito níže uvedených podkladů :
Vyhláška 169/2016Sb.
- Projektová dokumentace pro výběr dodavatele, která je jeho
nedílnou součástí
- příloha č.1

| p.č. | kód | popis prací a dodávek | m.j. | množství | jednotková cena Kč/m.j. | celková cena Kč |
|------|-----|---|------|----------|----------------------------|--------------------|
| 1 | | 9-Přípravné práce + demontáže konstrukcí | | | Kč celkem | 413 400 |
| 2 | | v. č. D.1.1.2 až D.1.1.10 (podlaží 1.NP - 5.NP) Vypnutí a po dokončení prací opětovné zapnutí medií v místnostech dotčených stavbou pro elektro, voda SV + TUV , vypustit a napustit systém ÚT ; | | | | |
| 3 | 1 | (úpravy na WC viz dle v. č. D.1.1.2 až D.1.1.10) | | | | |
| 4 | 1a | elektro | kpl | | | 10 440 |
| 5 | 3b | voda SV + TUV | kpl | | | 20 880 |
| 6 | 1c | vypustit a napustit systém ÚT | kpl | | | 41 760 |
| 7 | | Demontáž, vyklizení a likvidace drobných předmětů - zásobník na toaletní papír, háček na dveřích, el. sušák rukou, nádoba+šlětka na WC - zásobník na papír.ručníky | | | | |



| | | | | |
|----|---|-----|--------|-------|
| 8 | 1.NP až 5 NP dámské toalety - el. sušák (ks 1*5) + zásobník na toalet.papír (ks 3*5)+ háčky na dveřích (ks4*5) + nádoba+štetka na WC (ks 3*5) + 3.NP zásobník na papír.ručníky (ks 1) | kpl | 1 740 | |
| 9 | 2.NP až 5 NP pánské toalety - el. sušák (ks 3) + zásobník na toalet.papír (ks 8)+ háčky na dveřích (ks8) + nádoba+štetka na WC (ks 8)+ zásobník na papír.ručníky (ks 4) | kpl | 1 740 | |
| 10 | Demontáž malé kuchyňské linky-spodní+horní skříňka | kpl | 580 | 0,030 |
| 11 | 766691914 Vyvěšení dveří včetně uložení pro repasi a opětovným zavěšením | ks | 2 598 | 0,024 |
| 12 | 1.NP až 5 NP dámské toalety | | | |
| 13 | š. 600 / v.1970 - ks 4*5 | | | |
| 14 | š.800 / v.1970 - ks 1*5 | | | |
| 15 | š.800 / v.2080až2150 - ks 1*3 | | | |
| 16 | Opatrné odsekání obkladů z obkladaček vnitřních přes | | | 0,068 |
| 17 | 978059541 1m2 | | 49 914 | |
| | v.č. 11 / 1NP dámské toalety | | | |
| 18 | m.č. 037c ; $(1,47+(0,92+1,24+0,91))*2*2,10 - (0,60*1,97*3+0,80*1,97)-$ | m2 | | |
| 19 | m.č. 037d ; $(1,24*(2,10-1,32))$ | m2 | | |
| 20 | m.č. 037e ; $(1,40+0,975)*2*2,10-0,60*1,97$ | m2 | | |
| 21 | m.č. 037f ; $(1,40+0,94)*2*2,10-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | m.č. 037a ; $(1,40+0,955)*2*2,10-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | m.č. 037b ; $(2,00+(0,48+1,24+0,645))*2*2,00-(0,60+0,80*2)*1,97-$ | m2 | | |
| | m.č. 037a ; $(1,24*(2,0-1,32))+(0,60*2*2,00)$ | m2 | | |
| | m.č. 037b ; $(0,87+2,365)*2*2,00-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | v.č. 12 / 2NP dámské toalety | | | |
| | m.č. 1047c ; $(1,47+(0,92+1,24+0,91))*2*2,00 - (0,60*1,97*3+0,80*1,97)-$ | m2 | | |
| | m.č. 1047d ; $(1,24*(2,00-1,32))$ | m2 | | |
| | m.č. 1047e ; $(1,40+0,975)*2*2,00-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | m.č. 1047f ; $(1,40+0,94)*2*2,00-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | m.č. 1047a ; $(1,40+0,955)*2*2,00-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | m.č. 1047b ; $(2,07+2,365)*2*2,00-(0,60+0,80*2)*1,97-(1,24*(2,0-$ | m2 | | |
| | m.č. 1047b ; $1,32))+0,60*2*2,00)$ | m2 | | |
| | m.č. 1047b ; $(0,80+2,365)*2*2,00-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | v.č. 14 / 3NP dámské toalety | | | |
| | m.č. 1048c ; $(1,47+(0,92+1,24+0,91))*2*2,00 - (0,60*1,97*3+0,80*1,97)-$ | | | |
| | m.č. 1048d ; $(1,24*(2,10-1,32))$ | | | |
| | m.č. 1048e ; $(1,40+0,975)*2*2,00-0,60*1,97$ | | | |
| | m.č. 1048f ; $(1,40+0,94)*2*2,00-0,60*1,97$ | | | |
| | m.č. 1048a ; $(1,40+0,955)*2*2,00-0,60*1,97$ | | | |
| | m.č. 1048b ; $(2,07+2,365)*2*2,00-(0,60+0,80*2)*1,97-(1,24*(2,0-$ | | | |
| | m.č. 1048b ; $1,32))+0,50*2*2,00)$ | | | |
| | m.č. 1048b ; $(0,80+2,365)*2*2,00-0,60*1,97$ | | | |
| | v.č. D.1.1.16 / 4NP dámské toalety | | | |
| | m.č. 3053c ; $(1,56+(0,92+1,24+0,91))*2*2,00 - (0,60*1,97*3+0,80*1,97)-$ | m2 | | |
| | m.č. 3053d ; $(1,24*(2,00-1,32))$ | m2 | | |
| | m.č. 3053e ; $(1,40+0,975)*2*2,00-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | m.č. 3053f ; $(1,40+0,975)*2*2,00-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | m.č. 3053a ; $(1,40+0,980)*2*2,00-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | m.č. 3053b ; $(2,17+2,365)*2*2,00-(0,60+0,80*2)*1,97-(1,24*(2,0-$ | m2 | | |
| | m.č. 3053b ; $1,32))+0,42*2*2,00)$ | m2 | | |
| | m.č. 3053b ; $(0,79+2,365)*2*2,00-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | v.č. D.1.1.18 / 5 NP dámské toalety | | | |
| | m.č. 4054c ; $(1,65+(1,105+1,24+0,960))*2*2,00 -$ | m2 | | |
| | m.č. 4054d ; $(0,60*1,97*3+0,80*1,97)-(1,24*(2,00-1,32))$ | m2 | | |
| | m.č. 4054e ; $(1,44+1,030)*2*2,00-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | m.č. 4054f ; $(1,44+1,035)*2*2,00-0,60*1,97$ | m2 | | |
| | m.č. 4054f ; $(1,44+1,040)*2*2,00-0,60*1,97$ | m2 | | |



(1,54+2,410)*2*2,00-(0,60+0,80+0,90)*1,97-(1,22*(2,0-1,32))+(0,35*2*2,00) m2
 m.č. 4054a ;
 m.č. 4054b : (1,55+2,410)*2*2,00-0,60*1,97 m2

v.č. 13 / 2NP pánské toalety
 (2,60+3,87+0,25)*2*2,0-(1,35*(2,0-0,80)-
 m.č. 1052b ; (0,60*2+0,80)*1,97
 m.č. 1052d : (1,40+0,90)*2*2,00-0,60*1,97
 m.č. 1052c : (1,40+0,90)*2*2,00-0,60*1,97
 m.č. 1052a : (2,60+1,50)*2*2,00+(0,60*2,00*2)-(0,80*2*2,00)

v.č. D.1.1.15 / 3NP pánské toalety
 (2,75+4,070+0,25)*2*2,0-(1,35*(2,0-0,80)-
 m.č. 2052b ; (0,60*2+0,80)*1,97
 m.č. 2052d : (1,40+0,90)*2*2,00-0,60*1,97
 m.č. 2052c : (1,40+0,90)*2*2,00-0,60*1,97
 m.č. 2052a : (2,75+1,50)*2*2,00+(0,60*2,00*2)-(0,80*1,97)-(1,40*2,00)

v.č. D.1.1.17 / 4NP pánské toalety
 m.č. 3059c : (2,75+1,51+0,10)*2*2,0-(1,35*(2,0-0,80)-(0,60*1,97)
 m.č. 3059d : (1,46+1,14)*2*2,00-0,60*1,97
 m.č. 3059b ; (2,750+2,91)*2*2,00-(0,60*2+0,80)*1,97
 m.č. 3059a ; (2,75+1,195)*2*2,00+(0,42*2*2,00)-(0,80+0,94)*1,97

v.č. D.1.1.19 / 5NP pánské toalety
 m.č. 4058c ; (2,40+1,255+0,10)*2*2,0-(1,35*(2,0-0,80)-(0,60*1,97)
 m.č. 4058d ; (1,50+1,02)*2*2,00-0,60*1,97
 m.č. 4058b ; (2,400+2,85)*2*2,00-(0,60*2+0,80)*1,97
 m.č. 4058a ; (2,40+1,54)*2*2,00+(0,49*2*2,00)-(0,80+0,94)*1,97

Opatrné odsekání podlahových keramických dlaždic,
 plochy přes 1m2 +začištění povrchu (zbroušení)+
 965081382 zametení

0,076

23 787

v.č. 11 / 1NP dámské toalety - m.č. 037a - 037f ; m2
 16,13m2 + (0,10*0,60)*4+(0,20*0,80)+(0,15*0,80)

v.č. 12 / 2NP dámské toalety m.č. 1047a - 1047f ; m2
 15,93m2 + (0,10*0,60)*4+(0,20*0,80)+(0,15*0,80)

v.č. 14 / 3NP dámské toalety m.č. 2048a - 2048f ; m2
 15,93m2 + (0,10*0,60)*4+(0,20*0,80)+(0,15*0,80)

v.č. D.1.1.16 / 4NP dámské toalety m.č. 3053a - 3053f ; m2
 16,40m2 + (0,10*0,60)*4+(0,20*0,80)+(0,15*0,80)

v.č. D.1.1.18 / 5 NP dámské toalety m.č. 4054a - 4054f ; m2
 17,80m2 + (0,10*0,60)*4+(0,10*0,80)+(0,15*0,90)

v.č. 13 / 2NP pánské toalety m.č. 1052a - 1052d ; m2
 14,51m2 + (0,10*0,60)*2+(0,10*0,80)+(0,15*0,94)

v.č. D.1.1.15 / 3NP pánské toalety m.č. 2052a - 2052d ; m2
 16,131m2 + (0,10*0,60)*2+(0,10*0,80)+(0,15*1,40)

v.č. D.1.1.17 / 4NP pánské toalety m.č. 3059a - 3059d ; m2
 15,78m2 + (0,10*0,60)*2+(0,10*0,80)+(0,20*0,940)



| | | | | |
|-----------|---|--|--------|-------|
| | v.č. D.1.1.19 / 5NP pánské toalety m.č. 4058a - 4058d; 13,80m ² + (0,10*0,60)*2+(0,10*0,80)+(0,20*0,940) | m ² | | |
| | Opatrné odsekání parapetních keramických dlaždic, plochy do 1m ² dámské toalety 1NP; výměra ; 0,35*1,240*2 | m ² | 81 | 0,076 |
| 766441821 | Demontáž dřevěných parapetů š. do 300mm, dl přes 1m v.č. 11 / 1NP dámské toalety - m.č. 037c + 037a (keramické) v.č. 12 / 2NP dámské toalety - m.č. 1047c + 1047a v.č. 14 / 3NP dámské toalety - m.č. 2048c + 2048a v.č. D.1.1.16 / 4NP dámské toalety-m.č.3053c+3053a v.č. D.1.1.18 / 5NP dámské toalety-m.č.4054c+4054a v.č. 13 / 2NP pánské toalety - m.č. 1052b v.č. D.1.1.15 / 3NP pánské toalety - m.č. 2052b v.č. D.1.1.17 / 4NP pánské toalety - m.č. 3059c v.č. D.1.1.19 / 5NP pánské toalety - m.č. 4058c | m ² ks ks ks ks ks ks ks ks | 696 | 0,005 |
| 974031142 | Opatrné vyřezání rýh ve zdivu cihelném na MVC do hl 70mm a š. do 70mm. (pro kanalizaci) pro dámské toalety+pánské toalety v.č. 2 až 10 / 1 NP až 5NP | bm | 3 202 | 0,011 |
| 974031153 | Opatrné vyřezání rýh ve zdivu cihelném na MVC do hl 100mm a š. do 100mm. (pro kanalizaci) pro dámské toalety+pánské toalety v.č. 2 až 10 / 1 NP až 5NP | bm | 1 479 | 0,018 |
| 974031164 | Opatrné vyřezání rýh ve zdivu cihelném na MVC do hl 150mm a š. do 150mm. (pro kanalizaci) pro dámské toalety+pánské toalety v.č. 2 až 10 / 1 NP až 5NP výměra : (19,0+52)bm | bm | 16 472 | 0,040 |
| 974031132 | Opatrné vyřezání rýh ve zdivu cihelném na MVC do hl 50mm a š. do 70mm. (pro vodu) pro dámské toalety+pánské toalety v.č.11 až 19 / 1 NP až 5NP výměra : (130,0+36)bm | bm | 19 256 | 0,006 |
| 974031142 | Opatrné vyřezání rýh ve zdivu cihelném na MVC do hl 70mm a š. do 70mm. (pro vodu) pro dámské toalety+pánské toalety v.č.11 až 19 / 1 NP až 5NP výměra : (21,0+11)bm | bm | 4 454 | 0,009 |
| 973031335 | Opatrné vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu cihelném na MVC do pohledové plochy do 0,16m ² a hl. do 300mm. (pro uzavírací ventily) pro dámské toalety+pánské toalety v.č. 2 až 10 / 1 NP až 5NP | ks | 1 566 | 0,062 |
| | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro závěsné WC a pisoáry vel. Hl.250mm, š. 450mm ; výměra : 1,20*33 | bm | 20 671 | 0,243 |
| 725110811 | Demontáž zařízovacích předmětů pro dámské toalety+pánské toalety v.č.11 až 14 a D1.1.15 až D.1.1.19 / 1 NP až 5NP | sbr | 2 668 | 0,019 |
| 725130811 | Demontáž pisoárů | | 928 | 0,040 |
| 725210821 | Demontáž umyvadel | | 1 276 | 0,019 |
| 725310821 | Demontáž dřezu na konzolách | | 58 | 0,017 |
| 725240812 | Demontáž sprchové vaničky | | 116 | 0,025 |

| | | | | |
|-----------|---|----|--------|--------|
| 725330820 | Demontáž výlevek diturvitových | | 464 | 0,035 |
| 725820809 | Baterie umyvadlové, sprchové, dřezové, výlevkové | | 557 | 0,002 |
| 40 | Vyřezání, zaslepení a úprava stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí | bm | 8 715 | 0,005 |
| 969011121 | Vysekání vodovodního potrubí DN do 52mm | bm | 6 890 | 0,013 |
| 969021121 | Vysekání kanalizačního potrubí DN do 200mm | bm | 5 945 | 0,063 |
| 73312 | Demontáž stávajícího přívodního potrubí DN 15 včetně odřezání konzol, držáků objímek, přípojovacích armatur (výměra bude upřesněna dle skutečnosti) | bm | 4 872 | 0,001 |
| 73511 | Demontáž stávajících otopných těles, radiátorů litinových, článkových včetně regulačních ventilů | m2 | 6 090 | 0,0238 |
| 41 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, vodorovně do 50m, svisle s omezením mechanizace v do průměrné výšky 18m | t | 87 717 | |
| 42 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením na vzdálenost do 1km | t | 35 087 | |
| 43 | Příplatek k ceně za každý další i započtený 1km přes 1km (19km) cena : Kč 12 * 19km | t | 8 772 | |
| 44 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně z keramického materiálu | t | 21 929 | |
| 45 | Poznámka : Kovové předměty budou zváženy, hmotnost zapsána do stavebního deníku, odvezeny do sběrný druhotných surovin (kovošrot) a jejich výzisk bude odečten z ceny díla v hodnotě určené cenou/ kg v den jejich prodeje. Výměra : cca 157kg (ocel.potrubí ?) upřesní se dle skutečnosti. | | | |

Nové konstrukce

6 - Vnitřní úpravy povrchů

| | | Kč celkem | 213 736 | |
|----------------|---|-----------|---------|--------|
| 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch, penetrace akrylát-silikonová stěn výměra viz odd. 9 / odsekání stávajících obkladů | m2 | 18 718 | 0,0003 |
| 612130000 | Omítka MVC pod obklady - vyrovnání podkladu, tl. do 10mm | m2 | 93 588 | 0,020 |
| | Začištění omítek s dodáním hmot kolem vybouraných obkladů | bm | 33 023 | 0,004 |
| | v.č. 11 / 1NP dámské toalety | | | |
| 18 m.č. 037c ; | $(1,47+3,070+0,20)*2 - (0,60*3+0,80)+0,68*2$ | | | |
| 19 m.č. 037d ; | $(1,40+0,975)*2-0,60$ | | | |
| 20 m.č. 037e ; | $(1,40+0,94)*2-0,60$ | | | |
| 21 m.č. 037f ; | $(1,40+0,955)*2-0,60$ | | | |
| m.č. 037a ; | $(2,00+2,365+0,60)*2-(0,60+0,80)+0,68*2$ | | | |
| m.č. 037b ; | $(0,87+2,365)*2-0,60$ | | | |
| | v.č. 12 / 2NP dámské toalety | | | |
| m.č. 1047c ; | $(1,47+3,070+0,20)*2 - (0,60*3+0,80)+0,68*2$ | | | |
| m.č. 1047d ; | $(1,40+0,975)*2-(0,60)$ | | | |
| m.č. 1047e ; | $(1,40+0,94)*2-0,60$ | | | |
| m.č. 1047f ; | $(1,40+0,955)*2-0,60$ | | | |
| m.č. 1047a ; | $(2,07+2,365)*2-(0,60+0,80)+(0,60*2)+0,68*2$ | | | |
| m.č. 1047b ; | $(0,80+2,365)*2-0,60$ | | | |
| | v.č. 14 / 3NP dámské toalety | | | |
| m.č. 1048c ; | $(1,47+(0,92+1,24+0,91+0,20)*2 - (0,60*3+0,80)+0,68*2$ | | | |
| m.č. 1048d ; | $(1,40+0,975)*2-0,60$ | | | |
| m.č. 1048e ; | $(1,40+0,94)*2-0,60$ | | | |
| m.č. 1048f ; | $(1,40+0,955)*2-0,60$ | | | |
| m.č. 1048a ; | $(2,07+2,365)*2-(0,60+0,80)+(0,50+0,68)*2$ | | | |
| m.č. 1048b ; | $(0,80+2,365)*2-0,60$ | | | |

v.č. D.1.1.16 / 4NP dámské toalety
 m.č. 3053c : $(1,56+3,070+0,20)*2 - (0,60*3+0,80)+0,68*2$
 m.č. 3053d : $(1,40+0,975)*2-0,60$
 m.č. 3053e : $(1,40+0,975)*2-0,60$
 m.č. 3053f : $(1,40+0,980)*2-0,60$
 m.č. 3053a : $(2,17+2,365)*2-(0,60+0,80)+(0,68+0,42)*2$
 m.č. 3053b : $(0,79+2,365)*2-0,60$

v.č. D.1.1.18 / 5 NP dámské toalety
 m.č. 4054c : $(1,65+(1,105+1,24+0,960))*2 - (0,60*3+0,80)+0,68*2$
 m.č. 4054d : $(1,44+1,030)*2-0,60$
 m.č. 4054e : $(1,44+1,035)*2-0,60$
 m.č. 4054f : $(1,44+1,040)*2-0,60$
 m.č. 4054a : $(1,54+2,41+0,35)*2-(0,60+0,80)+(0,68+0,35)*2$
 m.č. 4054b : $(1,55+2,410)*2-0,60$

v.č. 13 / 2NP pánské toalety
 m.č. 1052b : $(2,60+3,87+0,25)*2-(0,60+0,80)$
 m.č. 1052d : $(1,40+0,90)*2-0,60$
 m.č. 1052c : $(1,40+0,90)*2-0,60$
 m.č. 1052a : $(2,60+1,50)*2+(0,60*2)-(0,80)$

v.č. D.1.1.15 / 3NP pánské toalety
 m.č. 2052b : $(2,75+4,070+0,25)*2-(0,60*2+0,80)$
 m.č. 2052d : $(1,40+0,90)*2-0,60$
 m.č. 2052c : $(1,40+0,90)*2-0,60$
 m.č. 2052a : $(2,75+1,50+0,60)*2-(0,80)$

v.č. D.1.1.17 / 4NP pánské toalety
 m.č. 3059c : $(2,75+1,51+0,10)*2-(0,60)$
 m.č. 3059d : $(1,46+1,14)*2-0,60$
 m.č. 3059b : $(2,750+2,91)*2-(0,60*2+0,80)$
 m.č. 3059a : $(2,75+1,195)*2+(0,42*2)-(0,80)$

v.č. D.1.1.19 / 5NP pánské toalety
 m.č. 4058c : $(2,40+1,255+0,10)*2-(0,60)$
 m.č. 4058d : $(1,50+1,02)*2-0,60$
 m.č. 4058b : $(2,400+2,85)*2-(0,60*2+0,80)$
 m.č. 4058a : $(2,40+1,54+0,40)*2+(0,80)$

612403399 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou o jakékoliv šířce rýhy m2
 rýhy do hl 70mm a š. do 70mm. (pro kanalizaci)
 pro dámské toalety+pánské toalety
 v.č. 2 až 10 / 1 NP až 5NP / výměra ; 23bm*0,07

 rýhy do hl 100mm a š. do 100mm. (pro kanalizaci)
 pro dámské toalety+pánské toalety
 v.č. 2 až 10 / 1 NP až 5NP / výměra ; 8,5bm*0,10

 rýhy do hl 150mm a š. do 150mm. (pro kanalizaci)
 pro dámské toalety+pánské toalety
 v.č. 2 až 10 / 1 NP až 5NP / výměra ; (19+36)bm*0,15

 rýhy do hl 50mm a š. do 70mm. (pro vodu)
 pro dámské toalety+pánské toalety v.č. 11 až 19
 / 1 NP až 5NP / výměra ; (130+36)bm*0,05

 rýhy do hl 70mm a š. do 70mm. (pro vodu)
 pro dámské toalety+pánské toalety v.č. 11 až 19 /
 1 NP až 5NP / výměra ; (130+36)bm*0,07

Částečné dozdění výklenků po vysekání výklenků nebo
 kapes ve zdivu cihelném na MVC hl. do 300mm. (pro
 uzavírací ventily) / výměra 9*0,80

m2

19 542 0,107

0,015

7 099

pro dámské toalety+pánské toalety
v.č. 2 až 10 / 1 NP až 5NP

Částečné dozdění rýh po osazení závěsných konstr.
(WC+pisoiáry) ve zdivu cihelném na MVC vel.
250/400mm. (závěsné WC+pisoiáry)/
výměra (0,400*1,20*33) m2 15 618 0,015

612423531 Omitka rýh ve stěnách maltou MVC š.do 150mm, štukovou m2 26 148 0,058

6 - Podlahové konstrukce

7719901111+ **Vyrovnávací vrstva-** samonivelační stěrka 30MPa, do
0191 tl.6mm m2 61 166 0,009

771591111 **Penetrace** podkladu m2 8 495 0,146

Výměry - pro podklad pod podlahové keramické dlaždice
v.č. 11 / 1NP dámské toalety -
m.č. 037a - 037f ;
16,13m2 + (0,10*0,60)*4+(0,20*0,80)+(0,15*0,80) m2

v.č. 12 / 2NP dámské toalety
m.č. 1047a - 1047f ;
15,93m2 + (0,10*0,60)*4+(0,20*0,80)+(0,15*0,80) m2

v.č. 14 / 3NP dámské toalety
m.č. 2048a - 2048f ;
15,93m2 + (0,10*0,60)*4+(0,20*0,80)+(0,15*0,80) m2

v.č. D.1.1.16 / 4NP dámské toalety
m.č. 3053a - 3053f ;
16,40m2 + (0,10*0,60)*4+(0,20*0,80)+(0,15*0,80) m2

v.č. D.1.1.18 / 5 NP dámské toalety
m.č. 4054a - 4054f ;
17,80m2 + (0,10*0,60)*4+(0,10*0,80)+(0,15*0,90) m2

v.č. 13 / 2NP pánské toalety
m.č. 1052a - 1052d ;
14,51m2 + (0,10*0,60)*2+(0,10*0,80)+(0,15*0,94) m2

v.č. D.1.1.15 / 3NP pánské toalety
m.č. 2052a - 2052d ;
16,131m2 + (0,10*0,60)*2+(0,10*0,80)+(0,15*1,40) m2

v.č. D.1.1.17 / 4NP pánské toalety
m.č. 3059a - 3059d ;
15,78m2 + (0,10*0,60)*2+(0,10*0,80)+(0,20*0,940) m2

v.č. D.1.1.19 / 5NP pánské toalety
m.č. 4058a - 4058d ;
13,80m2 + (0,10*0,60)*2+(0,10*0,80)+(0,20*0,940) m2



94 **9 - Dokončující konstrukce a práce** KČ celk 92 489

95 **Stavební přípomoc** pro rozvody elektro a UT kpl 11 600

Stavební přípomoc pro rozvody vody,kanalizace, osazení kpl 23 200

96 **umyvadel, baterii, WC mís, pisoiárů**

97 94910 **Monáž+demontáž** - Lešení pomocné pro zatižení do 150kq/m2 o výšce lešenové podlahy do 3,50m m2 13 549

99 **Úklid místností** dotčených stavbou při výšce podlaží do 4m m2 23 200

Dodání nerezových dvířek pro ZTI vel. 400/400mm v rámu a osazení do zdiva ks 13 572

| | | | | |
|----------------|--|----------------------------|--|-----------------|
| 100 | Větrací mřížka 500/150mm kovová oboustranná v šedém nátěru a osazení do zdiva Přesun hmot | ks t | | 696 6 672 |
| | 771 - Keramická dlažba | Kč celk | | 172 742 |
| 68 69 | Keramická dlažba-Dodávka - tmavě šedá 60x60cm, matná, rektifikovaná, slinutá, mrazuvzdorná, jemný, matný reliéf připomíná udusanou hlínu, dar63642.+ spárovací hmota vodě odolná, při dodávce odolnost proti otěru PEI 4, výměra : 146,47m2+6% prořez | m2 | 1 | 86 448 |
| 70 | Montáž podlah z dlaždic keramických, kladení do flexibilního lepidla+penetrace, spárování hmotou vodě odolnou : výměra 146.47m2 | m2 | 1 | 76 457 |
| 71 99877 | Řezání dlaždic keramických , rovné (1ks dlaždice ;8,125kg) cca ks4*6*5+ks*4*4*4 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic (7,56%) | ks Kč | 1 | 1 067 8 770 |
| | 781 - Keramické obklady | Kč celk | | 589 598 |
| 781 | Dodávka - Keramické obklady ,Obklad bílá 30x60cm, matná, rektifikovaná, wakv4104.1+ spárovací hmota vodě odolná. výměry obkladů stěn viz odd.9 / demontáž obkladů : 537,86m2+4% | m2 | 5 | 298 053 |
| | výměry pro parapety : 5,69m2+4% v.č. 11 / 1.NP dámské toalety ; výměra ; 0,35*1,240*2 v.č. 12 / 2NP dámské toalety ; 0,35*1,240*2 v.č. 14 / 3NP dámské toalety ; 0,35*1,240*2 v.č. D.1.1.16 / 4NP dámské toalety ; 0,35*1,240*2 v.č. D.1.1.18 / 5NP dámské toalety ; 0,35*1,240*2 v.č. 13 / 2NP pánské toalety ; 1,35*0,25 v.č. D.1.1.15 / 3NP pánské toalety ; 1,35*0,25 v.č. D.1.1.17 / 4NP pánské toalety ; 1,35*0,25 v.č. D.1.1.19 / 5NP pánské toalety ; 1,35*0,25 | m2 | 5,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 | |
| 781 47 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických, kladení do flexibilního lepidla+penetrace,+spárování hmotou vodě odolnou: výměra 537.86m2 | m2 | | 280 763 |
| 78164 | Montáž obkladů vnitřních parapetů z dlaždic keramických, kladení do flexibilního lepidla+penetrace,+spárování hmotou vodě odolnou; výměra 5,69m2 | m2 | | 2 970 |
| 78149 99878 | Řezání dlaždic keramických , rovné (1ks dlaždice ;8,125kg) cca ks6*6*5+ks*6*4*4 Přesun hmot pro obklady z dlaždic (3,57%) | ks Kč | | 1 601 6 212 |
| | 763 - Konstrukce suché výstavby - Sádrokartonové | Kč | | 12 760 |
| Dodáv.+Mont. | Sádrokartonový podhled kazetový, demontovatelný, velikost kazet 600x600mm + závěsná nosná konstrukce viditelná v.č. D.1.1.25 / 4NP dámské toalety m.č.3053c m.č.3053d m.č.3053e m.č.3053f Přesun hmot (2,02%) | m2 m2 m2 m2 Kč | | 10 417 2 343 |

766 - Truhlářské konstrukce

Kč celkem

159 036

Poznámka: Podrobnosti viz výkres č. .29+D.1.130
 Jednotková cena obsahuje kompletní provedení včetně materiálu, montážního a pomocného materiálu= dodávka-
 repase, montáž, kování, povrchová úprava, montážní i
 podružný materiál, mimostaveništní doprava-dílňa a zpět

| Číslo | Popis | Jednotka | Cena |
|--------|--|----------|--------|
| 1 D1 | stávající dveře pravé prolamované, vel. P 800 x 2080 mm, dřevěné do dřevěných zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny, vykytovány přebroušeny, natřeny v odstínu stávajících včetně zárubní, kování stávající repasovat, barva dle stávajících, zárubeň stávající dřevěná s obložkou - barva dle stávajících | ks | 5 800 |
| 2 D2 | stávající dveře hladké dýhované, pravé do ocelových zárubní, P 800 x 1970 mm, budou, opáleny, vykytovány přebroušeny, kování - nová klika nerezová, barva šedá, zárubeň - stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá | ks | 16 240 |
| 3 D3 | stávající dveře hladké dýhované, levé do ocelových zárubní, L 600 x 1970 mm, budou, opáleny, vykytovány přebroušeny, kování - nová klika nerezová, barva šedá, zárubeň - stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá | ks | 69 368 |
| 4 D4 | stávající dveře hladké dýhované, pravé do ocelových zárubní, P 600 x 1970 mm, budou, opáleny, vykytovány přebroušeny, kování - nová klika nerezová, barva šedá, zárubeň - stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá | ks | 15 080 |
| 5 D5 | stávající dveře pravé prolamované, P 940 x 2080 mm, dřevěné do dřevěných zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny vykytovány přebroušeny, natřeny v odstínu stávajících včetně zárubní, kování - stávající repasovat, barva dle stávajících, zárubeň - stávající dřevěná s obložkou - barva dle stávajících | ks | 3 480 |
| 6 D6 | stávající dveře hladké dýhované, pravé do ocelových zárubní, L 800 x 1970 mm, kování - nová klika nerezová, barva šedá, zárubeň - stávající ocelová (barva bílá), barva nová šedá | ks | 12 992 |
| 7 D7 | stávající dveře pravé prolamované, P 800 x 2080 mm, dřevěné do dřevěných zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny vykytovány přebroušeny, natřeny v odstínu stávajících včetně zárubní, barva dle stávajících, zárubeň stávající dřevěná s obložkou - barva dle stávajících | ks | 2 900 |
| 8 D8 | stávající dveře avoukriale prolamované, 1400 x 2400 mm, dřevěné do dřevěných zárubní s prahem, s deštěním budou repasovány, opáleny vykytovány přebroušeny, natřeny v odstínu stávajících včetně zárubní a deštění, barva dle stávajících, zárubeň stávající dřevěná s obložkou - barva dle stávajících | ks | 6 960 |
| 9 D9 | stávající dveře leve prolamované, L 800 x 2080 mm, dřevěné do dřevěných zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny vykytovány přebroušeny, natřeny v odstínu stávajících včetně zárubní, barva dle stávajících, zárubeň stávající dřevěná s obložkou - barva dle stávajících | ks | 2 900 |
| 10 D10 | stávající dveře leve prolamované, L 940 x 2230 mm, dřevěné do dřevěných zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny vykytovány přebroušeny, natřeny v odstínu stávajících včetně zárubní, barva dle stávajících, zárubeň stávající dřevěná s obložkou - barva dle stávajících | ks | 4 060 |



| | | | | | |
|--------------|-----------|---|----|--|---------------|
| 11 | D11 | stavajcí dvěre leve prolamovane, L 900 x 2150mm, dřevěné do dřevěných zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny vykytovány přebroušeny, natřeny v odstínu stávajících včetně zárubní, barva dle stávajících, zárubeň stávající dřevěná s obložkou - barva dle stávajících | ks | | 3 828 |
| 12 | D12 | stavajcí dvěre leve prolamovane, L 940 x 2230mm, dřevěné do dřevěných zárubní s prahem, budou repasovány, opáleny vykytovány přebroušeny, natřeny v odstínu stávajících včetně zárubní, barva dle stávajících, zárubeň stávající dřevěná s obložkou - barva dle stávajících | ks | | 3 828 |
| 13 | 998766100 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské, vodorovná doprava do 50m, v objektech v. do 36m . (5%) | Kč | | 11 600 |
| 14 | | 784 - Malby stěn a stropů | Kč | | 34 034 |
| | | v.č. 20 / 1NP dámské toalety | | | |
| m.č. 037c ; | | (1,47*2+(0,92+1,24+0,91))*(3,65-2,10)+1,24*(2,10-1,32)+ostění oken (0,325*1,97*2*2+0,250*1,24*2+0,150*1,97*2+0,150*1,24)+(0,92+1,24+0,91)*0,05+plocha polopříčky (0,92+1,24+0,91)*0,10 | m2 | | |
| m.č. 037d ; | | (1,50+1,075)*(3,65-2,10)+ (1,40+0,975)*0,05+plocha polopříčky1,40*0,10 | m2 | | |
| m.č. 037e ; | | (0,94)*(3,65-2,10)+(1,40*2+0,94)*0,05+plocha polopříčky1,40*0,10 | m2 | | |
| m.č. 037f ; | | (1,50+1,055)*(3,65-2,10)+ (1,40+0,955)*0,05 | m2 | | |
| m.č. 037c- f | | vzepětí klenby 0,631m2*2 | m2 | | |
| strop klenby | | (0,92+1,24+0,91)*3,06 | m2 | | |
| m.č. 037c- f | | | | | |
| m.č. 037a ; | | (2,00*2+(0,48+1,24+0,645))*(3,65-2,00)+(0,48+1,24+0,645)*0,43+(0,60*2*0,2)+1,24*(2,00-1,32)+ostění oken (0,325*1,97*2*2+0,250*1,24*2+0,150*1,97*2+0,150*1,24)+plocha polopříčky (0,48+1,24+0,645)*0,10 | m2 | | |
| m.č. 037b ; | | (0,97*2+2,365)*(3,65-2,00)+2,365*0,43 | m2 | | |
| m.č. 037a-b | | vzepětí klenby 0,631m2*2 | m2 | | |
| m.č. 037a-b | | strop+klenba(0,48+1,24+0,645)*3,06+0,6*1,03 | m2 | | |
| | | v.č. 21 / 2NP dámské toalety | | | |
| m.č. 1047c ; | | (1,47*2+(0,92+1,24+0,91))*(3,65-2,00)+1,24*(2,00-1,32)+ostění oken (0,325*1,97*2*2+0,250*1,24*2+0,150*1,97*2+0,150*1,24)+(0,92+1,24+0,91)*0,35+plocha polopříčky (0,92+1,24+0,91)*0,10 | m2 | | |
| m.č. 1047d ; | | (1,50+1,075)*(3,65-2,00)+ (1,40+0,975)*0,35+plocha polopříčky1,40*0,10 | m2 | | |
| m.č. 1047e ; | | (0,94)*(3,65-2,00)+(1,40*2+0,94)*0,35+plocha polopříčky1,40*0,10 | m2 | | |
| m.č. 1047f ; | | (1,50+1,055)*(3,65-2,00)+ (1,40+0,955)*0,35 | m2 | | |
| m.č.1047c-f | | vzepětí klenby 0,631m2*2 | m2 | | |
| m.č.1047c-f | | strop+klenba(0,92+1,24+0,91)*3,06 | m2 | | |
| m.č. 1047a ; | | (2,07*2+2,365)*(3,65-2,00)+(0,60*2*0,20)+2,365*(3,65-2,00)+1,24*(2,00-1,32)+ostění oken (0,325*1,97*2*2+0,250*1,24*2+0,150*1,97*2+0,150*1,24) | m2 | | |
| m.č. 1047b ; | | (0,90*2+2,365)*(3,65-2,00)+2,365*(3,65-2,00) | m2 | | |
| m.č.1047a-b | | vzepětí klenby 0,631m2*2 | m2 | | |
| m.č.1047a-b | | strop+klenba2,365*3,06+0,6*1,03 | m2 | | |
| | | v.č. 23 / 3NP dámské toalety | | | |



| | | |
|-------------------------------|---|----|
| m.č. 2048c : | $(1,47*2+(0,92+1,24+0,91))*(4,00-2,00)+1,24*(2,00-1,32)+\text{ostění oken}$ $(0,325*1,97*2*2+0,250*1,24*2+0,150*1,97*2+0,150*1,24)+$ $(0,92+1,24+0,91)*0,35+\text{plocha polopřičky}$ $(0,92+1,24+0,91)*0,10$ | m2 |
| m.č. 2048d : | $(1,50+1,075)*(4,00-2,00)+(1,40+0,975)*0,35+\text{plocha}$ polopřičky1,40*0,10 | m2 |
| m.č. 2048e : | $(0,94)*(4,00-2,00)+(1,40*2+0,94)*0,35+\text{plocha}$ polopřičky1,40*0,10 | m2 |
| m.č. 2048f : | $(1,50+1,055)*(4,00-2,00)+(1,40+0,955)*0,35$ | m2 |
| strop m.č. 2048c- f | $2,97*(0,92+1,24+0,91)$ | m2 |
| m.č. 2048a : | $(2,07*2+2,365)*(4,00-2,00)+(0,50*2*0,20)+2,365*0,40+1,24*(2,00-1,32)+\text{ostění oken}$ $(0,325*1,97*2*2+0,250*1,24*2+0,150*1,97*2+0,150*1,24)+$ plocha polopřičky 2,365*0,10 | m2 |
| m.č. 2048b : | $(0,80+2,365)*2*(4,00-2,00)$ | m2 |
| strop m.č. 2048a- b | $2,97*2,365+0,50*1,030$ | m2 |
| v.č. 25 / 4NP dámské toalety | | |
| m.č. 3053c : | $(1,56*2+(0,97+1,24+0,92))*(3,69-2,00)+1,24*(2,00-1,32)+\text{ostění oken}$ $(0,325*1,97*2*2+0,250*1,24*2+0,150*1,97*2+0,150*1,24)+$ $(0,97+1,24+0,92)*0,35+\text{plocha polopřičky}$ $(0,97+1,24+0,92)*0,10$ | m2 |
| m.č. 3053d : | $(1,50+1,075)*(3,69-2,00)+(1,40+0,975)*0,35+\text{plocha}$ polopřičky1,40*0,10 | m2 |
| m.č. 3053e : | $(0,975)*(3,69-2,00)+(1,40*2+0,975)*0,35+\text{plocha}$ polopřičky1,40*0,10 | m2 |
| m.č. 3053f : | $(1,50+1,080)*(3,69-2,00)+(1,40+0,980)*0,35$ | m2 |
| strop m.č. 3053 c- f | $3,06*3,13$ | m2 |
| m.č. 3053a : | $(2,17*2+2,365)*(3,69-2,00)+(0,42*2*0,20)+2,365*(3,69-2,00)+1,24*(2,00-1,32)+\text{ostění oken}$ $(0,325*1,97*2*2+0,250*1,24*2+0,150*1,97*2+0,150*1,24)+$ $(0,79+2,365)*2*(3,69-2,00)$ | m2 |
| m.č. 3053b : | $3,06*2,365+0,42*1,03$ | m2 |
| 3053 a-b | | |
| v.č. 27 / 5 NP dámské toalety | | |
| m.č. 4054c : | $(1,65*2+(0,96+1,24+1,105))*(3,90-2,00)+1,24*(2,00-1,32)+\text{ostění oken}$ $(0,325*1,97*2*2+0,250*1,24*2+0,150*1,97*2+0,150*1,24)+$ $(0,96+1,24+1,105)*0,25+\text{plocha polopřičky}$ $(0,96+1,24+1,105)*0,10$ | m2 |
| m.č. 4054d : | $(1,54+1,130)*(3,90-2,00)+(1,44+1,03)*0,25+\text{plocha}$ polopřičky1,44*0,10 | m2 |
| m.č. 4054e : | $(1,035)*(3,90-2,00)+(1,44*2+1,035)*0,25+\text{plocha}$ polopřičky1,44*0,10 | m2 |
| m.č. 4054f : | $(1,54+1,140)*(3,90-2,00)+(1,44+1,040)*0,25$ | m2 |
| strop m.č. 4054 c- f | $3,19*(0,96+1,24+1,105)$ | m2 |
| m.č. 4054a : | $(1,54+2,410)*2*(3,90-2,00)+(0,35*2*0,25)+1,22*(2,00-1,32)+\text{ostění oken}$ $(0,325*1,97*2*2+0,250*1,22*2+0,150*1,97*2+0,150*1,24)+$ $(1,55+2,410)*2*(3,90-2,00)$ | m2 |
| m.č. 4054b : | $3,19*2,41+0,35*1,03$ | m2 |
| 4054 a-b | | |
| v.č. 22 / 2NP pánské toalety | | |



| | | |
|-------------------------|---|----|
| m.č. 1052b ; | $(2,60+3,87)*2*(3,98-2,00)+1,350*(2,00-0,80)+$ ostění okna $(0,325*(0,44+2,44)*2+0,150*2,44*2+(0,250*2+0,150)*1,35)$ | m2 |
| m.č. 1052d ; | $(1,40+0,90)*2*(3,98-2,00)$ | m2 |
| m.č. 1052c ; | $(1,40+0,90)*2*(3,98-2,00)$ | m2 |
| strop m.č. 1052 b- d | 2,60*3,87 | m2 |
| m.č. 1052a ; | $(2,60+1,50)*2*(3,98-2,00)+(0,60*0,20*2)$ | m2 |
| strop m.č. 1052 a | 2,60*1,50+0,60*1,15 | m2 |
| | v.č. 24 / 3NP pánské toalety | |
| m.č. 2052b ; | $(2,75+4,070+2,07)*(4,00-2,0)+(1,35*(2,0-0,80)+$ ostění okna $(0,325*(0,44+2,44)*2+0,150*2,44*2+(0,250*2+0,150)*1,35)$ $+(1,50+2,00)*0,35$ | m2 |
| m.č. 2052d ; | $(1,00)*(4,00-2,00)+(1,40*2+0,90)*0,35$ | m2 |
| m.č. 2052c ; | $(1,00+1,50)*(4,00-2,00)+(1,40+0,90)*0,35$ | m2 |
| strop m.č. 2052 b- d | 2,75*4,07 | m2 |
| m.č. 2052a ; | $(2,75+1,50)*2*(4,00-2,00)+(0,60*0,50*2)$ | m2 |
| strop m.č. 2052 a | 2,75*1,50+0,60*1,59 | m2 |
| | v.č. 26 / 4NP pánské toalety | |
| m.č. 3059c ; | $(2,75+1,51*2)*(3,45-2,0)+(1,35*(2,0-0,80)+2,75*0,35+$ ostění okna $(0,175*0,44*2)+(0,290*2,44*2*2)+(0,100+0,250+0,230)*1,3$ 5)+plocha polopříčky 2,75*0,10 | m2 |
| m.č. 3059d ; | $(1,14+0,20)*(3,45-2,00)+(1,46*2+1,14)*0,35+$ plocha polopříčky $(1,56+1,14)*0,10$ | m2 |
| m.č. 3059b ; | $(2,750+2,91+1,67)*(3,45-2,00)+(1,56+1,14)*0,35$ | m2 |
| strop m.č. 3059 b- d | 2,75*(2,91+0,10+1,51) | m2 |
| m.č. 3059a ; | $(2,75+1,195)*2*(3,45-2,00)+(0,42*2*0,30)$ | m2 |
| strop m.č. 2052 a | 2,75*1,195+0,42*1,14 | m2 |
| | v.č. 28 / 5NP pánské toalety | |
| m.č. 4058c ; | $(2,40+1,255*2)*(3,60-2,0)+(1,35*(2,0-0,80)+2,40*0,25+$ ostění okna $(0,175*0,44*2)+(0,290*2,44*2*2)+(0,100+0,250+0,230)*1,3$ 5)+plocha polopříčky 2,40*0,10 | m2 |
| m.č. 4058d ; | $(1,02+0,20)*(3,60-2,00)+(1,50*2+1,02)*0,25+$ plocha polopříčky $(1,60+1,02)*0,10$ | m2 |
| m.č. 4058b ; | $(2,400+2,85+1,73)*(3,60-2,00)+(1,60+1,02)*0,25$ | m2 |
| strop m.č. 4058 b- d | 2,40*(2,85+1,255) | m2 |
| m.č. 4058a ; | $(2,40+1,54)*2*(3,60-2,00)+(0,49*2*0,30)$ | m2 |
| strop m.č. 4058 a | 2,40*1,54+0,49*1,10 | m2 |




721 - Zdravotně technické instalace budov

Kč

734 202

721 - Vnitřní kanalizace včetně montážního a Potrubí vnitřní kanalizační PP+HT systém tlumící zvuk





| | | | |
|--------------|--|----|--------|
| Dodáv.+Mont. | Potrubí přípojovací - trubka PPs DN 50 | bm | 8 004 |
| Dodáv.+Mont. | Potrubí přípojovací - trubka PPs DN 70 | bm | 3 155 |
| Dodáv.+Mont. | Potrubí přípojovací - trubka PPs DN 100 | bm | 9 918 |
| Dodáv.+Mont. | Potrubí odpadní svislé - trubka PPs DN 100 | bm | 30 160 |
| Dodáv.+Mont. | Ventilační hlavice | ks | 2 320 |
| Dodáv.+Mont. | Přívzdušňovací ventil HL 900N - DN 50 | ks | 928 |





| | | | | | |
|---|--------------|--|---------|--|----------------|
| | Dodáv.+Mont. | Zkouška těsnosti vodou do DN 200 Přesun hmot | bm t | | 2 973 1 508 |
| | | 722 - Vnitřní vodovod | | | |
| | Dodáv.+Mont. | Trubka plastová PPR - stabi, PH20 | bm | | 42 224 |
| | Dodáv.+Mont. | Trubka D 20 x 2,8 | bm | | 13 154 |
| | Dodáv.+Mont. | Trubka D 25 x 3,5 | bm | | 8 039 |
| | Dodáv.+Mont. | Trubka D 32 x 4,5 | bm | | 4 466 |
| | Dodáv.+Mont. | Trubka D 40 x 5,5 | bm | | 4 176 |
| | Dodáv.+Mont. | Izolace potrubí SV tl.10mm | bm | | 3 619 |
| | Dodáv.+Mont. | Izolace potrubí TV + cirkulace tl. 30mm | bm | | 22 040 |
| | Dodáv.+Mont. | Kulový kohout KK DN 20 | ks | | 5 336 |
| | Dodáv.+Mont. | Kohout rohový RK DN 15 s přípojovací trubičkou | ks | | 5 742 |
| | Dodáv.+Mont. | Zkouška těsnosti vodou do DN 50 | bm | | 8 039 |
| | Dodáv.+Mont. | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80mm | t | | 2 297 |
| | | Přesun hmot | | | |
| | | 725 - Zařizovací předměty | | | |
| 1 | Dodáv.+Mont. | Umyvadlo keramické bílé vel. 60x46,5x9,5cm , s otvorem na baterii uprostřed, s oblym designem, hmotnost 17kg, 1696.3.000.104.1 Sifon umyvadlový , vtok 5/4 CR, chrom, hmotnost 0,74kg, sifm + manžeta Vtok um. 5/4 , clic-clac celochrom, hmotnost 0,50kg, vf785cr, clic-clac má kulatý pochromovaný klobouk, který dokonale překryje vtok v umyvadle, klobouk lze odmontovat a vyčistit tak vtok od nečistot jako jsou například lidské vlasy Montážní sada na uchycení umyvadla Set pro mokré vrtání složený z diamantového vrtáku a adaptéru, který zajišťuje optimální chlazení a přesné vedení vrtáku. Zvukoizolační vložka k umyvadlu - vložka z měkké hmoty, která se dává mezi umyvadlo a zeď. Zabraňuje prasknutí obkladů při dotažení umyvadla ke zdi Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | | 51 040 |
| 2 | Dodáv.+Mont. | Klozet zavěšený samonosný do zapuštěné stěny | sk |  | 186 760 |
| 3 | | Závěsný klozet s hlubokým splachováním , vel. šířka360xhl. 530xvýška 430 mm, sanitární keramika bílá, H8209610000001, hmotnost 26kg WC sedátko s poklopem , odnímatelné, se zpomalovacím sklápěcím systémem, duroplast, bílá H8919610000001, vel. š. 445x hl.365x v.35mm Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | | | |
| 4 | Dodáv.+Mont. | Předstěnový instalační systém do kombinovaných stěn | ks |  | 93 380 |
| 5 | | Nádržka pro zavesne WC , montazni prvek urceny pro instalaci s mokrymi procesy do masivnich zděnych konstrukci, originální podomítková splachovací nádržka zaručuje rychlou a snadnou montáž, vysokou spolehlivost a jednoduchý servis. nosnost: 400 kg Dodávka včetně: Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem, Splachovací koleno, Ochranná zátk, Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, Souprava pro připojení WC, ř 90 mm, Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ř 90 mm, Přechodka, PE-HD, ř 90/110 mm, 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky, Trubková chránička pro přívod vody, Výplňový díl, Souprava pro tlumení hluku, Upevňovací materiál Ovládací tlačítko , pro 2 množství splachování, k ovládání splachování u splachovacích nádrží pod omítku, ovládání zepředu, podrobnosti dle výběru investora a architekta stavby Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | | | |
| 6 | Dodáv.+Mont. | Pisoár s automatickým inteligentním splachováním | ks |  | 76 560 |





| | | | | | |
|----|--------------|--|-----|--|---------|
| 7 | Dodáv.+Mont. | Pisoár keramický bílý s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem. Elektronika snímá a vyhodnocuje procesy v sifonu, na základě čehož dá pokyn ke spláchnutí. Ke spláchnutí stačí pouze jeden litr vody. Pokud dojde k přiblížení k pisoáru bez jeho následného použití, řídicí elektronika nereaguje. Tím se zabrání zbytečnému splachování při náhodném a krátkodobém vstupu (průchod kolem pisoáru apod.). Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchně. Konstruktivní řešení splachovače umožňuje jednoduchou montáž, která sestává z pouhého připojení a zavěšení keramiky na stěnu. Vzhledem k uložení všech prvků v keramice je splachovač chráněn před mechanickým poškozením, a to i úmyslným. Pisoár neobsahuje žádné optické prvky a odstraňuje tedy nevýhody senzorové technologie, jako je zašpinění nebo poškození snímacích diod a jejich zhoršená citlivost na tmavé barvy, aup 5-ll. Dodávka včetně: keramický pisoár, elektronika se snímačem, elektromagnetický ventil, rohový ventil s filtrem, samonasávací sifon, připojovací hadice s oplachovou přípojkou, instalační šrouby s krytkami – 2 kusy Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | | 17 400 |
| 8 | Dodáv.+Mont. | Napájecí zdroj až pro 8 zařízení - pisoárů Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | | 17 400 |
| 9 | Dodáv.+Mont. | Předstěnový instalační systém do kombinovaných stěn | ks | | 57 420 |
| 10 | Dodáv.+Mont. | Dřez nerezový včetně spodní kuch. skříňky | ks | | 4 060 |
| 11 | Dodáv.+Mont. | Sprchový kout se sifonem a prosklenou zástěnou | ks | | 7 540 |
| 12 | Dodáv.+Mont. | Výlevka ocelová | ks | | 25 984 |
| 13 | Dodáv.+Mont. | Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S, chrom 32612002, hmotnost 1,84kg, keramická kartuše, jednoutorová montáž, kovová páka, technologie kartuše pro hladkou manipulaci, variabilně nastavitelný omezovač průtoku, s omezovačem teploty, instalační systém s centrovací podporou, perlátor, odstranění vodního kamene přetřením, odtoková souprava DN 32, flexi připojovací hadičky Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks | | 12 760 |
| 14 | Dodáv.+Mont. | Baterie jednopáková nástěnná sprchová + Závěs ke sprchové vaničce včetně uchycení, tyče, háčků, výběr dle investora a architekta stavby | ks | | 1 276 |
| 15 | Dodáv.+Mont. | Baterie jednopáková dřezová | ks | | 1 276 |
| 16 | Dodáv.+Mont. | Baterie nástěnná vanová (pro výlevky) | ks | | 5 800 |
| 17 | Dodáv.+Mont. | Podlahová vpust' s nerezovou mřížkou se suchou zápachovou uzávěrou Podlahová vpust' DN15/32 s vodotěsným odtokem a izolačním límcem, zápachovou uzávěrou primus. Hladina uzavírací vody v zápachové uzávěrce je 30mm. Nástavec výškově stavitelný 17-70mm/123x123mm a vtoková mřížka 115 x 115mm s primus designem. Tento uzávěr je těsný s i bez vody v ZU, Doplnění do ZU již není nutné. Ochranný stavební kryt rámečku je v balení. Minimální stavební výška 70mm Přesun hmot (8%) | ks | | 5 568 |
| | | 731 - Ústřední vytápění | Kč | | 9 280 |
| | | poznámka : podrobnosti viz TZ bod 4.5,4 | Kč | | 129 150 |
| | Dodáv.+Mont. | Nové a úprava připojovacího potrubí DN 15 | bm | | 68 208 |
| | Dodáv.+Mont. | Otopná tělesa, deskové radiátory ve standardu vel. 22/900/800 / PV 15, PS 15, včetně ; na přívodu- přímé radiátorové ventily DN 15+na zpátečce- uzavíratelné spojky DN 15 | kpl | | 13 920 |
| | Dodáv.+Mont. | Dtto, otopná tělesa avšak vel. 22/900/400 | kpl | | 11 600 |
| | Dodáv.+Mont. | Dtto, otopná tělesa avšak vel. 22/600/800 | kpl | | 8 352 |
| | Dodáv.+Mont. | Dtto, otopná tělesa avšak vel. 22/900/500 | kpl | | 3 016 |
| | Dodáv.+Mont. | Dtto, otopná tělesa avšak vel. 22/600/1200 | kpl | | 3 248 |
| | Dodáv.+Mont. | Dtto, otopná tělesa avšak vel. 22/900/900 | kpl | | 2 900 |
| | Dodáv.+Mont. | Termostatické hlavice včetně šroubení | kpl | | 8 120 |
| | Dodáv.+Mont. | Přesun hmot | t | | 9 786 |

Elektroinstalace

Kč celkem **194 068**

| | | | | |
|--------------|---|----|--|----------|
| Dodáv.+Mont. | <p>vypinac; kryt spínače jednoúčny kourova seda 3558A-A651 S2, vel. š. 65,3 mm, dl. 65 mm, v. 26 mm, hmotnost: 26,46 g, kryt spínače se dodává s přídržnou deskou pro upevnění k přístroji spínače+rámeček jednonásobný+ přístroj spínače jednopólového</p> <p>Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu</p> | ks |  | 28 768,0 |
| | <p>v.č. 20 / 1NP dámské toalety</p> <p>v.č. 21 / 2NP dámské toalety</p> <p>v.č. 23 / 3NP dámské toalety</p> <p>v.č. 25 / 4NP dámské toalety</p> <p>v.č. 27 / 5 NP dámské toalety</p> <p>v.č. 22 / 2NP pánské toalety</p> <p>v.č. 24 / 3NP pánské toalety</p> <p>v.č. 26 / 4NP pánské toalety</p> <p>v.č. 28 / 5NP pánské toalety</p> | ks | 3 3 3 3 3 5 5 3 3 | |
| Dodáv.+Mont. | <p>Zasuvka jednonásobná s ochranným kolíkem kourova šedá 5518A-A2349 S2, vel. š.70,8 mm, dl. 70,8 mm, v. 37,3 mm, hmotnost: 68,25 g, 16 A, 250 V AC, upevnění šrouby, šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²)</p> <p>Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu</p> | ks |  | 4 640,0 |
| | <p>v.č. 20 / 1NP dámské toalety</p> <p>v.č. 21 / 2NP dámské toalety</p> <p>v.č. 23 / 3NP dámské toalety</p> <p>v.č. 25 / 4NP dámské toalety</p> <p>v.č. 27 / 5 NP dámské toalety</p> <p>v.č. 22 / 2NP pánské toalety</p> <p>v.č. 24 / 3NP pánské toalety</p> <p>v.č. 26 / 4NP pánské toalety</p> <p>v.č. 28 / 5NP pánské toalety</p> | ks | 0 1 1 1 0 0 0 1 1 | |
| Dodáv.+Mont. | <p>nastenne svitidlo, cisty design a vysoka kvalita, matný bílý lakovaný kov, vhodné k osvětlení chodby, haly, schodiště nebo koupelny, 71135, včetně</p> <p>Žárovky: 1x max. 100 watt halogenová R7S 230V, vel. v.10 cm x š. 18 cm x hl.6,5 cm, nástěnná deska: 10 cm x 17 cm</p> <p>Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu</p> | ks |  | 37 700,0 |
| | <p>v.č. 20 / 1NP dámské toalety</p> <p>v.č. 21 / 2NP dámské toalety</p> <p>v.č. 23 / 3NP dámské toalety</p> <p>v.č. 25 / 4NP dámské toalety</p> <p>v.č. 27 / 5 NP dámské toalety</p> <p>v.č. 22 / 2NP pánské toalety</p> <p>v.č. 24 / 3NP pánské toalety</p> <p>v.č. 26 / 4NP pánské toalety</p> <p>v.č. 28 / 5NP pánské toalety</p> | ks | 1 1 1 1 1 3 3 1 1 | |
| Dodáv.+Mont. | <p>Zavesne svitidlo, kombinace chromovaného kovu a bílého skla, zavěšení na tři lanka, vhodné do všech druhů interiérů. specifikace: 1 x 60W E27 230V, průměr stínidla: 30 cm, výška: 120 cm, provedení: chromovaný kov, bílé sklo + žárovka</p> <p>Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu</p> | ks |  | 93 960 |
| | <p>v.č. 20 / 1NP dámské toalety</p> <p>v.č. 21 / 2NP dámské toalety</p> | ks | 3 3 | |

| | | | | |
|--------------|---|-----|--|----------------|
| | v.č. 23 / 3NP dámské toalety | ks | 3 | |
| | v.č. 25 / 4NP dámské toalety | ks | 3 | |
| | v.č. 27 / 5 NP dámské toalety | ks | 3 | |
| | v.č. 22 / 2NP pánské toalety | ks | 3 | |
| | v.č. 24 / 3NP pánské toalety | ks | 3 | |
| | v.č. 26 / 4NP pánské toalety | ks | 3 | |
| | v.č. 28 / 5NP pánské toalety | ks | 3 | |
| Dodáv.+Mont. | Úpravy kabelů | kpl |  | 29 000 |
| | Interiérové prvky | | | |
| Dodáv.+Mont. | Čistič rukou , vel. 3. 205 x v. 270 x hl. 180mm, výkon 2200W, 425000120, Bezdotykové spínání pomocí infračerveného čidla Plastový kryt Elektrické připojení pomocí kabelu se zástrčkou Barevné provedení: Bílá Elektrické připojení: 230 V Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | Kč | celkem | 180 264 |
| 21 | v.č. 20 / 1NP dámské toalety | ks |  | 31 320 |
| | v.č. 21 / 2NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 23 / 3NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 25 / 4NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 27 / 5 NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 22 / 2NP pánské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 24 / 3NP pánské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 26 / 4NP pánské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 28 / 5NP pánské toalety | ks | 1 | |
| Dodáv.+Mont. | Zasobník skladaných ručníků , stříbrný s logem, vel. v 345 mm x h 112 mm x š 306 mm stříbrný plast, 603250, transparentní záda a bok Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks |  | 12 528 |
| 23 | v.č. 20 / 1NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 21 / 2NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 23 / 3NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 25 / 4NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 27 / 5 NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 22 / 2NP pánské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 24 / 3NP pánské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 26 / 4NP pánské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 28 / 5NP pánské toalety | ks | 1 | |
| Dodáv.+Mont. | Dávkovač tekutého mydla - dolevací, 1 L, stříbrný s logem, 601250, vel. v 232 mm x š 114 mm x h 124 mm, transparentní bok, Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu | ks |  | 11 484 |
| 25 | v.č. 20 / 1NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 21 / 2NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 23 / 3NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 25 / 4NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 27 / 5 NP dámské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 22 / 2NP pánské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 24 / 3NP pánské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 26 / 4NP pánské toalety | ks | 1 | |
| | v.č. 28 / 5NP pánské toalety | ks | 1 | |

| | | | |
|--------------|--|--|--------|
| Dodáv.+Mont. | <p>Zasobník toaletního papíru - nerez satén, pr. 26,5cm, AE25000 Výběr dle investora a architekta stavby Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu</p> |  | 33 350 |
| | v.č. 20 / 1NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 21 / 2NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 23 / 3NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 25 / 4NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 27 / 5 NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 22 / 2NP pánské toalety | ks | 2 |
| | v.č. 24 / 3NP pánské toalety | ks | 2 |
| | v.č. 26 / 4NP pánské toalety | ks | 2 |
| | v.č. 28 / 5NP pánské toalety | ks | 2 |
| Dodáv.+Mont. | <p>WC stěrka valcova na postavení i zavesení na stěnu, chrom 102313066, tato série nabízí volbu tradičního spoje nebo snadné a rychlé lepení, hmotnost 0,98 kg, vel. v. 390mm, průměr cca 90mm Výběr dle investora a architekta stavby Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu</p> |  | 26 680 |
| | v.č. 20 / 1NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 21 / 2NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 23 / 3NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 25 / 4NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 27 / 5 NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 22 / 2NP pánské toalety | ks | 2 |
| | v.č. 24 / 3NP pánské toalety | ks | 2 |
| | v.č. 26 / 4NP pánské toalety | ks | 2 |
| | v.č. 28 / 5NP pánské toalety | ks | 2 |
| Dodáv.+Mont. | <p>Odpadkový koš kulatý 3 I chrom, 6162, viko ovládané pedálem, plastová vyjimatelná vložka, provedení chrom, rozměry: výška 265 mm x šířka 165 mm Výběr dle investora a architekta stavby</p> |  | 5 220 |
| | v.č. 20 / 1NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 21 / 2NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 23 / 3NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 25 / 4NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 27 / 5 NP dámské toalety | ks | 3 |
| | v.č. 22 / 2NP pánské toalety | ks | 0 |
| | v.č. 24 / 3NP pánské toalety | ks | 0 |
| | v.č. 26 / 4NP pánské toalety | ks | 0 |
| | v.č. 28 / 5NP pánské toalety | ks | 0 |
| Dodáv.+Mont. | <p>Odpadkový koš na papírové ručníky nerez, satén, 900771, montáž na zeď, vel. cca š. 370 x hl. 191 x v. 485mm, výběr dle investora a architekta stavby</p> |  | 31 320 |
| | v.č. 20 / 1NP dámské toalety | ks | 1 |
| | v.č. 21 / 2NP dámské toalety | ks | 1 |
| | v.č. 23 / 3NP dámské toalety | ks | 1 |
| | v.č. 25 / 4NP dámské toalety | ks | 1 |
| | v.č. 27 / 5 NP dámské toalety | ks | 1 |
| | v.č. 22 / 2NP pánské toalety | ks | 1 |
| | v.č. 24 / 3NP pánské toalety | ks | 1 |

| | | |
|------------------------------|----|---|
| v.č. 26 / 4NP pánské toalety | ks | 1 |
| v.č. 28 / 5NP pánské toalety | ks | 1 |

Dodáv.+Mont.

Kovový zásobník hygienických sáčků, nerez matny, 103069, malé rozměry, výměnné náplně obsahují 25 ks hygienických sáčků, uzamykatelný na klíč, hmotnost: 0,36 kg, materiál: kov, barva: nerez matný, vel. v. 170 x š. 95 x hl. 24mm, výběr dle investora a architekta stavby

| | | |
|-------------------------------|----|---|
| v.č. 20 / 1NP dámské toalety | ks | |
| v.č. 21 / 2NP dámské toalety | ks | 3 |
| v.č. 23 / 3NP dámské toalety | ks | 3 |
| v.č. 25 / 4NP dámské toalety | ks | 3 |
| v.č. 27 / 5 NP dámské toalety | ks | 3 |
| v.č. 22 / 2NP pánské toalety | ks | 0 |
| v.č. 24 / 3NP pánské toalety | ks | 0 |
| v.č. 26 / 4NP pánské toalety | ks | 0 |
| v.č. 28 / 5NP pánské toalety | ks | 0 |



20 010

Dodáv.+Mont.

Zrcadlo 600x900mm bez fazet, vsazené do obkladu **Kompletní provedení včetně montážního a pomocného materiálu**

| | | |
|-------------------------------|----|---|
| v.č. 20 / 1NP dámské toalety | ks | 1 |
| v.č. 21 / 2NP dámské toalety | ks | 1 |
| v.č. 23 / 3NP dámské toalety | ks | 1 |
| v.č. 25 / 4NP dámské toalety | ks | 1 |
| v.č. 27 / 5 NP dámské toalety | ks | 1 |
| v.č. 22 / 2NP pánské toalety | ks | 1 |
| v.č. 24 / 3NP pánské toalety | ks | 1 |
| v.č. 26 / 4NP pánské toalety | ks | 1 |
| v.č. 28 / 5NP pánské toalety | ks | 1 |



8 352