

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.10.2018 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„II-275 Bakov-Velký Řečkov“

Číslo smlouvy objednatele: 2757/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Mečíř

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

COLAS CZ,a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ 26177005

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl 6556, vložka B
Zastoupení: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti SEVER na základě plné moci
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti SEVER
ve věcech technických: Ing. Martin Musil, manažer regionu Středočeský

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně **Článku I. Předmět Díla, pod bodem 1.1 a to v následujícím znění: Původní název smlouvy o dílo II-275 Bakov-Velký Rečkov se ve všech ustanoveních smlouvy o dílo a příslušných příloh mění, z důvodu administrativního a to takto:**

„II-276 Bakov-Velký Rečkov“

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Říčany dne: 3.6.2019
Objednatel:

Říčany dne: 3.6.2019
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák MPA
ředitel

CULAS a.s.
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever