

**Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 29.8.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**  
**(dále jen „Smlouva“)**

**„II/118 Hluboš-průtah 34,737-35,297“**

**Číslo smlouvy objednatele: 437/00066001/2016**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**BES s.r.o.**

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496

Její jménem jedná Ing. Tomáš Jelínek, jednatel

Č. Smlouvy: S 209/2016

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně **Článku 4. Doba a místo plnění**. A to následovně:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 4 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. **Nejpozději však do 29.1.2017** .

**Důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavby jsou dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují dokončení stavebních prací v souladu s TKP.**

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 28.11.2016  
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 160 21 Praha 6  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Benešově dne 28.11. 2016  
Zhotovitel:

**BES s.r.o.**  
256 17 BENEŠOV, Sukova 625  
ICO 437 02 553 IČ CZ43792553

**BES s.r.o.**  
Ing. Tomáš Jelínek, jednatel