



Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

podepsané 27. února 2015,
Vedené v evidenci objednatele pod číslem S-4237/REG/2015

„Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně - interiéry“

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440000248/6000

dále jen „objednatel“

a

A.M.O.S. DESIGN s. r. o.

se sídlem: Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
IČ: 63479982
DIČ: CZ63479982
zastoupený: Peterem Smrekem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB Brno – venkov
číslo účtu: 1118930267/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavřely spolu tento Dodatek č. 7 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2015 vedené v evidenci Objednatele pod číslem S-4237/REG/2015 (dále jen „Smlouva“):

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna předmětu plnění**. Změny formou změnového listu jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku a vyplynuly ze změn a zaměření v místě plnění po dokončení stavebních prací, v souvislosti s koordinací projektu dodávek a stavebních prací a způsobilosti skutečného stavu místa plnění k plnění. Rozsah díla se zužuje takto: položky zrcadel pod č. 9, 29, 73, 78, 88, 92, 99, 107, 231, 269, 277, 341, 346, 353 a rozšiřuje takto: položky zrcadel pod č. 9b, 29b, 73b, 78b, 88b, 92b, 107b, 231b, 269b, 277b, 341b, 346b, 353b, vše podle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
2. Předmětem dodatku je **změna kupní ceny vyplývající ze změny předmětu plnění**. Změny jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku a vyplynuly ze změn a zaměření v místě plnění po dokončení stavebních prací, v souvislosti s koordinací projektu dodávek a stavebních prací a způsobilosti skutečného stavu místa plnění k plnění.

Bod 3.1 Článku III. Cena za dílo se mění následovně:

- 3.1 *Cena za dílo dle bodu 1.1 je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele, v celkové výši 16 887 281,20 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 3 546 329,10 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 20 433 610,30 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr jako příloha č. 1 včetně změnového listu č. 1, 2 a 3. Jednotkové ceny uvedené v seznamu jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Středočeského kraje svým usnesením č. 091-41/2016/RK ze dne 01-12-2016

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

V Praze dne 5. 12. 2016

V Brně dne 5. 12. 2016



Objednatel
Středočeský kraj

RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku

a veřejných zakázek

Zhotovitel
A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

Peter Smrek
jednatel společnosti

(v zastoupení Ing. Arch. Vladimír Ambroz – jednatel)



A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.
Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
TEL.: 542 212 898, 542 216 618
542 214 439 DIČ: C763479982

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN DODÁVKY
„Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně - interiéry“
ZL č. 03 – zrušení položek a dodání nových položek dle skutečné situace, dle rozhodnutí investora

Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD **S-4237/REG/2015**

Termín plnění: původní 31.8.2015
Nový dle dod. č. 3 – do 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy k plnění

Celková cena díla: 16 887 281,20 Kč bez DPH
20 433 610,30 Kč s DPH

Zhotovitel: A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

IČ: 63479982

Oprávněná osoba: Ing.arch. Vladimír Ambroz

Telefonní spojení: 542 212 898

Popis předmětu informace:

Změnový list – práce související z dodávkou nebo vyplývající z dodávky interiéru

Popis problému:

Zrušené položky úplně: tyto položky zrušeny z důvodu nemožnosti je realizovat v původní usmlouvané podobě a to jak z důvodu neznalosti kurátorské koncepce, tak hlavně z důvodu jiného stavu stavby po rekonstrukci oproti zadávací dokumentaci. Nasmlouvané položky není možné v původních rozměrech umístit a investor je ruší.

Nové položky: tyto položky byly doplněny vzhledem ke změnám koncepce prostoru.

Pol. 9 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 1350 x 1100

Zrušení položky / odpočet 6 706,- Kč bez DPH

Pol. 9b – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Vzhledem k nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 1000 x 500 mm v liště.

Nová položka 5000,- Kč bez DPH

Pol. 29 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 1350 x 1100

Zrušení položky / odpočet 6 706,- Kč bez DPH

Pol. 29b – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Vzhledem K nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 1000 x 520 mm v liště.

Nová položka 5000,- Kč bez DPH

Pol. 73 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 1350 x 1100

Zrušení položky / odpočet 6 706,- Kč bez DPH

Pol. 73b – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Vzhledem K nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 600 x 1140 mm v liště.

Nová položka 5000,- Kč bez DPH

Pol. 78 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 17000 x 2300

Zrušení položky / odpočet 13 581,- Kč bez DPH

Pol. 78b – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Vzhledem K nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 1380 x 2030 mm v liště.

Nová položka 12 500,- Kč bez DPH

Pol. 88 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 700 x 1200

Zrušení položky / odpočet 7 810,- Kč bez DPH

Pol. 88b – zrcadlo - vzhledem k nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 860 x 660 mm lepeno na stěnu.

Nová položka 6 800,- Kč bez DPH

Pol. 92 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 1350x1100

Zrušení položky / odpočet 6 706,- Kč bez DPH

Pol. 92b – zrcadlo – k nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 800 x 560 lepeno na stěnu.

Nová položka 5000,- Kč bez DPH

Pol. 99 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 1350 x 1100

Zrušení položky bez náhrady (je zde skříňka) / odpočet 6 706,- Kč bez DPH

Pol. 107 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 1350 x 1100

Zrušení položky / odpočet 6 706,- Kč bez DPH

Pol. 107b – zrcadlo - vzhledem k nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 560 x 810 mm lepeno na stěnu.

Nová položka 4 500,- Kč bez DPH

Pol. 231– zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 1350 x 1100

Zrušení položky / odpočet 6 706,- Kč bez DPH

Pol. 231b – zrcadlo - vzhledem k nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 500 x 1030 mm lepeno na stěnu.

Nová položka 5 500,- Kč bez DPH

Pol. 269 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 1350 x 1100

Zrušení položky / odpočet 6 706,- Kč bez DPH

Pol. 269b – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Vzhledem K nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 1200 x 600 mm v liště.

Nová položka 5 500,- Kč bez DPH

Pol. 277 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 1350 x 1100

Zrušení položky / odpočet 6 706,- Kč bez DPH

Pol. 277b – zrcadlo - vzhledem k nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 1170 x 500 mm lepeno na stěnu.

Nová položka 5 000,- Kč bez DPH

Pol. 341 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 1350 x 1100

Zrušení položky / odpočet 6 706,- Kč bez DPH

Pol. 341b – zrcadlo - vzhledem k nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 1000 x 500 mm lepeno na stěnu.

Nová položka 5 000,- Kč bez DPH

Pol. 346 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 1350 x 1100

Zrušení položky / odpočet 6 706,- Kč bez DPH

Pol. 346b – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Vzhledem K nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 600 x 800 mm v liště.

Nová položka 4 000,- Kč bez DPH

Pol. 353 – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Rozměr 1350 x 1100

Zrušení položky / odpočet 6 706,- Kč bez DPH

Pol. 353b – zrcadlo v nerez rámečku zapuštěné do obkladu. Vzhledem K nemožnosti provedení dle vv bude zrcadlo menší – 600 x 800 mm v liště.

Nová položka 4000,- Kč bez DPH

Legenda: nerez rámeček = lišta

Částka - odpočet za zrušené položky celkem: 108 569,- Kč bez DPH

Částka - navýšení za nové položky celkem: 78 300,- Kč bez DPH

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: s ohledem na pokročilé datum a souvislost s dalšími částmi zařizovaného objektu co nejdříve.

Prohlášení

Jedná se o dodatečné dodávky od téhož dodavatele, s nímž již byla uzavřena smlouva, které jsou určeny jako částečná náhrada zrušené původní dodávky a to za předpokladu, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.



A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.
Havlíkova 641/6 502 00 Brno
TEL: 742 212 696 742 212 618
FAX: 742 44 41 742 212 479 367

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Zmluvný list 1.3

Název zákazky: Rekonštrukcia a dostavba Regionálneho múzeja v Kolíne - interiéry
SoD 5-4237/REG/2015

Zmluvný list 1.3

položka výkazu výmer	nové označení položka VV	Zkrácený popis	Cena a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpis			poznámky
			ks	cena (Kč)	celkem	ks	cena (Kč)	celkem	ks	cena (Kč)	celkem	cena celtem vč DPH
9		zrcadlo 1350 x 1100 (-1.03c)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-8 114,26 rušeno, provedení
9b		zrcadlo (-1.03c) 1000x500 v listě	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00 nová položka
29		zrcadlo 1350x1100 (-1.13)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-8 114,26 rušeno, rozměr
29b		zrcadlo (-1.13) 1000x520 v listě	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00 nová položka
73		zrcadlo 1350x1100 (-1.06)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-8 114,26 rušeno, rozměr
73b		zrcadlo (-1.06) 600x1140 v listě	0	0,00	0,00	1	5 000,00	4 500,00	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00 nová položka
78		zrcadlo 1700x2300 (1.07a)	1	13 581,00	13 581,00	-1	13 581,00	-13 581,00	-1	13 581,00	-13 581,00	-16 433,01 rušeno, rozměr
78b		zrcadlo (1.07a) 1380x2030 v listě	0	0,00	0,00	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00	15 125,00 nová položka
88		zrcadlo 700x1200 (1.07b)	1	7 810,00	7 810,00	-1	7 810,00	-7 810,00	-1	7 810,00	-7 810,00	-9 450,10 rušeno, rozměr
88b		zrcadlo (1.07b) 860x560 lepeno na zeď	0	0,00	0,00	1	6 800,00	6 800,00	1	6 800,00	6 800,00	8 228,00 nová položka
92		zrcadlo 1350x1100 (1.07c)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-8 114,26 rušeno, rozměr
92b		zrcadlo (1.07c) 800x560 lepeno na zeď	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00 nová položka
99		zrcadlo 1350x1100 (1.07d)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-8 114,26 umístění skříňky
107		zrcadlo 1350x1100 (1.07e)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-8 114,26 rušeno, rozměr
107b		zrcadlo (1.07e) 560x810 lepeno na zeď	0	0,00	0,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00 nová položka
231		zrcadlo 1350x1100 (2.09)	2	6 706,00	13 412,00	-2	6 706,00	-13 412,00	-2	6 706,00	-13 412,00	-16 228,52 rušeno, rozměr
231b		zrcadlo (2.09) 500x1030 lepeno na zeď	0	0,00	0,00	2	5 500,00	11 000,00	2	5 500,00	11 000,00	13 310,00 nová položka
269		zrcadlo 1350x1100 (3.03b)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-8 114,26 rušeno, rozměr
269b		zrcadlo (3.03b) 1200x600 v listě	0	0,00	0,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	6 655,00 nová položka
277		zrcadlo 1350x1100 (3.03c)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-8 114,26 rušeno, rozměr
277b		zrcadlo (3.03c) 1170x500 lepeno na zeď	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00 nová položka
341		zrcadlo 1350x1100 (4.09)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-8 114,26 rušeno, rozměr
341b		zrcadlo (4.09) 1000x500 lepeno na zeď	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00 nová položka
346		zrcadlo 1350x1100 (4.10a)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-8 114,26 rušeno, rozměr
346b		zrcadlo (4.10a) 600x800 v listě	0	0,00	0,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	4 840,00 nová položka
353		zrcadlo 1350x1100 (4.10b)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-8 114,26 rušeno, rozměr
353b		zrcadlo (4.10b) 600x800 v listě	0	0,00	0,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	4 840,00 nová položka

vícepráce	78 300,00
méněpráce	-108 569,00
Cena díla bez DPH SoD, vč. ZL 2	16 917 550,20
DPH 21%	3 552 685,54
Cena díla vč. DPH	20 470 235,74
Cena díla bez DPH 21%	16 917 550,20
DPH 21%	3 552 685,54
Cena díla vč. DPH 21%	20 470 235,74

AMOS.
AMOS. DESIGN, S.R.O.
BOSKOVCE 661 00 00 00 00
TEL 542 213 606 FAX 542 213 618

Název zakázky: Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně - Interiéry
Sod S-4237/186/2015

Zmluvný list č.3

položka výkazu výměr	nové označení podle ÚV	Číslo a výměra díla smlouvy			Stavební provedení stav			Rozdíly a odpady			poznámky
		ks	cena (Kč)	celkem	ks	cena (Kč)	celkem	ks	cena (Kč)	celkem	
9	zrcadlo 1350 x 1100 (+1.036)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	rušeno, provedení
9b	zrcadlo (-1.036) 1000x500 v liště	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	nová polovina
29	zrcadlo 1350x1100 (-1.113)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	rušeno, raměny
29b	zrcadlo (-1.113) 1000x520 v liště	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	nová polovina
73	zrcadlo 1350x1100 (-1.06)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	rušeno, raměny
73b	zrcadlo (-1.06) 600x1140 v liště	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	nová polovina
78	zrcadlo 1700x2900 (+1.078)	1	13 581,00	13 581,00	-1	13 581,00	-13 581,00	-1	13 581,00	-13 581,00	rušeno, raměny
78b	zrcadlo (-1.078) 1380x2030 v liště	0	0,00	0,00	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00	nová polovina
88	zrcadlo 700x1200 (+1.076)	1	7 810,00	7 810,00	-1	7 810,00	-7 810,00	-1	7 810,00	-7 810,00	rušeno, raměny
88b	zrcadlo (-1.076) 850x660 lepeno na zeď	0	0,00	0,00	1	6 800,00	6 800,00	1	6 800,00	6 800,00	nová polovina
92	zrcadlo 1350x1100 (+1.076)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	rušeno, raměny
92b	zrcadlo (-1.076) 800x560 lepeno na zeď	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	nová polovina
99	zrcadlo 1350x1100 (+1.074)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	rušeno, raměny
107	zrcadlo 1350x1100 (+1.074)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	rušeno, raměny
107b	zrcadlo (-1.074) 560x810 lepeno na zeď	0	0,00	0,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	nová polovina
231	zrcadlo 1350x1100 (+1.09)	2	6 706,00	13 412,00	-2	6 706,00	-13 412,00	-2	6 706,00	-13 412,00	rušeno, raměny
231b	zrcadlo (-1.09) 500x1030 lepeno na zeď	0	0,00	0,00	2	5 500,00	11 000,00	2	5 500,00	11 000,00	nová polovina
269	zrcadlo 1350x1100 (+1.036)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	rušeno, raměny
269b	zrcadlo (-1.036) 1200x600 v liště	0	0,00	0,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	nová polovina
277	zrcadlo 1350x1100 (+1.094)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	rušeno, raměny
277b	zrcadlo (-1.094) 1170x500 lepeno na zeď	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	nová polovina
341	zrcadlo 1350x1100 (+1.09)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	rušeno, raměny
341b	zrcadlo (-1.09) 1000x500 lepeno na zeď	0	0,00	0,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	nová polovina
346	zrcadlo 1350x1100 (+1.108)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	rušeno, raměny
346b	zrcadlo (-1.108) 600x600 v liště	0	0,00	0,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	nová polovina
353	zrcadlo 1350x1100 (+1.106)	1	6 706,00	6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	-1	6 706,00	-6 706,00	rušeno, raměny
353b	zrcadlo (-1.106) 600x600 v liště	0	0,00	0,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	nová polovina

Vícepráce	78 300,00
Indenifikace	-108 559,00
Cena díla bez DPH Sod, vč. Zl. 2	16 917 550,20
DPH 21%	3 552 085,54
Cena díla vč. DPH	20 470 235,74
Cena díla bez DPH 21%	16 917 550,20
Cena díla vč. DPH 21%	20 470 235,74



