

Smlouva o dílo č.11/2016 -dodatek č.1

číslo objednatele 1/61100277/2016/1
číslo zhotovitele 11/2016/1

„Dostavba - Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže“

Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340

se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
zastoupený: Ing. Marií Fiřtíkovou, ředitelkou
IČ: 61100277
DIČ: CZ61100277

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních - Ing. Fiřtíková M. - ředitelka
Telefon: +420 318 682 961, 602 182 367
E-mail: skola@sbrez.cz

ve věcech technických- Havelka J.
Telefon: +420 318 682 961, 731 168 407
E-mail: hospodar@sbrez.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TORUS Příbram s.r.o.

Sídlo: Ludvíka Kuby 15 , 262 72 Březnice
Jednající: Ing.Zdeněk Štěpánek
IČ: 272 10 588
DIČ: CZ 272 10 588
Bankovní spojení: KB Příbram
Číslo účtu: 51-1873470217/0100
Kontaktní osoba: Ing.Zdeněk Štěpánek
Telefon: 777 768 383
E-mail: stepanek@toruspb.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy o dílo

Předmět smlouvy se mění dle „Rekapitulace rozpočtových změn“ viz. „Formulář pro ohlášení změn stavby Dostavba – Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže č.1“ ze dne 8.11.2016 samostatná příloha .

Článek III.

Cena za dílo se dle přílohy „Rekapitulace rozpočtových změn“ mění na částku 2 618 606,-Kč bez DPH .

V Březnici dne 8. 11. 2016

V Březnici dne 8. 11. 2016

Zhotovitel
TORUS Příbram s.r.o.

Objednatel
VOŠ a SOŠ Březnice

.....
Ing.Zdeněk Štěpánek
Jednatel

.....
Ing.Marie Fiřtíková
Ředitelka

Příloha smlouvy

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Dostavba - Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže“
Č.1**

**Určeno: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
262 72 Březnice**

**Číslo SoD: 11/2016/1
1/61100277/2016/1**

Termín plnění: do 31.12.2016

Celková cena díla: 2 618 606,-Kč bez DPH

Zhotovitel: TORUS Příbram s.r.o. , Ludvíka Kuby 15, 262 72 Březnice

IČ: 272 10 588

Oprávněná osoba: Ing. Zdeněk Štěpánek

Telefonní spojení: 777 768 383

Popis předmětu informace:

15/012-31 Podhled – provedení z důvodu zakrytí instalačních rozvodů

15/012-4 Úprava topení – provedení nátěrů a úprav se zachováním stávajících funkčních litinových těles

15/012-5 Zařizovací předměty – změna druhu zařizovacích předmětů z důvodu špatné stability původních příček

15/012-6 Sprchové kabiny – kvalitativní změna sprch za sprchové kabiny

15/012-8 Zásuvkové rozvody – výměna za stávající provedení rozvodů

15/012-11 Zrcadla – doplnění požadavku proj. dokumentace

7.10.2016 Elektrorozvod pro projektor – doplnění požadavku proj. dokumentace

15/12-12 Podlahy – výměna stávající degradované podlahy

15/12-13 Koberce – změna podlahové krytiny dle požadavku ke zvýšení kvality provozu

Datum, podpis oprávněné osoby 8. 11. 2016

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Ludvíka Kuby 15
262 72 Březnice
IČ: 272 10 588
DIČ: CZ 272 10 588

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH ZMĚN
„Dostavba – Rekonstrukce 1.křídla Domova mládeže
VOŠ a SOŠ Březnice“

Rozpočet	Název	Cena bez Dph	
15/012-31	- Podhled	49 533,-Kč	
15/012-4	- Úprava topení		- 5 774,-Kč
15/012-5	- Zařizovací předměty		- 44 339,-Kč
15/012-6	- Sprchové kabiny		- 66 310,-Kč
15/012-8	- Zásuvkové rozvody	29 184,-Kč	
15/012-11	- Zrcadla	6 585,-Kč	
7.10.2016	- Elektro rozvod pro projektor	4 802,-Kč	
15/12-12	- Podlahy	17 086,-Kč	
15/12-13	- Koberce	7 550,-Kč	
Součet		114 740,-Kč	- 116 423,-Kč

V Březnici 8.11.2016