

KRALUPY n. VLT



KRALUPY n. VLT



KRALUPY n. VLT



◀ KRALUPY n. VLT



KRALUPY n. VLT



KRAI UPY n. VI T



SCHÉMA UMÍSTĚNÍ STĚTOVNIC
VE VODOTEČI FÁZE 2-3
M 1:200



SCHÉMA UMÍSTĚNÍ STĚTOVNIC
VE VODOTEČI FÁZE 4
M 1:200



POPIS FÁZÍ VÝSTAVBY:

FÁZE 1

- PŘELOŽKY SÍTÍ
- KOMPLETNÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU
(ODSTRANĚNÍ ŘÍMS, ČELNÍCH ZÍDEK, KLENBY, SPODNÍ STAVBY)
- PROVEDENÍ MIKROPILOTOVÉ STĚNY
- PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ

FÁZE 2

- USMĚRNĚNÍ VODOTEČE, INSTALACE ŠTĚTOVNICOVÝCH STĚN
- PROVEDENÍ MIKROPILOTOVÝCH ZÁKLADŮ

FÁZE 3

- BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ
- BETONÁŽ RÁMOVÝCH STOJEK
- BETONÁŽ KŘÍDEL OPĚR
- PROVEDENÍ ZÁSYPY ZA OPĚROU
- ÚPRAVA BERMY KORYTA POD MOSTEM (V ODVODNĚNÝCH OBLASTECH)

FÁZE 4

- PŘEVEDENÍ VODOTEČE DO UPRAVENÝCH ČÁSTÍ VODOTEČE
- ÚPRAVA ZBÝJÍCÍCH ČÁSTÍ KORYTA
- ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVNIC

FÁZE 5

- BETONÁŽ RÁMOVÉ PŘÍČLE
- BETONÁŽ KŘÍDEL OPĚR

FÁZE 6

- VÝSTAVBA MOSTNÍHO SVRŠKU
- DEFINITIVNÍ OBSYP KRAJNÍCH OPĚR A PŘEVEDENÍ PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ
- ÚPRAVA KORYTA ZÁKOLANSKÉHO POTOKA
- PŘEVEDENÍ ÚPRAV POD MOSTEM A OSTATNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE

POZNÁMKY:

-VÝŠKOVÝ SYSTÉM:
REVIZE: PŘEDMĚT ZM

Bov

VYPRACOVAL:

1
2
3

OBJEDNATEL: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Středočeský kraj </div> ZBOROVSKÁ 11 PRAHA 5 150 21	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  www.afconsult.com	AF-CITYPLAN s.r.o. MAGISTRÚ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel: +420 277 005 526 fax: +420 224 952 072 www.af-cityplan.cz
<h2 style="margin: 0;">II/101 Kralupy n. Vltavou, rekonstrukce mostu ev. č. 101-054</h2>		
NÁZEV PROJEKTU:	STAVEBNÍ ČÁST	
ČÁST / NÁZEV DOKUMENTU:	SO 201 Most ev. č. 101-054	
STAVEBNÍ OBJEKT:	POSTUP VÝSTAVBY	
PŘÍLOHA:	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Blue Č. ZAKÁZKY: 14-9-170 </div>	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. I. BÁLÍK	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Blue KOPIE </div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. I. BÁLÍK	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Blue STUPEŇ: PDPS </div>
VYPRACOVAL:	ING. O. JANOTA	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Jan ČÁST: C.1 </div>
KONTROLA:	ING. I. BÁLÍK	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Blue PŘÍLOHA Č.: 15 </div>
MĚŘÍTKO:	1:100	POČET A4: 5
REVIZE:	...	DATUM:
MĚŘÍTKO:		02/2018