

## DODATEK č. 1

ke

### SMLOUVĚ O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

č. **VPI/PH/2015/64**

#### **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623

sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

bankovní spojení: PPF banka a.s. – č.ú 2019160003/6000

zastoupená: Pavel Ptáček, Supervizor, Výstavba pevné přístupové sítě Praha

(dále jen „CETIN“)

a

#### **Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:**

##### **Středočeský kraj**

se sídlem Praha 5, Zborovská 11, PSČ 150 21.

IČ : 70891095

DIČ : CZ 70891095

Bankovní spojení : PPF banka a.s.

Číslo účtu : 4440009090/6000

Zastoupený: na základě písemného pověření ze dne 1.4.2011 Ludmilou

Poupětovou, technickou náměstkyní Krajské správy a údržby silnic Středočeského

kraje ( IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5) - příspěvkové organizace, oprávněnou k výkonu práva a povinností Středočeského kraje podle zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Stavebník“)

#### **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. **VPI/PH/2015/64, VPI, Mikovice - rekonstrukce mostu** uzavřené mezi smluvními stranami dne 19.5.2015 (dále jen „**Smlouva**“), kterým se Smlouva mění ve smyslu čl. II. tohoto Dodatku.

#### **II. Změny Smlouvy**


- 2.1 Odst. 10.1 článku 10 Rozvazovací podmínka Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje novým odst. 10.1 následujícího znění:
- 2.2 „10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do 4 let od uzavření této smlouvy. *Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.*“

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění.
2. Stavebník prohlašuje, že ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), není právnickou osobou, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto Dodatku č. 1 uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv, včetně povinnosti uveřejnit Smlouvu. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento Dodatek č. 1 uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jeho uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem nový dodatek, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tohoto Dodatku č. 1 (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

CETIN:

V Praze dne 20. 11. 2017

  
Pavel Ptáček  
Krajská telekomunikační infrastruktura a.s.  
Výstavba přístupové sítě Praha  
Supervizor  
DIČ: CZ04084063  
219 1084063

Středočeský kraj: - 7. 12. 2017

V Praze dne

—   
Stavebník  
L. Poupětová  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (76)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001