



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“

Číslo objednatele	108/00874680/2018
Číslo dodavatele	2018/11



TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 29.10.2018, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Václavkova 950

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka p.o.

IČO: 00874680

DIČ:

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 214067

Jednající: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197

Bankovní spojení: xx

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“ nastaly skutečnosti, které se před zahájením prací nedaly předvídat – změna provádění repasí a replik některých pozic otvorových výplní, změna rozsahu zapravení ostění a nadpraží, po demontáži vnitřních parapetů zjištěn havarijní stav zdiva, souběžně probíhala v objektu jiná stavba, rekonstrukce 2.NP.
2. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně znění čl. II., odst. 2.1. Původní znění se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 smlouvy v termínu do 12. 7. 2019 v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

3. Rekapitulace změny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek:
Tímto Dodatkem se mění doba zhotovení díla, nemá vliv na cenu díla.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 27. 5. 2019 č. usnesení 019-18/2019/RK.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V dne.....

Dodavatel

xxxxxxxxxxxxx, jednatel

V dne.....

Objednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka p.o.