

Uveřejněno na profilu zadavatele

V Praze dne 3. října 2019

Reg. č.: VZ-430/19

Ev. č. VZ: Z2019-024341

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (informace o změně zadávacích podmínek veřejné zakázky, prodloužení lhůty pro podání nabídek)

Veřejná zakázka: „II/112 Domašín - Zdislavice“

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001

Zástupce zadavatele: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 28505913

Vážení,

zadavatel Vás tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) informuje o změně zadávacích podmínek a poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Ve stavebním objektu SO 101.0 Vedlejší a ostatní náklady byla u položky č. 7 – OSTATNÍ POŽADAVKY – OPRAVA OBJÍZDNÍCH KOMUNIKACÍ DOTČENÝCH STAVBOU dodatečnými informacemi č. 2 zadavatelem stanovena pevná cena za komplet ve výši 15 305 000,- Kč bez DPH.
	Doba plnění této veřejné zakázky byla dodatečnými informacemi č. 1 upravena na 16 týdnů. Zahrnuje tato lhůta i realizaci položky č. 7 z SO 101.0 – tedy kompletní opravy objízdnych tras?
	Realizaci položky č. 7 s SO 101.0 nelze provádět v souběhu s opravami na silnici II/112, ale až po jejich dokončení, kdy bude možné stanovit místa oprav a rozsah prací. Po určení míst a stanovení rozsahu prací oprav objízdnych tras bude ještě nutné vypracování a vyřízení samostatného DIO pro tyto opravy. Považuje i s ohledem na tyto skutečnosti zadavatel dobu plnění 16 týdnů za dostatečnou?
	Odpověď, změna zadávacích podmínek veřejné zakázky:
	Oprava objízdnych komunikací dotčených stavbou se započítává do doby plnění předmětu smlouvy. Zadavatel na základě výše uvedeného a souvisejícího dotazu uchazeče upravuje dobu plnění na 20 týdnů .
	V souvislosti s výše uvedeným zadavatel upozorňuje, že provedl změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky, která se týká zadávací dokumentace veřejné zakázky a závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4 ZD), a to

	tím, že upravil dobu plnění, stanovenou v čl. 4. zadávací dokumentace, resp. v ustanovení 4.1. závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky v původní délce 12, resp. 16 týdnů, tak, že bude nově činit 20 týdnů. Zadavatel je toho názoru, že doba plnění v délce 20 týdnů je pro realizaci předmětu veřejné zakázky dostatečná. Zadavatel upozorňuje, že předchozí údaj o době plnění (12/16 týdnů), který byl uveden v čl. 4. zadávací dokumentace, resp. v ustanovení 4.1. závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, je tímto zneplatněn, a dodavatelé jsou při podání nabídek povinni zohlednit nový údaj o době plnění (20 týdnů), kterým byl původní údaj nahrazen. Ostatní dokumenty tvořící součást zadávacích podmínek veřejné zakázky (shora neuvedené), které jsou uveřejněny na profilu zadavatele, zůstávají i nadále v platnosti.
--	---

2.	Prodloužení lhůty pro podání nabídek
	Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona sděluje, že z důvodu shora specifikované změny zadávacích podmínek prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku . Konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na den 7. listopadu 2019, 10:00 hodin .
	Údaj o nově stanoveném konci lhůty pro podání nabídek je uveden v opravném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
	Tímto prodloužením lhůty je zároveň plně kompenzováno zpoždění s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 4 zákona.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace na základě předchozího dotazu dodavatele.

Toto vysvětlení má charakter změny/doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje, (117)
 příspěvková organizace
 Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001DIČ: CZ00066001.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel