

Dodatek č. 1
k smlouvě o poskytování služeb

na realizaci zakázky

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. a III. etapa, oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy:

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

č. smlouvy: **16-194**

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu

Článek 1.
Předmět dodatku

- 1.1. Termín plnění se mění z důvodu požadavku na doplnění podkladů dokumentace EIA dle připomínek KÚ Středočeského kraje (doplnění průzkumů a biologického hodnocení pro II. etapu stavby).

Čl. 5. Termíny plnění odst. 5.1 se mění následovně:

5.1 *Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:*

5.1.1 *Dokumentace EIA*

- *Nejpozději do 31.5.2017*

5.1.2 *Technická pomoc objednateli*

- *Průběžně dle potřeb objednatele*

1.2. Objednatel a poskytovatel se tímto dodatkem dále dohodli na úpravě adres určených pro komunikaci mezi Smluvními stranami:

Čl.8. Zástupce smluvních stran a komunikace, odst. 8.2. se mění následovně:

„8.2. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

*Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Bc. Zdeňka Dvořáka, ředitele*

*Při doručování Poskytovateli: PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Fax: 226 066 119
K rukám: Ing. Jiřího Salavy, výrobního ředitele*

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele:

*Jméno: Ludmila Poupětová
E-mail: ludmila.poupetova@ksus.cz
Tel.: +420 602 204 364*

*Jméno: Lukáš Svoboda
E-mail: lukas.svoboda@ksus.cz
Tel.: +420 739 327 213*

V případě Poskytovatele:

*Jméno: Ing. Jiří Salava, výrobní ředitel
E-mail: salava@pragoprojekt.cz
Tel.: 226 066 340*

Článek 2. Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 2.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne **22. 02. 2017**

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Křižkova 11 160 21 Praha 5
IČO: 00000001 DIČ: CZ00000001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne

15-02-2017

PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434