

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 2926/00066001/2019

na realizaci zakázky
„Sojovice, obchvat - TES“

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

bankovní spojení: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

jejímž jménem jedná Ing. Miloš Burianec, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP č. 3476/00066001/2017 ze dne 16.11.2017 na akci „**Sojovice, obchvat - TES**“, kterým se upravuje Článek 6. Cena plnění.

Článek 1.
Předmět dodatku

1. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je požadavek ze strany PVK a.s. a Vodárny Káraný a.s., kdy byl vznesen požadavek na detailní návrh odvodnění navrhované stavby obchvatu Sojovic. Uvedené je požadováno z důvodu umístění stavby v blízkosti ochranného pásma vodního zdroje 1. stupně. S požadavkem souvisí detailní zpracování návrhu (zasláno dne 20.11.2019), osobní projednání v sídle Vodárny Káraný a.s. (požadované vodárnou v termínu 3.12.2019) a po interním posouzení stavby stanovení požadavků na samotné trasování obchvatu. Konkrétně se jedná o vzdálenost komunikace od ochranného pásma vodního zdroje 1. st. A požadavky v místě křížení vodárenského zařízení.

Článek 2.
Cena za poskytování služeb

1. Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná dle čl. 5, odst. 5.1. smlouvy takto:

5.1.

Technické studie stavby - koncept předjednaný s dotčenými subjekty státní i soukromé sféry

• Nejpozději do 14 dnů od písemného vyjádření PVK a.s. a Vodárny Káraný a.s. k návrhu stavby, ve kterém budou požadavky na trasování obchvatu jasně definovány

Článek 3. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Ing. Miloš Burianec, jednatel