

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2019, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„II/Rakovník, ul. Dukelských hrdinů“

Číslo smlouvy Objednatele: S-2759/00066001/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele: D4/83/2019

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

jejímž jménem jedná: Ing. František Kočí, předseda představenstva a

Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy Objednatele: S-2759/00066001/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: D4/83/2019 ze dne 9. 10. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v rámci tohoto Dodatku dohodly na úpravě článku 9 odstavec 9.1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

9.1 Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce. Splatnost fakturace za práce provedené dle ustanovení čl. 6 odstavec 6.8 Smlouvy o dílo je vázaná na podpis Změnového listu změny stavby.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

Metrostav a.s.
Ing. František Kočí
předseda představenstva

Metrostav a.s.
Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva