

Usnesení č. 060-25/2019/RK ze dne 12.8.2019

**„Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“ odsouhlasení
Změnového listu č. 1 a návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

Rada kraje po projednání

I. bere na vědomí

znění Důvodové zprávy Tisku č. 1749(2019)

II. souhlasí

- a) se zněním návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 11/48665967/2018 akce „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“ uvedeným v příloze č. 3 Tisku č. 1749(2019)
- b) se Změnovým listem, č. 1 dle přílohy č. 4 Tisku č. 1749(2019)
- c) s dodatečným plněním v předpokládané výši 2 700 631,92 Kč bez DPH (3 267 764,62 Kč s DPH)
- d) s méně pracemi v předpokládané výši - 625 615,47 Kč bez DPH (- 756 994,72 Kč DPH)
- e) se zvýšením celkové ceny za dílo z 25 970 049,24 bez DPH, tedy 31 423 759,58 Kč s DPH o 2 075 016,45 Kč bez DPH, tedy 2 510 769,90 Kč s DPH na 28 045 065,69 Kč bez DPH, tedy 33 934 529,48 Kč s DPH,

III. ukládá

Mgr. Ivo Kocumovi, řediteli Gymnázia Český Brod zajištění podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 11/48665967/2018 akce „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“ a zveřejnění Dodatku č. 1 na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a zveřejnění Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a předání 1 x paré Dodatku č. 1 na Odbor krajského investora

Termín: 16. 9. 2019

Odpovídá: Mgr. Ivo Kocum, ředitel příspěvkové organizace

IV. ukládá

Krajskému úřadu Středočeského kraje připravit aktualizaci Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů na jednání Zastupitelstva Středočeského kraje

Termín: 26. 8. 2019

Odpovídá: Ing. Jaroslav Cingr, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů