

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 47/61664545/2019**

**Oprava podlahy ve školní jídelně**

Číslo objednatele: 47/61664545/2019/1/2019

**TENTO DODATEK Č.1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 7. 11. 2019 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**I. Smluvní strany**

- I.1.**     Objednatel:           Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  
          Se sídlem:            Tylova 271, 258 01 Vlašim  
          Zastoupený:         Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel  
          Tel./Fax:            XXXXXXXXXXXXXXXX  
          E-mail:             XXXXXXXXXXXXXXXX  
          Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXX  
          Číslo účtu:         XXXXXXXXXXXXXXXX  
          IČ:                 61664545
- I.2.**     Zhotovitel:            Trnka Michal  
          Se sídlem:            Lužická 20, 120 00 Praha 2 – Vinohrady  
          Zastoupený:         Bc. Michal Trnka  
          Tel./Fax:            XXXXXXXXXXXXXXXX  
          E-mail:             XXXXXXXXXXXXXXXX  
          Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXX  
          Číslo účtu:         XXXXXXXXXXXXXXXX  
          IČ:                 869 92 741  
          DIČ:                 CZ 8910111012

**II. Předmět Dodatku**

**II.1.**     V rámci provádění prací na díle „**Oprava podlahy ve školní jídelně**“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutno zohlednit.

Smluvní strany se dohodly na následující změně:

Vzhledem k zjištěným skutečnostem spodní vlhkosti v průběhu realizace stavebních prací je nutno ošetřit povrch epoxidovou penetrací se zásypem křemičitého písku a doplnit dilatační lištou.

**II.2.** Místo plnění:  
Školní jídelna Gymnázia, Vlašim, Tylova 271.

### **III. Cena za dílo**

**III.1.** Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 247 077,55 Kč bez DPH, tedy 298 963,84 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena zvýšena o 33 636,36 bez DPH, tedy o 40 700,-Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 280 713,91 bez DPH, tedy 339 663,84 s DPH.

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Smlouva o dílo	247 077,55	51 886,29	298 963,84
Dodatek č.1	33 636,36	7 063,64	40 700,00
Celková cena díla	280 713,91	58 949,93	339 663,84

### **IV. Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu.

Ve Vlašimi dne 15. 11. 2019

Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel

\_\_\_\_\_  
za objednatele

Trnka Michal

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele