

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytování služeb č. 210/00066001/2020
ze dne 10.2.2020**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Kameš Radomír

se sídlem:

IČO: 87625903

DIČ: CZ7602122902

jejímž jménem jedná Radomír Kameš

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Název akce: „CMS Strnady – pasport provozního areálu“ (dále jen „Zakázka“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 15. odst. 15.11 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu plnění v článku 5. odst. 1. Smlouvy.

**Článek 1.
Předmět dodatku**

1.1 Termín plnění se mění z důvodů 30 – ti denních schvalovacích lhůt na katastrálním úřadě.

1.2 Článek 5. Termín plnění, odst. 5.1 Smlouvy se mění následovně:

5.1.1

- **Nejpozději do 40 dnů od podpisu Smlouvy**

**Článek 2.
Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 má dvě strany.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

V Říčanech dne

V Ústí nad Labem dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Kameš Radomír