



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0878/DOP/2017

číslo zhotovitele 1511.7040936JRA

„II/605 Chrást'any, přeložka silnice“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

IČO: 70891095, DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1561

jednající: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s./ číslo účtu: 0141340199/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:



Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „**II/605 Chrášťany, přeložka silnice**“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma PPU spol. s.r.o. se sídlem Praha 10, Vyžlovská 2243/36, PSČ 10000, IČ: 49613481 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Dále je předmětem díla zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. Předmětem díla je rovněž geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.

Místem plnění veřejné zakázky jsou Chrášťany, resp. místo přeložky silnice II/605 v km od 0,340 do 1,220 (nové staničení) v délce 880 m, uzlové body 1223A260 1241A031, okr. Praha-západ, středisko Rudná, v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);



- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (TDS). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli (TDS) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);
- dodání a montáž billboardu a plakátu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „Obecná pravidla“), zveřejněných na stránkách www.strukturalni-fondy.cz



- Zhotovitel provede pasport objízdných tras a nemovitostí v okolí stavby
 - trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla)
 - zajištění billboardů a pamětních desek
 - zajištění realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Objednatel si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána ve 3 vyhotoveních)
 - veškeré tyto činnosti, pokud nejsou uvedeny v soupisu prací, budou zahrnuty do ceny díla čl. III, bod 3.2., písm. b. smlouvy.
- 1.5. Zhotovitel je povinen uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 000 66 001 (dále jen „KSÚS“) smlouvu na odkup materiálu vytěženého na staveništi, včetně odfrézovaného asfaltového recyklátu, a to ve skutečně vytěženém množství. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na staveništi se řídí ceníkem a interními předpisy KSÚS (aktuálně platným předpisem je směrnice R-Sm-16-02 ze dne 23. 4. 2014).
- 1.6. Zhotovitel je povinen při realizaci části díla týkající se přeložky kabelů řízení letového provozu postupovat v souladu s vyjádřením č. j. DRSL/4508/2016 ze dne 20.4.2016, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.
- 1.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.8. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.



1.9. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušné finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

1.10. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítáním díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.11. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.12. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku



s názvem „II/605 Chrášťany, přeložka silnice“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.13. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle příslušného zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 78 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
 - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny



Radou kraje; a to postupem v souladu se zákonem;

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.**

2.7. Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle této smlouvy.

Článek III.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem v celkové výši 19 548 111,37 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 4 105 103,37 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 23 653 214,74 Kč.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. smlouvy se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH	19 538 111,37 Kč
DPH	4 103 003,37 Kč
cena včetně DPH	23 641 114,74 Kč



b) za provedení plnění uvedených v bodu 1.1 a 1.4. této smlouvy (neobsažených v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy) činí :

cena bez DPH	10 000,- Kč
DPH	2 100,- Kč
cena včetně DPH	12 100,- Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	19 548 111,37 Kč
	DPH celkem	4 105 103,37 Kč
	Celková cena včetně DPH	23 653 214,74 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.
- 3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce a objednatel je povinen vypsát výběrové řízení na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, za podmínek upravených v zákoně, a uzavřít smlouvu o dílo či její dodatek. Povinností zhotovitele je prokázat existenci okolností, které nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to, že nenastaly.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel



vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle zákona.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnutý, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude v nich uveden název „II/605 Chrást'any, přeložka silnice“ a číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.10. a 1.11 smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o odstranění vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena



odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle odst. 4.3 této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na který bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II bodě 2.1. smlouvy nebo Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu



č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy

- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (veřejnou zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednatele, CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost



povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

4.12. Středočeský kraj je registrovaným plátcem DPH, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena zhotovitelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od zhotovitele.



Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.



6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, viz bod 13.2.** a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel KSÚS: tel: 602 317 498, e-mail: zdenek.dvorak@ksus.cz,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Karel Motal, vedoucí technického úseku oblasti Kladno, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, mobil 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje, RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek.

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou
ve věcech smluvních:

Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ, tel. 235 005 111, fax: 235 005 113,
e-mail: petr.tesar@eurovia.cz

Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení, tel. 731 601 147, e-mail:
libor.gaida@eurovia.cz (kromě podpisu SOD)

ve věcech technických:



Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek, tel. 235 005 200, fax: 235 005 113, e-mail: zdenek.dohelsky@eurovia.cz

Ing. Jan Raichard, hlavní stavbyvedoucí, tel: 731 601 249, e-mail: jan.raichard@eurovia.cz

Tomáš Otopal, stavbyvedoucí, tel: 730 553 899, e-mail: tomas.otopal@eurovia.cz

Jaroslav Jirouš, stavbyvedoucí, tel: 731 601 313, e-mail: jaroslav.jirous@eurovia.cz

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími věťmi, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. bodě 1.1. smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem.

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy.

8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol,



v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich určení.

8.8.V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku

8.9.Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí



díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla v případě, kdy se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů objednatele dle tohoto odstavce.



V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenásobné náklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13. smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. bodu 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13. smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13. smlouvy, pak nemá nárok na zaplacení částky, kterou ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
- 8.17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. bodu 2.6 smlouvy.



- 8.18. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.17 smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.20. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: „**II/605 Chrášťany, přeložka silnice**“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako **Příloha č. 4** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Zhotovitel je současně povinen označit provedenou stavbu billboardem či plakátem s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Obecných pravidel, zveřejněných na stránkách www.strukturalni-fondy.cz.
- 8.21. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.22. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, včetně těch, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl



dostát svým povinnostem dle § 147a zákona, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla, seznam vlastníků akcií ve smyslu uvedeného ustanovení zákona nebo jiných údajů dle aktuálně platného znění zákona.

- 8.24. V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.25. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části, a to při respektování zákona.
- 8.26 Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci.
- 8.27. Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nesmí připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo poddodavatelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí



osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně 51.000.000,- Kč, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je **přílohou č. 5** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později v průběhu trvání smlouvy předložit doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“).



- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor, případně také autorského dozoru projektanta.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla



do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace povinen objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.
- 12.2. Výpověď musí být písemná. Smluvní strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi zhotoviteli.
- 12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech uvedených v § 1977



a násl. občanského zákoníku, nebo pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli bude v takovém případě uhrazena cena do té doby dokončených částí díla a dále účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pořízením rozpracovaných částí díla, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

- 12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s bodem. 8.2., a bodem 4.10 smlouvy.
- 12.5 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3. dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí



díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení veřejné zakázky nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatel, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatel s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.5. Je-li úhrada faktury objednatel vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Evropského fondu pro regionální rozvoj, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše prvních 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat



dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti pracovních dní po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.6 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jiné změny této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby




jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.

- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 13.4.2017 č. usnesení 022-14/2017/RK.
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby vč. ZBV /přiloženo zadavatelem/
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 4: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje /přiloženo zadavatelem/
 - Příloha č. 5: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
 - Příloha č. 6: Vyjádřením č. j. DRSL/4508/2016 ze dne 20.4.2016
 - Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
 - Volná samostatná příloha č. 8 na CD - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku.

V Praze dne 22. května 2017
Zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ



V Praze dne 29-05-2017
Objednatel
Středočeský kraj



RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„II/605 Chrášťany, přeložka silnice“**

**Určeno: RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
(v kopii věcně příslušný odbor – Doprava Krajský úřad)**

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha změnového listu - rekapitulace
ZBV č.

Název stavby: „II/605 Chrástčany, přeložka silnice“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH
Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00		0,00	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	0,00	0,00


Číslo změny SO/PS: ZBV č.

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH		0,00	0,00	#DIV/0!
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	0,00	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč včetně DPH 21%	0,00	0,00	0,00	0,00

Jméno a příjmení, organizace, funkce	Podpis	Datum
Zhotovitel/dodavatel		
Inženýr stavby/TDI		
Projektant/AD		
Projektant/AD		
Zadavatel/objednatel		

00000031 

Soupis objektů s DPH

ÚRS CÚ 2015/1

Stavba: II_605 - II/605 Chrášťany - přeložka silnice

Varianta: var. 1 -

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21Odbytová cena: 19 538 111,37
OC+DPH: 23 641 114,74

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 00	Všeobecné náklady stavby	137 500,00	28 875,00	166 375,00
SO 01	Rekonstrukce silnice II/605	4 706 020,42	988 264,29	5 694 284,71
SO 02	Rekonstrukce silnice III/00513	1 399 476,17	293 989,98	1 693 366,15
SO 03	Přeložka silnice II/605	11 009 723,77	2 312 041,93	13 321 765,70
SO 05	Sadové úpravy	336 219,42	70 606,08	406 825,50
SO 11	Příprava území	783 384,63	164 510,78	947 895,41
12-01	Montážní práce VN	477 618,13	100 299,83	577 917,96
12-02	Montážní práce slaboproudu	181 070,74	38 024,86	219 095,60
12-03	Ostatní náklady	80 792,00	16 966,34	97 758,34
SO 15.1	DIO fáze 1	37 575,92	7 890,95	45 466,87
SO 15.2	DIO fáze 2	30 325,94	6 368,44	36 694,38
SO 15.3	DIO fáze 3	70 979,73	14 905,75	85 885,48
SO 15.4a	DIO fáze 4a	18 465,19	3 877,69	22 342,88
SO 15.4b	DIO fáze 4b	27 621,24	5 800,46	33 421,70
SO 15.5 obj	DIO fáze 5 objížďka	31 428,08	6 599,91	38 027,99
SO 15.5a	DIO fáze 5a	40 748,44	8 557,17	49 305,61
SO 15.5b	DIO fáze 5b	32 738,58	6 875,10	39 613,68
SO 15.6	DIO fáze 6	35 465,07	7 447,66	42 912,73
SO 15.7	DIO fáze 7	100 957,90	21 201,15	122 159,05



EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštepňný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

00000005

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚRS CÚ 2015/1

Stavba :

II/605 Chráštany - přeložka silnice

číslo a název SO:

Všeobecné náklady stavby

číslo a název rozpočtu:

Všeobecné náklady stavby

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		SO 00	Všeobecné náklady stavby				
1	011303000		Archeologická činnost bez rozlišení - dohled archeologa	KČ	1,000	8 300,00	8 300,00
2	011434000		Měření (monitoring) hlukové hladiny	KČ	2,000	16 400,00	32 800,00
3	012203000		Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	14 500,00	14 500,00
4	012303000		Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	5 800,00	5 800,00
5	013194000		Ostatní záměry a studie - projednání a odsouhlasení DIO s DOSS	KČ	1,000	9 600,00	9 600,00
6	013244000		Dokumentace pro provádění stavby	KČ	1,000	13 600,00	13 600,00
7	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	5 600,00	5 600,00
8	032903000		Náklady na zřízení, provoz, údržbu a vybavení staveniště	KČ	1,000	14 800,00	14 800,00
9	039103000		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	KČ	1,000	8 400,00	8 400,00
10	041203001		Dohled geotechnika při realizaci stavby	KČ	1,000	8 400,00	8 400,00
11	043103000		Zkoušky bez rozlišení - zk. materiálů a prací	KČ	1,000	15 700,00	15 700,00
		SO 00	Všeobecné náklady stavby				137 500,00

Celkem**137 500,00**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce**Vícepráce celkem****0,00****Méněpráce****Méněpráce celkem****0,00****Celkem****Celkem****137 500,00**

00000000

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

URS CÚ 2015/1

Stavba : II/605 Chráštany - příloška silnice
 číslo a název SO: SO 01 Rekonstrukce silnice II/605
 číslo a název rozpočtu: SO 01 Rekonstrukce silnice II/605

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				
	1113107224		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	M2	1 189,000	38,16	45 372,24
	2113107244		Odstranění podkladu a krytu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm vč. odvozu, likvidace a odkupu živčného materiálu zhotovitelem	M2	1 189,000	51,54	61 281,06
	3113204111		Vyrhání obrub zahonových	M	110,000	22,59	2 484,90
	4119001204		příkopové tvarovky 110=110,000 [A]	M2	2 518,390	51,35	129 319,33
	51585301600		Úprava zemin vápennm tl vrstvy 500 mm	T	88,144	1 623,32	143 085,92
	6122102203		vápno CL 90 JM nebašené VL	M3	2 217,049	29,52	65 447,29
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2				
			25% z kubatury odkopů				
			7609*0,25=1 902,250 [A]				
			odštěně nevhodné zeminy - sanace 2518,39*0,5*0,25=314,799 [B]				
			Celkem: A+B=2 217,049 [C]				
	7122202204		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	M3	6 651,146	33,49	222 746,88
			75% z kubatury odkopu (7609+2518,39*0,5)*0,75=6 651,146 [A]				
	8122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	M3	1 995,345	4,11	8 200,87
	9131201201		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	45,900	309,99	14 228,54
			27*1,7=45,900 [A]				
	10131201209		Příplatek za leplivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	M3	22,950	9,45	216,88
	11132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	65,460	249,71	16 346,02
			drenáž 15,66*14,03=219,690 [A]				
			pro opěrnou zidku středového kruhu 35,77=35,770 [B]				
			Celkem: A+B=65,460 [C]				
	12132201109		Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	32,730	12,11	396,36
	13132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	131,300	131,61	17 280,39
			kalové průchodky 14,59*11,01=25,600 [A]				
			přípojky ke vpustem 69,70=69,700 [B]				
			startovací jámy protlaku 3*3,0*2,0*2,0=36,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=131,300 [D]				
	14132201209		Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	106,400	6,32	672,45
	15141721116		Rýženy zemní profil hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř. 1 až 4	M	15,740	3 814,70	60 043,38
			5,72+5,72+4,3=15,740 [A]				
	16151101101		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	185,290	79,28	14 689,79
			139,39+45,9=185,290 [A]				
	17151101111		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	185,290	22,70	4 206,08
	18161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	92,650	42,93	3 977,46
	19162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	3 311,650	17,34	57 424,01
			ornice pro rozprostření 550,5=550,500 [A]				
			sanace 2518,39*0,5*2=2 518,390 [B]				
			výkop z rýh a jam 242,76=242,760 [C]				
			Celkem: A+B+C=3 311,650 [D]				
	20162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	7 609,000	59,31	451 289,79
			zemina na skládku 7609=7 609,000 [A]				

00000537

21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ŽKD 1000 m přes 10000 m	M3	76 090,000	0,30	22 827,00
22	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 ornice na mezideponii 550.5=550.500 [A]	M3	550.500	22,64	12 463,32
23	171101105	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 103 % PS 2518.39*0.5=1.259.195 [A]	M3	1 259,195	26,26	33 066,46
24	171201201	Uložení sypání na skládky 7 609.000	M3	7 609,000	5,90	44 893,10
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) 12 935.300	T	12 935,300	69,79	902 754,59
26	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním 143.080 A štěrkopískem celkem vytežená kubatura 42.08=42.080 [A] kabelové průchodky 25.6=25.600 [B] odpočet vytažené kubatury -10.89-8.33-9.05=-28.270 [C] Mezisoučet: A+B+C=39.410 [D] 'B zeminou' celkem vytežená kubatura 27.61+36+46=109,610 [E] odpočet vytažené kubatury -5.94=-5.940 [F] Mezisoučet: E+F=103,670 [G] Celkem: A+B+C+E+F=143,080 [H]	M3	143 080	47,89	6 852,10

27	583312000	Kamenivo těžené zásypový materiál	T	86,702	127,00	11 011,15
28	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	301,500	12,58	3 792,87
29	181301113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	603,500	12,58	7 592,03
30	181951101	Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	M2	2 752,500	4,56	12 551,40
31	181951102	Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	M2	2 518,390	10,37	26 115,70
32	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	M2	1 847,500	17,16	31 703,10
33	182301133	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	M2	1 847,500	27,26	50 362,85
						2 484 695,31

34	211561111	Zakládání Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	29,690	557,67	16 557,22
35	21275216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	M	242,300	94,84	22 979,73
36	274311127	Základové pisy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 základ terénní zidky v OK 40*0.8*0.25=8,000 [A]	M3	8,000	1 846,66	14 773,28
						64 310,23

37	327111115	Svislé a kompletní konstrukce Zidka z betonových svahovek kolmá, výšky do 1,5 m šířky 600 mm - přírodní svahovka 600x400x250 0.6*0.4*267=64,080 [A]	M2	64,080	814,76	52 209,82
						52 209,82

38	451311111	Vodorovné konstrukce Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7.5 tl do 100 mm	M2	25,000	141,38	3 534,50
39	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku kabelové průchodky 0.88+0.71=1.590 [A]	M3	1,590	447,41	711,38
40	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop přípojky ke vpustem 4.22-4.220 [A] kabelové průchodky 1.88+1.49=3.370 [B] Celkem: A+B=7,590 [C]	M3	7,590	1 492,87	11 330,88
						15 576,76

41	504751111	Komunikace Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	M2	29,000	74,92	2 172,68
42	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	2 547,387	125,34	319 289,49

živičné vozovky (957+107+771)*1,05=1 926,750 [A]
 dlažďený prstenec 177.13*1,05=185,987 [B]
 rozšíření pod obrubníky 250,25=250,250 [C]
 nezpevněná krajnice 148*1,06=155,400 [D]
 Mezisoučet: A+B+C+D=2 518,387 [E]
 napojení kanál, přípojek 29=29,000 [F]
 Celkem: A+B+C+D+F=2 547,387 [G]

43	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	M2	1 871,700	114,76	214 796,29
44	565166112	živičné vozovky (957+107+771)*1,02=1 871,700 [A]				
45	567132112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m Podklad ze směsi sítemené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	M2	29,000	246,06	7 135,74
		živičné vozovky (957+107+771)*1,03=1 890,050 [A] dlažba 177.13*1,03=182,444 [B]	M2	2 072,494	143,95	298 335,51
		Celkem: A+B=2 072,494 [C]				
46	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	37,000	153,93	5 695,41
47	573111112	Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	1 890,050	8,91	16 840,35
48	573211111	živičné vozovky (957+107+771)*1,03=1 890,050 [A] Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	3 725,050	7,33	27 304,62
		živičné vozovky (957+107+771)*1,02=1 871,700 [A] živičné vozovky (957+107+771)*1,01=1 853,350 [B] Celkem: A+B=3 725,050 [C]				
49	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	M2	1 835,000	119,22	218 768,70
50	577134131	živičné vozovky 957+107+771=1 835,000 [A]				
51	577165122	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	29,000	145,95	4 232,55
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 872,755	148,44	277 991,75
52	591241111	živičné vozovky (953+37.5+19.5+759+56.5)*1,01+29=1 872,755 [A]				
53	563801230.R	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm 1 t = 8,5 m2	T	21,047	1 275,46	26 844,61
54	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	25,000	435,79	10 894,75
55	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	M2	25,000	116,78	2 919,50
		Komunikace				1 482 317,07
8		Trubní vedení				
56	831262191	Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním sklon nad 20 % DN do 300	M	41,410	27,81	1 151,61
57	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % % DN 200	M	41,410	114,25	4 731,09
		16,97+12,54+11,9=41,410 [A]				
58	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	M	42,031	473,52	19 902,52
59	837375121	Výšek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300	KUS	3,000	3 988,90	11 986,70
60	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	M	3,045	1 063,18	3 237,38
61	597115730	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/200 L50cm spojovací systém C/F tl 160/160	KUS	3,045	1 234,18	3 758,08
62	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svatovaných vnější průměr 160 mm	M	60,000	66,49	3 989,40
		kabeňové průchočky 60=60,000 [A]				
63	286131320	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 mm, 160 x 9,5 mm	M	60,900	75,31	4 586,38
64	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	KUS	3,000	4 476,52	13 429,56
65	899204111	Osazení mřížových včetně rámu z kovu na bahno hmotnosti nad 150 kg	KUS	5,000	458,61	2 293,05

00000033

66 286619380 R	miř línová dvojité 40T D400 WAVIN, kód výrobku: RF740006W	KUS	5,000	2 890,35	14 451,75
67 899623141	Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem, prostým tř. C 12/15 otevřený výkop přípojky ke vpusťem 8.7=8,700 [A] kabelové průchoďky 8.12+6.12-2.05=12,190 [B] Celkem: A+B=20,890 [C]	M3	20,890	1 222,11	25 529,88

8

Trubní vedení

109 057,40

9					
Ostatní konstrukce a práce-bourání					
68 911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků do 2 m	M	84,000	633,31	53 198,04
69 911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný dělky do 4 m se zabíraním sloupků do 2 m	M	16,000	728,30	11 652,80
70 912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	12,000	147,86	1 774,32
71 404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	KUS	12,000	90,67	1 088,04
72 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² obličkami na sloupek nebo konzolu	KUS	15,000	104,23	1 563,45
73 404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	KUS	3,000	744,01	2 232,03
74 404442130	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	KUS	6,000	791,18	4 747,08
75 404442820	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	KUS	1,000	891,42	891,42
76 404442870	značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	KUS	2,000	1 109,59	2 219,18
77 404455280	značka dopravní, svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., 1000 x 500 mm - Z3	KUS	3,000	785,28	2 355,84
78 914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m ²	KUS	2,000	2 318,38	4 636,76
79 404442721	značka svislá reflexní AL- 3M 2600 x 2000 mm	KUS	2,000	1 239,32	2 478,64
80 914511111	Montáž sloupku dopravních značek dělky do 3.5 m s betonovým základem	KUS	19,000	130,76	2 484,44
81 404452300	sloupek Zn 70 - 350	KUS	19,000	381,96	7 257,24
82 915211111	Vodorovné dopravní značení: bílým plastem dělky šířky 125 mm	M	35,600	5,57	198,29
83 915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělky šířky 125 mm	M	35,600	21,13	752,23
84 915211121	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělky šířky 125 mm	M	119,500	5,57	665,62

00000040

85	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	M	119.500	21,13	2 525,04
86	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm souvislá 604,5=604,500 [A] přerušovaná 52,1=52,100 [B] Celkem: A+B=656,600 [C]	M	656.600	11,14	7 314,52
87	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	M	656.600	42,26	27 747,92
88	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly šířky 102=102,000 [A] šípky 1*2=2,000 [B] Celkem: A+B=104,000 [C]	M2	104.000	44,55	4 633,20
89	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	M2	104.000	237,17	24 665,68
90	915611111	Předznačení vodorovného línového značení	M	811.700	1,05	852,29
91	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	104.000	5,24	544,96
92	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	356.000	135,86	48 366,16
93	592174920	obrubník betonový silniční, 100x15x30 cm	KUS	359.560	145,94	52 474,19
94	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	M	75.000	265,40	19 905,00
95	592175430	obrubník bezbarierový přímý 30x19,5x100 cm šedý	KUS	75.750	700,63	53 072,72
96	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	13.350	2 398,97	32 026,25
97	919735114	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 200 mm	M	47.500	80,64	3 830,40
98	935111111	Osazení příkopového žlabu do štéřkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	M	90.000	58,51	5 265,90
99	592275180	žlabovka betonová 50x50x13 cm	KUS	181.800	53,67	9 757,21
100	935111211	Osazení příkopového žlabu do štéřkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 600 mm nový žlab 94=94,000 [A] znovuosazení stávajícího 50=50,000 [B] Celkem: A+B=144,000 [C]	M	144.000	75,02	10 802,88
101	592277230	žlab betonový dvourávkový 8 x 33 x 59/66,9	KUS	288.000	31,57	9 092,16
102	966005311	Rozebrání a odsíraní silničního svodidla s jednou pásnicí	M	100.000	150,62	15 062,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 428 133,90						
997 Přesun sutě						
103	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	665.220	14,64	9 738,82
104	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 665,220*19=12 639,180 [A]	T	12 639,180	0,80	10 111,34
105	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	12,095	85,58	1 035,09
106	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	653,125	61,62	40 245,56
997 Přesun sutě 61 130,81						
998 Přesun hmot						
107	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	T	512,097	36,30	18 589,12
998 Přesun hmot 18 589,12						
C e l k e m 4 706 020,42						
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
Vícepráce 0,00						
Méněpráce 0,00						
Celkem 4 706 020,42						

00000041

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚRS ČÚ 2015/1

Stavba : II/605 Chrástany - přeložka silnice
 číslo a název SO: SO 02 Rekonstrukce silnice III/00513
 číslo a název rozpočtu: SO 02 Rekonstrukce silnice III/00513

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1	113107223		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	M2	1 120,000	28,37	31 774,40
2	113107244		Odstranění podkladu a krytu pl přes 200 m2 živýchých tl 200 mm vč. odvozu, likvidace a odkupu živčného materiálu zhotovitelem	M2	1 120,000	51,54	57 724,80
3	119001204		Úprava zemín vápnem tl vrstvy 500 mm	M2	796,000	51,35	40 874,60
4	585301600		vápno CL 90 JM nehašené VL	T	27,720	1 623,32	44 988,43
5	122102203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	M3	622,000	29,52	18 361,44
25% z kubatury odkopů							
2090*0.25=522,500 [A]							
odtěžení nevhodné zeminy - sanace 796*0.5*0.25=99,500 [B]							
Celkem: A+B=622,000 [C]							
6	122202203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	M3	1 866,000	34,05	63 537,30
75% z kubatury odkopu 2090*0.75=796*0.5*0.75=1 866,000 [A]							
7	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	933,000	4,11	3 834,63
8	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	9,270	249,71	2 314,81
drenáž 9,27=9,270 [A]							
Celkem: A=9,270 [B]							
9	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	4,640	12,10	56,14
10	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	13,900	131,61	1 829,38
přípojky ke vpustem 13,9=13,900 [A]							
Celkem: A=13,900 [B]							
11	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	6,950	6,32	43,92
12	151101101		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	22,400	79,28	1 775,87
13	151101111		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	22,400	22,70	508,48
14	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	13,900	42,93	596,73
15	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	1 164,000	17,34	20 183,76
ornice pro rozprostření 257+111+796*0.5*2=1 164,000 [A]							
16	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	2 002,170	59,31	118 748,70
zemina + podklad na skládku 2090-111+9,27+13,9=2 002,170 [A]							
17	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	20 021,700	0,30	6 006,51
18	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	766,000	22,64	17 342,24
ornice na mezideponii 257=257,000 [A]							
vhodná zemina na deponii 111+796*0.5=509,000 [B]							
Celkem: A+B=766,000 [C]							
19	171101105		Uložení sypání z hornin soudrýchých do násypů zhutněných do 103 % PS	M3	509,000	26,26	13 366,34

00000042

111+796*0.5=509.000 [A]								
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	2 002,170	5,90	11 812,80		
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	3 403,690	69,79	237 543,53		
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním A šterkopiškem	M3	8,400	47,89	402,28		

celkem vytežená kubatura 13,9=13,900 [A]
odpočet vytlačené kubatury -5,5=-5,500 [B]
Celkem: A+B=8,400 [C]

23	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	18,480	127,00	2 346,96		
24	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	36,000	12,58	452,88		
25	181301113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	690,000	12,58	8 680,20		
26	181951101	Úprava pláně v hornině tř: 1 až 4 bez zhuštění	M2	1 285,000	4,56	5 859,60		
27	181951102	Úprava pláně v hornině tř: 1 až 4 se zhuštěním	M2	796,000	10,37	8 254,52		
28	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř: 1 až 4	M2	559,000	17,16	9 592,44		
29	182301133	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	M2	559,000	27,26	15 238,34		
1						744 082,03		

2		Zakládání						
30	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	9,270	557,67	5 169,60		
31	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	M	75,700	94,84	7 179,39		
2						12 348,99		

4		Vodorovné konstrukce						
32	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř: B7,5 tl do 100 mm	M2	28,000	141,38	3 958,64		
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopišku, vč. zásypu	M3	4,000	447,41	1 789,64		
4						5 748,28		

5		Komunikace						
34	564871111	Podklad ze šterkoprte ŠD tl 250 mm	M2	881,160	125,34	110 444,59		

živičné vozovky 726.2*1.05=762,510 [A]
nezpevněná krajnice 1.3*1.05=136,500 [B]
Mezisoučet: A+B=881,160 [C]
Celkem: A+B=881,160 [D]

35	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	M2	740,724	114,76	85 005,49		
5						110 444,59		
36	567132112	živičné vozovky 726.2*1.02=740,724 [A] Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	M2	747,986	143,95	107 672,58		
37	569003311	Živení zeminých krajnic se zhuštěním	M3	28,250	153,93	4 348,52		
38	573111112	Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	747,986	8,91	6 664,56		
39	573211111	živičné vozovky 726.2*1.03=747,986 [A] Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství: do 0,70 kg/m2	M2	1 474,186	7,33	10 805,78		
5						110 444,59		
5						110 444,59		

živičné vozovky 726.2*1.02=740,724 [A]
živičné vozovky 726.2*1.03=747,986 [A]
Celkem: A+B=1 474,186 [C]

00000043

40	576133221	Asfaltový koberec masitkový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m živičné vozíčky 726.2=726.200 [A]	M2	726,200	119,22	86 577,56
41	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu živičné vozíčky 726.2*1.01=733.462 [A]	M2	733,462	148,44	108 875,10
42	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	28,000	145,79	4 082,12
43	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	M2	28,000	116,78	3 269,84
5 Komunikace						527 746,14

8 Trubní vedení						
44	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm kabelové průchodky 25=25.000 [A]	M	25,000	66,49	1 662,25
45	286131320	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm	M	25,375	75,31	1 910,99
46	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 12 z polypropylenu DN 200 11.05=11.050 [A]	M	11,050	67,67	747,75
47	286171510	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl.6m, DN 200 2.02=2,020 [A]	KUS	2,020	75,31	152,13
48	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	KUS	2,000	149,63	299,26
49	59711500R	odbočka PP - 200/300 - přípojka vpusti	KUS	1,000	1 240,08	1 240,08
50	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C:12/15 velikosti: 1200/600 mm	KUS	1,000	4 476,52	4 476,52
51	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 150 kg	KUS	1,000	458,61	458,61
52	286619380.R	mříž litinová dvojitá 40T D400 WAVIN, kód výrobku: RF740006W	KUS	1,000	2 890,35	2 890,35
8 Trubní vedení						13 837,94

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
53	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	KUS	10,000	147,86	1 478,60
54	404451580	sloupek silniční, plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	KUS	10,000	90,67	906,70
55	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	10,000	104,23	1 042,30
56	404440040	značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	KUS	2,000	744,01	1 488,02
57	404441130	značka svíslá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	KUS	4,000	791,18	3 164,72
58	404442820	značka svíslá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	KUS	1,000	891,42	891,42
59	404442870	značka svíslá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	KUS	1,000	1 109,59	1 109,59
60	404442320	značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	KUS	1,000	521,71	521,71
61	404443340	značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm	KUS	1,000	203,29	203,29
62	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	5,000	130,76	653,80
63	404452300	sloupek Zn 70 - 350	KUS	5,000	381,96	1 909,80
64	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	M	30,000	5,57	167,10
65	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	M	30,000	21,13	633,90
66	915211121	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	M	100,000	5,57	557,00
67	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	M	100,000	21,13	2 113,00
68	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	M	158,000	11,14	1 760,12
69	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	M	158,000	42,26	6 677,08

00000044

70	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly stíny 85=85,000 [A]	M2	85,000	44,55	3 786,75
71	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	M2	85,000	237,17	20 159,45
72	915611111	Předznačení vodorovného línového značení	M	288,000	1,05	302,40
73	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	85,000	5,24	445,40
74	919735114	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 200 mm	M	7,000	80,64	564,48
75	935112211	Osazení příkopového žlábu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	M	5,000	168,50	842,50
76	592277230	žlab betonový dvouvrstvý 8 x 33 x 59/66,9	KUS	15,000	31,57	473,55
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						51 852,68

997 Přesun sutě						
77	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	448,002	14,64	6 558,75
78	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	8 512,038	0,80	6 809,63
448,002*19=8 512,038 [A]						
79	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	448,002	61,62	27 605,88
997 Přesun sutě						40 974,26

998 Přesun hmot						
80	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	T	80,051	36,30	2 905,85
998 Přesun hmot						2 905,85

C e l k e m **1 399 476,17**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00

Celkem **1 399 476,17**

00000049

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚRS CÚ 2015/1

Stavba : II/605 Chrášťany - přeložka silnice
 číslo a název SO: SO 03 Přeložka silnice II/605
 číslo a název rozpočtu: SO 03 Přeložka silnice II/605

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	119001204		Úprava zemín vápnem tl vrstvy 500 mm	M2	8 742,500	52,35	457 669,88
2	585301600		vápno CL 90 JM nehašené VL	T	305,988	1 623,32	496 716,44
3	122102203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2 25% z kubatury odkopu	M3	4 121,563	29,52	121 668,54
			12115*0,25=3 028,750 [A] odtěžení nevhodné zeminy - sanace 8742,5*0,5*0,25=1 092,813 [B] Celkem: A+B=4 121,563 [C]				
4	122202204		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	M3	12 364,688	33,49	414 093,40
			12115*0,75+8742,5*0,5*0,75=12 364,688 [A]				
5	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiivost	M3	6 182,344	4,11	25 409,43
6	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 drenáž 103,88=103,880 [A]	M3	103,880	249,71	25 939,87
7	132201109		Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	51,940	12,10	628,47
8	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 kalové průchodky 95,15=95,150 [A] přípojky ke vpustem 165=165,000 [B] kanalizace 29*2*5=290,000 [C] Celkem: A+B+C=550,150 [D]	M3	550,150	131,61	72 405,24
9	132201209		Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	275,000	6,32	1 738,00
10	151101102		Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m hl. do 4-5m: 310=310,000 [A] hl. do 2-3m: 236=236,000 [B] Celkem: A+B=546,000 [C]	M2	546,000	89,28	48 746,88
11	151101112		Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m hl. do 4-5m: 310=310,000 [A] hl. do 2-3m: 236=236,000 [B] Celkem: A+B=546,000 [C]	M2	546,000	32,70	17 854,20
12	161101102		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	550,150	51,39	28 272,21
13	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ornice pro rozprostření 1755,6=1 755,600 [A] sanace 2*4371,25=8 742,500 [B] uložení do násypů 2069=2 069,000 [C] zásypy rýh 2*259,62=519,240 [D] Celkem: A+B+C+D=13 086,340 [E]	M3	13 086,340	17,34	226 917,14

00000048

14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 zemina na skládku 12115+103,88+550,15-2069-259,62=10 440,410 [A]	M3	10 440,410	59,31	619 220,72
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	104 404,100	0,30	31 321,23
16	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 ornice na mezideponii 1755,6=1 755,600 [A] sanace zpět 4371,25=4 371,250 [B] zemina do násypů+rýhy 2069+259,62=2 328,620 [C] Celkem: A+B+C=8 455,470 [D]	M3	8 455,470	22,64	191 431,84
17	171101105	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuťných do 103 % PS 2069+4371,25=6 440,250 [A]	M3	6 440,250	26,26	169 120,97
18	171201201	Uložení sypání na skládce	M3	10 440,410	5,90	61 598,42
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	T	17 748,700	69,79	1 238 681,77
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťným A štěrkokískem' celkem vytežená kubatura 12,33=12,330 [A] kanalizace 90=90,000 [B] kabelové průchočky 66,85=66,850 [C] odpočet vytlačené kubatury -48,2-5,5-7=-60,700 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=108,480 [E] 'B zeminou' celkem vytežená kubatura 95,15+200=295,150 [F] odpočet vytlačené kubatury -13,35-22,18=-35,530 [G] Mezisoučet: F+G=259,620 [H] Celkem: A+B+C+D+F+G=368,100 [I] kamenivo téžné záspový materiál	M3	368,100	47,89	17 628,31
21	583312000	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 8778-7100=1 678,000 [A]	T	249,504	127,00	31 687,01
22	181301113	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	M2	1 678,000	12,58	21 109,24
23	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	M2	8 778,000	4,56	40 027,68
24	181951102	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	M2	8 742,500	10,37	90 659,73
25	182101101	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	M2	7 100,000	7,16	50 836,00
26	182301133	Zemní práce	M2	7 100,000	27,26	193 546,00
						4 694 928,62
2						
Zakládání						
27	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	103,880	557,67	57 930,76
28	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	M	848,000	94,84	80 424,32
						138 355,08
4						
Vodorovné konstrukce						
29	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	M2	16,500	141,38	2 332,77
30	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokisku kabelové průchočky 3,37=3,370 [A] kanalizace 6,0+4,5=10,500 [B] Celkem: A+B=13,870 [C]	M3	13,870	447,41	6 205,58
31	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	22,210	1 492,87	33 156,64

00000047

přípojky ke vpustem 4.61=4,610 [A]
 kabelové průchodky 17.6=17,600 [B]
 Celkem: A+B=22,210 [C]

4 Vodotorné konstrukce

41 694,99

5 Komunikace

32	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm vjezd 2*36=72,000 [A]	M2	72,000	61,36	4 417,92
33	564871111	Podklad ze štěrku SD tl 250 mm živičné vozovky (6980+36+94)*1,05=7 465,500 [A] rozšíření pod obrubníky 515.2*1,05=540,960 [B] nezpevněná krajnice 701*1,05=736,050 [C] Celkem: A+B+C=8 742,510 [D]	M2	8 742,510	125,34	1 095 786,20
34	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	M2	7 252,200	114,76	832 262,47
35	567132112	živičné vozovky (6980+36+94)*1,02=7 252,200 [A] Podklad ze směsi smlené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	M2	7 323,300	143,95	1 054 189,04
36	569903311	živičné vozovky (6980+36+94)*1,03=7 323,300 [A] Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	184,013	153,93	28 325,12
37	573111112	Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m ² živičné vozovky (6980+36+94)*1,03=7 323,300 [A]	M2	7 323,300	8,91	65 250,60
38	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ² živičné vozovky (6980+36+94)*1,02=7 252,200 [A] živičné vozovky (6980+36+94)*1,01=7 181,100 [B] Celkem: A+B=14 433,300 [C]	M2	14 433,300	7,33	105 796,09
39	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m živičné vozovky 6980+36+94=7 110,000 [A]	M2	7 110,000	119,22	847 654,20
40	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu živičné vozovky (6980+36+94)*1,01=7 181,100 [A]	M2	7 181,100	148,44	1 065 962,48
41	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	16,500	435,79	7 190,54
42	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	M2	16,500	116,78	1 926,87
5 Komunikace						
5 108 761,53						

8 Trubní vedení

43	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	M	162,000	66,49	10 771,38
44	286131320	kabelové průchodky 162=162,000 [A] potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm	M	164,430	75,31	12 383,22
45	871351121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 200 mm	M	27,000	71,80	1 938,60
46	286131360	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 12 m, 200 x 18,2 mm	M	27,405	629,87	17 261,59
46	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200 45,4=45,400 [A]	M	45,400	67,67	3 072,22
47	871391121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 400 mm	M	54,000	142,56	7 698,24
47	286171510	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl.6m, DN 200 8,08=8,080 [A]	KUS	8,080	75,31	608,50

00000048

48 286131370		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 12 m, 400 x 36.3 mm	M	54,810	937,98	51 410,68
49 871420320		Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěrného SN 12 z polypropylenu DN 500	M	29,350	86,54	2 539,95
50 286171470		trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 500	KUS	10,273	1 704,79	17 513,31
51 89422116		Šachty kanalizační z betonu V4 B tř. 20 na stokách kruhových DN 1000 dno beton tř. C 25/30	KUS	2,000	25 062,70	50 125,40
52 89593111		šachta hl 5,0+4,27m, poklop litina DN625 2=2,000 [A]	KUS	1,000	4 476,52	4 476,52
53 89920411		Vpusti kanalizačních z betonu prostého	KUS	1,000	458,61	458,61
54 286619380.R		Osazení mříží litinových včetně ramí a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	KUS	1,000	2 890,35	2 890,35
55 899623141		mříž litinová dvojitá 40T D400 WAVIN, kód výrobku: RF740006W	M3	48,200	1 222,11	58 905,70

Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop

přípojky ke vpustem 9.5=9.500 [A]

kabelové průchodky 27+17.2-5.5=38,700 [B]

Celkem: A+B=48,200 [C]

8 Trubní vedení

242 064,27

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

56 91221111		Montáž smérového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	38,000	147,86	5 618,68
57 404451580		sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	KUS	38,000	90,67	3 445,46
58 91411111		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	16,000	104,23	1 667,68
59 404440040		značka dopravní svíslá reflexní vystražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	KUS	2,000	744,01	1 488,02
60 404442130		značka svíslá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm	KUS	6,000	791,18	4 747,08
61 404442820		značka svíslá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	KUS	3,000	891,42	2 674,26
62 404442870		značka svíslá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	KUS	1,000	1 109,59	1 109,59
63 404442320		značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	KUS	2,000	521,71	1 043,42
64 404443180		značka svíslá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm	KUS	2,000	361,91	723,82
65 91421111		Montáž svíslé dopravní značky velikosti do 6 m2	KUS	1,000	2 318,38	2 318,38
66 404442721		značka svíslá reflexní AL- 3M 2000 x 2600 mm	KUS	1,000	1 239,32	1 239,32
67 91451111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	18,000	130,76	2 353,68
68 404452300		sloupek Zn 70 - 350	KUS	12,000	381,96	4 583,52
69 91521111		Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	M	140,000	5,57	779,80
70 915211112		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	M	140,000	21,13	2 958,20
71 915211121		Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	M	704,000	5,57	3 921,28
72 915211122		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	M	704,000	21,13	14 875,52
73 91522111		Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	M	1 771,750	11,14	19 737,30

souvislá 1690=1 690,000 [A]

přerušovaná 81.75=81,750 [B]

Celkem: A+B=1 771,750 [C]

74 915221112		Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	M	1 771,750	42,26	74 874,16
75 91523111		Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	M2	300,000	44,55	13 365,00

šipky 1*8=8,000 [B]

Celkem: A+B=300,000 [C]

00000040

76 915231112		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	M2	300,000	237,17	71 151,00
--------------	--	---	----	---------	--------	-----------

77	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 615,750	1,05	2 746,54
78	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	300,000	5,24	1 572,00
79	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	736,000	135,86	99 992,96
80	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	KUS	743,360	74,37	55 283,68
81	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	27 600	2 398,97	66 211,57
82	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	KUS	2,000	4 735,97	9 471,94
83	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	M	6,000	529,96	3 179,76
84	592231130	trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 40/250 D 40x250 cm	KUS	3,000	1 486,46	4 459,38
85	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	M3	2,140	1 876,14	4 014,94
86	919735114	Rězání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	M	7,100	80,64	572,54
87	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	M	733,000	58,51	42 887,83
88	592275180	žlabovka betonová 50x50x13 cm	KUS	1 480,660	53,67	79 467,02
89	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	M	770,000	75,02	57 765,40
90	59227230	žlab betonový dvouvrstvy 8 x 33 x 59/66,9	KUS	2 356,670	31,57	74 400,07
9						736 700,80
998						
Přesun hmot						
91	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 301,060	36,30	47 228,48
998						47 228,48
C e l k e m						11 009 723,77

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	11 009 723,77

00000050

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

URS CÚ 2015/1

Stavba : II/605 Chrástany - přeložka silnice
 číslo a název SO: SO 05 Sadové úpravy
 číslo a název rozpočtu: SO 05 Sadové úpravy

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
					jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		1	Zemní práce					
1	111151221		Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	M2	6 488,000	0,66	4 282,08	
2	111151222		Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2	M2	18 586,000	1,06	19 701,16	
3	181151311		Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	3 244,200	6,29	20 406,02	
4	181151312		Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	M2	9 292,800	11,38	105 752,06	
5	183403114		Obdělání půdy kultivátoráním v rovině a svahu do 1:5	M2	3 244,000	0,33	1 070,52	
6	183403115		Obdělání půdy kultivátoráním ve svahu do 1:2	M2	9 293,000	0,79	7 341,47	
7	183403152		Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	M2	3 244,000	0,26	843,44	
8	183403252		Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	M2	9 293,000	0,60	5 575,80	
9	184211112		Výsadba rostlin s bařem 100 mm do prefabrikátů s vyplněním otvorů ornici ve svahu do 1:1	KUS	160,000	23,16	3 705,60	
10	026504170		Cotoneaster dammeri "Coral beauty" - skalknik - 20 - 30 cm	KUS	160,000	21,18	3 388,80	
11	103211000a		substrát do svahových tvárnic	M3	9,200	562,47	5 174,72	
12	185802113		Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	T	0,200	2 316,03	463,21	
13	185802123		Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2	T	0,560	4 632,07	2 593,96	
14	251911550a		hnojivo umělé 0,00006 t/m2	T	0,760	16 543,10	12 572,76	
15	185603111		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 3244,2*2=6 488,400 [A]	M2	6 488,400	1,19	7 721,20	
16	185603112		Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 9292,8*2=18 585,600 [A]	M2	18 585,600	1,65	30 666,24	
17	185804312		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	125,370	52,94	6 637,09	
18	185851121		Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	125,370	52,94	6 637,09	
19	185851129		Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	M3	1 128,330	9,93	11 204,32	

00000951

125.37*9=1 128,330 [A]

Zemní práce**255 737,54**

1

18

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

20	181451131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	M2	3 244,200	3,64	11 808,89
----	-----------	--	----	-----------	------	-----------

SO 01 1003,35=1 003,350 [A]

SO 02 911,5=911,500 [B]

SO 03 1329,35=1 329,350 [C]

Celkem: A+B+C=3 244,200 [D]

21	181451132	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m ² ve svahu do 1:2	M2	9 292,800	5,23	48 601,34
----	-----------	---	----	-----------	------	-----------

SO 01 1904,65=1 904,650 [A]

SO 02 421,5=421,500 [B]

SO 03 6966,65=6 966,650 [C]

Celkem: A+B+C=9 292,800 [D]

22	005724100	osivo směs travní parková	KG	188,055	82,72	15 555,91
----	-----------	---------------------------	----	---------	-------	-----------

3244,2+9292,8=12 537,000 [A]

A * 0,015Koefficient množství=188,055 [B]

Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m

18

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

23	998231311		T	19,498	231,60	4 515,74
----	-----------	--	---	--------	--------	----------

80 481,88**Celkem****336 219,42****Ostatní ve výkazu nespecifikované práce****Vícepráce****Vícepráce celkem****Méněpráce****Méněpráce celkem****Celkem****0,00****0,00****0,00****336 219,42**

00000052

ASPE 9

Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

URS CÚ 2015/1

Stavba :
číslo a název SO: IL 605 Chrástřany - přeložka silnice
číslo a název rozpočtu: SO 11 Příprava území
SO 11 Příprava území

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	111201102		Odstřanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	M2	1 090,000	13,57	14 791,30
2	112101101		Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	KUS	9,000	77,67	699,03
3	112101102		Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	KUS	4,000	137,81	551,24
4	112201101		Odstřanění pařezů D do 300 mm	KUS	9,000	145,48	1 309,32
5	112201102		Odstřanění pařezů D do 500 mm	KUS	4,000	282,87	1 131,48
6	121101101		Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	7 372,000	18,22	134 317,84
7	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	2 563,100	17,34	44 444,15
8	162301401		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	9,000	18,05	162,45
9	162301402		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	KUS	4,000	86,51	346,04
10	162301411		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	9,000	220,95	1 988,55
11	162301412		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	KUS	4,000	482,17	1 928,68
12	162301421		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	KUS	9,000	55,08	495,72
13	162301422		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	KUS	4,000	190,29	761,16
14	162301501		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	M2	1 090,000	34,03	37 092,70
15	162301901		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	KUS	9,000	5,09	45,81
16	162301902		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	KUS	4,000	16,70	66,80
17	162301911		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	KUS	9,000	8,38	75,42
18	162301912		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	KUS	4,000	38,34	153,36
19	162301921		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	KUS	9,000	12,10	108,90
20	162301922		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	KUS	4,000	22,41	89,64
21	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	4 808,900	59,31	285 215,86
22	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	7 372,000	22,64	166 902,08
23	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	7 372,000	5,90	43 494,80
24	181305111		Převrstvení ornice na skládce	M3	2 563,100	18,42	47 212,30
		1	Zemní práce				783 384,63
Celkem							783 384,63
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							0,00
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							0,00
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							783 384,63

00000053

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚRS CÚ 2015/1

Stavba : II/605 Chrástřany - přeložka silnice
 číslo a název SO: SO 12 Přeložka kabelů 22 kV RLP
 číslo a název rozpočtu: 12-01 Montážní práce VN

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
21-M Elektromontáže							
1	210102023.P		Propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 kV venkovní žily do 240 mm2	KUS	6.000	3 047,04	18 282,24
2	000117957		spojka kabel.EP.JMe 1C-24-F-T3-P1-A240 verze 1.2 s vnitř. elektrodoou	KS	6.000	5 659,20	33 955,20
3	210320001.P		Ostatní práce nezahrnuté v katalogu - HZS	HOD	20.000	378,24	7 564,80
4	210930103.P		Montáž hliníkových kabelů AXEKCY, AXEKVCER 22 kV 1x240 mm2 volně uložných	M	825.000	42,24	34 848,00
5	000108182		kabel AXEKVCER 1x240/25 22kV	M	825.000	194,88	160 776,00
6	210930103.D		Demontáž hliníkových kabelů plastových 22 kV do 1x240 mm2 volně uložných	M	720.000	21,12	15 206,40
7	210950101.P		Další štítek označovací na kabel	KUS	6.000	8,64	51,84
8	000105031		štítek kabelový s tiskem	KS	6.000	2,87	17,22
9	210950111.P		Svazkování jednožilových kabelů vn	KUS	270.000	8,64	2 332,80
10	000106265		řemínek upevňovací	KS	270.000	2,88	777,60
21-M Elektromontáže 273 812,10							
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
11	460010023.P		Výtyčení trati vedení kabelového podzemního v terénu volném	KM	0,400	1 225,92	490,37
12	460030001.P		Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 1, vrstva tloušťky do 15 cm	M3	24.000	260,16	6 243,84
13	460200303.P		Hloubení kabelových zapážených a nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	M	20.000	142,88	2 857,60
15	460201611		Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně	M	260.000	6,72	1 747,20
17	460230013.P		Hloubení zapážených a nezapažených jam kabelových spojek plastových do 22 kV ručně v hornině tř 3 (6,7 m3)	KUS	2.000	5 392,32	10 784,64
18	460260001		Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	M	15.700	24,00	376,80
19	460421142.P		Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo plast deska 50x25 cm, š lože do 50 cm	M	304.000	101,76	30 935,04

00000054

20	000104800	deska zákrytová KD 2 500/230/45	KS	608,000	24,00	14 592,00
21	460470001.P	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	KUS	2,000	55,67	111,34
22	460490053	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 22 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	KUS	2,000	324,48	648,96
23	460510076.P	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 20 cm (pro chráničky 200)	M	16,000	320,64	5 130,24
24	000999108	chránička trubka vrapovaná, červená pr.200 dle KP	M	16,000	135,36	2 165,76
25	460510075.P	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm (pro chráničky 160)	M	16,000	265,92	4 254,72
26	000999106	chránička trubka vrapovaná, červená pr.160 dle KP	M	16,000	112,32	1 797,12
27	460560273.P	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	M	20,000	98,88	1 977,60
28	460561483	Zásyp rýh ručně šířky 140 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	M	40,000	368,64	14 745,60
29	460151483	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 140 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	M	40,000	1 346,88	53 875,20
30	460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu	M3	130,000	40,32	5 241,60
31	460620009.P	Rozhrnutí ornice a úprava pláně před osetím na rovinně i ve svahu	M2	480,000	17,28	8 294,40
32	460600023.S	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	M3	1,000	3 840,00	3 840,00
33	460202303	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	M	260,000	129,60	33 696,00
46-M						203 806,03

Celkem

477 618,13

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00

Celkem

477 618,13

00000055

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

URS CÚ 2015/1

Stavba : II_605 Chrášťany - přeložka silnice
 číslo a název SO: SO 12 Přeložka kabelů 22 kV RLP
 číslo a název rozpočtu: 12-02 Montážní práce slaboproudu

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		M	Práce a dodávky M				
1	752223a		Kabely dálkové telekom. optické do chráničky, zafouknuti optického mikrokabelu 12f	M	2 400,000	18,24	43 776,00
2	752223b		Kabely dálkové telekom. optické do chráničky, vyfouknuti optického mikrokabelu 12f	M	2 400,000	18,24	43 776,00
3	752362		Optotrubky uložené do kabelového lože	M	283,000	80,88	22 889,04
4	752362.1		Optotrubka HDPE 40 - materiál	M	283,000	27,05	7 654,58
5	752521a		Spojování kabelů spojkou rovnou, spojka optická 12f, kompletní, svaření všech vláken	KS	1,000	189,38	189,38
6	752512b		Spojování kabelů spojkou rovnou - spojka PLASSON, kompletní	KS	2,000	11 270,88	22 541,76
7	752521c		Demontáž stávající optické spojky 24 vl.	KS	1,000	1 056,00	1 056,00
8	752615		Krytí kabelů výstražnou folií šif. 33 cm	M	283,000	5,31	1 502,39
9	752633		Krytí kabelů beton. deskami šif. 25 cm vč. zákrytu spojek	M	267,000	69,46	18 544,75
10	752744		Měření závěrečné optických kabelů v obou směrech, kompletní vč. všech vláken před a po montáži	ÚSEK	2,000	6 336,00	12 672,00
11	899604		Kalibrace optotrubky - nové trasy	M	283,000	2,88	815,04
12	899611		Tlakové zkoušky potrubí DN do 80 mm na stávající i nové trase	M	283,000	2,88	815,04
13	M001		Pomocné výkopy pro zafukování OK - výkop, zához	KS	12,000	403,23	4 838,76
		M	Práce a dodávky M				181 070,74
			Celkem				181 070,74

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

0,00
0,00
0,00
0,00

181 070,74

00000056

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

URS CÚ 2015/1

Stavba : II 605 Chrástřany - přeložka silnice
 číslo a název SO: SO 12 Přeložka kabelů 22 kV RLP
 číslo a název rozpočtu: 12-03 Ostatní náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
21-M							
Elektromontáže							
8	210280003.P		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	KUS	1,000	12 323,40	12 323,40
9	210280391		Zkoušky kabelů silových do 35 kV zvýšeným napětím	KUS	1,000	4 864,50	4 864,50
10	210280391.S		Zkoušky kabelů silových do 35 kV plášťová zkouška	KUS	1,000	5 405,00	5 405,00
11	210292022.S1		Manipulace VN - vypnutí, zajištění, příkaz B	KUS	1,000	8 648,00	8 648,00
12	210292022.S2		Manipulace VN - odjistiění, zapnutí	KUS	1,000	2 702,50	2 702,50
21-M							
Elektromontáže							
OST							
Ostatní							
1	000010036.P		Vypracování dokumentace skutečného provedení v digitální formě kabelů VN	KPL	1,000	7 832,00	7 832,00
2	000010901.P		Inženýrská činnost při realizaci stavby	KPL	1,000	12 078,50	12 078,50
3	000020012.P		Geodetické zaměření kabelové trasy - délka nad 100 m	KM	0,400	18 120,00	7 248,00
4	000020013.P		Geometrické zaměření kabelové trasy - délka nad 100 m	KM	0,400	6 480,00	2 592,00
5	000020012.S		Geodetické zaměření kabelové trasy optotrubky HDPE - délka nad 100 m	KM	0,400	22 174,00	8 869,60
6	000020014.P		Geodetické doměření spojek VN - připojení na síť VN PREdi	KUS	2,000	2 760,00	5 520,00
7	000020015.P		Zpracování geodetické dokumentace	KUS	1,000	2 708,50	2 708,50
OST							
Ostatní							
C e l k e m						80 792,00	80 792,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
 Vícepráce celkem 0,00
 Méněpráce
 Méněpráce celkem 0,00
 Celkem 0,00

Celkem

80 792,00

00000057

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚRS CÚJ 2015/1

Stavba : II 605
 číslo a název SO: SO 15
 číslo a název rozpočtu: SO 15.1

III/605 Chrástany - přeložka silnice
 DIO
 DIO fáze 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		9					
			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	913111111		Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	KUS	25.000	5,91	147,75
2	913111112		Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	KUS	25.000	12,32	308,00
3	913111115		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základni	KUS	14.000	22,13	309,82
			A10 2=2,000 [A]				
			A15 2=2,000 [B]				
			B20a 3=3,000 [C]				
			B21a 2=2,000 [D]				
			B26 2=2,000 [E]				
			C4b 1=1,000 [F]				
			E3a 2=2,000 [G]				
			Celkem: A+B+C+E+F+G=14.000 [H]				
4	913111116		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	KUS	2.000	36,95	73,90
			RRXT retroreflexní žlutá tabule pod značku 1x1,5 m 2=2,000 [A]				
5	913111211		Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	KUS	700.000	7,09	4 963,00
			25*28=700.000 [A]				
6	913111212		Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	KUS	700.000	3,92	2 744,00
7	913111215		Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základni za první a ZKD den použití	KUS	392.000	7,74	3 034,08
			14*28=392 000 [A]				
8	913111216		Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	KUS	56.000	13,30	744,80
			2*28=56,000 [A]				
9	913211112		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	KUS	2.000	67,69	135,38
10	913211212		Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	KUS	56.000	19,62	1 098,72
			2*28=56,000 [A]				

00000058

11	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 Z4e 3=3,000 [A] Z4d/e 9=9,000 [B] Celkem: A+B=12,000 [C]	KUS	12,000	18,42	221,04
12	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití 12*28=336,000 [A]	KUS	336,000	12,86	4 320,96
13	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítliny EKO včetně akumulátoru	KUS	6,000	18,42	110,52
14	913331215	Příplatek k dočasné signální svítlině EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití 6*28=168,000 [A]	KUS	168,000	22,89	3 845,52
15	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	KUS	1,000	209,28	209,28
16	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	KUS	28,000	519,93	14 558,04
17	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	60,000	7,37	442,20
18	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly V5 7 4*0,5=3,700 [A]	M2	3,700	83,49	308,91

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **37 675,92**

C e l k e m **37 675,92**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce **0,00**

Vícepráce celkem **0,00**

Méněpráce **0,00**

Méněpráce celkem **0,00**

Celkem **0,00**

Celkem **37 675,92**

00000050

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

URS CÚ 2015/1

Stavba : II 605 III/605 Chrástáňany - přeložka silnice
 číslo a název SO: SO 15 DIO
 číslo a název rozpočtu: SO 15.2 DIO fáze 2

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	913111111		Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	KUS	20,000	5,91	118,20
2	913111112		Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	KUS	20,000	12,32	246,40
3	913111115		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	14,000	22,13	309,82
			A10 2=2,000 [A]				
			A15 2=2,000 [B]				
			B20a 3=3,000 [C]				
			B21a 2=2,000 [D]				
			B26 2=2,000 [E]				
			C4b 1=1,000 [F]				
			E3a 2=2,000 [G]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,000 [H]				
4	913111116		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	KUS	2,000	36,95	73,90
			RRXT retroreflexní žlutá tabule pod značku 1x1,5 m 2=2,000 [A]				
5	913111211		Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	KUS	420,000	7,09	2 977,80
			20*21=420,000 [A]				
6	913111212		Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	KUS	420,000	3,92	1 646,40
7	913111215		Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	294,000	7,74	2 275,56
			14*21=294,000 [A]				
8	913111216		Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	KUS	42,000	13,30	558,60
			2*21=42,000 [A]				

090000060

9	91321112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	KUS	2,000	67,69	135,38
10	91321212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití 2*21=42,000 [A]	KUS	42,000	19,62	824,04
11	91332111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 Z4e 3=3,000 [A] Z4d/e 4=4,000 [B] Celkem: A+B=7,000 [C]	KUS	7,000	18,42	128,94
12	91332121	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití 12*31=372,000 [A]	KUS	372,000	12,86	4 783,92
13	91333115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítliny EKO včetně akumulátoru	KUS	6,000	18,42	110,52
14	913331215	Příplatek k dočasné signální svítlině EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití 6*31=186,000 [A]	KUS	186,000	22,89	4 257,54
15	91341111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafony	KUS	1,000	209,28	209,28
16	91341211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafony za první a ZKD den použití	KUS	21,000	519,93	10 918,53
17	91511111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	60,000	7,37	442,20
18	91513111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly V5 7,4*0,5=3,700 [A]	M2	3,700	83,49	308,91
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						30 325,94
C e l k e m						30 325,94

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	30 325,94

00000001

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

URS CÚ 2015/1

Stavba : II 605 Chrástánský - přeložka silnice
 číslo a název SO: SO 15 DIO
 číslo a název rozpočtu: SO 15.3 DIO fáze 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	913111111		Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	KUS	10,000	5,91	59,10
2	913111112		Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	KUS	10,000	12,32	123,20
3	913111115		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní P4 1=1,000 [A]	KUS	1,000	22,13	22,13
4	913111116		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené IP22 2=2,000 [A]	KUS	2,000	36,95	73,90
5	913111211		Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití 10*301=3 010,000 [A]	KUS	3 010,000	7,09	21 340,90
6	913111212		Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	KUS	3 010,000	3,92	11 799,20
7	913111215		Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití 1*301=301,000 [A]	KUS	301,000	7,74	2 329,74
8	913111216		Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití 2*301=602,000 [A]	KUS	602,000	13,30	8 006,60
9	913321111		Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 Z4d 7=7,000 [A]	KUS	7,000	18,42	128,94
10	913321211		Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití 7*301=2 107,000 [A]	KUS	2 107,000	12,86	27 096,02
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
						70 979,73	
C e l k e m						70 979,73	
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce						0,00	
Méněpráce						0,00	
Celkem						0,00	
Celkem						70 979,73	

00000002

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚRS CÚ 2015/1

Stavba : II_605
 číslo a název SO: SO 15
 číslo a název rozpočtu: SO 15.4a

II/605 Chrástánský - přeložka silnice

DIO

DIO fáze 4a

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
1	913111111		Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	KUS	22,000	5,91	130,02
2	913111112		Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	KUS	22,000	12,32	271,04
3	913111115		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základni	KUS	13,000	22,13	287,69
A10 2=2,000 [A]							
A15 2=2,000 [B]							
B20a 3=3,000 [C]							
B21a 2=2,000 [D]							
B26 2=2,000 [E]							
C4b 1=1,000 [F]							
E3a 1=1,000 [G]							
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13,000 [H]							
4	913111116		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvěšené	KUS	2,000	36,95	73,90
RRXT retroreflexní žlutá tabule pod značku 1x1,5 m 2=2,000 [A]							
5	913111211		Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	KUS	308,000	7,09	2 183,72
22*14=308,000 [A]							
6	913111212		Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	KUS	308,000	3,92	1 207,36
7	913111215		Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základni za první a ZKD den použití	KUS	182,000	7,74	1 408,68
13*14=182,000 [A]							
8	913111216		Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvěšené za první a ZKD den použití	KUS	28,000	13,30	372,40
2*14=28,000 [A]							

00000000

9	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	KUS	2,000	67,69	135,38
10	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití 2*14=28,000 [A]	KUS	28,000	19,69	551,32
11	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 Z4e 3=3,000 [A] Z4d/e 5=5,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C]	KUS	8,000	18,42	147,36
12	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití 8*14=112,000 [A]	KUS	112,000	12,86	1 440,32
13	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravního signální svítiviny EKO včetně akumulátoru	KUS	6,000	18,42	110,52
14	913331215	Příplatek k dočasné signální svítivě EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití 6*14=84,000 [A]	KUS	84,000	22,89	1 922,76
15	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	KUS	1,000	209,28	209,28
16	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	KUS	14,000	519,93	7 279,02
17	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	60,000	7,37	442,20
18	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly V5 7,0*0,5=3,500 [A]	M2	3,500	83,49	292,22

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **18 465,19**

C e l k e m **18 465,19**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce **0,00**

Vícepráce celkem **0,00**

Méněpráce **0,00**

Méněpráce celkem **0,00**

Celkem **0,00**

Celkem **18 465,19**

00000061

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚRS CÚ 2015/1

Stavba : II 605 Chráštany - přeložka silnice
 číslo a název SO: SO 15 DIO
 číslo a název rozpočtu: SO 15.4b DIO fáze 4b

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	913111111		Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	KUS	24,000	5,91	141,84	
2	913111112		Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	KUS	24,000	12,32	295,68	
3	913111115		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	14,000	22,13	309,82	
			A10 2=2,000 [A]					
			A15 2=2,000 [B]					
			B20a 3=3,000 [C]					
			B21a 2=2,000 [D]					
			B26 2=2,000 [E]					
			C4b 1=1,000 [F]					
			E3a 2=2,000 [G]					
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,000 [H]					
4	913111116		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	KUS	2,000	36,95	73,90	
			RRXT retroreflexní žlutá tabule pod značku 1x1,5 m 2=2,000 [A]					
5	913111211		Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	KUS	504,000	7,09	3 573,36	
			24*21=504,000 [A]					
6	913111212		Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	KUS	504,000	3,92	1 975,68	
7	913111215		Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	294,000	7,74	2 275,56	
			14*21=294,000 [A]					

00000005

8	913111216	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatně zveřejněné za první a ZKD den použití 2*21=42,000 [A]	KUS	42,000	13,30	558,60
9	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	KUS	2,000	67,69	135,38
10	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití 2*21=42,000 [A]	KUS	42,000	19,62	824,04
11	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 Z4e 3=3,000 [A] Z4d/e 6=6,000 [B] Celkem: A+B=9,000 [C]	KUS	9,000	18,42	165,78
12	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití 9*21=189,000 [A]	KUS	189,000	12,86	2 430,54
13	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítlny EKO včetně akumulátoru	KUS	6,000	18,42	110,52
14	913331215	Příplatek k dočasné signální svítlně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití 6*21=126,000 [A]	KUS	126,000	22,89	2 884,14
15	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafony	KUS	1,000	209,28	209,28
16	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafony za první a ZKD den použití	KUS	21,000	519,93	10 918,53
17	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	60,000	7,37	442,20
18	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly V5 7.1*0.5=3.550 [A]	M2	3.550	83,49	296,39
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				27 621,24
		C e l k e m				27 621,24

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	27 621,24

00000005

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚRS CÚ 2015/1

Stavba : II 605 Chrášťany - přeložka silnice
 číslo a název SO: SO 15 DIO
 číslo a název rozpočtu: SO 15.5.obj DIO fáze 5 objížďka

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
1	913111111		Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	KUS	15.000	5,91	88,65
2	913111112		Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	KUS	15.000	12,32	184,80
3	913111115		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základni	KUS	21.000	22,13	464,73
IP10a 2=2,000 [A]							
IS11b 1=1,000 [B]							
IS11c 18=18,000 [C]							
Celkem: A+B+C=21,000 [D]							
4	913111116		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	KUS	8.000	37,95	303,60
IP22 8=8,000 [A]							
5	913111211		Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	KUS	1 050.000	7,09	7 444,50
15*70=1 050,000 [A]							
6	913111212		Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	KUS	1 050.000	3,92	4 116,00
7	913111215		Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základni za první a ZKD den použití	KUS	1 470.000	7,74	11 377,80
21*70=1 470,000 [A]							
8	913111216		Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	KUS	560.000	13,30	7 448,00
8*70=560,000 [A]							
9							
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
C e l k e m						31 428,08	31 428,08
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce						0,00	0,00
Méněpráce						0,00	0,00
Méněpráce celkem						0,00	0,00
Celkem						31 428,08	31 428,08

00000057

ASPE 9

Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚRS CÚ 2015/1


Stavba : II/605 Chrástány - přeložka silnice
číslo a název SO: SO 15 DIO
číslo a název rozpočtu: SO 15.5a DIO fáze 5a

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	913111111		Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	KUS	26,000	5,91	153,66	
2	913111112		Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	KUS	26,000	12,32	320,32	
3	913111115		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	12,000	22,13	265,56	
			B1 3=3,000 [A]					
			IP10a 2=2,000 [B]					
			IP10b 3=3,000 [C]					
			E3a 2=2,000 [D]					
			E13 2=2,000 [E]					
			Celkem: A+B+C+D+E=12,000 [F]					
4	91311211		Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	KUS	1 092,000	7,09	7 742,28	
			26*42=1 092,000 [A]					
5	91311212		Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	KUS	1 092,000	3,92	4 280,64	
6	91311215		Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	504,000	7,74	3 900,96	
			12*42=504,000 [A]					
7	91321112		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	KUS	6,000	67,69	406,14	

00000068

8	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití 6*42=252,000 [A]	KUS	252,000	19,62	4 944,24
9	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 Z4d 3=3,000 [A] Z4e 3=3,000 [B] Z4d/e 10=10,000 [C] Celkem: A+B+C=16,000 [D]	KUS	16,000	18,42	294,72
10	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití 16*42=672,000 [A]	KUS	672,000	12,86	8 641,92
11	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítliny EKO včetně akumulátoru	KUS	10,000	18,42	184,20
12	913331215	Příplatek k dočasné signální svítlině EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití 10*42=420,000 [A]	KUS	420,000	22,89	9 613,80
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 748,44
		C e l k e m				40 748,44
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				0,00
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				0,00
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				40 748,44

00000009



ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚRS CÚ 2015/1

Stavba : II_605 Chrášťany - přeložka silnice
 číslo a název SO: SO 15 DIO
 číslo a název rozpočtu: SO 15.5b DIO fáze 5b

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	191311111		Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	KUS	28,000	5,91	165,48	
2	191311112		Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	KUS	28,000	12,32	344,96	
3	191311115		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základni	KUS	18,000	22,13	398,34	
			B1 4=4,000 [A]					
			C2b 1=1,000 [B]					
			C2c 1=1,000 [C]					
			IP10a 2=2,000 [D]					
			IP10b 3=3,000 [E]					
			E3a 2=2,000 [F]					
			E13 5=5,000 [G]					
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=18,000 [H]					
4	191311211		Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	KUS	784,000	7,09	5 558,56	
			28*28=784,000 [A]					

00000010

5 9 13 11 2 12	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	KUS	784,000	3,92	3 073,28
6 9 13 11 2 15	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základni za první a ZKD den použití 18*28=504,000 [A]	KUS	504,000	7,74	3 900,96
7 9 13 2 11 12	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	KUS	12,000	67,69	812,28
8 9 13 2 11 2 12	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití 12*28=336,000 [A]	KUS	336,000	19,62	6 592,32
9 9 13 3 2 11 11	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základni Z4 Z4d 3=3,000 [A] Z4e 3=3,000 [B] Z4d/e 8=8,000 [C] Celkem: A+B+C=14,000 [D]	KUS	14,000	18,42	257,88
10 9 13 3 2 12 11	Příplatek k dočasné směrové desce základni Z4 za první a ZKD den použití 14*28=392,000 [A]	KUS	392,000	12,86	5 041,12
11 9 13 3 3 11 15	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítliny EKO včetně akumulátoru	KUS	10,000	18,42	184,20
12 9 13 3 3 12 15	Příplatek k dočasné signální svítlině EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití 10*28=280,000 [A]	KUS	280,000	22,89	6 409,20
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 738,58
	C e l k e m				32 738,58
	Ostatní ve výkazu nespécifikované práce				
	Vícepráce				0,00
	Vícepráce celkem				0,00
	Méněpráce				0,00
	Méněpráce celkem				0,00
	Celkem				32 738,58

00000071

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚRS CÚ 2015/1

Stavba : II 605 Chrášťany - přeložka silnice
 číslo a název SO: SO 15 DIO
 číslo a název rozpočtu: SO 15.6 DIO fáze 6

Poř. číslo	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	913111111		Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	KUS	22,000	5,91	130,02	
2	913111112		Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	KUS	22,000	12,32	271,04	
3	913111115		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	14,000	22,13	309,82	
			A10 2=2,000 [A]					
			A15 2=2,000 [B]					
			B20a 3=3,000 [C]					
			B21a 2=2,000 [D]					
			B26 2=2,000 [E]					
			C4b 1=1,000 [F]					
			E3a 2=2,000 [G]					
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,000 [H]					
4	913111116		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	KUS	2,000	36,95	73,90	
			RRXT retroreflexní žlutá tabule pod značku 1x1,5 m 2=2,000 [A]					
5	913111211		Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	KUS	616,000	7,09	4 367,44	
			22*28=616,000 [A]					
6	913111212		Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	KUS	616,000	3,92	2 414,72	

00000072

7	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	392,000	7,74	3 034,08
		14*28=392,000 [A]				
8	913111216	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	KUS	56,000	13,30	744,80
		2*28=56,000 [A]				
9	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	KUS	2,000	67,69	135,38
10	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	KUS	56,000	19,62	1 098,72
		2*28=56,000 [A]				
11	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	KUS	9,000	18,42	165,78
		Z4e 3=3,000 [A]				
		Z4d/e 6=6,000 [B]				
		Celkem: A+B=9,000 [C]				
12	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	KUS	252,000	12,86	3 240,72
		9*28=252,000 [A]				
13	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítlny EKO včetně akumulátoru	KUS	6,000	18,42	110,52
14	913331215	Příplatek k dočasné signální svítlně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	KUS	168,000	22,89	3 845,52
		6*28=168,000 [A]				
15	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	KUS	1,000	209,28	209,28
16	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	KUS	28,000	519,93	14 558,04
17	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	60,000	7,37	442,20
18	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	M2	3,750	83,49	313,09
		V5 7,5*0,5=3,750 [A]				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				35 465,07
		C e l k e m				35 465,07

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	35 465,07

00000073

ASPE 9

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚRS CÚ 2015/1

Stavba :

II/605 Chrástany - přeložka silnice

číslo a název SO:

DIO

číslo a název rozpočtu:

DIO fáze 7

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
1	913111111		Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	KUS	55,000	5,91	325,05
2	913111112		Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	KUS	55,000	12,32	677,60
3	913111115		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	KUS	55,000	22,13	1 217,15

A10 2=2,000 [A]

A15 2=2,000 [B]

P1 1=1,000 [C]

P2 3=3,000 [D]

P4 3=3,000 [E]

B1 1=1,000 [F]

B16 3=3,000 [G]

B20a 7=7,000 [H]

B21a 4=4,000 [I]

C4a 1=1,000 [J]

C4b 1=1,000 [K]

IS3a 2=2,000 [L]

IS3b 2=2,000 [M]

IS3c 2=2,000 [N]

IS11b 1=1,000 [O]

IS11c 3=3,000 [P]

IJ4a 2=2,000 [Q]

IJ4c 2=2,000 [R]

E2b 6=6,000 [S]

E3a 3=3,000 [T]

E7b 3=3,000 [U]

E13 1=1,000 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=55,000 [W]

4	913111116		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvěšžené	KUS	5,000	36,95	184,75
---	-----------	--	---	-----	-------	-------	--------

IP22 2=2,000 [A]

IS11a 1=1,000 [B]

RRXT retroreflexní žlutá tabule pod značku 1x1,5 m 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]

5	913111211		Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	KUS	2 310,000	7,09	16 377,90
---	-----------	--	---	-----	-----------	------	-----------

55*42=2 310,000 [A]

6	913111212		Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	KUS	2 310,000	3,92	9 055,20
---	-----------	--	---	-----	-----------	------	----------

00000074

7 913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití 55*42=2 310,000 [A]	KUS	2 310,000	7,74	17 879,40
8 913111216	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití 5*42=210,000 [A]	KUS	210,000	13,30	2 793,00
9 913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m Z2 4=4,000 [A] Z3 4=4,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C]	KUS	8,000	67,69	541,52
10 913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití 8*42=336,000 [A] Celkem: A+B=8,000 [C]	KUS	336,000	19,62	6 592,32
11 913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 Z4d 5=5,000 [A] Z4e 5=5,000 [B] Z4d/e 4=4,000 [C] Celkem: A+B+C=14,000 [D]	KUS	14,000	18,42	257,88
12 913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití 14*42=588,000 [A]	KUS	588,000	12,86	7 561,68
13 913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítliny EKO včetně akumulátoru	KUS	15,000	18,42	276,30
14 913331215	Příplatek k dočasné signální svítlině EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití 15*42=630,000 [A]	KUS	630,000	22,89	14 420,70
15 913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	KUS	1,000	209,28	209,28
16 913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití 42*42=1 764,000 [A]	KUS	42,000	519,93	21 837,06
17 915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	60,000	7,37	442,20
18 915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly V5 7,4*0,5=3,700 [A]	M2	3,700	83,49	308,91

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **100 957,90**

C e l k e m **100 957,90**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem **0,00**

Méněpráce

Méněpráce celkem **0,00**

Celkem **0,00**


Celkem **100 957,90**

00000075



„VZOR“ – jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE
Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyplývající ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazení velikost desky formátu 40 x 30 cm na síťku nabízí písmo Helvetica Medium o velikosti veškerých 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové užití je vhodná deska i písmo zvlášť.



VZOR – Publicita IROP

Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Logo IROP





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Logo MMR ČR



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná další loga.

Ideální logolink



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na webových stránkách IROP <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249>.

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

Tel.: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 298
monika.borkovcova@hdiczech.cz

Potvrzení o pojištění odpovědnosti

Toto potvrzení o pojištění slouží výlučně k informačním účelům a nepřenáší na majitele tohoto potvrzení žádná práva. Toto potvrzení nedoplňuje, nerozšiřuje ani nemění pojistné krytí níže uvedené pojistné smlouvy.

Pojistitel:	HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, jednatelství prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka Jugoslávská 620/29 120 00 Praha 2 IČ 279 36 062
Pojistník:	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČ 452 74 924
Pojištění:	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČ 452 74 924 EUROVIA Morava, s.r.o. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČ 036 45 045 EUROVIA Železniční stavby a mosty, s.r.o. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČ 036 42 976 EUROVIA Čechy západ, s.r.o. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČ 036 43 026 EUROVIA Čechy střed, s.r.o. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČ 036 42 852 Národní 138/10, s.r.o. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČ 283 57 931

HDI Versicherung AG, organizační složka
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56166

IČ 276 36 062

00000078



	<p>EUROVIA Services, s.r.o. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČ 612 50 210</p> <p>EUROVIA Kamenolomy, a.s. Londýnská 637/79a 460 01 Liberec XI – Růžodol IČ 270 96 670</p> <p>VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. Kutnohorská 227 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ 259 47 800</p> <p>Liberecká obalovna, s.r.o. Hrádecká 247 460 01 Liberec XXXIII - Machnín IČ 622 45 589</p> <p>EUROVIA Silba, a.s. Lobezská 1191/74 326 00 Plzeň – Lobzy IČ 648 30 551</p> <p>GJW Praha spol. s r.o. Mezitraťová 137 198 21 Praha 9 - Hloubětín IČ 411 92 869</p> <p>SILASFALT s.r.o. Štěpaňákova 693/14 719 00 Ostrava - Kunčice IČ 623 02 370</p> <p>Jihočeská obalovna, spol. s r.o. 370 01 Planá 76 okres České Budějovice IČ 608 27 823</p> <p>OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o. Letkov 171 326 00 Plzeň IČ 497 90 633</p> <p>OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o. Borušov č.p. 1 571 01 Moravská Třebová IČ 274 85 650</p> <p>VDZ S.A.R., s.r.o. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČ 257 41 829</p>
--	--

HDI

Pražská obalovna Herink, s.r.o.
Herink 26
251 01 Říčany u Prahy
IČ 288 88 995

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě čp. 1674
500 02 Hradec Králové
IČ 492 85 092

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 31 651 518

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice – Barca
IČO: 36 574 988

EUROVIA Services, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 45 338 159

Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.
783 47 Hněvotín 431
IČ: 283 40 710

UNIASFALT s.r.o.
919 09 Šelpice 136
IČ: 44 557 051

PREFA PRO, a.s.
Královická 267
250 01 Zápy
IČ 030 87 344

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4 - Nusle

Hlavné mesto SR Bratislava

Slovenská správa ciest Bratislava
Miletičova 19
823 19 Bratislava
IČ 000 03 328

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlýnské Nivy 45
821 09 Bratislava
IČ 359 19 001

HDI

	<p>Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 01 Pardubice</p> <p>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové</p>
Pojistná smlouva č.:	2004343
Limit pojistného plnění:	Kč 270.110.000,- <ul style="list-style-type: none">- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období
Rozsah krytí:	<ul style="list-style-type: none">- odpovědnost za újmu způsobenou provozní činností- odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku- pojištění regresů zdravotních pojišťoven- pojištění odpovědnosti za újmu na věcech užívaných- pojištění odpovědnosti za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech- pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých- pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí- pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců- pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu- pojištění křížové odpovědnosti- pojištění subdodavatelů pojištěného
Spoluúčast:	Kč 270.110,- pro každou pojistnou událost
Územní rozsah pojištění:	Celý svět s výjimkou území USA a Kanady
Doba pojištění:	1.1.2017 – 1.1.2018
Zvláštní podmínky a ujednání:	<p>Lokální pojistná smlouva č. 2004343 je integrální součástí mezinárodního pojistného programu, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI Global SE, Francie.</p> <p>V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu.</p>

HDI

Platnost lokální pojistné smlouvy č. 2004343 závisí na platnosti uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti. Při ukončení tohoto mezinárodního programu pojištění odpovědnosti končí i platnost lokální pojistné smlouvy.

V Praze, dne 2.1.2017

HDI Versicherung AG
organizační složka
HDI Versicherung AG,
organizační složka
IČ: 276 36 062
120 00 Praha 2, Jugoslávská 29
tel.: 220 160 210

HDI Versicherung AG, organizační složka
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56166

IČ 276 36 062

00000022



Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z -5- listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z -5- listů.

V Praze dne - 3 -01- 2017


Petra Polahová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucíí Foukalovou
notářkou se sídlem v Praze



00000033





POJISTNÁ SMLOUVA

HDI Versicherung AG,

se sídlem ve Vídni, Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika,
zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím

HDI Versicherung AG, organizační složka,

se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 29, IČ: 27636062,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 56166
(dále jen „pojistitel“), na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem 110 00 Praha 1, Národní 138/10, IČ: 452 74 924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. M. Borovkou, předsedou představenstva a Z. Synáčkem, členem představenstva
(dále jen „pojistník“), na straně druhé

uzavírají tuto pojistnou smlouvu

Pojištění: **Škodové**
Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti**
Číslo pojistné smlouvy: **2004343**
Dodatek č.:
Začátek pojištění: **01.01.2017 v 00,00 hodin**
Konec pojištění: **01.01.2018 v 00,00 hodin**
Jednorázové pojistné: **Kč 4 997 035,--**


Pojistné je splatné na účet zplnomocněného makléře, dle přiložené faktury.

Pojištění končí dnem 1.1.2018, pokud nebude ujednáno jinak.

Smlouva se vyhotovuje ve třech shodných originálech. Jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno pojistitel.

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni
pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP
číslo účtu pro EUR 518185011/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP

00000004





Pojistná smlouva
č. 2004343

Pojištěné subjekty

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 452 74 924

EUROVIA Morava, s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 036 45 045

EUROVIA Železniční stavby a mosty, s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 036 42 976

EUROVIA Čechy západ, s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 036 43 026

EUROVIA Čechy střed, s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 036 42 852

Národní 138/10, s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 283 57 931

EUROVIA Services, s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 612 50 210

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londýnská 637/79a
460 01 Liberec XI – Růžodol
IČ 270 96 670

VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.
Kutnohorská 227
500 04 Hradec Králové - Plačice
IČ 259 47 800

Liberecká obalovna, s.r.o.
Hrádecká 247
460 01 Liberec XXXIII - Machnín
IČ 622 45 589

EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň – Lobzy
IČ 648 30 551



Pojistná smlouva
č. 2004343

GJW Praha spol. s r.o.
Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČ 411 92 869

SILASFALT s.r.o.
Štěpaňákova 693/14
719 00 Ostrava - Kunčice
IČ 623 02 370

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.
370 01 Planá 76
okres České Budějovice
IČ 608 27 823

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.
Letkov 171
326 00 Plzeň
IČ 497 90 633

OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.
Borušov č.p. 1
571 01 Moravská Třebová
IČ 274 85 650

VDZ S.A.R., s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČ 257 41 829

Pražská obalovna Herink, s.r.o.
Herink 26
251 01 Říčany u Prahy
IČ 288 88 995

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě čp. 1674
500 02 Hradec Králové
IČ 492 85 092

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 31 651 518

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice – Barca
IČO: 36 574 988

EUROVIA Services, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 45 338 159

Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.
783 47 Hněvotín 431
IČ: 283 40 710



Pojistná smlouva
č. 2004343

UNIASFALT s.r.o.
919 09 Šelpice 136
IČ: 44 557 051

PREFA PRO, a.s.
Královická 267
250 01 Zápy
IČ 030 87 344

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4 - Nusle

Hlavné mesto SR Bratislava

Slovenská správa ciest Bratislava
Miletičova 19
823 19 Bratislava
IČ 000 03 328

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlýnské Nivy 45
821 09 Bratislava
IČ 359 19 001

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 01 Pardubice

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Pojištění odpovědnosti	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01
Pojištěná činnost	Dle aktuálních Výpisů z obchodního rejstříku společností. Kopie výpisů je nedílnou součástí pojistné smlouvy
Územní rozsah pojištění	Pojistné krytí se vztahuje na území celého světa s výjimkou území USA a Kanady
Limit pojistného plnění	Kč 270.110.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.

Smluvní ujednání**Náhrada regresních nároků zdravotních pojišťoven**

Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení a dále na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením a to v případě třetích osob v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a v případě zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Limit pojistného plnění: Kč 21.608.800,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Odpovědnost za újmu na věcech užívaných

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10, bodu 10.1 a 10.2 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá.

Nevztahuje se na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se také nevztahuje na újmy vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Odpovědnost za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10.1 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy (škody) na pronajatých nemovitých hmotných věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, jakož i na povinnost k náhradě újmy na zařízeních určených k otopu těchto nemovitých hmotných věcí, pokud újma vznikla v důsledku požáru, výbuchu nebo v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod a nebyla majiteli nemovité hmotné věci uhrazena z majetkového pojištění.

Pojištěny nejsou újmy na pronajatých movitých součástech nemovité hmotné věci, zvláště ne na výrobních zařízeních apod.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10.3, 10.4 a 10.5 se pojištění vztahuje i na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný převzal, za účelem zpracování, opravování nebo opravy.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé pohřešováním věci.

Limit pojištného plnění: Kč 10.804.400,- pro jednu a všechny pojištné události během pojištného období.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojištného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí

Pojištění se vztahuje rovněž na vznik povinnosti k náhradě újmy z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz nebo pojištěné povolání a/nebo výhradně pro účely bydlení pojistníka/pojištěného.

Pojištění v rozsahu uvedeném ve VPPO 2014-01 platí pro povinnost k náhradě újmy vzniklé na základě:

držení, správy, dozorování, zásobování, úklidu, osvětlení a péče o pojištěné nemovité hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy, topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady,

provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací a pojištěné nemovité hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuelních vlastních výkonů nepřesáhne CZK 15 000 000,--. V případě těchto staveb je pojištěn vznik povinnosti k náhradě újmy pojistníka jakožto stavebníka.

Pojištná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánováním projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:

- vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv
- způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištěným rizikem
- vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastnění

Pojištění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy osob, které jsou profesionálně, úředně či podobně činné jako podnikatel v oblasti stavebnictví, sem patří zvláště samostatné stavební podniky, řemeslnické provozy, architekti, stavební inženýři apod. a jejich zaměstnanci.

Pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců

Pojištná ochrana se vztahuje rovněž na odpovědnost za újmu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věci zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě k tomu určeném.

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu – duševní útrapy

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7, odst. 22 se ujednává, že se pojištění vztahuje také na nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Limit pojištného plnění: Kč 1.000.000,- pro jednu a všechny pojištné události během pojištného období

Pojištění křížové odpovědnosti

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 8 se pojištná ochrana vztahuje i na zákonnou odpovědnost za majetkovou újmu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou navzájem mezi právně samostatnými podniky pojištěnými touto pojištnou smlouvou a dále vzniklou navzájem mezi subjekty, které jsou vlastnický provázány.

Pojištná ochrana se však – i pokud je vůči jiným sjednáno v pojištné smlouvě – nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu z titulu rozšířeného krytí odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku,
- čisté finanční újmy

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojištného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění subdodavatelů pojištěného

Ujednává se, že pojistitel odškodní právním předpisem stanovenou odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností, ikdyž újmu způsobil subdodavatel pojištěného. Pro zamezení pochybností se však ujednává, že právo pojistitele na regres vůči dodavateli zůstává nedotknuté a že subdodavatel se nepovažuje za pojištěného v rozsahu této pojištné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za újmu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Hlavní město SR Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava, Národní diaľničná spoločnosť, a.s., Pardubický kraj, Královéhradecký kraj se týká jako dalšího pojištěného jen pro smlouvy uzavřené s EUROVIA.

Újma na životním prostředí

Odchylně od VPPO 2014-01 se pojištění nevztahuje na jakoukoli újmu vzniklou na životním prostředí.

Princip pojistné události**Princip pojistné události „claims made“**

Odchylně od ustanovení Všeobecných pojistných podmínek jsou pojištěny pouze ty pojistné události, u nichž byl vůči pojištěnému vznesen písemný nárok na náhradu újmy v době trvání této pojistné smlouvy.

Nárok na plnění však nevznikne, jestliže příčina vzniku újmy nastala před počátkem platnosti této pojistné smlouvy.

Spoluúčast

Kč 270.110,- pro každou pojistnou událost

Pojistná sazba

0,0348 %o z ročních příjmů

Roční pojistné

Kč 4.997.035,-

Minimální pojistné

Kč 4.997.035,-

Mezinárodní pojistný program

Tato pojistná smlouva je integrální součástí mezinárodního pojistného programu, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI Global SE, Francie.

V případě rozdílu mezi rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu.

Platnost této pojistné smlouvy závisí na platnosti výše uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti. Při ukončení tohoto mezinárodního programu pojištění odpovědnosti končí i platnost této pojistné smlouvy.

Sankční doložka

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení pojistných podmínek nebo této pojistné smlouvy není poskytnuta pojistná ochrana, pokud je pojistitel na základě platných právních předpisů zakázáno uzavřít pojištění nebo poskytovat pojistné plnění.

Za právní předpisy pro účely této sankční doložky se považují:

- Nařízení Rady (EU) číslo 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) číslo 423/2007
- Všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice
- Jiné, v České republice přímo aplikovatelné předpisy práva Evropské unie

Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek a seznámil se s ním. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v odstavci „Podklad smlouvy“ této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a

upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

Ochrana osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje, týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou, koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu pojistník zprošťuje pojistitele, jeho zaměstnance a jiné osoby pro ně činné povinnosti mlčenlivosti.


Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.


Makléřská doložka

Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společností RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČ: 48391301 (dále jen "makléř"), vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované pojistiteli jsou vůči pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech pojistitele informovat bez zbytečného prodlení.

V Praze 2.1.2017

v -2 -01- 2017


HDI
HDI Versicherung AG,
organizační složka
IČ: 276 36 062
120 00 Praha 1, Jugoslávská 29
tst.: 220 100 310


Ing. Martin BOROŠKA
předseda představenstva
pojistník


Ing. Zdeněk SYNÁČEK
člen představenstva



EUROVIA CS, z.s.
Národní 134/20
110 00 Praha 1



Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (VPPO 2014-01)

Pojistná smlouva sjednaná podle všeobecných pojistných podmínek VPPO 2014-01 se řídí občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 sb.), uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen pojistné podmínky nebo VPP), doložkami a smluvními ujednáními v pojistné smlouvě.

Smluvní ujednání obsažená v pojistných podmínkách mají přednost před obecnou úpravou v občanském zákoníku. Ujednání v pojistné smlouvě mají přednost před úpravou v pojistných podmínkách, resp. před obecnou úpravou v občanském zákoníku.

Ujednání v pojistné smlouvě mohou být nahrazena typizovanými doložkami, které mají přednost před ustanoveními zákona i pojistných podmínek.

Pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a upravují to, co je pro pojistnou smlouvu typické. Definují zejména pojistné nebezpečí, pojistnou událost, předmět pojištění, práva a povinnosti pojištěného (resp. pojistníka) i pojistitele, podmínky vzniku, změny a ukončení pojistné smlouvy a také stanovují výluky z pojištění.

Upozornění na vybrané části pojistných podmínek:

1. Pojištěný má z pojištění podle těchto pojistných podmínek právo, aby za něho pojistitel nahradil poškozenému újmu specifikovanou ve VPP, kterou je pojištěný na základě právních předpisů povinen nahradit v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě (viz čl. 3 VPP).

Rozsah pojištění je modifikován výlukami z pojištění. Ty upravují, v kterých případech se pojištění na povinnost k náhradě pojištěného nevztahuje (viz čl. 7 VPP).

2. Věnujte pozornost vymezení předpokladů (věcných, časových i místních), při jejichž splnění může vzniknout právo na pojistné plnění (viz čl. 3 VPP).
3. Uzavřením pojistné smlouvy na sebe pojištěný (resp. pojistník) přebírá řadu povinností, které musí plnit po dobu trvání pojištění, resp. při vzniku pojistné události. Je důležité, aby se s nimi nejen seznámil, ale také, aby je, zejména jde-li o organizaci, implementoval do své činnosti tak, aby je mohli plnit zaměstnanci při své činnosti (viz čl. 8 VPP).
4. Je potřebné, aby se pojištěný seznámil s definicí pojmů (viz čl. 16 VPP), aby nedošlo k omylu při chápání jednotlivých pojmů a jejich významu.

Upozornění v žádném případě nesnižují význam ostatních smluvních ujednání uvedených v pojistných podmínkách a ani pojistné podmínky nenahrazují, jejich smyslem je obrátit pozornost pojištěného na text pojistných podmínek.

Má-li klient jakékoli pochybnosti o výkladu nebo o významu některého smluvního ujednání, obraťte se na naši společnost, případně na svého pojišťovачho zprostředkovatele, abychom mohli pochybnosti vyjasnit.



Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti
(VPPO 2014-01)

	Obsah	
		2
Článek 1	Úvodní ustanovení	2
Článek 2	Pojistná událost, škodná událost, sériová škoda	2
Článek 3	Rozsah pojištění	3
Článek 4	Rozšířený rozsah pojištění povinnosti k náhradě škody (újmy) způsobené vadou výrobku	4
Článek 5	Limit plnění	4
Článek 6	Pojištěné náklady, zachraňovací náklady	4
Článek 7	Výluky z pojištění	6
Článek 8	Povinnosti a práva účastníků během trvání pojištění a po vzniku pojistné události	6
Článek 9	Následky porušení povinností	7
Článek 10	Vznik a změny pojištění, pojistná doba	7
Článek 11	Pojistné	7
Článek 12	Zánik pojištění	8
Článek 13	Pojistné plnění	8
Článek 14	Přechod práv na pojistitele	8
Článek 15	Přerušování pojištění	8
Článek 16	Definice pojmů	9
Článek 17	Závěrečná ustanovení	

Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1 Soukromé pojištění, které uzavírá HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika jednájící prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka v Praze (dále jen "pojistitel"), se řídí právním řádem České republiky zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti - VPPPO 2014 (dále jen "pojistné podmínky") a pojistnou smlouvou. Obsahují-li pojistné podmínky (které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy) odchylnou úpravu v souladu se zákonem, platí ustanovení uvedená v pojistných podmínkách nebo přímo v pojistné smlouvě. Součástí pojistné smlouvy mohou být další doplňující ujednání vztahující se ke sjednanému pojištění, tj. smluvní ujednání a doložky.
- 2 Tyto pojistné podmínky platí po dobu trvání pojištění sjednaného v pojistné smlouvě a není možné je změnit bez písemného souhlasu pojistníka. Pojištění sjednané podle těchto pojistných podmínek je pojištěním škodovým.
- 3 Pojištění ve smyslu těchto pojistných podmínek je možné sjednat jen tehdy, pokud je na jeho sjednání pojistný zájem. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.

Článek 2 Pojistná událost, škodná událost, sériová škoda

- 1 Pojistnou událostí ve smyslu pojistných podmínek je náhodilá událost, krytá pojištěním. Rozumí se jí vznik právní povinnosti pojištěného nahradit vzniklou újmu. Pokud o náhradě újmy rozhoduje oprávněný orgán, platí za vznik pojistné události den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí tohoto orgánu o náhradě újmy a o její výši.
- 2 Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla újma, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění a která je blíže specifikována v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.
- 3 **Sériová škoda**
Za jednu škodnou událost se považuje i několik škodných událostí (dále jen "sériová škoda"), které vznikly ze stejné příčiny, nebo více časově spolu souvisejících událostí, mezi kterými existuje právní, hospodářská nebo technická souvislost.

Článek 3 Rozsah pojištění

- 1 Pojištěný má z pojištění podle těchto pojistných podmínek právo, aby za něho pojistitel nahradil poškozenému dále specifikovanou újmu, kterou je pojištěný na základě právních předpisů povinen nahradit v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě, včetně povinnosti k náhradě újmy způsobené vadou výrobku.
- 2 Z pojištění se poskytuje
 - a) náhrada majetkové újmy (škody) vzniklé jinému poškozením, zničením, pohřešováním hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v oprávněném užívání
 - b) náhrada újmy vzniklé jinému ublížením na zdraví nebo usmrcením
 - c) náhrada škody způsobené na zvířeti
 - d) náhrada nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením, za které vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek
 - e) regresní náhrada dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením, za které vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek
- 3 Není-li dále uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pak předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci, k poškození nebo usmrcení zvířete došlo v době trvání pojištění a na území České republiky. Za místo vzniku se považuje místo, kde újma vznikla, nikoli místo, kde došlo k příčině vzniku újmy. V případě pochybností o době vzniku poškození zdraví se za jeho vznik považuje první prokazatelné zjištění doložené lékařem.
- 4 Pro posouzení nároků na plnění ze sériové škody se použije rozsah pojištění platný v době vzniku prvního poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci, poškození nebo usmrcení zvířete v sérii.
- 5 Nastalo-li sice poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci, poškození nebo usmrcení zvířete v době trvání pojištění ale jejich příčina spadá do doby před uzavřením pojistné smlouvy, vznikne právo na pojistné plnění jen v případě, když pojistník nebo pojištěný až do uzavření pojistné smlouvy o této příčině nevěděl
- 6 U sériové škody, jestliže pojistitel pojištění vypoví po vzniku pojistné události, nebo pojištění zanikne zánikem pojistného nebezpečí, poskytne pojistitel pojistné plnění z dalších událostí z téže série, byť by vznikly po ukončení pojištění.
- 7 V případě újmy na životním prostředí se pojištění vztahuje jen na případy, kdy poškození životního prostředí i jejich první prokazatelné zjištění nastalo v době trvání pojištění. Pojištění se vztahuje též na poškození životního prostředí po uplynutí sjednané pojistné doby, nejpozději však dva roky po jejím skončení, pokud v pojistné době došlo ke vzniku škodné události. Pojištění se vztahuje rovněž na poškození životního prostředí, první prokazatelné zjištěné během sjednané pojistné doby, kdy škodná událost nastala před počátkem pojistné doby, maximálně však dva roky před jejím počátkem, pokud pojistník ani pojištěný až do uzavření pojistné smlouvy o jejím vzniku nevěděl a ani vědět nemohl.

Článek 4 Rozšířený rozsah pojištění povinností k náhradě škody (újmy) způsobené vadou výrobku

- 1 Pojištění výrobků exportovaných bez vědomí pojištěného
 - 1.1 Odchylně od ujednání čl. 3 bodu 3 těchto pojištných podmínek se pojištění vztahuje na škodné události vzniklé ve všech státech světa s výjimkou USA, Kanady a Austrálie v případě, když pojištěný nebo osoby jednající v jeho zastoupení v okamžiku dodání či převzetí výrobků nevěděli, ani nemohli vědět o vývozu (také po provedeném zpracování či opracování) těchto výrobků popř. prací.
 - 1.2 Pojištění dle předchozího odstavce 1.1 se nevztahuje na případy, kdy v důsledku zásahu slátní moci, třetího subjektu nebo pojištěného nelze zjistit výši vzniklé škody, provést její likvidaci a/nebo zabezpečit splnění jiných povinností pojistitele.
- 2 Jen je-li tak výslovně ujednáno v pojištné smlouvě, se pojištění vztahuje též na:
 - 2.1 Škody vzniklé spojením, smícháním nebo zpracováním s vadným výrobkem
Pojištění se pak vztahuje též na škody vzniklé třetím osobám v důsledku vady věci, které vznikly až na základě spojení, smíchání nebo společného zpracování výrobků dodávaných pojištěným s jinými výrobky spočívající:
 - 2.1.1 ve zbytečném použití ostatních výrobků;
 - 2.1.2 v nákladech vynaložených na výrobu konečného výrobku, s výjimkou náhrady za závadný výrobek pojištěného;
 - 2.1.3 v další majetkové újmě vyplývající z neprodejnosti konečného výrobku. Jestliže lze konečný výrobek prodat pouze se slevou, uhradí pojistitel namísto pojistného plnění dle odst. 2.1.1. a 2.1.2 rozdíl v tržbě; Pojistitel krátí náhradu újmy ve stejném poměru, v jakém je odměna za výrobek pojištěného k prodejní ceně, kterou by bylo možno očekávat za konečný výrobek v případě dodání bez vad.
 - 2.1.4 v nákladech, které byly vynaloženy navíc kvůli ekonomicky přiměřené opravě konečného výrobku na základě platných právních předpisů nebo kvůli jinému způsobu odstranění škody. Pojistitel krátí náhradu za vzniklé náklady ve stejném poměru, v jakém je odměna za výrobek pojištěného k prodejní ceně konečného výrobku.
 - 2.1.5 v nákladech, které vynaložil přímý odběratel pojištěného na vyčištění a úpravu strojů a zařízení.
Pojištění se nevztahuje na jiné finanční škody než uvedené v odst. 2.1.
 - 2.2 Škody na základě dalšího zpracování vadného výrobku
Pojištění se pak vztahuje též na škody vzniklé třetím osobám na základě dalšího zpracování nebo úpravy vadných výrobků dodaných pojištěným, aniž došlo ke spojení, smíchání nebo společnému zpracování s jinými výrobky, spočívající:
 - 2.2.1 v nákladech vynaložených na výrobu konečného výrobku, s výjimkou odměny za vadný výrobek pojištěného;
 - 2.2.2 v další majetkové újmě vyplývající z neprodejnosti konečného výrobku. Jestliže konečný výrobek lze prodat pouze se slevou, uhradí pojistitel namísto pojistného plnění dle odst. 2.2.1 rozdíl v tržbě. Pojistitel krátí náhradu škody ve stejném poměru, v jakém je odměna za výrobek pojištěného k prodejní ceně, kterou by bylo možno očekávat za konečný výrobek v případě dodání bez vady;
 - 2.2.3 v nákladech vynaložených navíc kvůli ekonomicky přiměřené opravě konečného výrobku na základě platných právních předpisů nebo kvůli jinému způsobu odstranění škody. Pojistitel krátí výši náhrady vzniklých nákladů ve stejném poměru, v jakém je odměna za výrobek pojištěného k prodejní ceně konečného výrobku.
 - 2.2.4 v nákladech, které vynaložil přímý odběratel pojištěného na vyčištění a úpravu strojů a zařízení.
Pojištění se nevztahuje na jiné finanční škody než uvedené v odst. 2.2.
 - 2.3 Náklady na demontáž vadných výrobků a montáž výrobků bezvadných
 - 2.3.1 Pojištění se pak vztahuje též na náklady třetích osob na demontáž, zpřístupnění a odstranění vadných výrobků a montáž, připevnění nebo instalaci náhradních výrobků bez vady. Výjimkou z tohoto ustanovení tvoří náklady na dodání náhradních výrobků, včetně nákladů na přepravu.
 - 2.3.2 Jestliže lze vadu výrobku odstranit, zahrnuje pojištění pouze nejnižší částku pojištěných nákladů.
 - 2.3.3 Pojištění se nevztahuje na náklady na demontáž vadných výrobků a montáž výrobků bezvadných, které namontovali, připevnili, instalovali nebo nechali namontovat, připevnit nebo instalovat na objednávku nebo na svůj účet pojištěný nebo osoby jednající v jeho zastoupení.
 - 2.3.4 Pojištění se nevztahuje na jiné finanční škody než uvedené v odst. 2.3.
 - 2.4 Náklady v souvislosti s použitím strojů (strojní doložka)
Pojištění se pak vztahuje též na škody vzniklé třetím osobám tak, že na strojích dodaných, udržovaných či opravovaných pojištěným byly chybně vyrobeny či zpracovány věci, aniž nastala majetková škoda ve smyslu čl. 3 těchto pojištných podmínek. V tomto případě se hradí škoda spočívající:
 - 2.4.1 ve zbytečném použití výrobků vložených do stroje;
 - 2.4.2 v nákladech vynaložených na výrobu nebo zpracování;
 - 2.4.3 v další majetkové újmě vyplývající z neprodejnosti konečného výrobku. Jestliže konečný výrobek lze prodat pouze se slevou, uhradí pojistitel namísto pojistného plnění dle odst. 2.4.1 a 2.4.2 rozdíl v tržbě;
 - 2.4.4 v nákladech vynaložených navíc kvůli ekonomicky přiměřené opravě konečného výrobku na základě platných právních předpisů nebo kvůli jinému způsobu odstranění škody;
 - 2.4.5 v nákladech, které vynaložil přímý odběratel pojištěného na vyčištění a úpravu strojů a zařízení;
Pojištění se nevztahuje na jiné finanční škody než uvedené v odst. 2.4.



Článek 5 Limit plnění

V pojistné smlouvě sjednaný limit pojistného plnění, je nejvyšší hranicí (horní hranicí) pojistného plnění z jedné škodné události, resp. sériové škody. Není-li ujednáno jinak, pak pojistná plnění vyplacená ze škodných událostí nastalých během doby trvání pojištění, resp. v průběhu jednoho roku trvání, pokud se pojištění prodlužuje, nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

Článek 6 Pojištěné náklady, zachraňovací náklady

- 1 **Pojištěné náklady**
Pojistitel uhradí v rámci sjednaného limitu plnění za pojištěného náklady:
a) na zastoupení pojištěného nebo jeho zaměstnance v přípravném řízení a před soudem prvního stupně v trestním nebo správním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí, pokud pojištěný splnil povinnosti stanovené těmito pojistnými podmínkami (čl. 8) a obhajoba je vedena podle pokynů pojistitele; tyto náklady však hradí pojišťitel maximálně do výše odpovídající mimosmluvní odměně advokáta stanovené příslušným právním předpisem (např. advokátním tarifem) za obhajobu v takovém přípravném řízení
b) řízení o náhradu újmy před soudem prvního stupně, pokud toto řízení bylo nutné ke zjištění povinnosti pojištěného k náhradě újmy nebo výše újmy; tyto náklady však hradí pojišťitel pouze tehdy, pokud je pojištěný povinen je uhradit, a pokud pojištěný splnil povinnosti stanovené těmito pojistnými podmínkami (čl. 8); náklady právního zastoupení pojištěného však uhradí pojišťitel pouze tehdy, jestliže se k tomu předem písemně zavázal;
c) na mimosoudní pojednávání nároků na náhradu újmy, které vynaložil poškozený; tyto náklady však hradí pojišťitel pouze tehdy, pokud je pojištěný povinen je uhradit a pokud pojištěný splnil povinnosti stanovené těmito pojistnými podmínkami (čl. 8);
d) na obhajobu pojištěného nebo jeho zaměstnance před odvolacím soudem v trestním řízení, řízení o náhradu újmy před odvolacím soudem, případně jeho vlastní výlohy nebo jakákoliv jiné náklady vzniklé při tomto řízení a to pouze tehdy, jestliže se pojišťitel k jejich úhradě předem písemně zavázal. Totéž platí i pro jakékoliv řízení o dalších opravných prostředcích a jakýchkoliv soudních a správních řízeních v téže věci.
- 2 Jestliže pojišťitel požaduje vyřízení povinnosti k náhradě újmy formou uznání, uhrazení nebo vyrovnání, toto se však neuskuteční pro odpor kladený pojištěným, a pojišťitel učiní doporučeným dopisem prohlášení o tom, že jeho smluvní podíl na odškodnění a nákladech k uspokojení poškozeného je k dispozici, nehradí pojišťitel žádné další výdaje vzniklé ode dne tohoto prohlášení v rámci řízení, úroků a nákladů.
- 3 **Zachraňovací náklady:**
Pojištění nad rámec sjednaného limitu plnění zahrnuje náhradu účelně vynaložených zachraňovacích nákladů specifikovaných v občanském zákoníku (zejména při odvrácení bezprostředně hrozící škodné události nebo na zmírnění následků již nastalé škodné události).
Zachraňovací náklady nesmí přesáhnout 10 % limitu pojistného plnění. To neplatí pro zachraňovací náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob, které pojišťitel hradí do výše 30 % limitu pojistného plnění.

Článek 7 Výluky z pojištění

- 1 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:
1.2 z titulu záruky za vady; vadného plnění, včetně nákladů vzniklých v souvislosti se zjištěním a odstraněním takových škod a včetně majetkové a finanční újmy a případného výpadku výnosu v důsledku takových škod;
1.3 uznané (převzaté) pojištěným nad rámec stanovený právními předpisy
- 2 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené protiprávním úmyslným jednáním. Na roveň úmyslnému jednání se staví:
2.1 jednání či opomenutí, při kterém se vzhledem k okolnostem mělo předpokládat, že dojde ke vzniku škody, a i přes toto riziko byl/nebyl daný krok učiněn (např. volba úspornějšího či rychlejšího způsobu provedení práce);
2.2 znalost závadnosti nebo škodlivosti vyráběného nebo dodávaného zboží či poskytovaných služeb.
- 3 Pojištění se nevztahuje na povinnosti k náhradě újmy vzniklé na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nebo nesprávným úředním postupem (zákon č. 82/1998 Sb.) v platném znění.
- 4 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vyvolané v přímé či nepřímé souvislosti s působením jaderné energie, zejména s reakcí štěpitelných nebo roztavitelných jaderných paliv, zářením radioaktivních látek a působením paprsků vyrobených urychlením nabitých částic, kontaminací radioaktivními látkami.
- 5 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené formaldehydem, tabákem, tabák obsahujícími substancemi a výrobky; přímým či nepřímým účinkem azbestu nebo materiálů azbest obsahujících; selháním nebo kolísáním zásobování nebo nedodáním včas nebo vůbec vody, plynu, tepla elektrické energie.
- 6 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé při sportovní profesionální činnosti.
- 7 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené pojištěným nebo osobami za pojištěného jednajícímí držení nebo užíváním: vzdušných dopravních prostředků, zejména letadel, leteckých zařízení, zejména zařízení používaných v letadlech a v leteckém průmyslu; motorových vozidel nebo přívěsů, které na základě své konstrukce nebo svého vybavení či použití v rámci pojištěného rizika musí mít nebo mají registrační značku. Tato výluka se však nevztahuje na používání motorových vozidel jakožto lokálních zdrojů energie.
- 8 Pojištění se dále nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené:
B.1 pojištěnému/pojištěným (dále jen "pojištěnému");

- 8.2 rodinným příslušníkům pojištěného (příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství), či osobám, se kterými pojištěný trvale žije ve společné domácnosti;
- 8.3 osobám, které jsou ve stejném vztahu (viz odst. 7.2) ke společníkům pojištěného
- 8.4 společností, ve kterých má pojištěný nebo jeho rodinný příslušník (odst. 7.2) majetkový podíl, a to v rozsahu procentuálního podílu pojištěného a jeho rodinných příslušníků v této společnosti;
- 8.5 dále společností, které náležejí ke stejnému koncernu (ve smyslu ust. § 79 a násl. zákona o obchodních korporacích)
- 9 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé v důsledku pozměnění genotypu lidských zárodečných buněk nebo embryí, bez ohledu na to, zda byla změna způsobena přenosem nebo nepřímým účinkem geneticko-technického nebo reprodukčně-technického zásahu, přenosem viru HIV, geneticky modifikovanými organizmy.
- 10 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy na:
- 10.1 věcech, které si pojištěný nebo osoby jednající v jeho zastoupení zapůjčily či pořídily formou leasingu či nájmu;
- 10.2 věcech, jejichž držení bylo pojištěnému nebo osobám jednajícím v jeho zastoupení přenecháno pouze jako výprosa.
- 10.3 věcech, které pojištěný nebo osoby jednající v jeho zastoupení převzaly do úschovy, což platí i pro případ úschovy jakožto vedlejšího závazku (např. převzetí věci za účelem opravy či servisu);
- 10.4 věcech, vznikla-li škoda v průběhu nebo v důsledku jejich přepravy, zpracování nebo jiné činnosti na nich či s nimi vykonávané;
- 10.5 těch částech movitých věcí, které jsou přímým předmětem zpracování, používání nebo jiné činnosti;
- 11 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy, vzniklé na věcech a životním prostředí povolenými emisemi nebo povoleným působením teploty, plynů, par, tekutin, vlhkosti nebo jiných než atmosferických srážek (kouř, popelk, prach atd.); pojištění se nevztahuje na případ poškození životního prostředí vyvolaného působením několika událostí podobného účinku (odkapávání, odpaření), přičemž jednotlivá událost tohoto druhu nemůže takové poškození životního prostředí způsobit; pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené postupným znečištěním životního prostředí. Pojištění se vztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé na věcech a životním prostředí způsobené jednorázovou, náhle vzniklou a nepředvídatelnou událostí a jen došlo-li k takové újmě v důsledku nenadálé poruchy ochranného zařízení.
- 12 Pojištění se nevztahuje na povinnosti k náhradě újmy vzniklé v důsledku závažné havárie ve smyslu obecně závazných právních předpisů;
- 13 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé sesedáním a sesouváním půdy, erozí, a v důsledku poddolování;
- 14 Pojištění podle těchto pojistných podmínek se nevztahuje na pojištění nákladů na sanaci životního prostředí podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a dalších souvisejících právních předpisů implementujících směrnici o odpovědnosti za životní prostředí (směrnice 2004/35/ES) v platném znění.
- 15 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy vzniklé na věcech vybížením stojatých a tekoucích vod způsobeném zařízeními, opatřeními a jednáním pojištěného, k nimž je potřeba povolení podle vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.) v platném znění.
- 16 Pojištění sjednané podle těchto pojistných podmínek se nevztahuje na čističky odpadních vod a zařízení na odstranění odpadů; dále se toto pojištění nevztahuje na mezisklady nebezpečného odpadu a na skládky odpadu všeho druhu.
- 17 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené porušením práv na ochranu osobnosti či jména, urážkou na cti, pomluvou, šikanou, obtěžováním, nerovným zacházením či jinými způsoby diskriminace, nebo neoprávněným poskytnutím či porušením patentových, autorských práv nebo práva ochranné známky, vzoru, obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, nekalou soutěží.
- 18 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívající v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní povinnost včas.
- 19 Z pojištění podle těchto pojistných podmínek jsou vyloučeny všechny nároky na náhradu újmy, pokud je, nebo byl-li pojištěný, pojištěný, jakož i spolupojištěné subjekty povinen uzavřít na základě jakéhokoliv právního předpisu pro tyto případy povinné smluvní pojištění nebo jde o zákonné pojištění pro případ odpovědnosti bez ohledu na to, zda takové pojištění bylo sjednáno.
- 20 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy násilným jednáním států nebo proti státům a jejich orgánům, násilným jednáním politických a teroristických organizací, násilným jednáním při veřejných shromážděních, manifestacích a přehlídkách, či násilným jednáním při stávkách a výlukách
- 21 Pojištění se nevztahuje na požadavky na náhradu újmy uplatněné formou žaloby podle amerického (USA), kanadského nebo australského práva bez ohledu na soudní příslušnost.
- 22 Z pojištění nevzniká nárok na náhradu nemajetkové újmy, spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení;
- 23 Z pojištění nevzniká nárok na plnění za uložené nebo uplatňované pokuty, penále, smluvní sankce a jiné platby represivního, exemplárního nebo preventivního charakteru.
- 24 Pojištění se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy, která má přímou či nepřímou souvislost s působením elektromagnetických polí.
- 25 Jen je-li to výslovně ujednáno, vzniká z pojištění nárok na náhradu újmy způsobené ztrátou dat.
- 26 Z pojištění nevzniká nárok na náhradu újmy v rozsahu ceny zvláštní obliby věci.
- 27 Pojištění se nevztahuje na povinnosti k náhradě újmy vzniklé na věcech či dodávkách vyráběných či dodávaných pojištěným (nebo třetími osobami na objednávku či na účet pojištěného), jejichž příčina spočívá ve výrobě nebo v dodávce.
- 28 Pojištění se nevztahuje na náklady za stažení výrobků z trhu.
- 29 Na rozšířené pojištění povinnosti k náhradě škody (újmy) způsobené vadou výrobku v rozsahu čl.4, odst.2 se pojištění vztahuje jen, je-li tak výslovně ujednáno v pojistné smlouvě.



- 30 Je-li poskytováno plnění z důvodu škody způsobené vadou výrobku, pak se pojištění nevztahuje na:
- 30.1 nároky z titulu vadného plnění, pokud se nejedná o skutečnosti ve smluvě výslovně pojištěné podle čl. 4 odst. 2 těchto pojistných podmínek;
 - 30.2 nároky za záruky či ze zvláštních smluv o poskytnutí záruky a opořebení, které se obvykle předpokládá;
 - 30.3 nároky ze škod, které byly způsobeny výrobky či službami, jejichž použití nebo účinky nebyly vzhledem ke konkrétnímu účelu použitelně vyzkoušeny podle aktuálního stavu vědy a techniky. Takovéto vyzkoušení není dáno, jestliže pro použití výrobku nebylo uděleno potřebné povolení na základě zákonných nebo podzákonných předpisů;
 - 30.4 nároky ze škod, které byly způsobeny výrobky nebo službami, jejichž výroba nebo provedení bylo pojištěným zadáno třetí osobám formou licence;
 - 30.5 nároky na základě:
 - 30.5.1 projektování nebo výroby motorových vozidel, vzdušných, vodních, kolejových či kosmických dopravních prostředků a lanovek, jakož i z dodávky vzdušných, kolejových či kosmických dopravních prostředků a lanovek;
 - 30.5.2 činností prováděných na vzdušných či kosmických dopravních prostředcích nebo jejich částech, a to jak z důvodu poškození vzdušných či kosmických dopravních prostředků včetně věcí či osob jimi přepravovaných, tak i z důvodu škod způsobených vzdušnými nebo kosmickými dopravními prostředky.

Článek 8 Povinnosti a práva účastníků během trvání pojištění a po vzniku pojistné události

- 1 Kromě povinností vyplývajících ze zákona je pojištitel resp. pojištěný dále povinen:
- 1.1 Z důvodu stanovení výše pojistného vzhledem k pojištěnému riziku sdělit pojištěli na požádání písemně pravdivé a úplné údaje týkající se pojištěného rizika. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného.
 - 1.2 Neprodleně oznámit pojištěli každou změnu týkající se pojištěného nebezpečí, ke které došlo po uzavření pojistné smlouvy; jedná se zejména o podstatné rozšíření nebo změny ve výrobním programu, zvýšení pojistného rizika a změny veškerých ostatních skutečností, na které byl pojištěný dotazován při sjednávání pojištění; pojištěný je povinen na vyzvání pojištěle poskytnout úplnou informaci o výrobních a pracovních programech v danou chvíli.
 - 1.3 Pojištěný je povinen dbát, aby škodná událost nenastala, neporušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku škody uložené právními předpisy vydanými na jejich základě nebo povinnosti, které převzal uzavřením pojistné smlouvy; pojištěný rovněž nesmí strpět porušování těchto předpisů a povinností ze strany třetích osob.
 - 1.4 Pojištěný však nesmí zcela ani z části soudně ani mimosoudně uznat nebo uspokojit jakýkoliv nárok na náhradu vzniklé újmy bez předchozího souhlasu pojištěle;
 - 1.5 Pojištěný je povinen učinit veškerá opatření, která jsou v jeho možnostech a silách, aby byly zjištěny příčiny a průběh škody a aby byl rozsah vzniklé škodné události co nejmenší.
- Pojištěný je dále povinen:
- 1.6 Informovat pojištěle o uplatnění práva na náhradu (nároku) vzniklé újmy třetí osobou;
 - 1.7 Informovat pojištěle, že proti němu bylo zahájeno řízení před orgánem veřejné moci nebo o doručení trestního příkazu, trestního nebo správního řízení;
 - 1.8 Informovat pojištěle o uplatnění práva na náhradu (nároku) vzniklé újmy třetích osob cestou občanskoprávního řízení;
 - 1.9 Pojištěný je povinen poskytnout pojištěli součinnost při zjišťování a vyřizování či odvrácení vzniku škody; Jestliže pojištěný nemá možnost včas si vyžádat pokyny pojištěle, je povinen učinit všechny potřebné procesní úkony v předepsaných lhůtách, včetně podání odporu proti trestnímu příkazu.
 - 1.10 Pojištěný je povinen neprodleně oznámit policii nebo jinému orgánu veřejné moci vznik pojistné události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu. V případě zahájení jakéhokoliv řízení konaného orgánem veřejné moci v souvislosti se škodnou událostí je pojištěný povinen o této skutečnosti neprodleně informovat pojištěle, a to i v případě, kdy již byl vznik pojistné události pojištěli oznámen.
- 2 Plná moc pojištěle: Pojištitel je zmocněn k tomu, aby v rámci své povinnosti poskytnout pojistné plnění učinil veškerá účelná prohlášení jménem pojištěného.

Článek 9 Následky porušení povinnosti

- 1 Pokud bylo v důsledku porušení povinností pojištitel nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojištitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.
- 2 Mělo-li porušení povinností (stanovených v zákoně, pojistných podmínkách nebo ve smlouvě) pojištitel, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik škodné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojištitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojištitelovi povinnosti plnit.
- 3 Ke snížení pojistného plnění podle odst. 2 tohoto článku přistoupí pojištitel vždy, pokud byl vznik a rozsah škodné události zaviněn hrubou nedbalostí pojištitel, pojištěného, oprávněné osoby nebo jejich zástupců.

Článek 10 Vznik a změny pojištění, pojistná doba

- 1 Pojištění vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, pokud nebylo v pojistné smlouvě ujednáno, že vznikne později. Má-li pojištění vzniknout později, stanoví se v pojistné smlouvě den, kdy pojištění začíná (počátek pojištění).
- 2 Pojistná smlouva musí být uzavřena písemnou formou, jinak je neplatná, totéž se týká i změn v pojistné smlouvě.
- 3 Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
- 4 Bylo-li pojištění sjednáno na dobu jednoho roku, lze ujednat, že uplynutím této doby pojištění nezanikne, pokud pojistitel nebo pojištěný nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně nesdělí, že nemá zájem na dalším trvání pojištění. Nezanikne-li pojištění a nejsou-li ujednány podmínky a doba prodloužení, prodlužuje se pojištění za týchž podmínek o tutéž dobu, na kterou bylo ujednáno. Takto se postupuje i dále vždy z roku na rok.
- 5 Pro případ prodloužení pojištění podle odst. 4 tohoto článku, má pojistitel právo upravit výši pojistného vždy na další pojistný rok za podmínek upravených v čl. 11 bodu 4 těchto pojistných podmínek.

Článek 11 Pojistné

- 1 Pojistné je ve smyslu zákona jednorázovým a je splatné dnem počátku pojištění.
- 2 V pojistné smlouvě může být dohodnuto placení pojistného ve splátkách. Při nezaplacení některé splátky (části pojistného) je pojistitel oprávněn žádat zaplacení celé zbývajcí pohledávky pojistného najednou.
- 3 Pojistné je zaplaceno dnem jeho připsání na účet pojistitele nebo pojišťovacího zprostředkovatele (pokud je pojistitelem oprávněn k jeho přijetí).
- 4 Při prodloužení pojištění ve smyslu čl. 10 bodu 5 těchto pojistných podmínek má pojistitel právo upravit výši pojistného. Novou výši pojistného sdělí pojištěnému nejméně 2 měsíce před počátkem tohoto prodloužení. Pokud pojištěný s úpravou pojistného nesouhlasí, může svůj nesouhlas projevit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o úpravě pojistného dozvěděl. Prodloužení pojištění pak nenastane.
- 5 Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistný rok v případě:
 - a) Zániku pojištění v důsledku pojistné události;
 - b) Zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoně, případně v těchto pojistných podmínkách, pokud v pojistném roce, ve kterém pojištění zaniklo, nastala pojistná událost.V ostatní případech zániku pojištění náleží pojišťovně poměrná část pojistného. Zanikne-li pojištění dohodou, lze v dohodě ujednat i jinak.

Článek 12 Zánik pojištění

- 1 Pro nezaplacení pojistného:

Upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojištění zaplaceno ani v dodatečně lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení upomínky, zanikne pojištění marným uplynutím této lhůty.
- 2 Dohodou
Pojistník a pojistitel se mohou dohodnout na zániku pojištění. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
- 3 Výpovědí
Pojistitel nebo pojištěný může pojištění vypovědět
 - a) s osmidenáti výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy
 - b) s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
- 4 Odstoupením
Porušil-li pojištěný nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost stanovenou v §2788 Občanského zákoníku, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Pojištěný má právo od smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost stanovenou v §2789 Občanského zákoníku. Právo odstoupit od smlouvy zaniká, nevyužije-li je strana do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila nebo musela zjistit porušení povinnosti.
Odstoupí-li pojištěný od smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil; odstoupí-li pojistitel od smlouvy a získal-li již pojištěný, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojištěný to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.
- 5 Odmítnutím pojistného plnění pojistitelem
Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události skutečnost,
 - a) o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události
 - b) kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti stanovené v §2788 a
 - c) pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek.
- 6 Pojištění zaniká rovněž zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem oznámení změny vlastnictví nebo spluvlastnictví majetku, se kterým souvisí pojištění odpovědnosti, pojistitel.



Článek 13 Pojistné plnění

- 1 Škoda se hradí v penězích
- 2 Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události částkou (dále jen "spoluúčast"), jejíž výše je sjednána v pojistné smlouvě. Na pojistném plnění ze sériové škody se pojištěný podílí jen jednou spoluúčastí, bez ohledu na počet škodných událostí v sérii.
- 3 Pojistné plnění za jednu škodnou událost nesmí přesáhnou limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech pojistných plnění ze sériové škody.
- 4 Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistné události.
- 5 Oprávněná osoba nemá právo na pojistné plnění tehdy, jestliže pojistnou událost způsobila úmyslně sama nebo z jejího podnětu jiná osoba.

Článek 14 Přechod práv na pojistitele

- 1 Pokud pojištěný nebo oprávněná osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, má proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatu pojistného plnění toto právo na pojistitele a to až do výše částek, které pojistitel poskytl pojištěnému, oprávněné osobě nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady. Pojištěný je v takovém případě povinen zajistit, aby pojistitel mohl uplatnit vůči tomu, kdo za škodu odpovídá, právo na náhradu vzniklé škody a jiná obdobná práva.
- 2 Vzdal-li se pojištěný, oprávněná osoba nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto včas neuplatnila anebo jinak zmařila přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestanoví-li zákon jinak.
- 3 Projeví-li se následky jednání uvedeného v bodu 2 tohoto článku až po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.

Článek 15 Přerušení pojištění

Na toto pojištění se nevztahuje ustanovení zákona o přerušení pojištění při nezaplacení pojistného do dvou měsíců ode dne jeho splatnosti.

Článek 16 Definice pojmů

- 1 Dodáním se rozumí skutečné předání produktu pojištěnou osobou třetí osobě, bez ohledu na právní důvod. Dodání se považuje za uskutečněné, jakmile pojištěný ztrácí reálnou možnost disponovat věcí, tj. možnost uplatnit svůj vliv na výrobek nebo jeho použití. Předání provedené práce je její dokončení a prokazatelné převzetí objednavatelem nebo oprávněnou osobou.
- 2 Ekologickou újmou se rozumí ekologická újma ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3 Hrubá nedbalost je takové hrubé zanedbání nutné opatností a obezřetností spočívající v porušení právní povinnosti, jehož přímým důsledkem byl vznik škody nebo zvětšení následků škody, přičemž možnost takového důsledku pojištěný očekával, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nenastane (např. závažné porušení protipožárních předpisů, závažné porušení pravidel silničního provozu, činnost pod vlivem alkoholu nebo návykových látek apod.).
- 4 Integrovaná franšízou se rozumí neodělitelná spoluúčast, tzn. u škodné události, jejíž výše nedosahuje částky sjednané integrovanou franšízou, nevzniká pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění; u pojistných událostí přesahujících svou hodnotou výši sjednané integrovanou franšízy pojistitel vyplatí pojistné plnění včetně této neodělitelné spoluúčasti.
- 5 Nahodilá událost je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
- 6 Odpovědností převzatou nad rámec stanovený právními předpisy se rozumí odpovědnost převzatá ve větším rozsahu, než stanoví obecně závazný právní předpis, odpovědnost převzatá v případě, kdy jí obecně závazný právní předpis nestanoví nebo odpovědnost vyplývající z porušení závazku převzaté nad rámec dispozitivního právního ustanovení.
- 7 Ochranným zařízením se rozumí každé zařízení, které slouží k ochraně před škodlivým působením látek schopných znečistit životní prostředí na okolí. Nenadáním selháním ochranného zařízení se rozumí stav, kdy ochranné zařízení v důsledku vnitřní závady, kterou pojištěný při řádné péči nemohl předpokládat, přestane plnit svou funkci, kterou předtím řádně plnilo.
- 8 Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění (pojištěný, vlastník pojištěné věci).
- 9 Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
- 10 Pohřešováním se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.
- 11 Pojistitelem je HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika jednatel: prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka v Praze (dále jen "pojistitel"), IČ 276 36 062, která je oprávněna provozovat pojišťovací a zajišťovací činnost dle zvláštního zákona.

- 12 Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje
- 13 Pojistníkem je fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a která je podle této smlouvy povinna platit pojistné.
- 14 Pojistné je úplata za pojištění, které je pojistník povinen hradit pojistiteli. Jednorázové pojistné je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.
- 15 Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.
- 16 Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události.
- 17 Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolaná pojistným nebezpečím.
- 18 Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.
- 19 Poškozením životního prostředí rozumíme negativní ovlivnění kvality ovzduší, půdy vodími imisemi nad míru stanovenou zvláštními předpisy. V případě vzniku povinnosti pojištěného uhradit majetkovou újmu způsobenou na životním prostředí vzniklou působením teploty plynů, par, vlhkosti, popílku, kouře, znečištěním a kontaminací vody, půdy, hornin, ovzduší, flóry a fauny uhradí pojistitel jen, došlo-li k takovému újmě v důsledku nenadálé poruchy ochranného zařízení pokud bylo toto poškození životního prostředí způsobeno jednorázovou náhle vzniklou a nepředvídatelnou událostí.
- 20 Pojmy letadlo a letecká zařízení jsou definovány ve smyslu zákona o civilním letectví (zákon č. 49/1997 Sb.), pojmy motorové vozidlo, přívěs a státní poznávací značka ve smyslu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb.), oba v platném znění.
- 21 Profesionální sportovní činnosti se rozumí sportovní činnost vykonávaná pojištěným za úplatu bez ohledu na typ právního vztahu, jenž je titulem vzniku nároku pojištěného na úplatu (pracovní-právní vztah, podnikání atd.).
- 22 Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
- 23 Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením zemské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy
- 24 Škodou způsobenou úmyslným jednáním se rozumí taková škoda, která byla způsobena úmyslným jednáním pojištěného nebo jinými osobami činnými pro pojištěného na základě smluvního vztahu. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda způsobena úmyslně také tehdy, jestliže pojištěný věděl o závadách věcí nebo služeb.
- 25 Úmyslným jednáním se rozumí takové konání, že škůdce věděl, že svým jednáním škodu způsobí, nebo že ji může způsobit a chtěl ji způsobit (přímý úmysl) a nebo, že škůdce věděl, že může škodu způsobit a pro případ, že ke škodě dojde, byl s tím srozuměn (nepřímý úmysl).
- 26 Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.
- 27 Újmou na zdraví se rozumí úraz nebo nemoc. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému a násilnému působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví.
- 28 Závažnou havárií se rozumí závažná havárie ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
- 29 Znečištěním vod se rozumí zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod, jakož i odpadních vod odváděných veřejnou kanalizací v důsledku nenadálého selhání ochranného zařízení. Za škodu způsobenou znečištěním vod se považuje i případná další škoda, která je v příčinné souvislosti se znečištěním vod, jako je úhyn ryb, znečištění koryta vodního toku apod.
- 30 Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.

Článek 17 Závěrečná ustanovení

Pojištění sjednané na základě pojistné smlouvy, jejíž součástí jsou tyto pojistné podmínky, se řídí právním řádem České republiky. Toto platí rovněž pro pojistná rizika v zahraničí, pokud právní předpisy státu, kde je pojistné riziko umístěno nestanoví jinak.

Tyto pojistné podmínky nabývají platnosti dne 01. 01. 2014.

HDI Versicherung AG, organizační složka
 Jugoslávská 620/29
 120 00 Praha 2
 telefon: +420 220 190 210
 www.hdlczech.cz
 info@hdlczech



**Dodatek č. 21 k pojistné smlouvě (rámcová) č. 7720803195
pro stavební a montážní pojištění
(aktualizace pojistné smlouvy)
Úsek pojištění hospodářských rizik**

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „vedoucí pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00
tel. 956 421 111 fax 956 449 000

a

Allianz pojišťovna a.s.

se sídlem Ké Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47115971

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 1815

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

ČSOB Poistovňa, a.s.

se sídlem Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416

zapsaná v OR OS Bratislava I., odd Sa, vl. č. 444/B

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa: P.O. Box 20, 820 09 Bratislava 29

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00

IČO: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „pojistník“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

uzavírají

00000104

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

RENOMIA, a.s.

se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00

IČO: 48391301

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: RENOMIA, a.s., Praha 3, Vlkova 46, PSČ 130 00.

S účinností od 01.01.2017 zní výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) takto * :

* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) Pojistník jako zhotovitel
 - b) Pojištěnými jsou zhotovitelé **EUROVIA CS, a.s. (pojistník) se sídlem Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00, EUROVIA SK, a.s., IČO 31651518, EUROVIA Silba, a.s., IČO: 64830551 a PREFA PRO, a.s., IČO: 03087344.**
 - c) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
 - d) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
2. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od 01.01.2014 (počátek pojištění) do 31.12.2019 (konec pojištění).

Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:
 - a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nebo
 - b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
 - c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění, podle toho, co nastane nejdříve.
4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:
 - a) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla,
 - b) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/14,
 - c) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy, podle toho, co nastane nejdříve.
5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.
6. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/14 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců, nejdéle však do 31.12.2021, a to pouze pro budovaná díla, která byla zahájena po 13.06.2016 (dle dodatku č. 19).
7. V případě, že ke dni zániku pojištění dle této pojistné smlouvy bude pokračovat výstavba budovaných děl, která byla zahájena v době pojištění dle této smlouvy, budou tato díla pojištěna do konce jejich výstavby/montáže dodatkem sjednaným k této pojistné smlouvě, avšak pouze na základě písemné žádosti pojistníka dodané pojistiteli do zániku pojištění. Žádost musí obsahovat seznam rozestavěných staveb s uvedením názvu díla, místa pojištění, celkové hodnoty díla, hodnoty částí zbývajících k dokončení, začátku a

konec výstavby. Pojistitel následně vystaví návrh dodatku na pojištění rozestavěných budovaných děl dle individuálních podmínek.

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo.
2. Ujednává se, že se pojištění podle této pojistné smlouvy vztahuje i na budovaná díla, která splňují ostatní podmínky této smlouvy a na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo – jsou realizována na základě objednávky.
S ohledem na výše uvedené se dále ujednává, že pro účely tohoto pojištění se v pojistných podmínkách VPP P-777/14 a v této pojistné smlouvě slovní spojení „smlouva o dílo“ nahrazuje slovním spojením „smlouva o dílo a objednávka“.
3. Za pojištěná budovaná díla se dle této pojistné smlouvy považují:
 - pojištěným běžně prováděné stavby a jejich změnyPojištění se nevztahuje na:
 - tunely
 - stavby na vodních tocích (jezy, přehrady, vodní elektrárny, vodní cesty, apod.).
4. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.
5. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České republiky a Slovenské republiky.
6. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupoužití nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.
7. K pojištění se vztahují:
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14“)

a

Doložky

- D 002 – Klíčová odpovědnost
- D 004 – Rozšířené krytí záruční doby
- D 006 – Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu
- D 100 – Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení
- D 101 – Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol
- D 102 – Podzemní kabely, potrubní a jiná zařízení
- D 103 – Pojištění porostů a rostlin
- D 104 – Přehrady a vodní nádrže
- D 106 – Podmínka pro provádění staveb po úsecích
- D 107 – Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště
- D 108 – Podmínka pro zařízení staveniště, nářadí a stroje
- D 109 – Stavební materiál
- D 110 – Bezpečnostní opatření
- D 111 – Odstranění suti ze sesuvu půdy
- D 112 – Zvláštní podmínky, ohledně protipožárních zařízení a požární bezpečnosti na staveništích
- D 114 – Sériové škody
- D 115 – Pojištění rizika projektanta

- D 116 – Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu
 D 117 – Vodovodní a kanalizační potrubí
 D 119 – Stávající majetek
 D 121 – Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
 D 202 – Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů
 D 220 – Vnitrostátní doprava
 D 250 – Odčizení (modif.)
 DOB 7 – Definiční jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, víchřice, krupobití
 Doložka DOB6 - Bonifikace - Vymezení podmínek

Oddíl I. – Pojištění věci

6.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	2,200.000.000, ²⁾	
2.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	Pro mosty: 300.000.000, ²⁾ Pro ostatní stavby: 1,000.000.000, ²⁾	Vtz.tab. bod 6.3.
3.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ³⁾	50.000.000, ²⁾	50.000,-
4.	Stávající majetek ³⁾	50.000.000, ²⁾	50.000,-
5.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	20.000.000, ²⁾	50.000,-
6.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	30.000.000, ²⁾	50.000,-
7.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	20.000.000, ²⁾	50.000,-

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

6.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci

1. Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.

2. Pojištění dle této pojistné smlouvy se nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 2. nebo jejichž doba výstavby přesáhne 36 měsíců nebo na kterých se pojistník účastní jako účastník sdružení.

Pokud se pojistník účastní na díle jako člen sdružení, za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci sdružení realizována pojistníkem a je dále specifikována ve smlouvě o sdružení (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a členy sdružení se pojištění podle této pojistné smlouvy nevztahuje.

Ujednává se však, že pokud pojistník nahlásí nejpozději 5 dní před zahájením prací pojistiteli budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 2. nebo která nepatří mezi díla uvedená v čl. II. odst. 1 této pojistné smlouvy nebo jejichž doba výstavby přesáhne 36 měsíců nebo na kterých se pojistník účastní jako účastník sdružení, pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.

6.3.	Pro jednotlivé předměty pojištění dle tabulky 6.1 tohoto Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu takto: spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100.000.000,- Kč včetně, spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100.000.000,- Kč do 500.000.000,- Kč včetně, spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500.000.000,- Kč do 1.000.000.000,- Kč včetně, spoluúčast 1.000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1.000.000.000,- Kč.
------	--

7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

7.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	20.000.000,- ⁴⁾	100.000,- ⁶⁾
1.1.	Pojištění následných finančních škod	1.000.000,- ⁵⁾	100.000,-

⁴⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14.

⁵⁾ Sublimit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 2) VPP P-777/14 v rámci limitu dle řádku 1.

8. Pojistné plnění

- 8.1** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **100.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši **10 %**, **min. spoluúčast dle tab. 6.3**; pro pojištěná budovaná díla, u kterých je objednatel RSD ČR (IČO: 65993390) nebo SŽDC, státní organizace (IČO: 70994234), však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 6.3.
- 8.2** V rámci limitu pojistného plnění uvedeného v bodě 8.1 se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu trvání pojištění, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let – výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši **500 tls. Kč**. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši; pro pojištěná budovaná díla, u kterých je objednatel RSD ČR (IČO: 65993390) nebo SŽDC, státní organizace (IČO: 70994234), však toto ujednání neplatí.
- 8.3** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **100.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši **10 %**, **min. spoluúčast dle tab. 6.3**; pro pojištěná budovaná díla, u kterých je objednatel RSD ČR (IČO: 65993390) nebo SŽDC, státní organizace (IČO: 70994234), však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 6.3.
- 8.4** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **100.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši **10 %**, **min.**

spoluúčast dle tab. 6.3.; pro pojištěná budovaná díla, u kterých je objednatelem ŘSD ČR (IČO: 65993390) nebo SŽDC, státní organizace (IČO: 70994234), však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 6.3..

- 8.5 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **50.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši **50.000,- Kč**.

8.6 Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věcí se ujednává:

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postíženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postížené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu 8. Pojistné plnění v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojistné plnění).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistitel poskytne slevu za tříletý pojistný program (dlouhodobost) ve výši 10 % z pojistného za každý pojistný rok pojištění dle této smlouvy. V případě výpovědi pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo z důvodu na straně pojistníka (nezaplacení pojistného) před jejím ukončením, vrátí pojistník poskytnutou slevu pojistiteli.

2. Roční pojistné za pojistný rok od 01.01.2017 do 31.12.2017 činí:

Oddíl I. – Pojištění věcí a Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Roční pojistné 3.124.000,- Kč

Sleva za dlouhodobost a obchodní sleva v celkové výši 30 %

(sleva za období 01.01.2017 – 31.12.2019)

..... 937.200,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí..... 2.186.800,- Kč

3. Pojistné dle této pojistné smlouvy je stanoveno bez daně (odvodu) za rizika umístěná na území Slovenska. Smluvní strany se dohodly, že v případě zavedení pojistné daně (odvodu), kterou bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území Slovenska pojistitel povinen odvést, se pojistník zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této daňové povinnosti (odvodu).
4. Ujednává se, že pojistník uhradí zálohové a minimální pojistné ve výši 80% z celkového pojistného uvedeného v bodě 2., tj. **1.749.440,- Kč**; za jeden pojistný rok; v dalších pojistných letech je zálohovým a minimálním pojistným pojistné sjednané pro příslušný pojistný rok.
5. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je čtvrtletní. Zálohové a minimální pojistné je splatné k datům a v částkách takto:
- datum: 15.1.2017 částka: 437.360,- Kč
datum: 15.4.2017 částka: 437.360,- Kč
datum: 15.7.2017 částka: 437.360,- Kč
datum: 15.10.2017 částka: 437.360,- Kč

Pojistné (včetně slev) za další pojistné roky bude stanoveno ve výročním aktualizacím dodatku na základě příslušné předpokládané hodnoty obratu (Celková hodnota stavebních/montážních výkonů) za podmínek této pojistné smlouvy. Nebude-li aktualizacím dodatek uzavřen přesto, že pojistná smlouva zůstává v platnosti, pojistné bude uhrazeno v částkách a ke dnům příslušného roku podle odst. 5. tohoto článku.

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č.ú. 5030018888/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol: 7720803195. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

6. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30. kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu uplynulého jednoho pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka 1,760.000.000,- Kč (tj. 80 % z částky sjednané v čl. II. bod 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy), vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 0,99 promíle; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírázky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Škody na území České republiky:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
Tel.: 841 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz
www.koop.cz

Škody na území Slovenské republiky:

Ústredie
ČSOB Poistovňa, a.s.
Call centrum likvidácie
0850 311 312 (T-Com)
0912 611 612 (T-Mobile)
0906 330 330 (Oranžé)
Regionálne centrum
ČSOB Poistovňa, a.s.
Likvidácia poistných udalostí
Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48
Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951
Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice, Fax 055 / 61 11 303

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo doptsem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Odchylně od Čl. I., odst. 4 a 5 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na výkony prováděné na základě předávacího protokolu za účelem odstranění vad a nedodělků, max. však po dobu 2 měsíců od předání stavby.
2. Odchylně od Čl. I., odst. 4 a 5 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škody na dopravních stavbách, které vznikly během doby předčasného užívání stavby před jejím předáním objednateli a nejsou způsobeny v důsledku tohoto předčasného užívání.
3. Ujednává se, že pojištitel nahradí náklady na posudky a honoráře soudních znalců, pokud jsou tyto náklady nezbytné v souvislosti s pojistnou událostí. Limit pojistného plnění: 5% z pojistného plnění za škodu na budovaném díle, celkem za pojistný rok maximálně 1,000.000,- Kč.
4. Pojištění následných finančních škod

Připojištění následných finančních škod v důsledku škody na věci

4.1 Ustanovení Oddílu II. článku 15 odst. 1) VPP P-777/14 se ruší a nově zní:

„V případě újmy na hmotné věci (dále jen „věc“) poskytne pojištitel náhradu:

- a) škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkově věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a), pokud se na škodu na takové věci vztahuje pojištění odpovědnosti sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčované za náhradní stroj).“

4.2 Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 16 odst. 2) VPP P-777/14.

4.3 Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky D 002 Křížová odpovědnost) neuhradí pojištitel z tohoto připojištění následnou finanční škodu, která vznikla jako důsledek škody uvedené v čl. 16 odst. 1) písm. d), e) nebo o) VPP P-777/14.

4.4 Sublimit pojistného plnění (dle čl. 19 odst. 2) VPP P-777/14) pro toto připojištění činí 1,000.000,- Kč a sjednává se v rámci limitu dle řádku 1. v čl. II. bodu 7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě. Spoluúčast pro toto připojištění činí 100.000,- Kč.

5. Odchylně od čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na stavební stroje používané k výstavbě budovaného díla provozované jako kolejová vozidla s výjimkou lokomotiv, přepravních, ubytovacích a cisternových vagonů/vozidel.
Pro pojištění dle tohoto bodu se za všechny pojistné události, nastalé během pojistné doby sjednává limit pojistného plnění ve výši 5,000.000,- Kč (limit pojistného plnění dle čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14) a spoluúčast ve výši 250.000,- Kč.
6. Odchylně od čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla).

7. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB6 – Bonifikace. Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období plus garance dle doložky D 004 - 24 měsíců, tj. 01.01.2017 – 31.12.2019 plus 24 měsíců. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přízná pojistitel bonifikaci následovně:

Škodní průběh	výše bonifikace
5%	25%
do 10%	20%
do 20%	10%

8. Náklady na rozmnožování plánů a dokumentů

Ujednává se, že pojistitel nahradí nezbytné a odůvodněné náklady na rozmnožování

- zničené nezbytné stavební dokumentace

- nostčů údajů, na kterých byla nezbytná stavební dokumentace uložena

pokud tyto náklady budou vynaloženy v souvislosti s pojistnou událostí.

Límit pojistného plnění na jednu a všechny škody: **200.000,- Kč**

Spoluúčast: 50.000,-Kč

9. Potvrzujeme tímto, že díla, která byla kryta původní pojistnou smlouvou EUROVIA CS, a.s. č. 7720803195 a následnými dodatky do č. 20 nebo na základě potvrzené akceptace, budou považována za pojištěná i nadále dle podmínek dodatku č. 21, pokud jejich pojištění nezanklo dle ČL. 5 (Zánik pojištění) dle P- 777-14.

Článek VI.

Ujednání o soupojištění

- Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tyto pojistitelé:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojistitelem a přebírá **35 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
Allianz pojišťovna a.s., která je pojistitelem a přebírá **50 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
ČSOB Pojišťovna, a.s., která je pojistitelem a přebírá **15 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
Pokud je v textu této smlouvy o soupojištění užitý pojem pojistitel bez bližší specifikace, rozumí se tím vedoucí pojistitel a/nebo pojistitel ve smyslu tohoto bodu 1.
- Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem.
- Vzhledem k tomu, že pojištění dle této pojistné smlouvy se týká velkých pojistných rizik v neživotním pojištění a vzhledem k účelu a povaze pojištění se na závazcích plynoucích z pojištění podílí každý z pojistitelů samostatně. Pojistník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že je mu tato skutečnost známa a vyjadřuje s ní souhlas.
- Žádný z pojistitelů neručí za splnění povinností jiného pojistitele.
- Vedoucí pojistitel:
 - stanovuje po dohodě s ostatními pojistiteli pojistné technické podmínky pojištění, včetně výše pojistného,
 - spravuje pojištění jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti všech pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné,
 - vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postítní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků pojistitelů o nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud není níže uvedeno jinak,

- d) přijímá oznámení o vinkulaci pojistného plnění (v případech, kdy má být pojistné plnění vinkulováno), vede jejich evidenci a ostatní pojistitele bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace pojistného plnění informuje,
- e) přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní pojistitele. Případnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr podílů jednotlivých pojistitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno jinak. Jestliže pojistitel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojistitel oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub. Pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí pojistitel, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub pojistitel,
- f) přijímá další oznámení a činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,
- g) předává ostatním pojistitelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného).
6. Pojistitel:
- a) je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli,
- b) zaplatí vedoucímu pojistiteli 3,5 % ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojistitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění“).
7. Vedoucí pojistitel uhradí pojistiteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění, a to do 30 dnů od zaplacení pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet pojistitele u peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojistné smlouvě.
8. Jestliže je pojistné inkasováno pojišťovacím makléřem, poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvách uzavřených s příslušnými pojistiteli na účty jednotlivých pojistitelů. Vedoucímu pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném spolu s odměnou za správu pojištění. Pojistitel poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění.
9. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucímu pojistitelem vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb vymožených vedoucímu pojistitelem při uplatňování postěžního práva, a s výjimkou uvedenou níže i pro veškeré další platby uskutečňované jednotlivými pojistiteli (např. vrácení tzv. nespotebovaného pojistného). Pojistitel je povinen uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení.
10. Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plnění pojistiteli. Pojistitel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího pojistitele o vyplacení pojistného plnění a jeho výši.
11. V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plnění přesáhne 1 mil. Kč, přizve vedoucí pojistitel pojistitele k šetření pojistné události. Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele po skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas pojistitele s rozsahem jeho povinností plnit. Po poskytnutí pojistného plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel pojistiteli jeho podíl na pojistném plnění.
- Pojistitel je povinen:
- a) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,
- b) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil zálohu na pojistné plnění za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,
- c) v případě, že vedoucí pojistitel nevyplácí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojistitel nesouhlasí s rozsahem jeho povinností plnit podle šetření vedoucího pojistitele.
12. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně informuje ostatní pojistitele, kteří jsou v takovém případě vázání rozhodnutím vedoucího pojistitele a k výpovědi pojištění se připojí.
13. Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této pojistné

smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který povede příslušná jednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojistitele do práv a závazků plynoucích ze pojištění, apod.).

14. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:
- ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,
 - ke dni zániku účasti pojistitele na pojištění dle této pojistné smlouvy.

Vždy však platí, že při vypořádání těchto závazků se zohledňují i rezervy na již nahlášené, ale dosud neuhrazené škody. V případě uplatnění oprávněného nároku na plnění ze pojištění dle této pojistné smlouvy po zániku jeho účinnosti, jsou ostatní pojistitelé povinni se na pojistném plnění podílet ve výši odpovídající jejich účasti na tomto pojištění.

Článek VII. Prohlášení pojistníka

- Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku i s ní souvisejících dokumentech a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu tohoto bodu na základě plné moci udělené mu pojištěným.
- Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dal souhlas k pojištění.
- Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „spřízněné osoby“). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
- Pojistník potvrzuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

- Tímto dodatkem provedené změny nabývají účinnosti dnem 01.01.2017.
- Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

3. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mímosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Tento dodatek byl vypracován v šesti stejnopisech, pojistitelé obdrží každý po jednom stejnopisu, vedoucí pojistitel a pojistník obdrží dva stejnopisy.
7. Tento dodatek obsahuje 12 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a dokument **Informace pro zájemce o pojištění**. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v **Informacích pro zájemce o pojištění** v rozporu s ustanovením této pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:
příloha č. 1 – Doložky

Přílohy fyzicky přiložené k tomuto dodatku nahrazují odpovídající přílohy k pojistné smlouvě.

Za vedoucího pojistitele:
V Praze dne 21.12.2016

Za pojistitele:
V Praze dne 21.12.2016

Za pojistitele:
V Praze dne 21.12.2016

Za pojistníka:
V Praze dne21.12. 2016



Ing. Karel Kypka
 Úsek pojištění hospodářských rizik
 generální ředitelství
 Úsek pojištění hospodářských rizik
 generální ředitelství
 Úsek pojištění hospodářských rizik
 generální ředitelství

Ing. Monika Pavlíková
 Úsek pojištění hospodářských rizik
 generální ředitelství

Bc. Lada Pacílková
 metodická podpora
 korporátního pojištění

Ing. Ladislav Moravec
 metodická podpora
 korporátního pojištění

Vladimír Šošovička
 Member of the Board of Directors
 Finance & Operational
 CSOB Poistovňa, a.s.

Ing. Zdeněk SYNÁČEK
 člen představenstva

Ing. Luboš TROJÁNEK
 místopředseda představenstva

EUROVIA VINCI

EUROVIA CS, a.s.
 Národní 138/10
 110 00 Praha 1

D 002 Křížová odpovědnost (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě podle Oddílu II. této pojistné smlouvy vztahuje na osoby uvedené jako pojištěné v této pojistné smlouvě, jako kdyby byla pro každou z nich vyhotovena samostatná pojistná smlouva s tím, že pojistitel podle tohoto připojištění neposkytne pojistné plnění v případě povinnosti nahradit:

- škodu na položkách pojištěných nebo pojistitelných podle Oddílu I. VPP P-777/14,
- újmu na životě nebo zdraví člověka při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání.

Celkové pojistné plnění pojistitele však nepřesáhne limit pojistného plnění pro Oddíl II. sjednaný v pojistné smlouvě.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění vztahuje na záruční dobu uvedenou níže tak, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou na budovaném díle,

- kterou způsobil pojištěný v průběhu operací prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o dílo a odstranění závad v záruční době,
- která vznikne během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/14.

Záruční doba: 24 měsíců

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 006 Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění poskytované touto pojistnou smlouvou rozšiřuje na vícenáklady za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích a spěšnou dopravu (s výjimkou letecké dopravy).

Nárok na pojistné plnění vzniká za podmínky, že tyto vícenáklady vynaložil pojištěný v souvislosti s pojistnou událostí na pojištěném budovaném díle podle této pojistné smlouvy.

Pro připojištění podle této doložky příslušně platí ustanovení čl. 12 VPP P-777/14.

Maximální plnění: 20% z pojistného plnění za škodu na budovaném díle, **max. 6.000.000,- Kč** při každé pojistné události

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 100 Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ujednává, že se pojistná doba vztahuje rovněž na období zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, avšak na dobu nejdéle **čtyř týdnů** ode dne začátku zkoušek.

Bude-li však část zařízení nebo jeden nebo několik strojů vyzkoušeno nebo uvedeno do provozu nebo převzato objednatelem, tak pojištění pro tyto části zařízení nebo stroje a jakékoli ručení z toho vyplývající zanikne; pojištění zbývajících částí nebo strojů však trvá i nadále.

Dále se ujednává, že pro stroje a zařízení, které jsou ve zkušebním provozu, se ruší vyluky uvedené v čl. 10 odst. 1) písm. b) a c) VPP P-777/14 a nahrazují se následující vylukou:

"škodu vzniklou v důsledku chyby projektové dokumentace, vadného materiálu nebo lití, nebo vadným provedením prací s výjimkou chyb při montáži."

Ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14 však zůstává v platnosti.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 101 Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel neposkytne pojistné plnění za náklady vzniklé z důvodu:

- změny konstrukčních metod nebo v důsledku nepředvídaných geologických podmínek nebo překážek,
- nezbytných opatření ke zlepšení nebo stabilizaci geologických podmínek nebo těsnění proti průniku vody, pokud se nejedná o nezbytné náklady v souvislosti s opravou po pojistné události,
- odstranění vytěženého materiálu nebo výkopu závalů nad rozsah hloubení nebo ražby uvedený v plánech („nadvýlom“) a vícenáklady na znovuzaplnění dutin vzniklých v této souvislosti,
- nákladů na odvodňování, pokud se nejedná o nezbytné náklady v souvislosti s opravou po pojistné události,
- škody způsobené havárií odvodňovacího systému, pokud bylo možno vyhnout se této škodě pomocí dostatečných záložních zařízení,
- vyproštění nebo opuštění strojů v podzemí,
- ztrátu bentonitu, suspenzí nebo jiného média nebo látky, použitých při ražbě nebo hloubení nebo pro zlepšení nebo stabilizaci okolí nebo geologických podmínek.

Pojistitel vyplatí pojistné plnění ve smyslu ustanovení čl. 14 odst. 2) VPP P-777/14, nejvýše však částku, která odpovídá dále uvedenému maximálnímu procentu původních průměrných nákladů vynaložených na realizaci poškozeného nebo zničeného úseku pojistěného díla.

Maximální procento plnění 110 %

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrtky znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně 100.000,- Kč při každé pojistné události
b) 100.000,-Kč

D 103 Pojištění porostů a rostlin (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že odchylně od ustanovení čl. 10 odst. 1) písm. l) VPP P-777/14 poskytne pojistitel pojistné plnění za škodu na porostech a rostlinách vzniklou v souvislosti s budovaným dílem v době trvání pojištění.

D 104 Zvláštní podmínky pro stavbu přehrad a vodních nádrží (1401)

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- náklady na vstřikování cementové malty do oblastí měkké horniny / zeminy nebo z důvodu jiných doplňkových bezpečnostních opatření ani tehdy, když nutnost jejich provedení nastane teprve v průběhu stavby,
- náklady na odvodňování, ani když je značně překročeno původně očekávané množství vody,
- škody způsobené havárií odvodňovacího systému, pokud bylo možno vyhnout se této havárií pomocí dostatečných záložních zařízení,
- náklady za dodatečné zacementování nebo vodotěsné úpravy a dodatečná zařízení na odčerpání dešťové a/nebo podzemní vody,
- škody způsobené poklesem půdy, je-li způsoben nedostatečným pěstováním,
- škody v důsledku trhlin a prosakování.

D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu, která byla přímo nebo nepřímo způsobena na náspech, příkopech, lavičkách náspů (odstupňování svahu), strouhách, kanálech nebo dopravních stavbách pouze tehdy, jsou-li tyto násypy, příkopy a lavičky náspů, strouhy, kanály a dopravní

stavby stavěny po úsecích, které nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez ohledu na stupeň rozestavenosti budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka úseku: **3.000 metrů**

D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladů:

- povodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladů v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou,
- požárem jedině tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami. Za skladovací jednotku se považuje také soubor buněk - tzv. buňkoviště.

Dále se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění za kteroukoli událost nejvýše do částky:

pro zařízení pro provizorní hromadné ubytování: **1.000.000,-Kč**

pro každou jednotlivou skladovací jednotku: **1.000.000,-Kč**

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení stavenišť, nářadí a stroje (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na zařízeních a vybavení stavenišť, stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích jedině tehdy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací uchovávány v oblasti, která není ohrožena 20-ti letou vodou.

D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu, který se má stát součástí budovaného díla, povodní nebo záplavou jedině tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území stavenišť a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či níkolí, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvů půdy (1401)

Pojišťitel neposkytne pojistné plnění za:

- náklady na odstranění sutí a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na vytěžení původního materiálu z oblasti posttřžené těmito sesuvy,
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení stavenišť (1603)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li na staveništi učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti, která budou odpovídat požárnímu nebezpečí, stupni rozestavenosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany.

1. Na staveništi bude zaveden funkční rozvod vody, netýká se stavenišť, kde to z technického hlediska není možné, např. u línových staveb.
2. Staveniště bude vybaveno v potřebném množství a druzích přenosnými hasicími přístroji (PHP), které budou provozuschopné a jejich umístění umožní snadné a rychlé použití.

3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm (svařování, řezání, natavování hydrozolačních pásů apod.). Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbuštiny apod., budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být ukládány na k tomu určeném, odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace zachovávány průjezdné, komunikační prostory nezastavěné.
5. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů o požární ochraně. Vždy při nástupu nových pracovníků a při změně požárního nebezpečí budou pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním rozmístěním prostředků požární ochrany a způsobem ohlašování požáru.
6. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
7. Pokud to podmínky a charakter stavby umožní, bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídačů služby budou vyvěšeny požární poplachové směrnice s důležitými telefonními čísly (hasiči, policie, záchranka, havarijní služby). Tyto budou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu obědů bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasící zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), navržena a schválena v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdových a zásahových cest.
13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní bude pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny záznamy.

D 114 Sériové škody (1603)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v důsledku jedné a téže příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízeních téhož typu podle následující stupnice (před odečtením spoluúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost):

100% prvních 2 škod
60% 3. škody

Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

D 115 Pojištění rizika projektanta (1606)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné, se ruší výluky uvedené v článku 10 odst. 1) písm. b) a d) VPP P-777/14 a výluka uvedená v písm. c) se nahrazuje takto:

- *c) náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené:
- vadou materiálu,
 - vadným provedením prací, nebo
 - chybou projektové dokumentace.

Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací nebo chyby projektové dokumentace."

Limit pojistného plnění dle této doložky: 100.000.000,-Kč

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 116 Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné, se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění rovněž za:

- škody na těch částech pojištěného budovaného díla, které již byly převzaty nebo uvedeny do provozu, pokud tyto škody vzniknou v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/14 v důsledku provádění prací na jiných částech budovaného díla, pojištěných podle Oddílu I. této pojistné smlouvy.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 3.000 metrů

D 119 Stávající majetek (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1) písm. b) 1) VPP P 777/14 sjednává pojištění stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401)

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za výdaje:

1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí stěn stavebních jam,
 - a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
 - b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranických prací nebo při vytažování poškozeny,
 - c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výtuží nebo pažení;
2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
3. vynaložených na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoli druhu;
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoli druhu;
5. vynaložené proto, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoli jiného důvodu nespĺňují požadavky na jejich nosnost;
6. na opětovnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.

Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z příčiny „povodně“, „vlhčice“ nebo „sesuvu“ (nevztahuje se na sesuvání půdy, zřícení skal nebo zemín v důsledku budování pojištěného budovaného díla). Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému.

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1) písm. b) 1) VPP P-777/14 sjednává pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů sloužících k realizaci pojištěného budovaného díla, avšak s vyloučením:

- ztráty nebo škody způsobené elektrickou, elektronickou nebo mechanickou poruchou, selháním či lomem, zmrznutím chladicí kapaliny nebo podobného média, vadným mazáním, nedostatkem maziva nebo chladicí kapaliny; pokud ale v důsledku takové poruchy, poškození nebo zničení nastane nehoda, která způsobí větší poškození nebo zničení pojištěné věci, pak se na následně vzniklé vnější poškození nebo zničení pojištěných věcí pojištění vztahuje,
- ztráty nebo škody na motorových nebo přípojných vozidlech, která mají přidělenou registrační značku (státní poznávací značku), kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi nebo místě montáže; drážních vozidel nebo na plavidlech nebo letadlech všeho druhu,

- ztráty nebo škody u opotřebovaných dílů a příslušenství, jako např. špičky vrtáků, vrtačky, nože a jiné řezné plochy, pilové listy, matrice, ličí formy, šablony, mléčí a drtičí plochy, míče a síta, lana, popruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, pružné trubky, pravidelně obnovovaný krycí a těsnicí materiál,
- ztráty nebo škody vzniklé explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,
- ztráty nebo škody úplným nebo částečným potopením při záplavě přítlivem,
- ztráty nebo škody při přepravě,
- ztráty a škody, pokud se pojištěná věc nějakým způsobem testuje nebo používá k nějakému účelu, pro který nebyla vyrobena,
- ztráty nebo škody na stavebních nebo montážních strojích, nářadích nebo přístrojích umístěných v podzemí, pokud není ujednáno jinak,
- následné škody nebo ručení jakéhokoli druhu,

U všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u nichž pojistitel uplatňuje, že ztráta nebo škoda nebo zničení podle ustanovení výluk této doložky není kryta, přísluší důkazní břemeno, že tato ztráta nebo škoda nebo toto zničení je pojistnou událostí, pojištěnému.

Pokud pojištěný pojistitele informoval a získal písemný souhlas pojistitele, může provést opravy nebo vyměnit poškozené díly; ve všech ostatních případech musí mít zástupce pojistitele příležitost si škodu prohlédnout, než se opravy nebo změny uskuteční. Neprovede-li zástupce pojistitele inspekci v době odpovídající stavu věci, je pojištěný oprávněn provést opravy nebo vyměnit poškozené díly.

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

Spoluúčast: 20 % výše škody, minimálně však 100.000,-Kč při kterékoli události

Zvláštní pojistné: započteno do základního pojistného

D 220 Vnitrostátní doprava (1401)

Pod podmínkou, že pojištěný zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění podle Oddílu I této pojistné smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3) VPP P-777/14 vztahuje rovněž na škody na částech pojištěného budovaného díla obstarávaných z místních zdrojů (dále „dopravované věci“), vzniklé náhlým poškozením nebo zničením:

- během dopravy na území České republiky na místo pojištění jinak než po vodních cestách nebo letecky,
- následkem působení některého z dále uvedených pojistných nebezpečí:
 - a) nehodu dopravního prostředku,
 - b) nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu, pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů,
 - c) vyložením dopravované věci v místě nouze, pádem celých kusů při nakládce, vykládce nebo překládání dopravované věci
 - d) požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku,
 - e) záplavou, povodní, víchřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemín, plovoucím ledem, sesouváním nebo zřícením lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - f) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - g) zemětřesením nebo sopečnou činností.

Pojištění se vztahuje i na ztrátu dopravované věci, pokud k ní dojde v přímé souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěné věci podle písm a) až g).

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

- a) výluk uvedených ve VPP P-777/14,
- b) vady, kterou měla dopravovaná věc již v době před jejím naložením na dopravní prostředek,
- c) vadného, nevhodného nebo nedostatečného balení dopravované věci,
- d) nesprávného naložení, nevhodného způsobu dopravy nebo skladování dopravované věci,
- e) nevhodného naložení nebo uložení dopravované věci na dopravní prostředek,
- f) nedodržení sjednané nebo obvyklé dodací lhůty.

Celková pojistná částka pro část pojištěného budovaného díla obstarávané z místních zdrojů:

Límit pojistného plnění na jeden dopravní prostředek: 10.000.000,- Kč

Spoluúčast: 50.000,- Kč

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 250 Odčizení (modif.)

Tímto se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za veškeré škody anebo ztráty způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží, pokud jsou splněna následující opatření:

Uzamčeným prostorem se rozumí se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzamčený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti
- uzavřený prostor typu stavební buňka, kontejner, maríngotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).

Uzamčeným kontejnerem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzamčený kontejner musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o konstrukčně ohraničený prostor, který tvoří:

- rám zhotovený z ocelových profilů a pláště z plechu min. tloušťky 0,6 mm, spoje nýtované
- rám zhotovený z ocelových profilů a sendvičový plášť z pozink. plechu tl. 0,6 mm, izolace a DTD (nebo panelů z obdobných materiálů, kde vnější prvek je plech min. tl. 0,6 mm), nebo kontejner Warex

Dojde-li k:

1. Odčizení pojištěných věcí uložených v uzamčeném prostoru nebo uzamčeném kontejneru krádeží vloupáním, poskytne pojistitel pojistné plnění:

a) **max. do výše 100.000,- Kč** za všechny pojištěné věci, jsou-li uloženy v uzamčeném kontejneru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mřížci nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem,

b) **max. do výše 300.000,- Kč** za všechny pojištěné věci, jsou-li:

- uloženy v uzamčeném prostoru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mřížci nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem;

nebo

- uloženy v uzamčeném kontejneru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mřížci nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem. Zároveň musí být uzamčený kontejner umístěn na osvětleném prostranství opatřeném funkčním oplocením celého pozemku o minimální výšce 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) nebo je v mimopracovní době střežen fyzickou ostrahou. Jako alternativní možnost místo fyzické ostrahy je instalovaný funkční poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen „PZTS“) s vývodem na poplachové přijímací centrum (dále jen „PPC“),

c) **do výše 750.000,- Kč** za všechny pojištěné věci, je-li **uzamčený prostor** chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mřížci nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem. Za ekvivalentní lze považovat, je-li dveřní křídlo vybaveno uzamykacím systémem umožňujícím závorování dveří ve více bodech (minimálně ve 2 bodech). Okna umístěná svým spodním okrajem do výše 2 m nad úroveň okolního terénu musí být zabezpečena mřížci nebo roletou. Nejsou-li všechna okna zabezpečena mřížci nebo roletou, musí být uzamčený prostor umístěn na prostranství opatřeném funkčním oplocením celého pozemku o minimální výšce 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) nebo je v mimopracovní době střežen fyzickou ostrahou. Jako alternativní možnost místo fyzické ostrahy je instalován funkční PZTS s vývodem na PPC,

d) **do výše 3.500.000,- Kč** za všechny pojištěné věci, jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném zabezpečením v rozsahu písmene c) a funkčním PZTS (s prostorovou nebo plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací,

- e) do 10,000,000,- Kč za všechny pojištěné věci jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném v rozsahu písmene d) a funkčním PZTS s plášťovou i prostorovou ochranou s vývodem na PPC nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou stříelnou zbraní,
- f) nad 10,000,000,- Kč, jsou-li pojištěné věci zabezpečeny podle podmínek individuálně stanovených pojistitelem.

2. Odcizení pojištěných věcí uložených mimo uzamčený prostor na volném prostranství krádeží vloupáním poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- a) 200,000,- Kč, je-li prostranství opatřeno funkčním oplocením celého pozemku s minimální výší 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras Citty) a uzamykatelnými vraty,
- b) 500,000,- Kč, je-li prostranství opatřeno způsobem uvedeným v písm. a) a v mimopracovní době střeženo fyzickou ostrahou nebo je-li opatřeno funkčním PZTS s vnější akustickou a světelnou signalizací,
- c) 1,000,000,- Kč, je-li prostranství zabezpečeno minimálně v rozsahu písm. b) a funkčním PZTS s vývodem na PPC nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou stříelnou zbraní nebo se služebními psy.

3. Dojde-li k odcizení kabelů, které jsou již definitivně uloženy v místě jejich montáže ujednávají se následující podmínky pro poskytnutí pojistného plnění:

- a) limit pojistného plnění je stanoven na 500 000,- Kč
- b) kabel musí být zcela zasypán s výjimkou nezbytné části pro montáž spoje či spojů. K odcizení musí dojít za použití síly stavebních nebo montážních strojů nebo motorového vozidla.
- c) není-li kabel zasypán nebo je zasypán pouze částečně, musí být na jednom konci připevněn montážním spojem k navazující části budovaného díla (např. definitivně uložený kabel, propojovací skříňka, technologické zařízení)
- d) nacházejí-li se kabely v běžně nepřístupném prostoru (např. kolektor, prostory metra apod.) a nejsou-li zcela zasypány nebo připojeny montážním spojem k navazující části budovaného díla, bude poskytnuto pojistné plnění, je-li k odcizení nutně destruktivní narušení kabelu pomocí ručního nářadí

4. Dojde-li k odcizení mobilních strojů ujednávají se následující podmínky pro poskytnutí pojistného plnění:

- a) do výše 1,000,000,- Kč

- stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokující alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokující řadicí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

- stavební a montážní stroje bez vlastního pojezdu, které nemohou být zabezpečeny v uzamčeném prostoru/uzamčeném kontejneru nebo mimo uzamčený prostor na volném prostranství dle požadavků uvedených v bodech 1. a 2. této doložky, musí být připevněny ocelovým řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámekem v BT3 dle ČSN P ENV 1627.

- b) nad 1,000,000,- Kč

- stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny kombinací dvou následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokující alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokující řadicí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

- stavební a montážní stroje bez vlastního pojezdu, které nemohou být zabezpečeny v uzamčeném prostoru/uzamčeném kontejneru nebo mimo uzamčený prostor na volném prostranství dle požadavků uvedených v bodech 1. a 2. této doložky, musí být připevněny ocelovým řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámekem v BT4 dle ČSN P ENV 1627.

Výklad pojmů:

- Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhatáním.
- Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.
- Oplocení** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 10 x 30 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
- Prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.

5. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. a 2. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené mín. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti – modrý pruh (vysoká ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1.a 2.

Doložka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, víchřice, krupobití (1401)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, víchřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění ušlého zisku investora.

Doložka DOB6 - Bonifikace - Vymezení podmínek

1. Nárok na přiznání bonifikace ve výši uvedené v předmětné pojistné smlouvě vzniká při dosažení stanoveného škodného průběhu, jehož výše je uvedena v příslušném článku předmětné pojistné smlouvy, a to v hodnoceném období, tj. 01.01.2017 – 31.12.2019 plus 24 měsíců.
2. Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v předmětné pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
3. Na bonifikaci stanovenou v předmětné pojistné smlouvě nemá pojistník nárok, pokud v předchozím hodnoceném období byl škodný průběh z předmětné smlouvy vyšší než 55 % nebo pojištění z této pojistné smlouvy v dalším pojistném roce nepokračuje.
4. Uplatnit nárok na bonifikaci lze do šesti měsíců po uplynutí hodnoceného období. Na základě žádosti vyhodnotí pojistitel škodný průběh za účelem stanovení nároku na bonifikaci, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
5. Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného za hodnocené období. Nárok na bonifikaci nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím jednoho pojistného roku.
6. Pojistitel započte bonifikaci ve prospěch neuhrazeného předpisu pojistného následujícího pojistného roku nebo na dlužnou splátku pojistného, případně poukáže jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode dne, kdy o ni pojistník požádal, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
7. V případě, že pojistník po uzavření hodnoceného období uplatní nárok na plnění z pojistné události v takové výši, která zpětně ruší nárok na bonifikaci nebo mění výši bonifikace, sníží pojistitel plnění z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci, nebo pojistník vrátí celou bonifikaci nebo část odpovídající přeplatku.

26-04-2016

Inženýrský atelier PPU spol. s r. o.
Ing. Jiří Mantlík
Vyžlovská 2243/36
100 00 PRAHA 10

Váš dopis zn. / dne: e-mail Ze dne 05.04.2016	Naše zn.: DRSL/4508/2016 Souvisí s č.j.4081/2016 + ref.12372/2011 + ref.7062/2010	Vyřizuje: Trachtová, DiS.	T: 220 374 121 E: trachtova@ans.cz	Jeneč, datum: 20.04.2016
--	---	-------------------------------------	---	------------------------------------

Aktualizace vyjádření ŘLP ČR, s. p. k „žádosti o stanovisko k PD pro stavební povolení na akci: II/605 Chrášťany - přeložka silnice (k.ú. Chrášťany u Prahy).“

Na Vaši žádost aktualizujeme platnost našeho stanoviska a **požadujeme:**

- dodržet níže uvedené a aktualizované podmínky ŘLP ČR, s. p.
- oznámit přesný termín realizace přeložky Podzemního Kabelového Vedení (dále jen PKV ŘLP ČR, s. p.) v dostatečném předstihu alespoň 1 měsíc.
- protože se jedná o práce v ochranném pásmu PKV ŘLP ČR, s. p. a PKV ŘLP ČR, s. p. je pod stálým napětím 22kV a protože toto PKV ŘLP ČR, s. p. zajišťuje dodávku elektrické energie do důležité letecké stavby v Jenči, tak z důvodu zajištění bezpečnosti letového provozu je nutné přeložku PKV ŘLP ČR, s. p. projednat s naším servisním partnerem pro PKV ŘLP ČR, s. p. ing. Jindřichem Novákem, ze společnosti COFELY a.s., tel.: 606 649 672, případně přeložku PKV ŘLP ČR, s. p. zadat přímo této společnosti.

S výše uvedenou žádostí ŘLP ČR, s. p. **souhlasí** za dodržení následujících podmínek:

- Veškeré práce prováděné investorem stavby, které se dotknou kabelové trasy ŘLP ČR, s. p. označené jako „22kV s doprovodným optickým kabelem vedeným k objektu IATCC“ mohou být realizovány pouze na základě odborného posouzení naší smluvní servisní firmy - COFELY a.s., kontaktní osoba: Ing. Jindřich Novák, tel.: 606 649 672, fax.: 267 054 993. Jedná se o našeho smluvního partnera, který pro nás zajišťuje servisní a kontrolní činnost dané kabelové trasy. Bez jejich vědomí nelze provést žádné zásahy do stávající trasy kabelového vedení „22kV s doprovodným optickým kabelem vedeným k objektu IATCC“.

1/3



- Náklady na veškeré činnosti související se zajištěním stávající trasy kabelů budou hrazeny investorem výše uvedené stavby. Současně i možné přeložky, které vzniknou při realizaci stavby.
- Před zahájením zemních prací bude nutné vyznačit (geodetické vytýčení) polohy Podzemního Kabelového Vedení (dále PKV ŘLP ČR, s. p.) přímo na staveništi.
- Požadujeme vytýčení stávající PKV ŘLP ČR, s. p. Vytýčení je nutné odborně posoudit servisní firmou COFELY, a. s. – ing. Jindřich Novák. O posouzení a vytýčení je třeba požádat nejpozději 15 dní před započatím zemních prací.
- Před zahájením výkopových prací musí být odkryta místa styků (křížení, souběhů) ručně kopanými sondami a oznámení případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami kompetentnímu zástupci ŘLP ČR, s. p. – ing. Melč – tel.: 220 372 096, mob.: 602 112 126.
- Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou PKV ŘLP ČR, s. p., kteří budou provádět práce.
- Zhotovitel, provádějící zemní práce, musí být upozorněn na možnou polohovou odchylku uloženého PKV ŘLP ČR, s. p. $\pm 30\text{cm}$ od výkresové dokumentace.
- O přerušení dodávky el.energie v době přepojování bude zástupce ŘLP ČR, s. p. stavebníkem informován v dostatečném časovém předstihu, min. 5 pracovní dny.
- Před záhozem jam a rýh vyzve stavebník odpovědného pracovníka, tj. zástupce ŘLP ČR, s. p. – ing. Melče, k vizuální kontrole a následně tento zástupce provede zápis do stavebního deníku zhotovitele.
- Ochranu PKV ŘLP ČR, s. p. provede investor na své náklady.
- Pracovníci musí být upozorněni na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatnosti a nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5m po stranách krajního vedení PKV ŘLP ČR, s. p. nepoužívali žádné mechanizační prostředky.
- Nad kabelovou trasou musí být dodržen zákaz budování zařízení a návozy materiálů, které by omezovaly přístup k PKV ŘLP ČR, s. p.
- Odkryté PKV ŘLP ČR, s. p. musí být řádně zabezpečeny proti poškození při práci i proti poškození třetí stranou.
- Musí být dodržen zákaz poježdění po trase PKV ŘLP ČR, s. p. těžkými vozidly (mechanizací) a jejich patkování, pokud není provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození.
- Bez souhlasu zástupce společnosti COFELY a. s., nesmí být snižována nebo zvyšována vrstva zeminy nad trasami PKV ŘLP ČR, s. p.
- Musí být zabráněno poškození a manipulaci pomocných zařízení PKV ŘLP ČR, s. p. (jedná se např. o nadzemní rozvaděče, kabelové označníky, patníky, tyče, lana a tyče ochranné nebo uzemňovací soustavy).
- Každé poškození PKV ŘLP ČR, s. p. musí být okamžitě ohlášeno oprávněnému zástupci ŘLP ČR, s. p. a zástupci servisní firmy COFELY a. s.
- Při poškození zařízení PKV ŘLP ČR, s. p., (i při dodatečně zjištěném), bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod.
- Přeložku PKV ŘLP ČR, s. p., je nutné nejdříve konzultovat s odpovědným pracovníkem ŘLP ČR, s. p. a posoudit servisní firmou COFELY, a. s. včetně kontroly při realizaci. Následně bude zpracována PD přeložky PKV ŘLP ČR, s. p. a bude třeba ji nechat odsouhlasit. Náklady na zpracování PD přeložky PKV ŘLP ČR, s. p.



budou plně hrazeny investorem výše uvedené stavby, jehož záměr vyvolá přeložení PKV ŘLP ČR, s. p.

- Dokumentace skutečného provedení stavby a to v papírové podobě a ve formátu *dgn nebo *dwg – bude předána zástupci servisní firmy COFELY, a. s. a zástupci ŘLP ČR, s. p.: oddělení technicko - provozních služeb – ing. Melč a oddělení evidence staveb - ing. Klemperová.
- Po provedení přeložky PKV ŘLP ČR, s. p. je nutné zajistit a předat zástupci ŘLP ČR, s. p. - oddělení evidence staveb – ing. Epsteinová, tel.: 220 372 681, espetinova@ans.cz, geometrické plány s vyznačením rozsahu věcného břemene, smlouvu o věcném břemenu a dokladu o zapsání nového průběhu práva věcného břemene (smlouva potvrzená KN) k dotčené nemovitosti u příslušného pracoviště Katastru nemovitostí. Náklady hradí investor.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte kompetentního zaměstnance ŘLP ČR, s. p. – ing. Melč, tel.: 220 372 096, mob.: 602 112 126.

Stavbou dotčená lokalita se nachází pod prostorem ochranných pásem leteckých pozemních zařízení. Výškově však do ochranných pásem nezasahuje.

Bez projednání s kompetentními pracovníky ŘLP ČR, s. p. a naší servisní firmou nesmějí být zahájeny žádné stavební práce v blízkosti uvedeného zařízení.

Požadujeme uvést text našeho vyjádření do textu stavebního povolení. Dále požadujeme předložit další stupeň PD, pokud ještě nějaký bude, k odsouhlasení a vydání stanoviska k realizaci a při jakékoliv změně.

Upozorňujeme, že se jedná o kabely ŘLP ČR, s. p., které slouží k zajištění letového provozu letiště, radiolokačních, radionavigačních, telekomunikačních a radiokomunikačních služeb, vedené jako letecká stavba podle §36 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na důležitost letecké stavby by jejím poškozením mohla vzniknout škoda značného rozsahu, případně i přerušení leteckého provozu. Poukazujeme na §2894 a násl. zákona č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle kterého každý odpovídá za škodu, kterou způsobil jinému porušením právní povinnosti nebo provozní činností. S ohledem na rozsah hrozící škody požadujeme, aby případný zhotovitel díla byl pojištěný pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností. V případě nepokrytí vzniklé škody zhotovitelem díla budeme náhradu škody uplatňovat přímo proti stavebníku / investovi.

Toto vyjádření má platnost jeden rok od data svého vydání.

S pozdravem

Ing. Roman Náhoněk

Ředitel divize regionálních služeb a logistiky



Řízení letového provozu
České republiky, státní podnik
Navigační 787
252 61 Jeneč
Česká republika
IČO: 49710371, DIČ: CZ49710371

(2)

