

Akce:

III/00323 Jažlovice – most ev.č. 00323-1a přes dálnici D1, 2. etapa

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

PDPS ČÁST A

Číslo zakázky:	15 277 01	HIP:	Ing. Marcel MIMRA	
Schválil:	Ing. Václav Hvízdal	241096752, mmi@pontex.cz		
244462219, vhw@pontex.cz		Zodp. projektant:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	241096751, LPr@pontex.cz		
241096753, pdr@pontex.cz		Vypracoval:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA	
		241096751, LPr@pontex.cz		

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Říčany	Kraj:	Středočeský
Akce:	<h1>III/00323 Jažlovice – most ev. č. 00323-1a přes dálnici D1, 2. etapa</h1>			Datum	Stupeň
Část:				7/2016	PDPS
Příloha:				Souprava	Č. přílohy
	<h2>A.7 – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY HARMONOGRAM</h2>				A.7.2

Týden stavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Počet
Den	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	Po-Ne	týdnů
SO 181																										0
3+3 JP (široké)																										0
3+3 JP (úzké)																										5
1+3 JP																										5
(1+2)+3 JP																										1
Obnovení standardních JP																										4
Standarní JP + omezení na 80 km/h																										1
SO 451																										2
Ochrana kabelů ve SDP																										0
SO 201																										0
Výkop ve SDP																										1
Odstranění stávajícího základu ve SDP																										1
Vyztužení a betonáž základového bloku pilíře																										1
zásyp výkopu ve SDP																										2
Vyztužení a betonáž dříku pilíře																										1
Vztyčení skruže u stř. pilíře																										1
Osazení prefabrikátů na levé straně																										1
Osazení prefabrikátů na pravé straně																										1
Zmonolitnění nad stř. pilířem																										1
Spřahující deska nad stř. pilířem																										1
Svodidlo okolo stř. pilíře vč. zásypu																										1
Spřahující deska - 1. pole																										2
Spřahující deska - 2. pole																										2
Přechodové oblasti opěr																										2
Odláždění před opěrami																										2
Úprava příkopu dálnice																										1
Osazení bet. svodidla																										1
Izolace NK																										2
Výztuž a betonáž říms																										2
Svodidla na mostě																										1
MZ																										1
Římsy nad MZ a na křídlech																										2
Odvodnění																										1
Schodiště podél opěr																										2
Dlažba za křídly																										2
Ter. úpravy, hydroosev																										1
																										0
Rezerva																										2