

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb**

Číslo smlouvy objednatele: 140/00066001/2017

Číslo smlouvy poskytovatele: 3143/08

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle  
IČ: 618 53 267  
DIČ: CZ618 53 267  
bankovní spojení:  
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Nejedlý, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2017 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Křižovatka II/110 x III/1103h**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Podle požadavku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je nutné vyhodnotit akustickou situaci v místě stavby v konečném stavu dopravního zatížení komunikace po usměrnění vjezdu vozidel do centra města Benešova. Dokončením křižovatky Mariánovice je tento předpoklad naplněn. Je nutné provést akustické měření a na jeho základě vypracovat hlukovou studii, která stanoví případnou potřebu protihlukových opatření vůči sousední zástavbě.
3. Podle vyhlášky č. 130/2019 je třeba provést odvrty pro zjištění vlastností odstraňované asfaltové směsi pro její zařazení jako vedlejšího produktu.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Cena za poskytování služeb se zvyšuje o potřebu provedení hlukových měření, zpracování akustické studie a plnění požadavků vyhlášky 130/2019 Sb. o zjištění vlastností odstraňovaného asfaltu.

Název položky	Původní cena bez DPH	Zvýšení o	Nová cena bez DPH
Soupis služeb podle Smlouvy č. 140/00066001/2017	225 000 Kč		
Hlukové měření a zpracování hlukové studie dle Dodatku č.1		40 000 Kč	
Provedení vývrtů a laboratoř dle Dodatku č.1		20 000 Kč	
<b>C E L K E M vč. Dodatku č.1</b>			285 000 Kč

2. Termín zapracování změny je závislý na povolení Národní ref. laboratoře k provádění hlukových měření: **Hlukové měření, zpracování akustické studie do 2 měsíců od povolení Národní referenční laboratoře.**
3. Čl. 5.1.3. se mění:  
Podání žádosti o územní rozhodnutí:  
**Nejpozději do 2 týdnů od souhlasného vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Praze dne  
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  
Ing. Karel Nejedlý, jednatel

## Příloha

AKCE: **Křížovatka II/110 x III/1103b, Benešov**

číslo položky	položka	m.j.	množství	jedn.cena	celkem
1	Projektová dokumentace DÚR	kpl	1	40 000	40 000
2	Inženýrská činnost vč. vyřízení ÚR, SP	kpl	1	40 000	40 000
3	Zaměření	kpl	1	15 000	15 000
4	Mapy KN, záborový elaborát, majetkoprávní příprava	kpl	1	11 000	11 000
5	Inženýrské sítě	kpl	1	12 000	12 000
6	Projektová dokumentace DSP/PDPS	kpl	1	80 000	80 000
7	Reprografie	kpl	1	15 000	15 000
8	Kontrolní rozpočet investora vč. vyhotovení soupisu prací	kpl	1	12 000	12 000
9	Hlukové měření a zpracování akustické studie	kpl	1	40 000	40 000
10	Provedení 2 jádr, vývrtů a laboratoř dle vyhlášky 130	kpl	1	20 000	20 000
<b>CELKEM bez DPH:</b>					<b>285 000</b>

<b>Výkon autorského dozoru</b>	<b>hod</b>	<b>0</b>
* výkon AD bude fakturován dle skutečnosti		

<b>Cena celkem</b>	<b>285 000</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>59 850</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>344 850</b>

**POZN:** Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré + 1 v digitálním formátu na dig. nosiči a je obsažena ve výše uvedených položkách.  
 Součástí Inženýrské činnosti je též podání žádosti o ÚR a SP včetně zaplacení správního poplatku a projednání návrhu s PČR včetně souhlasného stanoviska.  
 Kontrolní rozpočet investora a soupis prací bude odevzdán v tištěné a digitální podobě ve formátu .xls  
**Předmět Dodatku č.1 vyznačen červeně**