

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 17.7.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/11817 Luhy, most ev.č. 11817-3 - TDI“

Číslo smlouvy objednatele: 210/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

jejímž jménem jedná Ing. Petr Košan, jednatel a zástupce ředitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 1. Předmět Smlouvy

a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se v článku 1.2 opravuje text:

1.2 Předmětem Smlouvy je (i) **zajištění výkonu stavebního dozoru** (dále jen „výkon činnosti TDI“) a (ii) **zajištění výkonu koordinátora BOZP** na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“)“ Poskytovatelem v souvislosti se stavbou „III/11817 Luhy, most ev.č. 11817-3 - TDI“ (dále jen „stavba“), a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 (výkon činnosti TDI) a Příloze č. 2 (výkon činnosti koordinátora BOZP) k této Smlouvě.

2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **19. 07. 2017**
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace** (23)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

AF-CITYPLAN s.r.o.

Ing. Petr Košan, jednatel a zástupce ředitele



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218