

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 10.7.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/3367-kř. III/3363 Krasoňovice - Chotiměřice“

Číslo smlouvy objednatele: 53/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

se sídlem: Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice

IČO: 252 61 282

DIČ: CZ25261282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5548

jejímž jménem jedná Ing. Alois Holík, statutární ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 1. Předmět díla**

a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se v článku 1.1 opravuje text:

1.1 Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/3367-kř. III/3363 Krasoňovice - Chotiměřice**“, a to v následujícím rozsahu:

V předmětném úseku bude provedeno seřezání krajnic s naložením a dopravou na skládku, čištění příkopů strojně-příkopovou frézou, rekonstrukce propustku (vybourání stávajícího propustku, výstavba nového), řezání asfaltového krytu do hl. 5cm, zarovnáání styčné plochy podkladu tzv. zámek, spojovací postřik, vyrovnávka, položení asfaltové vrstvy obrusné ACO 11 vč. spoj. postřiku v tl. 6cm, zřízení krajnic ze štěrkodrtě a VDZ - vodící čáry V4 vč. předznačení barvou s balotinou a zalití spár pružnou asfaltovou zálivkou. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „**Dílo**“) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **19. 07. 2017**
Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Ve Zbraslavicích dne
Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
285 21 Zbraslavice 331
IČO: 252 61 282

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
Ing. Alois Holík, statutární ředitel