

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 3.8.2017
Reg. č.: VZ-196/17
Č. j.: 1562/17/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějicková
e-mail:
linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/611 Mochov, od kř. s II/245 do kř. s III/2724 – PD, ověření nové technologie“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	V Zadávací dokumentaci je uvedeno: Termín ukončení realizace do 5 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli. V Soupisu prací jsou uvedeny v objektech SO 182.1, 182.2, 182.3, 182.4 předpoklady doby trvání jednotlivých etap, u nichž je uvedeno: 45 dní opravy jedné poloviny vozovky, celkově etapa 90 dní. Tzn. $90 \times 4 = 360$ dní celkem trvání opravy vozovky (realizace). Výměry jednotlivých prvků DIO odpovídají tomuto výpočtu.
	Změní Zadavatel výměry jednotlivých položek přechodného dopravního značení tak, aby množstvím odpovídaly požadavku v Zadávací dokumentaci a zbytečně tak nenavýšovaly celkovou cenu díla?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Zadavatel předkládá v rámci odpovědi na výše uvedený dotaz nový soupis prací k ocenění, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Soupis prací je upraven na 5 měsíců výstavby.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nově stanovena na 29 657 025,32 Kč bez DPH.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Příloha dle textu

Krajská správa a údržba silnic
Středočeský kraj, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00006001 DIČ: CZ00006001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel