

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 659/00066001/2016

Číslo smlouvy Poskytovatele: P2016-126

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **CR Project s.r.o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27086135

DIČ: CZ27086135

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95206

Jednající: Ing. Jan Horák, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2016 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Komplexní studie pro rozvoj Mladoboleslavska**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Během pracovního výboru uskutečněného dne 20.4.2017 byl v souladu s čl. 4 Smlouvy ze strany Objednatele a ostatních zúčastněných osob vznesen další požadavek na doplnění studie.

3. Vzhledem k výše uvedenému, tedy není umožněno řádně dodržet lhůty plnění stanovené v čl. V. 5.1 Smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek V. 5.1.2 Smlouvy se mění následovně:

**Projektová činnost (Závěrečná zpráva komplexní studie)**

**- nejpozději do 15.6.2017.**


## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskyvatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **04-05-2017**  
Objednatel:

V Mladé Boleslavi dne  
Zhotovitel:

**CR PROJECT**  
B.R.O.  
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV  
IČ: 270 86 135, DIČ: CZ27086135  
TEL: +420 326 700 686, GSM: +420 608 602 099  
FAX: +420 326 700 686

  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

  
CR Project s.r.o.  
Ing. Jan Horák, jednatel