



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-1786/DOP/2017

číslo dodavatele: 841/DAIZ/154/17

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc.

radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

STRABAG a.s.

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

jednající: zástupce Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti

zástupce Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

zmocněnci dle plné moci ze dne 1.3.2017

IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, číslo účtu 112071233/0300

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):



Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby **Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncce“**, podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma Atelier PROMIKA s. r. o. IČO: 26080273, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 8 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí dodavatel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.

1.2. Dále je předmětem díla:

1.2.1. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), odst. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy dodavatelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána:

- koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).



- 1.2.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle kapitoly 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleném Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury, č.j. 101/07-910-IPK/1, ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. února 2007, a v rozsahu uvedeném v předpisu Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací – Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce a Kapitola 4 – vozovky, krajnice, chodníky a dopravní plochy, schváleném Ministerstvem dopravy – Odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána:
- koncept v tištěné podobě ve 4 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - čistopis v tištěné podobě ve 4 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
- 1.2.3. zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, které bude předáno ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS,
- 1.2.4. geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.
- 1.3. Místem plnění veřejné zakázky je silnice II/118 v km 84,710, uzlové body 1223A255 1223A061, okr. Kladno, středisko Fialka.
- 1.4. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy).
- 1.5. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.



1.6. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně ve spolupráci s KSÚS
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- příprava a vytýčení staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodavatel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu;
- splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby;
- dodavatel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout data a metadata o stavbě ve formě stanovené objednatelem a to do 1 měsíce po obdržení požadavku k zapsání do mapového podkladu GIS. V případě neobdržení požadavku ze strany objednatele předloží tyto data nejpozději s termínem ukončení stavby, termín na ukončení díla se o tuto dobu neprodlužuje;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem, resp. jeho stavebním dozorem (dále také „TDS“). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;



- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli (TDS) výsledky jednotlivých zkoušek;
- objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit realizační dokumentaci stavby (dále také „RDS“) - RDS bude předána objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);
- dodání a montáž billboardu a plakátu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „Obecná pravidla“), zveřejněných na stránkách www.strukturalni-fondy.cz;
- trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla);
- *veškeré tyto činnosti, pokud nejsou výslovně uvedeny položkách soupisu prací, budou zahrnuty v položce „Vedlejší rozpočtové náklady“ nebo rozpuštěny v ostatních položkách soupisu prací.*

1.7. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.8. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými



jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.

- 1.9. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.10. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.6 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.11. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě

15'



při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.12. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ “ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.13. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.14. Dodavatel je povinen uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 000 66 001 (dále jen „KSÚS“) smlouvu na odkup materiálu vytěženého na staveništi, včetně odfrézovaného asfaltového recyklátu, a to ve skutečně vytěženém množství. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na staveništi se řídí ceníkem a interními předpisy KSÚS (aktuálně platným předpisem je směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy).

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 Smlouvy v termínu do 3 měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu



s Přílohou č. 7 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.

- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemnou výzvou poštou, e-mailem nebo faxem, a pokud dodavatel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, poštou, e-mailem nebo faxem) zahájí předmět plnění dle článku I. Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1 Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
 - zásah takzvané vyšší moci.
- 2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách, uvedených v bodě 2.5 Smlouvy, musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být



provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.

- 2.7. Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy.
- 2.8. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou dodavatelem, a to při respektování povinností objednatele dle ZZVZ, Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 a interních předpisů objednatele, zejména pak Směrnice, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo Směrnicí aktualizovat dle aktuálního výkladu Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu dopravní infrastruktury, Nejvyššího kontrolního úřadu a případně dalších institucí. Pokud bude provedena aktualizace Směrnice, bude tato aktualizovaná Směrnice písemně poskytnuta Dodavateli.
- 2.9. Dodavatel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Dodavatel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a snížit rozsah díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude cena díla v nabídce dodavatele stanovena na základě cen uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr). V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného dodavatelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných dodavatelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je dodavatel povinen předat objednateli,
 - c) změny budou administrovány v souladu se ZZVZ, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i



Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za objednatele a dodavatele,

- d) dodavatel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

2.10. Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být využity položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či neprovedení položky či její podstatné části,
- b) prodloužení termínů plnění díla v případech uvedených v článku II. odst. 2.5 Smlouvy,
- c) zvýšení či snížení částky DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH.

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **8 491 877,43 Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 1 783 294,26 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 10 275 171,69 Kč.

- 3.2. Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 8 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně



nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.3. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.
- 3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Jakákoli změna předmětu plnění této Smlouvy vyžaduje předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této Smlouvy.
- 3.5. V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena dle odst. 2.9 Smlouvy, tj. snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.9 a odst. 2.10 Smlouvy. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektu a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, je možná pouze v případě, že nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, bude schválena poskytovatelem dotace a bude v souladu se Směrnicí.
- 3.7. Při určení změny ceny bude postupováno v souladu s ustanovením článku II. odst. 2.8 Smlouvy.



Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude v nich uveden název zakázky, číslo projektu, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc (dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce), který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a TDS, a dále fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.10 a odst. 1.11 Smlouvy.
- 4.3. Způsobem uvedeným v ustanovení 4.2. této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli až po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle odst. 4.3 této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení



opravené či doplněné faktury.

- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví Smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1 Smlouvy nebo oproti FHS tvořícímu Přílohu č. 7 Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této Smlouvy.
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má



dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
- 4.10. Dodavatel předloží objednateli plánovaný FHS, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram plnění tvoří nedílnou součást Smlouvy jako Příloha č. 7. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

- 4.11. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této Smlouvy nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.



Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od dodavatele.

Článek VI.

Staveniště, stavební deník

- 6.1. Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Dodavatel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě dodavatele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDS a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně zadávací dokumentace. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. Dodavatel je povinen protokolárně předat stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.
- 6.2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.3. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst.



- 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.5. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.6. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.7. Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré škody způsobené dodavatelem na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.8. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.9. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.



- 6.10. Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel v souladu se stavebním zákonem před zahájením plnění díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor (TDS), tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle Smlouvy. Informace jako je jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat TDS a rozsah uděleného zmocnění budou objednatelem sděleny při předání staveniště a budou uvedeny v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsány ve stavebním deníku. V rozsahu uděleného zmocnění je dodavatel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle objednatele rovněž TDS. V pravomoci TDS však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Dodavatel se zavazuje TDS jakožto zástupce objednatele respektovat. Objednatel si vyhrazuje, že TDS u díla nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.
- 7.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plnění díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude dodavatel objednatelem písemně vyrozuměn (postačující je záznam ve stavebním deníku).
- 7.3. Dodavatel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDS dle odst. 7.1 Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 7.2 Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 7.4. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic,
mob: +420 602317498,
e-mail: zdenek.dvorak@ksus.cz,



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dále za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje ve věcech technických jsou:

Karel Motal
Mobil: 723 500 384
E-mail: karel.motal@ksus.cz

a

Ing. Aleš Čermák, MBA
email: ales.cermak@ksus.cz
tel.: 702 021 917

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato Smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje.

7.5. Oprávněnými zástupci dodavatele ve věcech smluvních, technických, ekonomických a finančních jsou:

ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblastí,
Tel.: 311 626 632, vladimir.kral@strabag.com
Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ,
Tel.: 602 265 560, e-mail: milan.plachy@strabag.com

ve věcech technických: Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ,
Tel.: 602 265 560, e-mail: milan.plachy@strabag.com
Vlastimil Vyskočil, zástupce stavbyvedoucího,
Tel.: 606 733 543, e-mail: vlastimil.vyskocil@strabag.com
Ing. Jan Novák, zástupce stavbyvedoucího,
Tel.: 724 149 022, e-mail: jan.novak@strabag.com

ve věcech ekonomických: Jitka Steckovičová, ekonom PJ,
tel. 312 274 721, e-mail: jitka.steckovicova@strabag.com

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.



- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1 Smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem a odst. 6.1 Smlouvy.
- 8.6. Objednatel, resp. TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich určení.
- 8.7. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.8. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x



týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle objednatele.

- 8.9. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly zakryté části díla odkrýty na náklady dodavatele a znovu na náklady dodavatele provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.10. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 8.11. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je



povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. odst. 7.4 Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla v případě, kdy se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů objednatele dle tohoto odstavce.

V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením této Smlouvy, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny dodavatel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.12. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. odst. 1.1 a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.13. Jestliže dodavatel splnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností,



nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v článku I. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má dodavatel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl dodavatel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této Smlouvy.

- 8.14. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. odst. 7.4 Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.6 Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6 Smlouvy.
- 8.15. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.7 Smlouvy zjistit před započítáním provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.14. Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.16. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.17. Dodavatel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje názvem veřejné zakázky a textem: **Kruhová křižovatka Kladno -**



Švermov „Na Cikánce“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako Příloha č. 5 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Dodavatel je současně povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného grafického stylu ESI fondů zveřejněném na www.strukturální-fondy.cz > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného vizuálního stylu ESIF 2014-2020. Výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno v Příloze č. 4 Smlouvy.

- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.22. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná



pouze s písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci.

- 8.23. Dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nesmí připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení Veřejné zakázky. Porušení této povinnosti dodavatelem nebo poddodavatelem představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany dodavatele.
- 8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **ve výši hodnoty díla, se spoluúčastí nejvýše 1 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné **stavebně montážní pojištění pokrývající**



plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 1 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Dodavatel je povinen při podpisu Smlouvy předložit pojistnou smlouvu.

- 9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést



tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část je sjednána na dobu 36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.4 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit



nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace povinen objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt, viz výše, nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad záruční doba neběží.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Dodavatel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10 Smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu



vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.

- 12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článkem IV. odst. 4.10 Smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,



- v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.9. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.10. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z celkové ceny díla nebo z příslušné části díla v Kč bez DPH, uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace



udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti pracovních dní po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

- 13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7 Smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny zástupcem



objednatel ve věci technických a TDS. Rozsah a hodnota případných dodatečných prací (dále jen „dodatečné stavební práce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této Smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že dodavatel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této Smlouvy bez navýšení ceny díla.

- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 14.7. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 20.7.2017 č. usnesení 067-26/2017/RK.
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy). Zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této Smlouvy, jako samostatná příloha na CD.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
- 14.11. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příloh
 - Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015 – Ceník nepotřebných zásob
 - Příloha č. 3: Podpisový rámeček realizační dokumentace stavby
 - Příloha č. 4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění
- Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr

V Praze, dne - 2. -08- 2017.....

V Praze dne 2.2.-08- 2017.....

Dodavatel
STRABAG a.s.

Objednatel
Středočeský kraj

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 166/21, 160 00 Praha 5
(169)

Ing. Vladimír Král
technický vedoucí oblasti
zmocněnec

RNDr. Martin Macháček, CSc.
řadní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek



Ing. Milan Plachý
hlavní stavbyvedoucí – VPJ
zmocněnec

Smlouvu prověřil:

Eva Klufová,
ekonomická vedoucí oblasti

Petr Juna,
OTÚ



Příloha č. 1 - Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příloh

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Stran celkem: 63 Rozdělovník: C Verze: 2.1
	R-Sm-36	

Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL

Ing. Lukáš Svoboda

Podpis

GARANT

Ing. Miloslav Štrobach

Podpis

SPRÁVCE DOKUMENTACE

podpis

PRÁVNÍ KANCELÁŘ

Podpis

SCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace

Datum

Podpis

Platnost od: 07.03.2017

Účinnost od: 07.03.2017

Údaje o změnách:

Změna



číslo	datum	jméno	změna článku
1	6.3.2017	Štrobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 ÚČEL

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

1.2 PŮSOBNOST SMĚRNICE

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatel) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatel) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

1.3 DEFINICE, POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:



- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
- (2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

2. ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY

2.1 Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby



- (1) Změny jsou zpracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

2.2 Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
 - a) Změny podstatné,
 - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.
- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.



2.3 Nepodstatné Změny

- (1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
 - b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
 - c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
 - d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
 - e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

2.4 Řetězení Změn

- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímou a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímou) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.
- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

2.5 Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
 - a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
 - b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
 - a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- (3) Měření není:



- a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
 - c) neprovedení položky či její podstatné části.
- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonnem povolené změny. Měření může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.
- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

2.6 Preliminářové položky

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

2.7 Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).



- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenové či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).
- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonem limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

2.8 Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
 - d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu
 - a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
 - b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
 - c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.



Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odesláni Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

2.9 Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) aby způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.
- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
 - a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
 - b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
 - c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.



(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

2.10 Změny de minimis - Skupina 5

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:

- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
- b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
- c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(4) V případě Změny de minimis musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

2.11 Způsob započítávání a výpočtu limitů

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
- b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:



- a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
- b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
- c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

- a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
- b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných¹. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
- c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);
- d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

- a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
- b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);
- c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných². Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

2.12 Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

- a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice
- b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).
- c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).

¹ Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

² Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.



- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
 - a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
 - b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

2.13 Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
 - a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a



současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

2.14 Základní postup pro určení Skupiny

(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)
6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

2.15 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
 - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
 - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:



- i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
- ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
- iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
- iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
- v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,

s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.

- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

2.16 Obsah dokumentace Změny

- (1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:
 - a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
 - b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
 - c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
 - d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
 - e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
 - f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
 - g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

1.17 Změnový list

- (1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.
- (2) Změnový list musí obsahovat:
 - a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
 - b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,



- c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
- d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
- e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
- f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
- g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
- h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

2.18 Procesní postup při vzniku Změn

- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
 - a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.
- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

2.19 Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto



Směrnici, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

3. PŘECHODNÁ A ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
- (3) Dojde-li po nabytí účinnosti této Směrnice ke změně obecně závazných právních předpisů, které jsou v ní citovány, nebo dojde-li k vydání nových obecně závazných právních předpisů, které upravují zadávání veřejných zakázek, jsou všichni zaměstnanci, do změnového řízení této směrnice, povinni se řídit platnou právní úpravou.

Seznam příloh

Přílohy:

1. R-Sm-36-01 Krycí list ZBV
2. R-Sm-36-02 Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. R-Sm-36-03 Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. R-Sm-36-04 Rozpis ocenění změn položek
5. R-Sm-36-05 Přehled zařazení změn do skupin
6. R-Sm-36-06 Přehled dalších dokladů



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny
SO/PS:

Číslo
ZBV:
?

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: Název:
Sídlo:
IČ:

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?	0,00	0,00	0,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo
paré:



Změnový list

<p>Název a evidenční číslo Stavby:</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:</p>	<p>Číslo ZBV: ?. 1,2,3,4,5</p>																																
<p>Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov</p> <p>Zhotovitel: [doplňte]</p>																																		
<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>x</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	x	počet listů	2. Změnový list	x	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Regionální dotační kancelář</td> </tr> </tbody> </table> <p>[doplňte dle potřeby]</p>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Stavební dozor	5	Supervize	6.	Regionální dotační kancelář
1. Krycí list	x	počet listů																																
2. Změnový list	x	počet listů																																
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	počet listů																																
4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů																																
5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů																																
6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů																																
Paré č.	Příjemce																																	
1	Objednatel																																	
2	Zhotovitel																																	
3	Projektant																																	
4	Stavební dozor																																	
5	Supervize																																	
6.	Regionální dotační kancelář																																	
<p>Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]</p>																																		
<p>Popis a zdůvodnění Změny:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>																																		
<p>Údaje v Kč bez DPH:</p>																																		
<table border="1"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0,00	0,00	0,00	0,00																										
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																															
0,00	0,00	0,00	0,00																															

Handwritten signature



Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?	
Název Stavby:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
Údaje v Kč bez DPH	Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
Cena SO/PS dle Smlouvy	
1 - zadat	
Cena SO/PS v předchozích ZBV:	Údaje v Kč bez DPH



	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce			0,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK) Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?1, 2, 3, 4, 5

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)
č.

Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem											



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Název a evidenční číslo Stavby:	5-10-3) Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 525 102,00	1-32A)10d) Sledování limitu 80 % Skupina 3	1,62%	10-35A)10d) Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,94%	12-37A)10d) Sledování limitu 15 %	0,10%
7-6P)170d) Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4		0,20%					1 262 344,00	
9-13-3) Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	379 886 435,60		Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	32 004 372,00			141 405 856,00	
4-25-1)1120) Sledování	0,07%		Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	817 810 726,00				
5-25-1)1120) Sledování záporných změn podílelek (Skupina)	0,05%							
4-25-1)1120) Sledování limitu 16 % pro podílečnou částku pro Změny zásobné dle § 18, odst. 1b), písm. b)	1,67%							

SO ZBV č.	název SOPS / předmět Změny zásobné dle § 18, odst. 1b), písm. b)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			Změny de minimis	
				Změny záporné (zadávatelem znamená mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatelem znamená mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatelem znamená mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Změny záporné (zadávatelem znamená mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné		Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	8	1923-36-35-33	21=15-26	24	25-23-24	26	28-26-27	27	31-30-17-08	32-29-30	33=18-17-01-38	34	35=30-17-08	36=18-17-01-34	37	38=37-17-08
			2 525 501,00	-1 485 893,00	2 298 983,00	916 118,00	656 588,00	5 177 598,00	656 588,00	8 674 622,00	90 891 643,00	8 876 642,00	3 311 583,00	6 575 488,00	11 919 339,00	1 282 344,00	0,16%
			3 974 501,00	-207 143,00	3 767 358,00	708 975,00	5 177 598,00	656 588,00	5 834 186,00	90 891 643,00	8 876 642,00	3 311 583,00	4 211 583,00	6 575 488,00	11 919 339,00	1 282 344,00	0,16%
			99 285,00	+207 143,00	286 428,00	514 192,00	25 842,00	25 842,00	25 842,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,04%
			418 971,00	+1 021 864,00	1 440 835,00	1 508 056,00	1 508 056,00	1 508 056,00	1 508 056,00	1 508 056,00	1 508 056,00	1 508 056,00	1 508 056,00	1 508 056,00	1 508 056,00	1 508 056,00	0,04%
			2 525 501,00	-1 281 039,00	1 244 462,00	1 244 462,00	1 244 462,00	1 244 462,00	1 244 462,00	1 244 462,00	1 244 462,00	1 244 462,00	1 244 462,00	1 244 462,00	1 244 462,00	1 244 462,00	0,04%
			255 300,00	255 300,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			252 714,30	52 143,00	304 857,30	304 857,30	304 857,30	304 857,30	304 857,30	304 857,30	304 857,30	304 857,30	304 857,30	304 857,30	304 857,30	304 857,30	0,04%
			55 143,00	55 143,00	110 286,00	110 286,00	110 286,00	110 286,00	110 286,00	110 286,00	110 286,00	110 286,00	110 286,00	110 286,00	110 286,00	110 286,00	0,04%
			1 021 864,00	-256 143,00	765 721,00	765 721,00	765 721,00	765 721,00	765 721,00	765 721,00	765 721,00	765 721,00	765 721,00	765 721,00	765 721,00	765 721,00	0,04%
			192 300,00	-256 143,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	63 837,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%
			4 674 585,00	-4 520 438,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	154 147,00	0,04%

Poznámka: Formář má informační charakter a nezpracovává stav k datu předání Změnového listu.



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		
počet listů celkem	0	



Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 55 (celkem 63)
	R-Sm-16-02	Rozdělovník: B Verze: 2.4

C e n í k
nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky	40,-- Kč/m³
odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů (kmeny, silné části větví):	
Jasan	130,-- Kč/m³
Dub	140,-- Kč/m³
Buk	140,-- Kč/m³
Ovocné stromy	140,-- Kč/m³
Habr	140,-- Kč/m³
Bříza	113,-- Kč/m³
Ostatní listnaté	70,-- Kč/m³
vyfrézovaná obalená dřev	30,-- Kč/t
struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr	60,-- Kč/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.)

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka: U tučně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 70891095	Razítko, datum, podpis:
--------------------	---	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:

Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			



Příloha č.4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:



Smlouva o dílo č.	
ze dne	včetně
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	



Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní převímka dokladů bude dokončena do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení převímacího řízení:

Dnem skončení převímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji převímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele převímají toto dílo do své správy




a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přijímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		



Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE
Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyplývající ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazení velikost desky formátu 40 x 30 cm na šířku nabízí písmo Meta Medium o velikosti verzálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové užití je vhodné desku i písmo zvětšit.



VZOR – Publicita IROP

Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Logo IROP



Handwritten signature




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Logo MMR ČR



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná další loga.

Ideální logolink



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na webových stránkách IROP <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249>.

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 1030110209

**Generali Pojišťovna a.s.,**

se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869

již zastupují

Milada Pavlíková, vedoucí skupiny mezinárodních obchodů

Ing. Jana Matějovská, upisovatel mezinárodních obchodů zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.

(dále jen „pojistitel“)

vydává toto potvrzení o uzavření rámcové pojistné smlouvy o pojištění stavebních rizik pro pojistníka/pojištěného:

STRABAG a.s., se sídlem / with its seat Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ / ID No. 608 38 744,

již zastupuje / represented by

Ing. Ivan Ferenčák, jednatel společnosti BRVZ s.r.o. na základě plné moci

(dále jen „pojistník/pojištěný“ / hereafter „Policyholder/Insured“)

a pojištěných:

objednatele (investora), firmy vykonávající stavební dozor a ostatních dodavatelů, účastníků sdružení subdodavatelů pojištěného smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k vykonávání dojednaných činností na pojištěném budovaném díle, pokud hodnota jejich dodávek je zahrnuta do celkové pojistné částky pro pojištěné dílo.

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou o pojištění stavebních rizik s účinností od 1. 1. 2017 do 1. 1. 2018 v následujícím rozsahu a sjednanými podmínkami pojištění.

PŘEDMÉT POJIŠTĚNÍ Pozemní stavby (obytné, obchodní, administrativní, správní, podnikatelské a průmyslové budovy)
Inženýrské stavby včetně dopravních

ROZSAH KRYTÍ**Pojištění stavební rizik****a) pojištění věcí - pojištění stavebního díla**

dle VPP M 2014/01, ZPP STA 2014/01, doložky KV4 krádež vloupáním a následující doložky:

Doložka 001	Škody způsobené stávkou, sročením lidu a občanskými nepokoji (SRCC)
Doložka 004	Záruční krytí—rozšířené krytí (24 měsíců)
Doložka 006	Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku
Doložka 007	Zvýšené náklady na leteckou dopravu
Doložka 013	Majetek mimo staveniště
Doložka 107	Pojištění ubytoven a skladů
Doložka 110	Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav (20-ti letá voda)
Doložka 111	Zvláštní podmínky pro náklady na odklizení zbytků po sesuvu půdy

- Doložka 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích
- Doložka 113 Přeprava po České republice
- Doložka 115 Pojištění chyby projektu
- Doložka 116 Pojištění částí budovaného díla již předaných nebo uvedených do provozu
- Doložka 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného
- Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků (pouze v případě připojištění dle oddílu II.)
- 72 Definice jedné pojistné události
- Doložka DE5 Výluka vylepšené vadné části
- b) pojištění odpovědnosti (dle ZPP STA 2014/01 a následující doložky**
- Doložka 002 Křížová odpovědnost
- Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků


LIMITY PLNĚNÍ

- EUR 20.000.000,- na jednotlivé budované dílo
- EUR 5.000.000,- pro pojištění odpovědnosti
- EUR 130.000,-
na pojistnou událost Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku (Doložka 006)
- EUR 20.000,-
na pojistnou událost Zvýšené náklady na leteckou dopravu (Doložka 007)
- EUR 130.000,-
na pojistnou událost Majetek mimo staveniště (Doložka 013)
- EUR 100.000,-
na pojistnou událost Pojištění ubytoven a skladů (Doložka 107)
- EUR 130.000,-
na pojistnou událost a celkem na projekt Přeprava po České republice (Doložka 113)
- EUR 500.000,- Stávající majetek (Doložka 119)
- EUR 100.000,- Výluka vylepšené vadné části (Doložka DE5)

EUR 100.000,-	Zařízení staveniště
EUR 1.000.000,--	Náklady na dodatečné zemní práce a konstrukce
EUR 1 000 000,--	Náklady na vyklizení a odklizení suti
EUR 50.000,--	Nakládání s nebezpečným odpadem
EUR 100.000,-	Radioaktivní kontaminace / <i>Radioactive Contamination</i>
EUR 100.000,--	Zachraňovací náklady (včetně nákladů na přemístění a ochranu majetku)
EUR 20.000,--	Náklady na experty
EUR 100.000,--	Věci dodané investorem
20 % pojistné částky, min. EUR 500.000,-, max. EUR 1.000.000,-	Okolní majetek třetích stran
EUR 10.000,-	Znovupořizení plánů a dokumentů
SPOLUÚČAST	EUR 5.000,-


TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generali Pojišťovna a.s.


 Milada Pavlíková
 senior vedoucí týmu
 Mezinárodní obchod



Generali Pojišťovna a.s. A27
 generální ředitelství
 Bělehradská 132, 120 64 Praha 2


 Ing. Jana Matějovská
 upisovatel
 Mezinárodní obchod







Dodatek č. / Endorsement No. 06

k pojistné smlouvě č. / to Insurance Policy No. 1030110209

(nezávazný překlad v anglickém jazyce / not-binding English translation only)

Generali Pojišťovna a.s.,

se sídlem / with its seat Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ / ID No. 618 59 869

již zastupují / represented by

Ilona Šilhanová, senior manažer, Korporátní a průmyslové pojištění / Senior Manager, Global Corporate and Commercial,

Milada Pavlíková, senior vedoucí týmu, Mezinárodní obchod / Senior Team Leader, Multinational Business

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, Section B, Entry 2866

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin,
vedeném IVASS.

(dále jen „pojistitel“ / hereafter „Insurer“)

a / and

STRABAG a.s.

se sídlem / with its seat Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ / ID No. 608 38 744,

již zastupuje / represented by

Ing. Ivan Ferenčák, jednatel společnosti BRVZ s.r.o. na základě plné moci

(dále jen „pojistník/pojištěný“ / hereafter „Policyholder/Insured“)

Korespondenční adresa / Correspondence address:

Pojistitel / Insurer: Generali Pojišťovna a.s., Na Pankráci 1720/123, sekce 2D1, 140 21 Praha 4

Pojistník / Policyholder: korespondenční adresa zplnomocněného zástupce

BRVZ s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 26, Slovenská republika

uzavírají tento **aktualizační dodatek č. 6 k rámcové pojistné smlouvě č. 1030110209 o pojištění stavebních rizik přihlašovaných do pojištění. Tímto dodatkem se pojistná smlouva upravuje s účinností od 1. 1. 2017.**

hereby conclude this update Endorsement No. 6 to the Frame CAR policy No. 1030110209 which amends the Insurance Policy with effect from 1. 1. 2017.

Pojistná smlouva č. 1030110209 ve znění tohoto dodatku č. 6 je jejím úplným zněním.

Insurance policy No. 1030110209 amended by this Endorsement No. 6 is the full wording of Insurance Policy.

ve prospěch svůj a pojištěných členů skupiny STRABAG

in own favour and favour of Insureds members of STRABAG Group

Pojištění je dále uzavřeno ve prospěch objednatele (investora), firmy vykonávající stavební dozor a ostatních dodavatelů, účastníků sdružení subdodavatelů pojištěného smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k vykonávání dojednaných činností na pojištěném budovaném díle, pokud hodnota jejich dodávek je zahrnuta do celkové pojistné částky pro pojištěné dílo.

The coverage is concluded in addition in favour of the Investor, the company carrying out construction supervision and other suppliers, members of the association subcontractor of the insured contractually involved in construction project, who have the appropriate permissions to perform the agreed activities in the insured construction project, if the value of supplies is included in the total sum insured for insured construction project.

(dále jen „pojištění“ / hereafter „Insureds“)

1 Všeobecná ujednání / General Provisions

- 1.1 Tato pojistná smlouva je součástí mezinárodního pojistného programu o pojištění stavebních rizik [včetně nadstavbového pojistného krytí DIC (Difference in Conditions) / DIL (Difference in Limits)] uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka Strabag Group AG a programovým pojistitelem Generali Versicherung AG.

V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle této pojistné smlouvy a rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu, vždy však pouze za podmínek a výjimek v pojistném programu uvedených.

It is understood and agreed that this policy is the integral part of a Property Damage, Business Interruption (including Machinery Breakdown Master Policy) and Construction [including Umbrella coverage DIC (Difference in Conditions) / DIL (Difference in Limits)] concluded between Policyholder's parent company Strabag Group and Program Insurer Generali Versicherung AG.

In the event of differences in cover or limits arising out of the terms and conditions of this policy, the Master Policy will grant coverage for said events, but all subject to the terms, conditions and exceptions of this Master Policy.

2 Úvodní ustanovení / General regulation

- 2.1 Rozsah krytí se řídí / Scope of Cover is ruled by Zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Act No. 89/2012 Coll. (Civil Code) and other generally binding legal regulations of the Czech Republic.

Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPP M 2014/01

General insurance conditions for property insurance VPP M 2014/01

Zvláštními pojistnými podmínkami pro stavební pojištění ZPP STA 2014/01 (oddíl I. a oddíl II./volitelně)

Special insurance conditions for EAR insurance ZPP STA 2014/01 (Section I and Section II. / optionally)

Doložkou KV 4 krádež vloupáním / Endorsement of Theft KV4

Doložkami / Endorsements:

Doložka 001 Škody způsobené stávkou, srocním lidu a občanskými nepokoji (SRCC)
Inclusion of claims or losses caused by strike, riot or civil commotion

Doložka 002 Křížová odpovědnost (pouze v případě připojištění dle oddílu II.)
Cross Liability (only when is applicable as per Section II.)

Doložka 004 Záruční krytí—rozšířené krytí (24 měsíců)
Extended Maintenance (24 Months)

Doložka 006 Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku
Increase costs of overtime work, night work, work on bank holidays, and express Deliveries

Doložka 007 Zvýšené náklady na leteckou dopravu
Increased costs of air transport

Doložka 013 Majetek mimo staveniště / Off-Site Storage

Doložka 107 Pojištění ubytoven a skladů / Camps and Stores

Doložka 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav (20-ti letá voda)
Special terms and conditions applicable to safety measures in case of rain, flood, or inundation

Doložka 111 Zvláštní podmínky pro náklady na odklizení zbytků po sesuvu půdy
Special conditions concerning removal of debris from landslides

Doložka 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích
Special terms and conditions applicable to fire extinguishers and protection at building sites

Doložka 113 Přeprava po České republice / Inland Transit

Doložka 115 Pojištění chyby projektu / Designer's Risk

- Doložka 116 Pojištění částí budovaného díla již předaných nebo uvedených do provozu
Contract works taken over or put into service
- Doložka 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného
Existing / Surrounding Property
- Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků (pouze v případě připojištění dle oddílu II.)
Vibration, removal or weakening of support (only when is applicable as per Section II.)
- 72 h Definice jedné pojistné události / 72 hours clause
- Doložka DE5 / DE5 Clause (1995) – Výluka vylepšené vadné části / Design Improvement Exclusion
- Klauzulemi v originálním znění viz Příloha č. 2 / Clauses in original wording in Enclosure No. 2

3 Pojistné nebezpečí, pojistná událost / Insured peril, Insured Event

Pojistnou událostí dle této pojistné smlouvy a ZPP STA 2014/01 je za dále uvedených podmínek:

Insured Event as per this local policy and ZPP STA 2014/01 is for following conditions:

- 3.1 **pro oddíl I.** poškození, zničení nebo ztráta předmětu pojištění způsobené některým pojistným nebezpečím, které omezuje nebo vylučuje funkčnost či užívání předmětu pojištění a které nastalo v místě pojištění během trvání pojištění, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění, definované v oddílu I.;

for Section I. the damage, destruction or loss of an insured object caused by any of the insured risks that restricts or excludes the functionality or use of the insured object and which occurred at the insured location during the period of the insurance, with which the insurer's becoming obligated to provide indemnity as defined in Section I is associated;

- 3.2 **pro oddíl II.** úraz, jiné poškození zdraví nebo usmrcení, poškození, zničení, ztráta nebo odcizení hmotné věci v době trvání pojištění, které vzniknou v souvislosti s činnostmi prováděnými při budování díla, definovaném v oddílu II.

for Section II. an injury, other harm to health or homicide, damage, destruction, loss or theft of a tangible item during the period of the insurance, that occur in connection with activities performed in the course of the building of the works as defined in Section II.

4 Předmět pojištění, pojistné částky / Subject of insurance, Sums Insured

- 4.1 Předmětem pojištění ve smyslu této rámcové pojistné smlouvy jsou stavební výkony pojistníka uvedené na hlášeních budovaných děl pojistiteli, včetně souvisejících stavebních prací, dodávaných pojistníkem na základě konkrétních smluv o dílo v souladu s právními a technickými předpisy a budovaných na základě platných stavebních povolení, jejichž hodnota je zahrnuta v obratu ze stavební činnosti za pojistné období. Zejména se jedná o tyto druhy pojištěných stavebních děl:

Pozemní stavby (obytné, obchodní, administrativní, správní, podnikatelské a průmyslové budovy)
Inženýrské stavby včetně dopravních

The subject of insurance under this frame insurance policy are a construction performances of policyholder reported to Insurer on the declarations of construction projects including related construction works supplied by the Policyholder on the basis of specific contracts for work in accordance with legal and technical regulations and built on the basis of valid building permits, whose value is included in turnover from construction activities for the insurance period. Particularly, it includes following kinds of project:

Structural engineering

Civil engineering including road construction

- 4.2 Jednotlivá budovaná díla, která budou řádně přihlášena do pojištění podle této rámcové smlouvy. Za řádně přihlášené budované dílo se považuje takové dílo, které bude pojistníkem nahlášené pojistiteli prostřednictvím zplnomocněného makléře formou řádně vyplněné přihlášky před zahájením výstavby. Pojistitel následně na přihlášce, pokud tato splňuje všechny náležitosti, potvrdí převzetí díla do pojištění.

Škody, které nastaly nebo jejichž příčina vznikla před počátkem pojištění jsou z pojištění vyloučeny. Budovaná díla rozestavěná před počátkem platnosti rámcové pojistné smlouvy nejsou pojištěna. Předmětem pojištění je každý stavební projekt pojištěného uvedený v hlášení, pokud:

- tento projekt je prováděn na území ČR,
- jde o novou či rekonstruovanou nebo opravovanou silniční stavbu, ostatní inženýrskou stavbu nebo pozemní stavbu. Projekt byl zahájen v době platnosti této rámcové PS a doba stavby nepřesahuje 24 měsíců, garanční období dle Doložky 004 nepřesahuje 24 měsíců,
- hodnota jednoho kontraktu nepřesahuje 20 000 000 EUR,
- hlášení bylo pojistiteli zasláno před počátkem budování díla a bylo pojistitelem potvrzeno.

Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje na nahlášená budovaná díla do hodnoty 20 000 000 EUR včetně.

Ujednává se, že budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší nebo patří mezi striktně vyloučené stavby (např. potrubí/produktovody) nebo na kterých se pojistník účastní jako člen sdružení, nahlásí pojistník před zahájením prací pojistiteli. Pojistitel může potvrdit zařazení takové stavby do pojištěného dle této smlouvy, nebo nabídne podmínky individuálně.

Individual construction projects which will be properly registered to the cover as per this Frame CAR policy. As properly registered construction projects is considered such project which will be reported to Insurer in the form of a properly completed application form via authorized local broker before starting of construction. Subsequently Insurer confirms acceptance of construction project within insurance provided that the application form complies with all the requirements.

Damages that occurred prior to inception date or cause of damage that occurred prior to inception date are excluded from coverage.

Construction projects built partially prior to inception date of Frame CAR policy are not covered.

The insurance covers every construction project of Insured mentioned in the application form, if:

- *this project is carried out in the Czech Republic,*
- *it is new or reconstructed or repaired road construction, other civil engineering or structural engineering, The project was started during insurance period of this Frame CAR policy and the construction period not exceeding 24 months, maintenance period does not exceed 24 months as per Endorsement 004*
- *contract value of one project does not exceed 20 000 000 EUR*
- *application form was sent to the Insurer prior to the building of the works and was confirmed by Insurer.*

This local policy covers the reported construction projects up to 20 000 000 EUR of contract value.

Hereby it is stipulated that the Policyholder will report construction projects with higher contract value, excluded constructions (e.g. pipelines) or constructions where the Policyholder attends as member of consortium of contractors to Insurer before start of construction work. Insurer may include such a construction into cover or offers the conditions individually.

- 4.3 V případě, že hodnota budovaného díla přesáhne v průběhu pojištění limit EUR 20.000.000,-, bude se toto budované dílo řídit podmínkami pojistné smlouvy č. 1034170063 a pojistné bude dokalkulováno dle přílohy č. 1 pojistné smlouvy č. 1034170063.

In case that the construction value of the project exceeds the limit EUR 20.000.000,- the construction project will be ruled by the scope of cover of the local policy No. 1034170063 and the premium will be recalculate as per Enclosure No. 1 of the local policy No. 1034170063.

5 Výluky / Exclusions

Výlukou „Potrubí/produktovody“ nejsou míněny stavby dálkového vytápění, kanály a podobné podzemní stavby.

Výluka „Potrubí/produktovody“ je definována jako „Zařízení, která slouží petrochemii a jejichž vedení má průměr minimálně 500mm.“

Exclusion "Pipeline" doesn't mean construction of district heating, canals and similar underground structures.

Exclusion "Pipeline" is defined as "a device that serves petrochemical and whose line has a minimum diameter of 500 mm."

Tunely přesahující hodnotu 10.000.000,- EUR / *Tunnels exceeding the amount of 10.000.000,- EUR*

Tunely přesahující délku 2.000 m budované v otevřeném výkopu nebo 100 m budované hornickou metodou/ražené tunely

Tunnels exceeding a length of 2.000 m in open design or 100 m in mining design.

Díla budovaná na moři nebo blízko moře zvlášť přístavy / *Risk at the sea and near the sea especially ports*

Díla budovaná mimo pevninu / *Offshore Risks*

Product Liability

Environmental Liability

Employers Liability

Oddíl I. Pojištění věcí / Section I. Material damage

Uzavírá se pojištění věcných škod dle ZPP STA 2014/01 oddíl I.

Is concluded insurance cover of materil damaged according to the ZPP STA 2014/01 Section I.

Limity pojistného plnění / Limits of indemnification:

EUR 20 000 000,-	Pojistná částka jednotlivého budovaného díla na jednu pojistnou událost a v ročním agregátu <i>Total contract value per occurrence and in the aggregate for the duration of this policy</i>
Pojistné částky na 1. riziko / 1 st Risk limits:	
EUR 1.000.000,-	Náklady na dodatečné zemní práce a konstrukce <i>Earth works and ground masses</i>
EUR 1 000 000,-	Náklady na vyklizení a odklizení suti / <i>Debris removal</i> Zachraňovací náklady (včetně nákladů na přemístění a ochranu majetku) <i>Salvage costs (incl. Costs of Relocation and Protection of Property)</i>
EUR 50.000,-	Nakládání s nebezpečným odpadem / <i>Disposal costs for hazardous waste</i>
EUR 100.000,-	Radioaktivní kontaminace / <i>Radioactive Contamination</i>
EUR 20.000,-	Náklady na experty / <i>Expert Fees</i>
EUR 130.000,- na pojistnou událost <i>any one occurrence</i>	Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku <i>Increase costs of overtime work, night work, work on bank holidays, and express Deliveries</i> (Doložka 006 / <i>Endorsement 06</i>)
EUR 20.000,- na pojistnou událost <i>any one occurrence</i>	Zvýšené náklady na leteckou dopravu / <i>Increased costs of air transport</i> (Doložka 007 / <i>Endorsement 07</i>)
EUR 130.000,- na pojistnou událost <i>any one occurrence</i>	Majetek mimo staveniště / <i>Off-Site Storage</i> (Doložka 013 / <i>Endorsement 013</i>)

EUR 100.000,- na pojistnou událost <i>any one occurrence</i>	Pojištění ubytoven a skladů / <i>Camps and Stores</i> (Doložka 107 / <i>Endorsement 107</i>)
EUR 130.000,- na pojistnou událost a celkem na projekt <i>any one occurrence and in total per project</i>	Přeprava po České republice / <i>Inland Transit</i> (Doložka 113 / <i>Endorsement 113</i>)
EUR 500.000,-	Stávající majetek / <i>Existing property</i> (Doložka 119 / <i>Endorsement 119</i>)
EUR 100.000,- EUR 100.000,-	Zařízení staveniště / <i>Site equipment</i> Limit pro rozšířené krytí dle doložky DE5 - Vyluka vylepšení vadné části <i>The limit for extended cover as per DE5 Clause - Design Improvement Exclusion (cover for faulty party)</i>
EUR 100.000,- 20 % pojistné částky, min. EUR 500.000,-, max. EUR 1.000.000,- EUR 10.000,-	Věci dodané investorem / <i>Materials or items provided by the principal</i> Okolní majetek třetích stran / <i>Surrounding property</i>
	Znovupořizování plánů a dokumentů / <i>Plans and documents</i>

Spoluúčast / Deductible

EUR 5.000,- na jednu a každou pojistnou událost / *per each and every loss*

Oddíl II. Pojištění odpovědnosti za škodu / Section II. Third party liability cover

Uzavírá se pojištění odpovědnostních škod po dobu budování díla dle ZPP STA 2014/01 oddíl II. a Doložky 002 a Doložky 120
Is concluded third party liability insurance cover according to the ZPP STA 2014/01 section II and Endorsement 002 and Endorsement 120

Limity pojistného plnění / Limits of indemnification:

EUR 5 000 000,- na každou pojistnou událost a v ročním agregátu
for any one occurrence in annual aggregate

Spoluúčast / Deductible

EUR 5.000,- na jednu a každou pojistnou událost / *per each and every loss*

6 Místa pojištění / Insured Locations

všechna místa realizace stavebně-montážních děl / projektů na celém území ČR
all insured locations and premises of construction projects / contracts on territory of the Czech Republic
Místem pojištění bude pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště / místo na území České republiky.
Insured location for each construction project will be its Construction Site on the territory of the Czech Republic.

7 Pojistné a způsob placení

7.1 Celkové pojistné za pojištění každého přihlášeného budovaného díla bude stanoveno v „Příhlášce stavby do stavebního a montážního pojištění / Potvrzení pojistitele o přijetí do pojištění“ jako součin pojistné částky budovaného díla a sazby pojistného.

Total premium for each registered construction project will be determined in "Declaration/Confirmation in

- Coverage" as a product of sums insured of construction project and premium rate.
- 7.2 Oddíl I. Pojištění věcí / Section I. Material damage
Druh stavby a sazba pojistného(‰) jsou uvedeny v Příloze č. 1
Kind of project and Premium rate (‰) are stipulated in the Enclosure No. 1
- 7.3 Oddíl II. Pojištění odpovědnosti (volitelně) / Section II. Third party liability (optionally)
Sazba pojistného (‰) / Premium rate (‰): 0,20
- 7.4 Pojistné se dojednává jako jednorázové a bude uhrazeno k datu uvedeném pojistitelem v „Přihlášení stavby do stavebního a montážního pojištění / Potvrzení pojistitele o přijetí do pojištění“.
The premium is stipulated as one time and will be paid on the date given by the insurer in the Declaration/Confirmation of coverage.
- 7.5 Pojistník se zavazuje, nejpozději do 30 kalendářních dnů po skončení pojištění výstavby každého pojištěného budovaného díla nahlásit pojistiteli jeho konečnou celkovou hodnotu. Pokud bude tato hodnota vyšší jako pojistná částka uvedená v přihlášce, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený podle podmínek této smlouvy.
The policyholder agrees to report final total value to Insurer not later than 30 calendar days after the end of each construction works. If this value is higher than the insured sum specified in the application form, the insurer is entitled to apply additional premium in accordance with the terms and conditions of this local policy.
- 7.6 V případě prodloužení doby pojištění na dobu delší než je uvedeno v této rámcové pojistné smlouvě se doplatek pojistného určí takto:
- prodloužení o 12 měsíců – bez dodatečného pojistného
 - prodloužení nad 12 měsíců – musí být schváleno Generali Versicherung AG
- In case of extension of the insurance period for a period longer than specified in the frame contract additional premiums will be determined as follows:*
- extension up to an additional 12months – nil additional premium
 - extension over 12 months – subject to prior approval by Generali Versicherung AG.

8 Počátek a doba trvání pojištění / Inception date and Insurance Duration

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím a účinností od 1. 1. 2017 (00:00 hod.)

Po uplynutí pojistného období je smlouva automaticky prodloužena na další roční pojistné období, není-li vypovězena z důvodu ukončení mezinárodního pojistného programu, jehož je součástí.

This insurance is concluded with effect from 1. 1. 2017 (00:00 a.m) with annual period and tacit renewal.

Insurance period is one year. Insurance policy will be automatically renewed unless any notice of cancellation is given due to the reason that an international program, of which this policy is an integral part, is cancelled.

Pro každé nahlášené budované dílo začíná pojištění datem zahájení prací a končí ukončením prací nebo předáním díla (podle toho co nastane dříve). Ukončení rámcové pojistné smlouvy nemá vliv na pojištění jednotlivého budovaného díla.

For each constructions project begins with its declaration and ends with the completion of the work and/or the takeover by the client, which is earlier. A termination of the Master Policy has no impact on the individual insurance of the declared construction projects.

V návaznosti na čl. 6 VPP M 2014/01 se tímto ujednává další způsob zániku pojištění:

Pojistná smlouva může být ukončena během trvání pojistného období na základě společného rozhodnutí mateřské společnosti pojistníka/ pojištěného a programového pojistitele/ zajištětele.

Further to Artl. 6 of VPP M 2014/01 the Insurance policy may be terminated within the policy period subject to the decision of both – policyholder's parent company and the Program Insurer.

Obnova této pojistné smlouvy na další pojistné období je možná pouze tehdy, bude-li obnoven také příslušný mezinárodní pojistný program, jehož je tato pojistná smlouva součástí.

V případě obnovy bude tato pojistná smlouva prodloužena pod stejným číslem.

This policy shall only be renewed for next period provided that the Master Policy, of which this policy is a part, is also renewed. In such case Insurance Policy will be renewed under the same number.

9 Závěrečná ustanovení / Final Conclusions

- 9.1 Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištění.
This insurance policy is effective from the inception date.

9.2 Informace o platném právu a řešení stížností / Information about the governing law and the resolution of complaints

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak. V případě nespokojenosti se s případnou stížností můžete obrátit na pojistitele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu stiznosti.cz@generali.com. V případě, že nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, nesouhlasíte s ním nebo jste neobdrželi reakci na svoji stížnost, můžete se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Další informace o způsobu vyřizování stížností také získáte na internetových stránkách www.generali.cz.

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.

The insurance policy is governed by the law of the Czech Republic, the insurance terms and conditions are drawn up in Czech language and the Insurer will communicate with clients and inform them in Czech language unless, in specific cases, they otherwise agree at the request of the client. In case of dissatisfaction, you may contact the Insurer electronically and send them your complaint to the e-mail address:

stiznosti.cz@generali.com. In the event that you are not satisfied with the settlement of your complaint, do not agree with it or have not received a response to your complaint, you may contact the Office of the Ombudsman of Generali Pojišťovna a.s.

You can also make a complaint to the Czech National Bank, Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, which is the supervisory authority for the insurance industry.

For more information about how complaints are settled go to generali.cz.

Should any dispute arise from an insurance policy, competence to resolve it will lie with courts having general jurisdiction.

- 9.3 V případě neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

In case of non-life insurance consumers have the opportunity to resolve the dispute out of court before the Czech Trade Inspection: www.coi.cz.

9.4 PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA/POJIŠTĚNÉHO/ DECLARATION OF THE POLICYHOLDER/INSURED

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku (VPP M 2014/01), Zvláštní pojistné podmínky pro stavební pojištění (ZPP STA 2014/01), Doložky uvedené jako příloha této pojistné smlouvy, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem administrativních poplatků.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění.

Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasílání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné.

Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Hereby I confirm the acceptance all provisions of insurance policy including all supplements and insurance terms and conditions prior the conclusion of an insurance policy – General Insurance Conditions for Property Damage (VPP M 2014/01), Special insurance conditions for CAR insurance (ZPP STA 2014/01) and the Endorsements stated in policy wording, that are included as appendixes. I declare that I understand and agree to their content. I confirm the acceptance of Schedule of administrative charges before conclusion of an insurance policy.

I confirm that I informed the insurer about all my insurance needs and requirements, these were taken by the insured without any other needs and requirements. I declare that offered insurance corresponds to my insurance needs and to my insurance interest. Simultaneously I declare that my all questions were answered. I obligate to carry out duties mentioned in insurance terms and conditions and I am aware that in the event of infringement may affect the adverse consequences (e.g. termination of insurance, decrease or rejection of the claim indemnification by the insurer).

I relieve the Insurer of the duty of confidentiality concerning concluded insurance and potential claims in relation to the reinsurer for reinsurance needs. Upon the occurrence of an insured event:

- *I relieve duty of confidentiality the prosecution, police and further authorities acting in criminal proceedings, fire brigade, first-aid service, health care-facility, doctors and ambulance;*
- *I authorize the Insurer, respectively the person authorized by the Insurer, to look over/inspect the court's and police's files eventually other agency records related to this claim investigation being in progress and make the copies of these files and records.*
- *I authorise the insurer to inspect the documents of other insurers related to claim investigation and the claim indemnification.*

I agree with the fact that Insurer can provide information concerning the concluded insurance to third parties which are entitled to receive an insurance indemnity (in connection with potential blockage of insurance indemnity or establishment of right of lien to insurance receiveables) and thus waive Insurer the confidentiality. Hereby I confirm that I was informed about the purpose, scope and manner of the personal data processing and that I have been informed of my rights and Insurer's obligations. I agree with processing of all provided personal data in particular for the purposes of insurance activity and other activities defined by the Insurance Act and for the purpose of sending business statements.

Explicitly I agree to be provided with the statements related to the insurance relation and/or the business statements of the insurer, of the members of Generali Group and cooperating business partners at correspondence address or contact details, stated by me either by electronic or other form of contact. Simultaneously by providing contact connection I agree that Insurer contacts me by electronic form also in matters relating to previously agreed insurance.

Moreover, I express my consent to provide and hand over my personal data to the subjects of international network of Generali and its reinsurance partners in accordance with legal regulations for above stated purposes.

I confirm that all information told to insurer (especially those which are specified in the insurance policy) is true and complete. If I did not write information personally I confirm that I have checked them and they are true and complete. I obligate to inform about all possible changes promptly (including changes in personal data) and I am aware of possible negative consequences of not-reporting of changes (especially by delivery of correspondence).

- 9.5 Tato smlouva obsahuje 20 stran a Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, vyhotovuje se v deseti stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tato pojistná smlouva je zároveň i pojistkou.

Právně závazné je pouze české znění textu (vyjma čl. 5, Přílohy č. 1. a Přílohy č. 2).

This insurance policy consists of 20 pages and Enclosure No. 1 and including attachment and is issued in ten original copies of which each of the contractual parties shall receive one. This policy is simultaneously an Insurance certificate.

Legally valid is only the Czech wording (except Artl. No. 5, Enclosure No. 1, and Enclosure No. 2)

- 9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svým podpisem.

Both contractual parties declare that they have read this insurance policy before signing it, that insurance policy was concluded after mutual negotiation according to their will, definitely and clearly and that insurance policy was not concluded in distress and under one-side disadvantageous conditions. The authenticity of this insurance policy is countersigned by both contractual parties.

V Praze / Prague dne / on 17.2.2017

za pojistitele:

on behalf of Insurer:

Generali Pojišťovna a.s.

Ilona Šilhanová
senior manažer
Senior Manager

Milada Pavlíková
senior vedoucí týmu
Senior Team Leader

V / In Praze dne / on 17.2.2017

za pojistníka (pojištěného):

on behalf of Policyholder (Insured):

STRABAG a.s.

Ing. Ivan Ferenčák
jednatel společnosti BRVZ s.r.o.
na základě plné moci

Vystavil / Issued by: Milada Pavlíková
Mezinárodní obchod / Multinational Business
e-mail: milada.pavlikova@generali.com

Pod podmínkou, že pojištěný zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se sjednané pojistné krytí rozšiřuje na škodu způsobenou stávkou, srocním lidu a občanskými nepokoji, což pro účely tohoto připojištění znamená (vždy podle zvláštních podmínek obsažených níže v této klauzuli) škodu na pojištěném majetku, přímo způsobenou

1. činem kterékoli osoby, která se spolu s ostatními zúčastní jakéhokoli rušení veřejného klidu (ať již ve spojení se stávkou nebo výlukou, či nikoli), pokud se nejedná o událost, o níž se hovoří v podmínce 2 zvláštních podmínek této klauzule,
2. opatřeními kterékoli zákonně ustanovené moci při potlačování nebo pokusu o potlačení jakéhokoli takového rušení, nebo při snižování na nejmenší míru následků jakéhokoli takového rušení,
3. úmyslným činem kterékoli stávkujícího nebo dělníka postiženého výlukou, který byl spáchán při podporování stávky nebo při odporu proti výluce,
4. opatřeními kterékoli zákonně ustanovené moci při zábraně nebo pokusu o zábranu jakémukoli takovému činu nebo při snižování na nejmenší míru následků jakéhokoli takového činu.

To vše za podmínky, že se touto klauzulí dále výslovně ujednává a prohlašuje, že

1. na pojištění poskytované tímto rozšířením se vztahují ve všech ohledech veškeré podmínky, výluky a ustanovení pojistky, pokud nejsou výslovně změněny následujícími zvláštními podmínkami a předpokládá se, že jakýkoliv odkaz na škodu v textu pojistky zahrnuje i rizika pojištěná tímto dodatkem,
2. následující zvláštní podmínky se vztahují pouze na pojištění poskytované tímto rozšířením, a na pojištění poskytované pojistkou se ve všech ostatních ustanoveních vztahuje text této pojistky tak, jako kdyby k ní nebylo sjednáno připojištění touto klauzulí.

Zvláštní podmínky

1. Toto pojištění se nevztahuje na
 - a škodu následkem úplného nebo částečného zastavení práce nebo zpomalení, přerušení nebo zastavení jakéhokoli procesu nebo operace,
 - b škodu způsobenou trvalým nebo přechodným zbavením vlastnictví následkem konfiskace, zrekvírování pro vojenské účely nebo rekvizice jakoukoli zákonně ustanovenou mocí,
 - c škodu způsobenou trvalým nebo přechodným zbavením vlastnictví jakékoli budovy následkem nezákonného obsazení této budovy jakoukoli osobou,
 - d jakoukoliv následnou škodu nebo odpovědnost za škodu jakéhokoli druhu nebo typu, nebo jakékoli platby nad rámec limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

Vše však za podmínky, že výše uvedené body b) nebo c) nezbavují pojistitele jakékoli odpovědnosti vůči pojištěnému za hmotné škody na pojištěných věcech vzniklé před zabavením majetku nebo během přechodného zbavení vlastnictví.

2. Toto pojištění nekryje žádnou škodu způsobenou přímo nebo nepřímo jakoukoli následující událostí nebo v důsledku jakékoli následující události, a to jmenovitě:
 - a války, invaze, činu zahraničního nepřítele, vojenských akcí nebo válečných operací (ať již byla válka vyhlášena, či nikoli), občanské války,
 - b vzbouření, občanských nepokojů, které nabývají rozměrů nebo se rovnají lidovému povstání, vojenské vzpoury, povstání, vzbouření, revoluce, vojenské nebo protiprávně uchvácené moci,

- c jakéhokoli činu kterékoli osoby jednající jménem nebo ve spojení s jakoukoli organizací, jejíž činnost je zaměřena na násilné svržení vlády de jure nebo de facto nebo na její ovlivňování terorismem nebo násilím.

V případě jakékoli žaloby, soudního sporu nebo jiného soudního řízení, kde pojistitel tvrdí, že z důvodu ustanovení této podmínky některá škoda není tímto pojištěním kryta, spočívá důkazní břemeno toho, že tato škoda je kryta, na pojištěném.

3. Pojistitel může kdykoli vypovědět toto pojištění výpovědí poslanou doporučeným dopisem na poslední známou adresu pojištěného. V tomto případě je pojistitel povinen vrátit poměrnou část nespotřebovaného pojistného za dobu od data skončení pojištění.

DOLOŽKA 002

Křížová odpovědnost - Cross Liability

Odchylně od ZPP STA 2014/01 a ZPP MON 2014/01 oddílu II se pojistné krytí odpovědnosti vůči třetím osobám podle této pojistné smlouvy vztahuje na všechny smluvně vázané dodavatele (pokud jsou jejich dodávky zahrnuty do celkové pojistné částky kontrahovaných prací) a sice tak, jako by byla pro každého vystavena zvláštní pojistná smlouva. Pojistitel neposkytne plnění za:

- ztráty nebo škody na věcech pojištěných nebo pojistitelných podle oddílu I pojistné smlouvy a to i v případě, pokud vzhledem ke spoluúčasti nebo limitu plnění nevyplatí pojistitel žádné pojistné plnění,
- škody na životě a zdraví v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání, které jsou nebo by mohly být pojištěny úrazovým pojištěním pracujících a/nebo povinným pojištěním zaměstnavatele.

Celkové plnění pojistitele vůči pojištěným stranám je omezeno limitem plnění na jednu pojistnou událost nebo více pojistných událostí vzniklých z jedné příčiny stanoveným v pojistné smlouvě.

DOLOŽKA 004

Záruční krytí - rozšířené krytí (Extended Maintenance)

Odchylně od ZPP STA 2014/01 - ZPP MON 2014/01 článku 3 se pro pojištění podle oddílu I ZPP STA 2014/01 – ZPP MON 2014/01 doba pojištění prodlužuje o záruční dobu (uvedenou v pojistné smlouvě), přičemž pojistitel při zachování všech výluk a ustanovení ZPP STA 2014/01– ZPP MON 2014/01 poskytne pojistné plnění pouze za ztráty nebo škody na budovaném díle:

- způsobené pojištěným při provádění prací vynaložených za účelem dostát záručním povinnostem vyplývajícím ze smlouvy o dílo,
- vzniklé během záruční doby způsobené v místě pojištění během doby výstavby/montáže před kolaudací/vystavením protokolu o převzetí dané sekce budovaného díla.

DOLOŽKA 006 Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku

Tímto se pojištění rozšiřuje o krytí dodatečných nákladů za práci přesčas, v noci, práci ve státem uznaných svátcích a za expresní dopravu (mimo letecké).

Předpokladem však je, aby tyto dodatečné náklady byly vynaloženy v souvislosti se ztrátou nebo škodou na pojištěných věcech, které jsou touto pojistnou smlouvou pojištěny.

Pokud je pojistná částka poškozené věci nižší než její pojistná hodnota, sníží se ve stejném poměru částka, kterou by byl pojistitel dle DOLOŽKA 006 povinen plnit (podpojištění).

V pojistné smlouvě musí být sjednán limit plnění.

DOLOŽKA 007**Zvýšené náklady na leteckou dopravu**

Tímto se pojištění rozšiřuje o krytí dodatečných nákladů za leteckou dopravu.

Předpokladem však je, aby tyto dodatečné náklady byly vynaloženy v souvislosti se ztrátou nebo škodou na pojištěných věcech, které jsou touto pojistnou smlouvou pojištěny.

V pojistné smlouvě musí být sjednán limit plnění.

DOLOŽKA 013**Majetek mimo staveniště**

Odchylně od ZPP STA 2014/01 se rozšiřuje pojištění podle oddílu I o krytí ztrát nebo škod na pojištěném majetku nacházejícím se místo staveniště (vyjma majetku, který je ve výrobě nebo na kterém je prováděna činnost nebo který je skladován u dodavatelů, distributorů).

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za ztráty a škody způsobené nedostatečným účinkem všeobecně akceptovanými preventivními opatřeními proti ztrátám pro obchodní domy nebo sklady. Taková opatření musí splňovat zejména následující požadavky:

- skladovací prostor musí být uzavřený (buď budova nebo alespoň oplocený), hlídáný, musí vykazovat dostatečnou požární ochranu, musí být přiměřený vzhledem ke konkrétnímu prostoru nebo druhu skladovaného majetku;
- jednotlivé skladovací jednotky musí být oddělené od sebe navzájem požárními stěnami nebo se nacházet vůči sobě ve vzdálenosti minimálně 50 m;
- skladovací jednotky musí být projektovány takovým způsobem nebo umístěny tak, aby bylo zabráněno škodám vzniklým v důsledku nahromadění vody nebo zatopení dešťovými srážkami anebo v důsledku povodně, pokud se zde povodeň vyskytuje dle statistických údajů častěji než jedenkrát za 20 let.

V pojistné smlouvě musí být uveden:

- limit plnění na místo pojištění,
- limit plnění na jednu pojistnou událost.

DOLOŽKA 107**Pojištění ubytoven a skladů**

Odchylně od ZPP STA 2014/01 poskytne pojištitel pojistné plnění pouze za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé na ubytovnách a skladech, které byly způsobeny přímo nebo nepřímo v důsledku požáru, záplavy nebo povodně, pokud tyto ubytovny a sklady jsou umístěny nad hranicí nejvyšší naměřené hladiny vody v místě pojištění za posledních 20 let a pokud jsou jednotlivé skladové jednotky vzdáleny od sebe minimálně 50 metrů nebo jsou mezi sebou odděleny požární zdí.

Dále se sjednává, že pojištitel poskytne pojistné plnění maximálně do výše limitu plnění pro jednu pojistnou událost pro skladovou jednotku/ubytovnu uvedeného v pojistné smlouvě.

DOLOŽKA 110**Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav**

Odchylně od ZPP STA 2014/01 poskytne pojištitel pojistné plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, pokud byly způsobeny přímo nebo nepřímo dešťovými srážkami, povodní nebo záplavou, pouze pokud byla při plánování a realizaci projektu učiněna dostatečná bezpečnostní opatření.

Dostatečnými bezpečnostními opatřeními se rozumí, že byly zohledněny hodnoty týkající se srážek, povodní a záplav ze statistik příslušné meteorologické služebny pro dané místo pojištění za posledních 20 let.

Pojištitel neposkytne pojistné plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, které vzniknou v důsledku toho, že pojištěný ihned neodstraní z vodního toku (vedoucího místem pojištění) překážky (např. písek, stromy), které brání volnému průtoku vody lhostejno, zda tento vodní tok vede vodu nebo ne.

DOLOŽKA 111 Zvláštní podmínky pro náklady na odklizení zbytků po sesuvu půdy

Odchylně od ZPP STA 2014/01 neposkytne pojistitel pojistné plnění za:

- náklady na odklizení zbytků po sesuvu půdy, pokud tyto náklady převýší náklady na původní přesun zeminy v úseku postiženém sesuvem,
- náklady na znovuzřízení erodovaných svahů nebo jinak postižených ploch, pokud pojistník nepodnikl včas potřebná preventivní opatření

DOLOŽKA 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích

Odchylně od ZPP STA 2014/01 poskytne pojistitel pojistné plnění za ztráty nebo škody, které vznikly přímo nebo nepřímo v důsledku požáru nebo výbuchu pouze tehdy, pokud byly splněny následující podmínky:

- podle stávajícího stavebního stavu musí být trvale pohotovostně k dispozici v dostatečném množství přiměřená hasicí zařízení a hasicí prostředky,
- stoupačí potrubí musí být vedeno od funkčních hydrantů až do podlaží pod stávající pracovní výškou a opatřeno provizorním uzávěrem,
- funkčnost hadic a přenosných hasicích přístrojů musí být pravidelně kontrolována v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice,
- požární úseky vyžadované platnými předpisy musí být po odstranění bednění/pažení vytvořeny co nejrychleji,
- otevřené výtahové a obslužné šachty jakož i jiné otvory musí být co nejdříve, nejpozději však při zahájení vnitřních stavebních prací, provizorně uzavřeny,
- odpadový materiál se musí pravidelně odklízet. Z podlaží, kde se provádějí dokončovací práce, se musí hořlavé odpady odstraňovat denně po ukončení práce,
- pro provádění prací se zvýšeným rizikem požáru („hot work“) (například broušení, řezání nebo svařování, práce s letovací lampou, pokládání horkého asfaltu nebo jiné činnosti spojené s uvolňováním tepla) musí být vydáno příslušné povolení. Při těchto pracích musí být vždy přítomna alespoň jedna osoba vybavená hasicím přístrojem a vyškolená v protipožární ochraně. Pracoviště pak musí být po skončení těchto prací kontrolováno podle příslušných předpisů platných v České republice, minimálně však jednu hodinu po dokončení prací,
- skladový materiál pro stavební a montážní práce musí být rozdělen do skladových jednotek, které nepřekročí v pojistné smlouvě uvedenou hodnotu stanovenou pro jednu skladovou jednotku. Jednotlivé skladové jednotky musí být vzdáleny od sebe minimálně 50 m nebo od sebe odděleny požární zdí,
- veškerý hořlavý materiál, zejména hořlavé kapaliny a plyny, musí být skladován v předepsané vzdálenosti od ostatního majetku, budovaného díla, stavebních a montážních prací a prací se zvýšeným rizikem požáru,
- musí být jmenována osoba pověřená dodržováním bezpečnosti na staveništi,
- musí být instalován spolehlivý požární hlásič, který bude - pokud je to možné - trvale v přímém spojení s místními požárníky,
- musí být vypracovány a pravidelně aktualizovány plány požární ochrany a likvidace požáru na staveništi,
- osoby zaměstnané na staveništi musí být vyškoleny v požární ochraně v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice,
- místní požární sbor musí být seznámen s podmínkami na staveništi a mít k dispozici plán staveniště a kdykoliv na staveništi přímý přístup, musí být zřízen vjezd pro požární vozidla a příjezdové zásahové cesty,
- staveniště musí být oploceno a přístup na něj kontrolován.

DOLOŽKA 113**Přeprava po České republice**

Odchylně od ZPP STA 2014/01 se pojištění rozšiřuje i na ztráty a škody na pojištěné věci, které vzniknou během přepravy do místa pojištění (vyjma lodní a letecké).

Pojistitel poskytne pojistné plnění do výše limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

DOLOŽKA 115**Pojištění chyby projektu**

Odchylně od ZPP STA 2014/01 se ruší výluka dle Oddílu I. článku 4 odstavce c) (chyba projektu/projektové dokumentace) a výluka dle bodu d) se mění následovně:

náklady na výměnu, opravu nebo úpravu vadného materiálu a/nebo chybně provedené práce; tato výluka se však vztahuje pouze na přímo postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo chybně provedené práce nebo chyby projektu/projektové dokumentace.

DOLOŽKA 116**Pojištění částí budovaného díla již předaných nebo uvedených do provozu**

Odchylně od ZPP STA 2014/01 se pojištění rozšiřuje i na ztráty nebo škody na částech pojištěného budovaného díla, které již byly předány nebo uvedeny do provozu, pokud takové ztráty nebo škody vznikly v důsledku stavebních prací pojištěných oddílem I ZPP STA 2014/01 a nastaly během trvání pojištění.

DOLOŽKA 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného

Pojištění dle ZPP STA 2014/01 oddílu I se rozšiřuje o krytí ztrát nebo škod na stávajícím majetku a/nebo majetku ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného vzniklých v důsledku stavebních/montážních prací na budovaném díle pojištěném oddílem I ZPP STA 2014/01.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze tehdy, pokud byl majetek před zahájením stavebních prací v bezvadném stavu a byla učiněna nutná bezpečnostní opatření.

V případě škod způsobených v důsledku vibrací nebo odstranění či oslabení nosných prvků poskytne pojišťitel pojistné plnění pouze za ztráty nebo škody, které vznikly úplným nebo částečným zřícením pojištěného majetku, ale neposkytne pojistné plnění za povrchové škody neovlivňující a neohrožující stabilitu pojištěného majetku ani jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- ztráty nebo škody, které bylo možné předvídat vzhledem k druhu stavebních činností nebo způsobu jejich provádění,
- náklady na odvrácení nebo minimalizaci škody, které bude nutné během pojištění vynaložit.

V pojistné smlouvě musí být sjednána spoluúčast.

DOLOŽKA 120**Chvění, odstranění nebo zeslabení nosného prvku**

Pod podmínkou, že pojištěný zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se Oddíl II. pojistné smlouvy doplňuje o pojištění odpovědnosti za škodu z důvodu škody způsobené chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku.

Pro toto pojištění platí:

- Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění z důvodu odpovědnosti za škodu na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, je-li důsledkem této škody úplné nebo částečné zřícení;

- Pojistitel poskytne pojištěnému plné pojistné plnění v důsledku odpovědnosti za škodu na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, byl-li před začátkem stavby její stav bezvadný a byla-li učiněna nezbytná opatření k zábraně vzniku škody;
- Pojištěný vypracuje na žádost pojistitele před začátkem stavby a na své vlastní náklady zprávu o stavu jakéhokoli ohroženého majetku nebo pozemku nebo budovy.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě vzniku odpovědnosti za

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu pojištěného majetku, ani neohrožuje jeho uživatele,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru, jejichž nutnost se projeví během pojistné doby.

72 hodin - Definice jedné pojistné události

Ujednává se, že škody způsobené pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití nebo zemětřesení nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se považují za jednu pojistnou událost.

Doložka KV 4 krádež vloupáním (CAR/EAR)

Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo poškození pojištěných věcí v důsledku krádeže vloupáním nebo loupeže, řídí se limit plnění z jedné pojistné události (dále jen „limit plnění“) zabezpečením pojištěných věcí v době, kdy k pojistné události došlo.

Ad 1)

Pojištěné věci jsou uloženy v **uzamčeném prostoru** (budově, místnosti, hale či „stavební buňce“) v místě pojištění. V době nepřítomnosti obsluhy musí být veškeré dveře do prostoru, kde se nachází pojištěná věc, řádně uzamčeny, okna řádně uzavřena a další předepsaná bezpečnostní zařízení funkční a v aktivním stavu.

A) Limit plnění 100 000 CZK

Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru jsou osazeny zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem.

B) Limit plnění 300 000 CZK

Všechny vstupní dveře do uzamčeného prostoru jsou plně, se zábranou proti vysazení a opatřené zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním (dále „bezpečnostní uzamykač systém“). Pokud jsou vstupní dveře prosklené, musí být prosklená část osazena mříží nebo bezpečnostní fólií. Standardně uzamčené dveře také mohou být zabezpečeny otevíratelnou mříží, která je uzamykatelná dvěma bezpečnostními visacími zámkem v BT 4. dle ČSN P ENV 1627.

C) Limit plnění 500 000 CZK

v uzamčeném prostoru mimo „stavební buňky“ (nutno ujednat individuálně)

Základní mechanické zabezpečení uzamčeného prostoru dle přecházejícího bodu 1/B a dále okna, výlohy a ostatní otvory uzamčeného prostoru, jsou opatřeny mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou, prosklené plochy mohou také být zabezpečeny bezpečnostní fólií.

Prostor je chráněn funkčním EZS s pohybovými čidly a s lokálním svodem signálu do místa stálé ostrahy či obsluhy nebo prostřednictvím GSM brány minimálně na mobilní telefon dvou oprávněných osob; systém EZS musí být minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1. Alternativou EZS je strážení stálou fyzickou ostrahou.

Pokud objekty s výše popsanými způsoby zabezpečení se nacházejí mimo oplocený a trvale hlídáný areál minimálně jednočlennou ostrahou, krátí se limity plnění na jednu pojistnou událost na polovinu.

Ad 2)

Movité věci, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru a je pro ně sjednáno pojištění **na volném prostranství**, musí být uloženy a zabezpečeny následujícím způsobem:

A) Limit plnění 100 000 CZK

Prostranství opatřeno celistvým oplocením, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 180 cm a uzamčenými vstupy a vraty.

B) Limit plnění 200 000 CZK

Zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu pro limit plnění do 100 000 Kč a dále je prostor osvětlen, všechny vstupy a vrata jsou uzamčeny bezpečnostním zámkem (případně visacím) min. v BT 3 dle ČSN P ENV 1627 a prostor je v mimopracovní době střežen kvalifikovanou, minimálně jednočlennou, fyzickou ostrahou, vybavenou obranným prostředkem. Alternativní zabezpečení: Fyzická ostraha není nutná, pokud uvažovaný chráněný venkovní prostor je zabezpečen systémem EZS s kompletní perimetrickou ochranou a výstupem na PCO BA s garantovaným dojezdem do 10 min.

C) Limit plnění nad 200 000 CZK

Zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu pro limit plnění do 100 000 Kč a dále je prostor osvětlen, všechny vstupy a vrata jsou uzamčeny bezpečnostním zámkem (případně visacím) min. v BT 3 dle ČSN P ENV 1627 a prostor je v mimopracovní době střežen kvalifikovanou dvoučlennou fyzickou ostrahou, vybavenou vhodným obranným prostředkem.

Ad 3)

Nářadí a jiné pomůcky menších rozměrů musí být uloženy minimálně v **uzamčeném prostoru** (budově, místnosti, hale či „stavební buňce“) v místě pojištění **dle bodu ad 1A)** a dále jsou zabezpečeny pro limit plnění A) do 50 000 Kč následovně: uložené v železné nebo ocelové bedně/skfíni pevně spojené s podlahou nebo o minimální hmotnosti 100 kg (včetně náradí), která je uzamčena bezpečnostním visacím zámkem min. v BT 3 dle ČSN P ENV 1627;

a pro limit plnění B) do 100 000 Kč: uloženy v železném nebo ocelovém kontejneru (o minimálním objemu 6 m³, který je uzamčen minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámků stejné odolnosti jako výše.

Výklad pojmů:

- 1. Bezpečnostní cylindrická vložka** splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P ENV 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhatání.
- 2. Bezpečnostní kování** jsou štíty zámků, které splňují požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P ENV nebo štíty, které nejsou běžnými prostředky z vnější strany odmontovat a chrání cylindrickou vložku zámků proti rozlomení a odvrtání.
- 3. Bezpečnostní přídavný zámek** splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P ENV 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhatání, rozlomení a odvrtání vložky zámků.
- 4. Bezpečnostní sklo** musí splňovat požadavky pro certifikaci minimálně v bezpečnostní třídě P2A podle ČSN EN 356 (za toto lze považovat i dodatečně nalepenou bezpečnostní fólii stejné odolnosti, která je řádně upevněna k rámu skla).
- 5. Bezpečnostní uzamykací systém** (komplet zadlabávacího zámků, štítu kování a cylindrické vložky) splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P ENV 1627 nebo je to takový uzamykací systém, který má zvýšenou odolnost proti vyhatání, rozlomení a odvrtání vložky zámků.
- 6. Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek, který splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P ENV 1627 nebo má zvýšenou odolnost proti vyhatání a přeštipnutí třmene.
- 7. Bezpečnostní zámek se skládá** ze zadlabávacího zámků, bezpečnostní cylindrické vložky a bezpečnostního štítu požadované bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627.
- 8. Dvoutřídní zámek** je zadlabací zámek, jehož mechanismus je tvořen minimálně čtyřmi stavítky, která jsou ovládaná ozubeným klíčem.
- 9. Dvoukřídlé dveře** musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou odolnost jako dveře jednokřídlé a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace zástrčí na vnitřní straně neotvíraného křídla dveří).
Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.
- 10. Elektrický zabezpečovací systém (EZS)** musí být funkční a splňovat požadovaný stupně zabezpečení dle ČSN EN 50 131-1 a montáž a zkoušky musí být v souladu s ČSN TS 50 131-7.

11. Mříž je pevná mechanická zábrana, která splňuje požadavky pro certifikaci min. v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN P ENV nebo je provedená jako nerozebíratelný celek (nejlépe svařenec) s ocelovými prvky (pruty nebo pásy) z plného materiálu o průřezu minimálně 2 cm^2 (tj. u ocelových prutů průměr 16 mm a ocelových pásů 25 mm x 8 mm).

Velikost nechráněných otvorů (ok mříží, mezer) může být max. 150 x 250 mm. Mříž musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (ukotvení přizpůsobeno proti vytržení a dokonale zabetonováno minimálně do hloubky 80 mm). Vzdálenost jednotlivých ukotvení nesmí být větší než 1 000 mm a mříž musí být ukotvena minimálně ve čtyřech bodech (kotveních). V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena ve všech místech kotvení bezpečnostními

visacími zámky. Oka, jimiž procházejí třmeny těchto zámků, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti vloupání jako třmeny visacích zámků. V případě dveřní mříže (mřížových

dveří) musí být mříž uzamčena bezpečnostním uzamykacím systémem se dvěma bezpečnostními zámky nebo minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámky. Dveřní závěsy musí vykazovat obdobnou odolnost a musí být uzpůsobeny proti vysazení. Ve všech případech nelze použít k ukotvení nebo k montáži jednotlivých dílů mříží spojovacích materiálů, které jdou z vnější strany demontovat (šroubení, nýtování).

12. Obranný prostředek (vhodný a účinný) může být plynový spray nebo pistole, elektrický paralyzer nebo v případě vlastnictví zbrojního pasu i střelná zbraň.

13. Perimetrická ochrana je systém speciální aplikace technických, elektronických popřípadě elektronicko-mechanických venkovních zabezpečovacích systémů, které slouží k zaznamenání narušitele ještě dříve než se prostorem areálu přiblíží ke střeženým objektům nebo předmětům.

14. Pult centralizované (centrální) ochrany (PCO) je pracoviště umožňující vzdálený dohled nad majetkem – monitorování a vyhodnocování zpráv z prostor chráněných elektronickými zabezpečovacími systémy (příp. bezpečnostními kamerami nebo požární signalizací) a eventuálně umožňující zásah v tomto místě.

15. Uzamčený prostor je stavebně ohraničený prostor, jehož všechny uzávěry otvorů větší než 150 x 200 cm jsou řádně uzavřeny a zabezpečeny předepsaným způsobem, který odpovídá jednotlivým limitům plnění. Stavební otvory, které nejsou určeny pro řádný vstup do uzamčeného prostoru (okna, světlíky, otvory vzduchotechniky apod.), musí být uzavřeny a zajištěny z vnitřní strany, tak aby z vnější strany nemohly být otevřeny bez použití hrubého násilí. Stavební ohraničení tohoto prostoru musí být dostatečně odolné, minimálně odpovídající ekvivalentu zdi 15 cm z plných cihel.

16. Uzamykatelná roleta je přepážka z vlnitého plechu nebo ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení, jež bude splňovat minimálně stejné parametry jako mříže pro daný limit plnění. Roletu lze z vnější strany demontovat jen hrubým násilím.

Doložka DE5 (1995) - Výluka vylepšení vadné části

K výlukám v článku 4 bod c) a d) Zvláštních pojistných podmínek pro stavební pojištění se sjednává rozšíření pojistného krytí dané následujícími ujednáními:

Výluka vylepšení vadné části DE5 (1995)

Z pojištění jsou vyloučeny:

- a) Náklady na výměnu nebo opravu pojištěné věci, která je vadná z hlediska chyby projektu, použitého materiálu nebo provedení.
- b) Poškození nebo zničení pojištěné věci spočívající pouze v tom, že je nutná výměna oprava nebo seřízení vadné pojištěné věci.

Dojde-li však v důsledku vady ke škodě na pojištěné věci (nebo její části), která sama není poškozena vadou (vyjma škody dle předchozího odstavce (b)), omezuje se tato výluka pouze na dodatečné náklady na změny a vylepšení původního návrhu, plánu, specifikace materiálu nebo zpracování.

Pro účely tohoto pojištění, a to nejen s ohledem na tuto výluku, nejsou pojištěné věci považovány za zničené nebo poškozené pouze na základě existence vady v návrhu, plánu, specifikaci materiálu nebo ve zpracování, na pojištěných věcech nebo jejich částech.

To the exclusions - article 4, point c) and d) from the Special insurance conditions for CAR insurance ZPP STA 2014/01 is agreed extension of coverage given by following wording of:

Design Improvement Exclusion DE5 (1995)

This policy excludes:

- (a) The cost necessary to replace repair or rectify any Property Insured which is defective in design plan specification materials or workmanship.*
- (b) Loss or damage to the Property Insured caused to enable replacement repair or rectification of such defective Property Insured.*

But should damage to the Property Insured which is free of such defective condition (other than damage as defined in (b) above) result from such a defect this exclusion shall be limited to the costs of additional work resulting from and the additional costs of improvement to the original design plan specification materials or workmanship.

For the purpose of the policy and not merely this Exclusion the Property Insured shall not be regarded as lost or damaged solely by virtue of the existence of any defect in design plan specification materials or workmanship in the Property Insured or any part thereof.

Obchodní pole GF-Nr.	Druh budovaného díla / Kind of construction works	Sazba (druh) / Rate (type)	Sazba pojistného Premium Rate
100	structural engineering	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
110	general structural engineering	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
111	administrative building	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
112	hotel building	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
113	shopping mall	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
114	other structural engineering	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
115	frontage renovation	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
116	frontage construction	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
120	residence construction	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
121	house, row house	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
122	apartment construction	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
123	residence renovation	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
130	industry construction	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
131	industry construction, industry facilities	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
132	halls construction	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
133	lower and chimney construction	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
134	powerplant	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
200	road construction	Rate 2 (silniční stavby / civil engineering)	1.12%
210	general road construction	Rate 2 (silniční stavby / civil engineering)	1.12%
211	bituminous road construction	Rate 2 (silniční stavby / civil engineering)	1.12%
212	cement road construction	Rate 2 (silniční stavby / civil engineering)	1.12%
213	pavement construction	Rate 2 (silniční stavby / civil engineering)	1.12%
214	milling work	Rate 2 (silniční stavby / civil engineering)	1.12%
215	other road surface	Rate 2 (silniční stavby / civil engineering)	1.12%
216	drill and joint engineering	Rate 2 (silniční stavby / civil engineering)	1.12%
217	mastic asphalt	Rate 2 (silniční stavby / civil engineering)	1.12%
218	spaltenwork	Rate 2 (silniční stavby / civil engineering)	1.12%
219	road maintenance	Rate 2 (silniční stavby / civil engineering)	1.12%
300	civil engineering	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
310	general civil engineering	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
320	tunnel construction	Rate 3 (speciální riziko / special risk x)	1.4% x)
321	road tunnel	Rate 3 (speciální riziko / special risk x)	1.4% x)
322	rail tunnel	Rate 3 (speciální riziko / special risk x)	1.4% x)
323	gallery	Rate 3 (speciální riziko / special risk x)	1.4% x)
324	mining	Rate 3 (speciální riziko / special risk x)	1.4% x)
330	bridge construction	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
331	bridge	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
332	steel bridge	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
400	other civil engineering	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
410	water construction	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
411	water construction	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
412	hydraulic asphalt construction	Rate 3 (speciální riziko / special risk xx)	1.4% / xx)
413	grading	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
414	channel expansion	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
415	revetment	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
420	dam construction	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
421	heaped-up dam	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
422	concrete dam	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
423	dam with power plant	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
430	railroad construction	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
431	rail and industrial construction	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
432	tramway rail construction	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
433	environmental engineering and waste management	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
441	treat construction	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
442	disposal site construction	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
443	renovation, disposal	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
444	material recycling	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
445	other constructions environmental protection	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
446	construction waste disposal	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
447	disposal site operation (own)	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
448	disposal site with reclamation	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
450	sewer construction	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
451	large collector	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
452	sewage pipes	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
453	canal engineering	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
460	pipeline construction	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
461	gas pipe	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
462	water pipe	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
463	conduit	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
470	sealing/coating	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%

Handwritten signature or mark at the bottom right corner of the page.

Příloha č. 1 k PS č. 1030110209 / Enclosure No. 1 to the local policy No. 1030110209

471	sealing/coating parking level	těsnění/oblázkování parkovišť	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
472	sealing/coating steel bridge	těsnění/oblázkování ocelových mostů	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
473	sealing/coating concrete bridge	těsnění/oblázkování betonových mostů	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
474	concrete renovation	betonové sanování staveb	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
475	sealing/coating roof	těsnění/oblázkování střech	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
476	sealing/coating tunnel	těsnění/oblázkování tunelů	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
480	other civil engineering	ostatní podzemní stavby	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
481	fuel depot construction	stavby skladů paliv	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
482	development measures	opatření jiné podzemní stavby	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
484	other diff. Civil engineering	ostatní jiné podzemní stavby	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
485	offshore wind foundation	offshore wind foundation	(excluded)	-
490	special civil engineering	speciální podzemní stavby	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
491	slurry wall	podzemní stavby „piloty/kalové stěny	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
492	exposure	odkrytí ložiska, sondy	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
493	wells	odvodňovací studny	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
494	injections	injekce, speciální vrty	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
495	crews	těsnící stěny, utěsnění	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
496	building pit protection	zakládání stavebních jam	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
497	shotcrete	stříkaný beton, kotvy	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
498	DSV	DSV	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
499	precompression	lisování, protlačování trubkami	Rate 3 (speciální riziko / special risk)	1.4%
500	sports facility and landscape construction	sportoviště, krajinná výstavba	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
510	sports facility construction	výstavba sportovních zařízení	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
511	sport facility (structural engineering)	sportovní areály (podzemní stavby)	Rate 1 (pozemní stavby / structural engineering)	0.83%
512	sport facility (civil engineering)	sportovní areály (inženýrské stavby)	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
520	landscape construction	krajinná výstavba	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%
521	landscape construction	krajinná výstavba	Rate 2 (inženýrské stavby / civil engineering)	1.12%

enquiry required:

- x) tunnel length > 2,000 m in open design; or > 100 m in mining design
- xx) contract value tunnel > Euro 10,000,000,-
- xxx) sea and near the sea risks especially ports
- xxxx) diameter > 500 mm

Správa požaduje:

- x) Délka tunelů > 2,000 m v otevřené výkopu; anebo > 100 m budované hornickou metodou ražené tunely
- xx) hodnota zakázky tunelů > Euro 10.000.000,-
- xxx) rizika - moře a blízko moře zvlášť přístavy
- xxxx) průměr 500 mm

Příloha č. 2 / Enclosure No. 2

Extension to MR 116 Contract Works Taken Over or Put into Service

To the subject of the conditions and exclusions of general terms of insurance, the policy and their attachments, it is agreed that the scope of cover is extended for losses in parts of the insured contract works taken over or put into service, if such losses occur during the insured period, also from causes not connected with building/ montage process, as a result of following risks:

- a) fire
- b) lighting
- c) explosion,
- d) fall of aircraft
- e) hurricane
- f) torrential rain
- g) flood
- h) avalanche, snow, hail
- j) inundation by escaping water or other liquids, or steam from plumbing or other facilities
- k) smoke
- l) supersonic boom

conditioned that the insured contractor is obliged to repair such damages.

Removal of Debris, Disposal and Salvage costs: EUR 1.000.000 any one occurrence

The insurance is extended to include the costs and expenses necessarily and reasonably incurred by the Insured in connection with the:

Removal and disposal of debris, detritus and other materials including liquids, gases or vapours and/ or dismantling and/ or demolition, including temporary storage and/ or protection of dismantled or demolished property following Damage to the Insured Property.

Shoring up, propping, underpinning, dewatering and/ or clearance of drains, sewers and services and/ or any other reasonable and necessary action following damage to the Insured Property.

Removal and disposal of debris from the premises or areas adjacent, thereto following the action on an event that would have been insured if the insured property had been affected.

In case of an insured property damage and in addition to any cover granted under Removal of Debris and the transport, movement and salvage costs forming part of the repair costs the insurer is also liable up to the agreed limit for making the damaged property accessible.

Soil and ground masses: EUR 1.000.000 any one occurrence

In addition to any soil and ground masses already forming part of the insured contract by being part of the contract value and also in addition to any covers granted under Existing Property, Removal of Debris or any cover given under an possible Section II coverage this insurance also extends to damage to earth, soil and ground which has to be repaired, consolidated or modified in order the establish a state as before the occurrence of the damage or for enabling the repairs of the works.

Disposal costs for hazardous waste: EUR 50.000 any one occurrence

Additional costs caused by the need to dispose of hazardous waste are reimbursable up to the agreed limit.

15

Expert fees: EUR 20.000 any one occurrence

The insurance is extended to include architects', surveyors', consulting engineers' and other professional fees necessarily and reasonably incurred in connection with the reinstatement of Damage insured hereunder (but not for preparing any claim hereunder). The rates of such fees shall not exceed those applicable in contracts entered into in respect of the Project.

Site equipment: EUR 100.000 any one occurrence

Insured items:

Site Equipment includes all appliances or things of whatsoever nature required for the performance of the works and the remedying of any defects therein and irrespective of whether owned or hired, but not including mechanical plant and materials or other things intended to form or forming part of the works owned by the insured but excluding mechanical plant.

For the purpose of this definition mechanical plant is to be understood as cranes, diggers, piling rigs, tunnel-boring machines, dumpers and other self-propelled machinery.

Surrounding property: 20% of sum insured, min. EUR 500.000, max. EUR 1.000.000

This insurance will reimburse the Insured for any amount the Insured becomes legally liable (including claimant costs, fees and expenses) to pay in respect of sudden and unforeseen physical loss of or damage to property on or in the immediate vicinity, near the site or adjacent to the site belonging to third parties arising as the direct consequence of and solely due to performance of the Project. The Insurer's total liability shall not, however, exceed the limits of indemnity on the First Loss stated in the policy. The Insurer shall not indemnify the Insured in respect of the expenditure covered or coverable under any other existing and valid Policy. The Insurer shall not indemnify the Insured in respect of any loss of or damage to property or basements coverable under a CAR Policy.

Materials or items provided by the principal: EUR 100.000 any one occurrence

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurer shall indemnify the Insured for loss or damage caused directly to materials or items supplied by the Principal.

Radioactive Contamination: EUR 100.000 any one occurrence

- 1.) Dangers caused by radioactive pollution caused by an insured event on the company sites by radioactive isotope insured goods.
- 2.) The costs of clearing, tearing down and isolation of insured goods that came up in connection with an insured event on the company's premises through radioactive isotopes are insured, provided there were official orders for these measures.
- 3.) The arising costs will be covered within the agreed on maximum compensation frame.

Costs of Relocation and Protection of Property clause: EUR 100.000 any one occurrence

Unless otherwise agreed, the Insurer indemnifies necessary expenses incurred in the relocation, modification or protection of other property necessary in order to restore or protect the insured goods following an insured loss.

Relocation and protection costs in particular are expenses for the disassembly or reassembly of machines, for breaking through, demolishing or reconstructing parts of a building, or for widening openings

Plans and documents: EUR 10.000 any one occurrence

Theft/ Burglary

The insurer shall not indemnify the insured in respect of loss of items not installed firmly in the building, which are stolen or which are lost for other reasons.

It is agreed and understood that other items insured must be stocked in closed containers or closed sites, at the end of a labour day and when job sites activities are over. The site or containers must be provided with closure means designed for the works location and for the items stocked. In case of damage the Insurer will not indemnify the Insured if the above mentioned closure means are not operative.

Damage to glass, metal or plastic surfaces

The insurer shall not indemnify the insured in respect of damage to glass, metal or plastic surfaces as well as to the surfaces of suspended wall panels as a result of work carried out thereon.

Contrary to this agreement, compensation will be provided, in case it is about repair measures after an, on its merits insured event and these measures result in a damage even though it was acted with the utmost care and e.g. appropriate cleaning measures on the surface are not effective resp. result in damage.

15

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku (VPP M 2014/01)



Obsah

Úvodní ustanovení

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Výklad pojmů
- Článek 3 Uzavření a změny pojistné smlouvy
- Článek 4 Vznik a trvání pojištění; pojistná období
- Článek 5 Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinností a zákaz postoupení smlouvy
- Článek 6 Zánik pojištění
- Článek 7 Pojistná hodnota, hranice pojistného plnění
- Článek 8 Spoluúčast
- Článek 9 Pojistné
- Článek 10 Poplatky
- Článek 11 Práva a povinnosti z pojištění a následky jejich porušení
- Článek 12 Seřazení pojistné události a pojistné plnění
- Článek 13 Zachraňovací náklady
- Článek 14 Forma jednání
- Článek 15 Doručování
- Článek 16 Rozhodné právo
- Článek 17 Obecné vyluky z pojištění
- Článek 18 Závěrečné ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

- 1) Pojištění, které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, 120 84, Česká republika (dále jen „**pojistitel**“) a pojistník, se řídí pojistnou smlouvou, těmito všeobecnými pojistnými podmínkami, zvláštními pojistnými podmínkami, sazebníkem administrativních poplatků, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 2) Pojištění se sjednává jako škodové.
- 3) Ujednání pojistné smlouvy mají přednost před ustanoveními pojistných podmínek s tím, že zvláštní pojistné podmínky mají přednost před všeobecnými. Ustanovení pojistných podmínek mají přednost před ustanoveními právních předpisů. Nejsou-li některá práva a povinnosti účastníků pojištění, jakož i pojmy a definice upraveny v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách, řídí se občanským zákoníkem.
- 4) Pojistník, pojištěný i další účastníci pojištění mají povinnost jednat poctivě, pravidlivě a úplně odpovědět na všechny dotazy a informovat druhou stranu o skutečnostech podstatných pro uzavření smlouvy, jak je blíže popsáno v pojistných podmínkách. Žádný z účastníků pojištění nemůže těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního jednání.
- 5) Je-li pojistníkem podnikatel, předpokládá se, že jedná s odbornou znalostí, péčí a obezřetně, a ujednává se, že se neuplatní ochranná ustanovení stanovená pro smlouvy uzavírané adhezním způsobem.
- 6) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo jiné oprávněné osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Pojistná smlouva je smlouva odvázná, kdy prospěch nebo neprospěch jedné ze smluvních stran závisí na nejisté události. Pojistné náleží pojistiteli i v případě, že nenastane pojistná událost či je pojistné plnění nižší než zaplacené pojistné, naopak pojistitel poskytuje pojistné plnění i ve výši převyšující pojistné. Povinnost smluvní stran plnit není vzájemně podmíňena a není ve vzájemné úměře.

Článek 2

Výklad pojmů

I. Výklad obecných pojmů

Pro účely sjednáváního pojištění platí tento výklad pojmů:

- a) **běžným pojistným** je pojistné stanovené za pojistné období;
- b) **cenou časovou** se rozumí cena, která se stanoví z nové ceny, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení nebo zhodnocení opravou nebo jiným způsobem;
- c) **cenou novou** se rozumí cena, za kterou lze pořídit stejnou nebo srovnatelnou věc sloužící stejnému účelu v daném čase a na daném místě jako věc novou;
- d) **cenou obvyklou** se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, příp. podobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě;
- e) **hrubou nedbalostí** je jednání (konání nebo opomenutí), při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojištěný věděl, že při takovém jednání nebo opomenutí škoda nastane nebo může nastat, ale bez přiměřených důvodů spolehlá, že nenastane, případně byl s jejím vznikem srozuměn nebo mu její vznik byl hostejný. Za hrubou nedbalost se považuje dále vědomé porušení právní povinnosti;
- f) **jednorázovým pojistným** je pojistné stanovené za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno;
- g) **oprávněnou osobou** je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění; oprávněnou osobou je pojištěný, pokud právní předpis nebo pojistná smlouva nestanoví jinak;
- h) **pojištěným je osoba**, na jejíž majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se vztahuje pojištění;
- i) **pojistnou dobou** je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno;
- j) **pojistnou událostí** je nahodilá událost krytá pojištěním blíže označená v příslušných pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě;
- k) **pojistným nebezpečím** je možná příčina vzniku pojistné události blíže vymezená v příslušných pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě;
- l) **pojistným obdobím** je časové období, za které se platí pojistné; není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, považuje se za ujednané roční pojistné období;
- m) **pojistným rizikem** je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím;
- n) **pojistným zájmem** je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události;

- o) **poškozeným** je ten, komu byla způsobena škoda a má právo na její náhradu;
- p) **škodou** je újma na jmění;
- q) **škodnou událostí** je událost, ze které vzniká škoda nebo újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění;
- r) **účastníkem pojištění** je pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

II. Výklad specifických pojmů

- 1) **Aerodynamickým třeskem** se rozumí tlaková vlna vzniklá v případě, že letadlo prorazí zvukovou bariéru.
- 2) **Budovou** se rozumí stavba spojená se zemí pevným základem, která je vhodná k pobytu osob, zvířat, nebo k umístění věci, svým uspořádáním jim poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a je dostatečně odolná a pevná.
- 3) **Budovaným dílem** se rozumí stavební celek realizovaný zejména na základě smlouvy o dílo písemně uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem který je materiálním výsledkem všech činností vykonávaných podle projektové dokumentace.
- 4) **Cyklónem** se pro účely tohoto pojištění rozumí tropická bouře v oblasti Indického oceánu, zejména v Bengálském zálivu. Pojem se používá i pro bouře v jižním Indickém oceánu v oblasti ostrovů Mauritius, Réunion a Madagaskar.
- 5) **Daty** se rozumí informace zpracovatelné na elektronických zařízeních.
- 6) **Dopravní nehodou** se rozumí událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla nebo stroje v pohybu.
- 7) **Elektronickým zařízením** se rozumí zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky.
- 8) **Flexou** se rozumí souhrn pojistných nebezpečí požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla.
- 9) **Havárií** se rozumí střet pojištěného stroje s jiným vozidlem, výjma vozidel pojištěného, a náraz na překážku nebo převrácení nebo pád vozidla, pokud k němu došlo mimo uzavřený objekt pojistníka/pojištěného.
- 10) **Hurikánem** se pro účely tohoto pojištění rozumí tropická cyklóna v Atlantiku, zejména v Karibském moři, v severním Pacifiku (na východ od datové hranice) a v jižním Pacifiku.
- 11) **Kouřem** se rozumí náhle a neočekávané rozšíření kouře v rozporu s určeným účelem z ohnišť, topenišť, zařízení pro vytápění, vaření nebo sušení a z podobných zařízení pro ohřev, která se nacházejí v místě pojištění.
- 12) **Krádeží vloupáním** se rozumí neoprávněné přivlastnění si věci, její části z jedním z dále uvedených způsobů:
 - a) pachatel vnikl do pojištěných prostor, přičemž násilím překonal překážky, které mají zabránit vstupu neoprávněných osob do pojištěných prostor;
 - b) pachatel se ukryl v pojištěných prostorách, po jejich uzamčení se zmocnil pojištěných věcí a před jejich odemčením tyto prostory opustil, přičemž násilím překonal překážky, které mají zabránit vstupu neoprávněných osob do pojištěných prostor;
 - c) pachatel vnikl do uzamčených pojištěných prostor pomocí falešného klíče nebo použil jiného nástroje, který není určen k řádnému otvírání;
 - d) pachatel vnikl do uzamčeného prostoru olvory, jež nejsou určeny k vstupu do tohoto prostoru;
 - e) pachatel vnikl do pojištěných prostor pomocí originálního klíče nebo jeho duplikátu, kterého se předtím zmocnil buď násilným vloupáním do jiné budovy nebo jiných prostor, než jsou pojištěné prostory, nebo loupeží;
 - f) pachatel vnikl do pojištěných prostor některým ze způsobů a) až e) a poté násilím otevřel bezpečnostní schránku, která chrání pojištěné věci vyzadující zvláštní zabezpečení, nebo do takové schránky pronikl jiným násilným způsobem, např. prolomením její stěny. Skutečně dokonané krádeží vloupáním je postaven na rovně i pokus o ni, jakož i záměrné zničení nebo poškození pojištěné věci pachatelem poté, co vnikl do pojištěných prostor některým ze způsobů a) až e).
- 13) **Krupobitím** se rozumí jav, při kterém kousky ledu různého tvaru a různé velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc, čímž dochází k jejímu poškození nebo zničení.
- 14) **Lavinou** se se rozumí jav, kdy se masa sněhu nebo ledu na svazích náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí. Pojištění pojistného nebezpečí lavina se vztahuje i na škody v důsledku sesuvů prachu, kamení a zeminy ze svahů, které mají charakter laviny, a na škody v důsledku tlakové vlny, která tyto sesuvy doprovází.
- 15) **Loupeží** se rozumí odcizení pojištěných věcí pachatelem, který v úmyslu zmocnit se těchto věcí použil násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti osobě nebo osobám, které oprávněně, z pověření a se souhlasem pojištěného, pobývaly v pojištěných prostorách, přičemž pojištěné věci byly chráněny způsobem předepsaným pro jejich uložení nebo pro dobu manipulace s nimi.
- 16) **Místem pojištění** se rozumí místo sjednané v pojistné smlouvě, na kterém se musí pojištěná věc nacházet v době vzniku pojistné události. Místo pojištění je vymezeno:
 - a) adresou (popřípadě katastrálním územím a číslem parcely) pojištěné budovy nebo pojišťovaného budovaného díla nebo budovy/jiné stavby/pozemku, kde se nachází pojištěná věc; nebo
 - b) geografickým územím státu nebo světadla.
- 17) **Náklady na vyklizení sutí** se rozumí náklady na odklízovací práce, které byly nutné vynaložit v důsledku následku pojistné události, včetně stržení stojících částí, odvozu sutí a jiných zbytků k nejbližšímu složišti včetně nákladů za jejich uložení nebo zničení. Nejedná se o náklady na detoxikaci, odmoření, odstranění nebo vyskladnění materiálu zatěžujícího životní prostředí.
- 18) **Nárazem vozidla** se rozumí bezprostřední náraz silničného nebo kolejového vozidla do pojištěné věci. Za náraz vozidla se rozumí i bezprostřední náraz dílu nebo nákladu výše uvedeného vozidla do pojištěné věci, pokud k němu dojde v přímé souvislosti s havárií tohoto vozidla.
- 19) **Náradím a nástroji** se rozumí pomůcky k vykonávání práce, k obrábění, uchopevní a měření součástí, materiálu a surovin, teodolity, nivelační přístroje, ruční nářadí, svářecí agregáty, ohybačky výztuže, prostředky, kterými se přímo nebo nepřímo



- pomocí nástrojů zpracovává, upíná nebo kontroluje materiál nebo součásti budovaného díla.
- 20) **Nepřímým úderem blesku** se rozumí působení přepětí a/nebo indukce (elektrického výboje jakožto následku přímého úderu blesku) na pojištěné věci.
 - 21) **Normálním provozem** se rozumí používání věci obvyklým běžným způsobem a v obvyklém pracovním prostředí při dodržení všech předepsaných postupů, návodů, pokynů výrobce, technických a bezpečnostních pravidel a norem.
 - 22) **Nosičem dat** se rozumí paměťová média na strojně zpracovatelné informace. Vnějšími nosiči dat se rozumí výtvarná média nosiče zvuku, obrazu, dat, například disky, pásky, kazety, CD, filmy, negativy.
 - 23) **Odcizením věci** se pro účely tohoto pojištění rozumí přivlastnění si věci, její části nebo jejího příslušenství krádeží vloupáním nebo loupeží.
 - 24) **Pádem letadla** se rozumí zřícení nebo náraz pilotovaného letadla, jeho dílů nebo nákladu (včetně případů, kdy letadlo odstartovalo s posádkou, přičemž posádka v důsledku události předcházející jeho nárazu nebo zřícení letadlo opusťla). Pilotovaným letadlem se pro účely tohoto pojištění rozumí letadlo nebo kosmická loď nebo jiné zařízení těžší než vzduch určené k létání s nejméně jednočlennou lidskou posádkou.
 - 25) **Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů** se rozumí nahodilý a nepředvídatelný pohyb svíste (vertikálně) umístěných přírodních nebo umělých těles (jako stromů, stožárů, komínů nebo jiných předmětů) se znaky volného pádu.
 - 26) **Pojistný rok** je časový interval, který začíná v 00 hodin dne označeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí v 00 hodin dne následujícího po uplynutí 365 kalendářních dnů (v případě přestupného roku 366 kalendářních dnů) od počátku pojištění. V pojistné smlouvě je možné ujednat počátek a konec pojistného roku i na jinou hodinu.
 - 27) **Položka** je jednotlivý údaj v daném seznamu.
 - 28) **Poškozením** se rozumí taková nepříznivá změna hmotné podstaty pojištěné věci, kterou lze objektivně odstranit opravou, nebo při nemožnosti této oprav zůstává tato věc použitelná k původnímu účelu (např. estetické znehodnocení).
 - 29) **Poškozením věci** se rozumí taková nepříznivá změna hmotné podstaty pojištěné věci, při které je omezena nebo vyloučena funkčnost pojištěné věci. Poškození lze odstranit opravou, nebo při nemožnosti věc opravit – zůstává tato věc použitelná k původnímu účelu.
 - 30) **Povodní** se rozumí zaplavení územních celků způsobené vodou, která se vyjela z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla, nebo náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu vodního toku. Povodní je rovněž zaplavení vodou, která náleží do budovy kanalizační sítě na principu spojených nádob s korytem řeky či vodní nádrže v blízkosti místa pojištění (zpětné vzdutí vody z kanalizace). Za poškození nebo zničení předmětu pojištění záplavou/povodní se považuje také poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
 - a) přímým působením vody z povodně/záplavy;
 - b) předměty unášenými vodou z povodně/záplavy;
 Pro záplavu/povodeň se za škodu vzniklou v důsledku jedné pojistné události považují všechny škody vzniklé v době trvání pojištění na území slatů, v němž se nacházejí sjednaná místa pojištění, opakovaným působením tohoto pojistného nebezpečí během 72 po sobě následujících hodin.
 - 31) **Požárem** se rozumí oheň ve formě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šířil se vlastní silou. Požár však není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku ani působení užitkového ohně a jeho tepla. Požár dále není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení a/nebo zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.
 - 32) **Prostou krádeží** se rozumí přivlastnění si věci pachatelem bez překonání ochranného zabezpečení nebo pokud nedošlo k použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
 - 33) **Prvním rizikem** se rozumí případ, kdy je ujednaný limit pojistného plnění zároveň horní hranicí úhmu pojistných plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojištění prvním rizika se sjednává pro případy, kdy není možné stanovit pojistnou částku a nebo dohodou-li se pojistník a pojištětel na snížení limitu pojistného plnění pod pojistnou hodnotu.
 - 34) **Přiměřenými náklady** se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době vzniku pojistné události v daném místě. Za přiměřené náklady se nepovažují příplatky za práci přesčas, v noci a o víkendech, za letecké dodávky, expresní příplatky apod.
 - 35) **Přímým úderem blesku** se rozumí bezprostřední přechod blesku (atmosférického výboje) na pojištěnou věc tak, že místo úderu blesku je na této věci zevně patrné podle účinků tepelného působení a/nebo mechanických stop.
 - 36) **Rozbitím skla** se rozumí rozbití, vznik praskliny nebo lom skla, k němuž došlo z nejištěných příčin. Rozbitím skla není jeho pouhé poškrábání, postříkání barvou, poškození nebo zničení, k němuž došlo při instalaci, montáži, demontáži nebo jiné manipulaci nebo jehož příčinou byla výrobní vada.
 - 37) **Sesuvem půdy** a zřícením skal se rozumí pohyb půdy, skal nebo zemín vzniklý působením gravitace a vyvolaný porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu dospěly vývojem, nebo byla-li tato rovnováha porušena v důsledku dlouhodobého působení provozu člověkem vybudované budovy, který pojištěný nemohl nijak ovlivnit. Sesuvem půdy však není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
 - 38) **Sklem** se pro účely tohoto pojištění rozumí pevně zasazené nebo vsazené sklo (stavební součást pojištěné budovy) včetně výloh a zasklení dveří. Sklem se rovněž rozumí světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce, skleněné pulty, vitřiny a skleněné stěny uvnitř budovy, zasklení věcí movitých, nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, nápisy, malby nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla.
 - 39) **Softwarem** se rozumí základní data potřebná pro základní funkce zařízení, tj. systémove programy nebo programy nebo data jim rovnocenná (například operační systém).
 - 40) **Softwarovou škodou** se rozumí ztráta nebo poškození jakéhokoliv programu, softwaru nebo operačního systému, programátorských příkazů nebo dat v důsledku jejich zrušení, selhání, nedostatku, vymazání, chyby a zkreslení, zejména působení viru, destruktivních programů, počítačového kódu, červa, logické bomby, útoku smurfi, trojského koně nebo jakoukoliv jinou události ohrožující vložené data a programy jakéhokoliv elektronického systému, která by způsobila jejich smazání, zničení, znehodnocení, zkreslení nebo selhání.
 - 41) **Srážkovou vodou** rozumí náhlé a neočekávané působení srážkové vody (zatečení), která do pojištěného prostoru prosáka nebo vnikla. Srážkami se pro toto pojistné nebezpečí rozumí prudký déšť, tající sníh nebo led.
 - 42) **Stávajícím majetkem** se rozumí hmotné věci, které se nacházejí na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a které patří pojištěnému nebo jsou v jeho péči, opatrování nebo pod jeho kontrolou a nejsou součástí budovaného díla ani neslouží k jeho realizaci.
 - 43) **Stavebními stroji** se rozumí zařízení použitá k výstavbě budovaného díla, která jsou schopna přesunu vlastní silou a mohou být provozována jen tehdy, jsou-li řízena obsluhou. Jedná se například o vysokozdvizné vozíky, jeřáby, staveništní vlečky, rypadla, dozery a jiné zemní stroje, staveništní vozidla, válce, stroje pro pokládku povrchů.
 - 44) **Stávkou** se rozumí společně zastavení práce větším počtem zaměstnanců pojištěného provozu, provedené podle plánu a zaměřené na určitý cíl. Pojištění se vztahuje na fyzické poškození pojištěných hmotných věcí způsobené stávkujícími osobami.
 - 45) **Strojním zařízením** se rozumí stroj nebo souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí včetně elektroniky.
 - 46) **Subdodavatelem** se rozumí osoba, jejíž dodávka je součástí budovaného díla a je obsažena v jeho ceně.
 - 47) **Škodný průběh** je procentní podíl vyplacených škod a vytvořených rezerv za neuzařené škody vůči zaplacenému pojistnému určenému pro krytí rizik za určité období.
 - 48) **Tajfunem** se rozumí tropické cyklóny v jihovýchodní Asii.
 - 49) **Terorismem** se rozumí použití násilí k politickým cílům zahrnující jakýkoliv čin jakékoli osoby jednající nebo jakýchkoli osob jednajících v zastoupení organizace nebo ve spojení s organizací, jejíž činnost směřuje ke svržení vlády de jure nebo de facto nebo k násilí. Terorismus zahrnuje rovněž použití násilí k zastrašení veřejnosti jako celku nebo k zastrašení jakékoli vrstvy obyvatelstva.
 - 50) **Třihou sněhu nebo námrazy** se rozumí nepředvídatelná a nahodilá ničivá účinku nadměrné hmotnosti vrstvy napadeného sněhu nebo vrstvy vzniklé námrazy na konstrukci pojištěných budov a staveb. Pojištění se rovněž vztahuje na ničivé účinky způsobené sesuvem sněhové vrstvy nebo vrstvy námrazy ze střešy a pádem sněhové vrstvy nebo vrstvy námrazy ze střešy.
 - 51) **Tropickou cyklónou** se rozumí horizontálně nepříliš rozsáhlá, ale velmi hluboká tlaková níže vyznačující se silným větrem a přívalem deště, označována v meteorologii například hurikán, cyklón, tajfun.
 - 52) **Tsunami** se rozumí dlouhé a ničivé mořské vlny vznikající poruchou mořského dna (zemětřesením, sopečnou činností, podmořskými sesuvy).
 - 53) **Údržbové věci** se rozumí souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, provozuschopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu věci; tyto činnosti spočívají zejména v provádění pravidelných prohlídek, ošetrování, seřizování, plnění termínů mazacích plánů a včasné výměně opotřebovaných dílů a to v souladu s platnými předpisy, nebo pokyny danými výrobcem.
 - 54) **Úmyslným jednáním** se rozumí vědomý projev vůle nebo vědomý čin, o jehož následcích jednající osoba musela nebo mohla vědět. Úmyslné jednání pojištěného se považuje za příčinu vzniku škody, pokud pojištěný jednal způsobem, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván, a pojištěný věděl či mohl vědět, že při takovém jednání škoda nastane nebo může nastat.
 - 55) **Vandalismem** se rozumí úmyslné, často bezdůvodné fyzické poškození nebo zničení pojištěné věci třetí osobou (bez účasti osoby činné v pojištěném provozu), které nesouvisí s krádeží vloupáním nebo loupeží.
 - 56) **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí nad 20,8m/s (cca 75km/h). Pro zjištění této rychlosti je rozhodující informace Českého hydrometeorologického ústavu. Není-li rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně udržovaných budovách nebo shodně odolných jiných hmotných věcech nebo že škoda při bezvadném stavu pojištěné budovy nebo budovy, v níž se nacházejí pojištěné věci, mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.
 - 57) **Vnitřními nepokoji** se rozumí jednání části obyvatelstva (nikoli početné nevýznamné) ve společném úmyslu takovým způsobem, že ruší veřejný klid a pořádek, jakož i jednání orgánu, který je k tomu ze zákona povinen a/nebo oprávněn, směřující k potlačení a/nebo zmiřování následků takového jednání obyvatelstva. Pojištění se vztahuje na fyzické poškození pojištěných hmotných věcí vzniklé v přičinné souvislosti s vnitřními nepokoji nebo s potlačováním takových nepokojů.
 - 58) **Vodou z vodovodních zařízení** se rozumí:
 - a) únik vody z vodovodních zařízení nebo nádrží, přičemž vodovodní zařízení je priváděcí nebo odváděcí potrubí vody s výjimkou vnějších desfovykových svodů a nádrží je částí otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu vody nejméně 200l;
 - b) únik kapaliny nebo páry z ústředního, etážového nebo dálkového topení, z klimatizačních nebo solárních systémů, z jiných zařízení, která jsou v souladu se svým určením připojena k vodovodním systémům;
 - c) únik hasičích médií ze systému samostatného hasičského zařízení (sprinklerů nebo drenčérů) v rozporu s určeným účelem;
 - d) lom nebo zamrznutí potrubních systémů (pokud jsou pojištěny budovy);
 Je-li proti pojistnému nebezpečí voda z vodovodních zařízení pojištěna budova, vztahuje se pojištění i na škody vzniklé v důsledku lomu nebo zamrznutí potrubních systémů ústředního, etážového nebo dálkového topení včetně zařízení napojených na tento topný systém zejména radiátorů, topných těles, ohřívacích kotlů, boilerů, solárních systémů a systémů samostatného hasičského zařízení, která jsou umístěna uvnitř pojištěné budovy. Úhrada nákladů na opravu trubek je přitom omezena na náklady na opravu 2m potrubí z jedné pojistné události, úhrada nákladů na vyhledání a rozmrazení částkou 50 000Kč z jedné pojistné události.
 - 59) **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý účinek tlakové síly spočívající v rozplnavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). Výbuchem tlakové nádoby (např. kotle nebo potrubí se sličným plynem nebo párou) se rozumí roztržení stěn tlakové nádoby v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnitřkem nádoby a jejím okolím. Výbuchem je rovněž prudké vyrovnání podtlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk způsobený provozem letadla, reakce ve spalovací prostorů motorů, v hlavních střelných zbraních a v jiných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá nebo při činnostech, při kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
 - 60) **Výbuchem sopky** se rozumí náhlé uvolnění tlaku způsobené porušením zemské kůry a spojené s výronem lávy, uvolňováním popela nebo jiných materiálů a plynů.
 - 61) **Vyloučením** se rozumí propuštění většinou počtu zaměstnanců pojištěného provozu z práce, provedené zaměstnavatelem podle plánu a zaměřené na určitý cíl. Pojištění se vztahuje pouze na fyzické poškození pojištěných hmotných věcí způsobené osobami propuštěnými z práce.
 - 62) **Za chybu obsluhy** se označují všechny jevy a události jejichž důsledkem je fyzická škoda na předmětu pojištění, při nichž plánovaná sekvence důležitých nebo fyzických činností nemá požadovaný (zamýšlený) efekt a kdy výsledné selhání nemá příčinu v úmyslném nebo vědomém opomenutí nebo jednání.
 - 63) **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění, zejména v důsledku atmosférických srážek a/nebo tlání.
 - 64) **Zařízením** a vybavením místa montáže se rozumí zařízení použitá k montáži budovaného díla, která jsou buď stacionární nebo mobilní, neschopná přesunu vlastní silou. Jedná se například o staveništní buňky, čerpadla, stabilní míchací zařízení, generátory, vrátky, lešení, žebříky, výtahy, stabilní zdvihací plošiny.

- 65) **Zařazením a vybavením staveniště** se rozumí zařízení použitá k výstavbě budovaného díla, která jsou buď stacionární nebo mobilní, neschopná přesunu vlastní silou. Jedná se například o staveništní buňky, čerpadla, stabilní mřičací zařízení, generátory, vrátky, lešení, žebříky, výťahy, bednění, stabilní zdvihací plošiny.
- 66) **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení (MCS).
- 67) **Zhotovitelem** se rozumí osoba, která je ve smlouvě o dílo označena jako zhotovitel nebo dodavatel.
- 68) **Zničením** se rozumí taková nepříznivá změna hmotné podstaty pojištěné věci, kterou nelze objektivně odstranit opravou, a věc přitom není nadále použitelná k původnímu účelu.
- 69) **Ztrátou** se rozumí takový stav, kdy pojištěný pozbývá nezávisle na své vůli možnosti s věcí disponovat.
- 70) **Živelními nebezpečími** se pro účely tohoto pojištění rozumí pojištná nebezpečí povodněň, záplava, krupobití, víchřice, sesuv půdy a zřícení skal a pád stromu.

Článek 3

Uzavření a změny pojištné smlouvy

- Návrh pojistitele na uzavření pojištné smlouvy (dále jen „nabídka“) musí být přijat pojistníkem ve lhůtě uvedených v nabídce. Není-li taková lhůta stanovena, musí být nabídka přijata do jednoho měsíce ode dne jejího doručení pojistníkoví. Nabídku pojistitelé lze přijmout také zaplacením pojištného či jeho splátky ve výši a lhůtě uvedené v nabídce.
- Nabídku pojistitele nelze přijmout jiným způsobem než podle věty první odst. 1 tohoto článku.
- Obsahuje-li přijetí nabídky jakékoli dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny či odchylky, byl nemění podstatné podmínky nabídky pojistitele, považuje se taková odpověď za novou nabídku, kterou činí pojistník pojistiteli. Tuto novou nabídku může pojistitel přijmout do jednoho měsíce od jejího doručení, jinak se považuje se za odmítnutou.
- Pokud není v pojištné smlouvě ujednáno jinak, uzavírá se pojištná smlouva na dobu neurčitou.
- Pro nabídku změny pojištné smlouvy se výše uvedená ustanovení použijí obdobně.

Článek 4

Vznik a trvání pojištění; pojištná období

- Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojištné smlouvě. Není-li v pojištné smlouvě uveden jiný okamžik vzniku pojištění, vzniká pojištění dnem následujícím po uzavření pojištné smlouvy.
- Není-li v pojištné smlouvě uvedeno jinak, sjednává se pojištění na dobu neurčitou s ročním pojištným obdobím, přičemž první pojištné období začíná dnem počátku pojištění. Následná pojištná období pak začínají běžet v den, jehož označení se shoduje s dnem počátku pojištění. Konec pojištného období připadá na den, který přechází dni, který se svým označením shoduje se dnem počátku pojištění, není-li takový den v daném měsíci, připadne konec pojištného období na jeho poslední den.

Článek 5

Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinností a zákaz postoupení smlouvy

- V případě smrti pojistníka zaniká pojištění uplynutím pojištného období, za které je ke dni smrti pojistníka zapláceno pojištné (bylo-li dohodnuto placení pojištného ve splátkách, pak pojištění zaniká uplynutím časového období, ke kterému se vztahuje splátka pojištného zaplácené ke dni smrti pojistníka). Do pojištění vstupuje až do zániku pojištění na místo pojistníka jeho právní nástupce. Nebylo-li ke dni smrti pojistníka pojištné dle výše uvedeného zapláceno, zaniká pojištění dnem smrti pojistníka. Obdobně se postupuje i při zániku pojistníka bez právního nástupce. Smluvní strany ujednávaly, že toto ustanovení se použije také v případě pojištění cizího pojištného nebezpečí.
- Dojde-li ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nebo majetku, s jehož vlastnictvím pojištění souvisí, pojištění nezaniká, pokud:
 - pojistník zůstává spoluvlastníkem nebo vlastníkem pojištěného majetku nebo;
 - pojistník se stane vlastníkem nebo spoluvlastníkem pojištěného majetku. To se uplatní i v případě, že k této změně dojde v důsledku smrti pojištěné osoby nebo při zániku právnícké osoby bez právního nástupce.
- Dojde-li ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nebo majetku, s jehož vlastnictvím pojištění souvisí, který patří do společného jmění manželů, pojištění nezaniká, pokud:
 - společné jmění manželů zaniklo smrtí a pozůstalý manžel je nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem pojištěného majetku. V případě, že společné jmění manželů zaniklo smrtí toho z manželů, který uzavřel pojištnou smlouvu, vstupuje do pojištění na místo pojistníka pozůstalý manžel, který je nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem pojištěného majetku;
 - společné jmění manželů zaniklo z jiného důvodu (např. rozvodem), v takovém případě přechází práva a povinnosti z pojištění na toho z manželů, který je nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem pojištěného majetku.
- Pojištnou smlouvu nelze s výjimkou převodu pojištného kmene postoupit na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

Článek 6

Zánik pojištění

- Pojištění zaniká zejména:
 - dohodou smluvních stran;
 - uplynutím pojištné doby;
 - výpovědí pojištění pojistitelem nebo pojistníkem zejména:
 - doručenou druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před koncem pojištného období; pojištění zanikne uplynutím pojištného období; při doručení výpovědi později než šest týdnů před koncem pojištného období zaniká pojištění ke konci následujícího pojištného období;
 - doručenou druhé smluvní straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojištné smlouvy; dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zanikne;
 - doručenou druhé smluvní straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojištné události; dnem doručení výpovědi počíná běžet měsíční výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zanikne;
 - mamým uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného pojištného nebo jeho částí;

- oznámením změny vlastnictví pojištěné věci (majetku), není-li uvedeno jinak; změna vlastnictví musí být pojistiteli prokázána;
 - z dalších důvodů uvedených v občanském zákoníku nebo jiných příslušných právních předpisech.
- Pojištění dále zaniká:
 - rozhodnutím o úpadku nebo hrozcím úpadku pojistníka nebo pojištěného nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku pojistníka nebo pojištěného, a to ke dni zveřejnění tohoto rozhodnutí;
 - odstoupením od smlouvy v případě, že došlo k porušení smlouvy podstatným způsobem; pojištění zanikne dnem doručení odstoupení druhé straně; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména porušení povinností, u nichž to bylo výslovně stanoveno v příslušných pojištných podmínkách nebo dohodnuto v pojištné smlouvě; za podstatné porušení smlouvy se považuje nesplnění pojištných podmínek, které byly účastníky pojištění při sjednávání nebo během trvání pojištění uloženy.

Článek 7

Pojištná hodnota, hranice pojištného plnění

- Pojištná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojištné události nastat. Pojištná hodnota může být vyjádřena jako nová, časová nebo obvyklá cena.
- Horní hranice pojištného plnění je vymezena pojistnou částkou nebo limitem pojištného plnění. Pojistnou částku nebo limit pojištného plnění určuje pojistník na vlastní odpovědnost. Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojištné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojištné smlouvy.
- Není-li ujednáno jinak, představuje pojištná částka či limit pojištného plnění hranici pojištného plnění, která se vztahuje na jednu škodnou událost.
- Pojistník nebo pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změnu pojištěného věcí nebo souboru věcí, pokud má za následek zvýšení pojištné hodnoty o více než 10 %. Pokud v takovém případě nedojde k adekvátnímu zvýšení pojištné částky, je pojistitel oprávněn uplatnit námitku podpojištění.

Článek 8

Spoluúčast

- Je-li v pojištné smlouvě ujednáno, že oprávněně osobě půjde určitá část úbytku majetku k tíži, není pojistitel povinen v rozsahu takto ujednané spoluúčasti poskytnout pojištné plnění.
- Výše spoluúčasti je uvedena v pojištné smlouvě nebo příslušných pojištných podmínkách. Není-li ujednáno jinak, spoluúčast se odečítá od pojištného plnění při každé pojištné události.

Článek 9

Pojištné

- Pojistitel má právo na pojištné za dobu trvání pojištění, ledaže je v příslušných právních předpisech stanoveno, že má právo na pojištné i po zániku pojištění.
 - Není-li v pojištné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se pojištné jako běžné.
 - Pojištné se platí v české měně, není-li v pojištné smlouvě ujednáno jinak. Běžné pojištné je splatné prvního dne příslušného pojištného období a jednorázové pojištné dnem počátku pojištění, není-li v pojištné smlouvě dohodnuto jinak.
 - V pojištné smlouvě je možné dohodnout hrazení pojištného (jednorázového či běžného) ve splátkách. Jednotlivé splátky pojištného jsou splatné vždy prvním dnem období uvedených v pojištné smlouvě. V případě prodlení pojistníka se zaplacením jakékoliv splátky pojištného má pojistitel právo odebrat pojistníkoví výhodu splátek a pojištné za celé pojištné období, ve kterém došlo k prodlení s placením pojištného, případně celé jednorázové pojištné, se stává splatným ke dni takového prodlení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že hrazení pojištného ve splátkách nemá vliv na délku pojištného období a pojistitel je oprávněn účtovat přírůžku v procentech ročního pojištného.
 - Není-li ujednáno jinak, je pojistník povinen hradit pojištné na bankovní účet a s variabilním symbolem určeným pojistitelem. Má se za to, že pojištné uhrazené pod správným variabilním symbolem určeným pojistitelem bylo uhrazeno pojistníkem či s jeho souhlasem jinou osobou. Pojištné uhrazené bez uvedení variabilního symbolu určeného pojistitelem nebo na jiný účet pojistitele není uhrazeno řádně a pojistník je s jeho hrazením v prodlení.
 - Je-li pojištné hrazeno prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je pojištné uhrazeno připsáním částky na účet pojistitele vedený u poskytovatele platebních služeb.
 - Dlužní-li pojistník pojištné za více pojištných období a zaplácené pojištné není dostatečné k uhrazení celého dluhu, uhradí se zaplaceným pojištným pohledávkou na pojištné v pořadí, v jakém po sobě vznikly.
 - Je-li pojistník v prodlení s placením pojištného, poplatků a příslušenství pohledávkou dlužného pojištného, bude ze zaplácené částky uhrazeno nejdříve dlužné pojištné, poté poplatky v pořadí podle jejich splatnosti, následně náklady spojené s vymáháním dlužného pojištného a nakonec úrok z prodlení.
 - Pojistitel je oprávněn odečíst od pojištného plnění dlužné částky pojištného a jiné splatné pohledávky ze všech pojištění sjednaných s pojistníkem s výjimkou pojištných plnění z povinných pojištění.
 - Poskytl-li pojistitel pojistníkoví slevu z pojištného za sjednanou pojistnou dobu a pojištění zanikne z důvodů na straně pojistníka či pojištěného před uplynutím takové doby, je pojistník povinen vrátit pojistiteli částku odpovídající takové poskytnuté slevě za celou dobu trvání pojištění (tj. rozdíl mezi celkovou částkou pojištného za dobu trvání pojištění, které byl pojistník uhradil, pokud by mu nebyla poskytnuta sleva, a částky pojištného, které uhradil podle pojištné smlouvy).
 - Je-li pojistník v prodlení s placením pojištného, má pojistitel vedle práva požadovat úrok z prodlení v zákonné výši právo na náhradu nákladů spojených s upomínáním a uplatňováním této pohledávky. Výše náhrady je uvedena v sazebníku poplatků.
 - Pojistitel má právo změnit výši běžného pojištného na další pojištné období na základě pojištné matematických metod, pokud dojde ke změně následujících podmínek rozhodných pro jeho stanovení:
 - změní-li se obecné závazné právní předpisy, kterými se řídí náhrada újmy nebo které mají vliv na stanovení výše pojištného plnění,
 - dojde-li ke změně indexu spotřebitelských cen, indexu průmyslových výrobců nebo indexu stavebních děl,
 - není-li pojištné dostatečné podle zákona o pojišťovnictví, zejména pokud skutečný škodný průběh pro daný typ pojištění převyšuje kalkulovaný škodný průběh.
- Je-li pojištění sjednáno na jeden pojištný rok s automatickou prolongací, je pojistitel oprávněn výši pojištného upravit na další pojištné období. Novou výši pojištného sdělí pojistitel pojistníkoví nejpozději dva měsíce předem dnem splatnosti pojištného za pojištné období, ve kterém se má výše pojištného změnit.

Nesouhlas-li pojistník se změnou, může nesouhlas projevit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl; v tom případě zanikne pojištění uplynutím pojistného období, na které bylo pojištění zaplacené. Neupozornil-li včas pojistitel na tento následek pojištění, ve sdělení dle předchozího odstavce, ltvá pojištění nadále a výše pojistného se při nesouhlasu pojistníka nezmění.

- 13) Byla-li pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jnému budoucímu zájmu, který nevznikne, má pojistitel právo na přiměřenou odměnu ve výši poloviny pojistného.
- 14) Pojištění se pro nezaplacení pojistného nepřerušuje.

Článek 10

Poplatky

- 1) Pojistitel je oprávněn požadovat poplatky za úkony a služby zejména:
- spojené s činnostmi pojistitele konanými nad rámec jeho povinností stanovených právními předpisy nebo pojistnou smlouvou;
 - vyvolané porušením povinností ze strany některého z účastníků pojištění;
 - prováděny z podnětu účastníka pojištění, v jeho prospěch nebo na jeho žádost.
- 2) Přehled úkonů a služeb, za které je pojistitel oprávněn požadovat poplatek, a jeho výše jsou uvedeny v sazebníku administrativních poplatků, se kterým byl pojistník seznámen před uzavřením pojistné smlouvy. V případě změny sazebníku je rozhodná výše poplatku podle sazebníku platného ke dni provedení zpoplatňovaného úkonu či služby.
- 3) Pojistitel může sazebník administrativních poplatků měnit. Takovou změnu oznámí vhodným způsobem na svých internetových stránkách. Aktuální znění sazebníku administrativních poplatků je současně dostupné k nahlédnutí v sídle pojistitele a jeho obchodních místech.
- 4) Poplatek je splatný dnem provedení úkonu či služby pojistitelem, není-li ve výzvě pojistitele uvedeno jinak. Je-li tak stanoveno, provede pojistitel požadovaný úkon či službu pouze za podmínek uhrazení příslušného poplatku.

Článek 11

Práva a povinnosti z pojištění a následky jejich porušení

- 1) Pravidla sdělení při sjednání pojistné smlouvy a při jejích změnách
- Zájemce o pojištění, pojistník a pojištěný jsou při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo o její změně povinni odpovídat pravdivě a úplně na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a povinni sdělit pojistiteli v písemné formě všechny podstatné okolnosti, které jsou jim známy a které mají význam pro rozhodnutí pojistitele, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistit a za jakých podmínek. Okolnosti, na které se pojistitel výslovně ptal, se za podstatné považují vždy.
- 2) Povinnosti ve vztahu k pojistnému riziku a další povinnosti v průběhu trvání pojištění
- Změnil-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel tázal, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko. Pro posouzení výše pojistného rizika jsou rozhodné mimo jiné:
 - pojištěná činnost, její rozsah a změny, pojištěné právní vztahy;
 - způsob užívání majetku, jeho stav a zabezpečení;
 - rozsah náhrady újm, k níž může být pojištěný povinen;
 - Pojistník a pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změnu pojistného rizika nebo zánik pojistného nebezpečí.
 - V případě, že se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, vzniká pojistiteli povinnost snížit pojistné úměrně ke snížení pojistného rizika s účinností ode dne, kdy se o tomto snížení dozvěděl. V případě, že se v pojistné době pojistné riziko podstatně zvýší, má pojistitel za podmínek upravených v občanském zákoníku právo navrhnout novou výši pojistného nebo pojištění vypovědět.
 - Po uzavření pojistné smlouvy nesmí pojistník nebo pojištěný bez souhlasu pojistitele žádným způsobem zvyšovat riziko a nesmí připustit jeho zvýšení třetí osobou. Dozví-li se pojistník nebo pojištěný, že bez jeho vědomí nebo vůle bylo pojistné riziko zvýšeno, musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli.
 - Pojistník je povinen prokázat k žádosti pojistitele svůj pojistný zájem.
 - Pojistník a pojištěný jsou povinni si počínat tak, aby neocházelo k újmám na hodnotách pojistného zájmu.
 - Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám:
 - přezkoumání provozu a zařízení sloužících k ochraně života a zdraví, majetku a životního prostředí před vznikem škody či újm (zabezpečovací zařízení, požární zabezpečení apod.) a dodržování předpisů upravujících bezpečnost práce a jiných obdobných předpisů; za tímto účelem jsou povinni umožnit těmto osobám vstup do provozoven, kancelářských a ostatních prostor pojištěného, pořídit fotodokumentaci a dále předložit na vyžádání k nahlédnutí a případnému pořízení kopií požární technickou a další relevantní dokumentaci;
 - ověření správnosti a úplnosti podkladů rozhodných pro výpočet pojistného; za tímto účelem jsou povinni zpřístupnit pojistiteli veškerou příslušnou dokumentaci a umožnit pořízení jejích kopií; v případech a za podmínek stanovených pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou jsou dále povinni předložit pojistiteli doklad o skutečné výši rozhodných údajů, a to i v průběhu trvání pojištění, ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení žádosti pojistitele.
- 3) Prevenční povinnosti a povinnosti v případě pojistné události
- Pojištěný je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména:
 - nesmí porušovat povinnosti směřující ke zmenšení nebezpečí nebo k jeho odvrácení, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, bezpečnostními a technickými normami a nebo které mu byly uloženy pojistitelem, ani strpět podobná jednání třetích osob;
 - řádně se starat o majetek, k jehož vlastnictví, držbě, správě, užívání, používání a jinému nakládání s majetkem se pojištění vztahuje, udržovat jej v dobrém technickém stavu, provádět pravidelné předepsané revize, neužívat jej k jiným než stanoveným účelům nebo jinak než stanoveným způsobem a neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kterém se dozvěděl a které by mohlo mít vliv na vznik pojistné události;
 - na základě požadavků a pokynů pojistitele odstranit nedostatky a přijmout účelná opatření k zabránění vzniku škod či újm; i bez

požadavku pojistitele odstranit nedostatky a příčiny, které vedly ke vzniku škod či újm v minulosti;

- pokud hrozí škoda či újma, k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem.
- b) V případě vzniku škodné události je pojištěný povinen:
- bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit pojistiteli, podal mu pravdivé, úplné a nezkrácené vysvětlení vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, předložit pojistiteli nezbytné doklady a doklady, které si pojistitel vyžádá;
 - učinil veškerá opatření tak, aby minimalizoval rozsah a následky škodné události a postupovat podle pokynů pojistitele a pokud to okolnosti umožňují, tyto pokyny si vyžádat;
 - na vlastní náklady zajistit důkazy o vzniku, příčině, rozsahu a následcích škodné události a výši vzniklé škody či újmy a poskytnout je pojistiteli;
 - veškeré doklady týkající se pojištění včetně těch, které jsou předkládány k prokázání práva na pojistné plnění, jsou účastníci pojištění povinni v českém jazyce; v případě dokladů v jiném jazyce je nutné předložit tento doklad spolu s jeho úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Náklady na překlad hraď ten, kdo doklad předkládá;
 - umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění, zejména umožnit prohlídku poškozené věci, prozkoumat příčiny a rozsah škody či újmy pro stanovení výše pojistného plnění;
 - neměnil stav způsobený škodnou událostí, zejména zdržel se oprav poškozeného majetku nebo odstraňování zbytků zničeného majetku, dokud s tím pojistitel neprojeví souhlas; je-li ujednána doba, dokdy se má pojistitel vyjádřit, zaniká tato povinnost uplynutím této doby; nebyla-li tato doba ujednána, zaniká tato povinnost, nevyjádřil-li se pojistitel v době přiměřené okolnostem, uplynutím 15 dnů od oznámení pojistné události pojistiteli, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve; v těchto případech je povinen zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickými či filmovými záznamem;
 - oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním, správním nebo přestupkovém řízení, popř. hasičskému záchrannému sboru vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku;
 - plnit oznamovací povinnosti uložené obecně závaznými právními předpisy;
 - postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, nebo mu v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo.
- 4) Následky porušení povinností
- V případě porušení povinností k pravdivým sdělením či jiných povinností před sjednáním smlouvy:
 - má pojistitel i pojistník právo odstoupit od pojistné smlouvy za podmínek stanovených v občanském zákoníku; odstoupením od smlouvy se pojistná smlouva od počátku ruší; odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; snížené o to, co již případně z pojištění plnil; odstoupí-li od smlouvy pojistitel, má právo také na náklady spojené se vznikem a správou pojištění; paušální výši těchto nákladů nebo způsob jejich výpočtu může pojistitel určit v sazebníku administrativních poplatků; odstoupí-li pojistitel od smlouvy a získal-li již účastník pojištění pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné;
 - má pojistitel právo snížit pojistné plnění, bylo-li v důsledku porušení povinností pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, a to o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet;
 - má pojistitel právo odmítnout pojistné plnění, byla-li příčinou pojistné události skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změny v důsledku zaviněné nepravdivé nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů pojistníkem nebo pojištěným, pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavření smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek; odmítnutím pojistného plnění pojištění zaniká.
 - V případě porušení povinností oznámit zvýšení pojistného rizika má pojistitel právo:
 - vypovědět pojištění bez výpovědní doby; vypoví-li pojistitel pojištění, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé;
 - nastala-li po zvýšení rizika pojistná událost, snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které by měl obdržet, kdyby se byl o zvýšení pojistného rizika z oznámení včas dozvěděl.
 - V případě porušení prevenčních povinností a povinností v případě vzniku škodné události má pojistitel právo:
 - snížit pojistné plnění, pokud pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba poruší povinnosti stanovené právními předpisy nebo uložené pojistnou smlouvou, nebo nesplní pokyny pojistitele, a takové porušení nebo nesplnění mělo podstatný vliv na vznik pojistné události. Její průběh nebo na zvláštní rozsah jejich následků nebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění nebo na zřízení nebo znemožnění provést vlastní šetření pojistitele zejména ke zjištění oprávněnosti nároku na pojistné plnění nebo rozsahu škody, a to úměrně tomu, jaký vliv mělo uvedené porušení na rozsah povinností pojistitele poskytnout pojistné plnění;

- (i) odmítnout plnění z pojistné smlouvy, jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkrácené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí; odmítnutím pojistného plnění pojištění nezankaruje;
- (ii) na náhradu nákladů nebo škody, pokud v důsledku porušení některé z povinností pojistníkem, pojištěným nebo oprávněnou osobou vznikne pojistiteli škoda nebo pojistitel zbytečně vynaloží náklady; pojistitel má právo na náhradu těchto nákladů nebo škody proti osobě, která škodu způsobila nebo vynaložení nákladů vyvolala.

5) Odpovědnost za plnění povinností

Všechna ustanovení pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek a povinností vyplývající z právních předpisů, které se týkají pojištěného, se obdobně vztahují i na pojistníka, na osobu, které byl předmět pojištění svěřen a na všechny osoby, které uplatňují právo na pojistné plnění. Pojistník a pojištěný odpovídají za plnění předepsaných povinností ke zmiňované osobě a povinností směřujících k předcházení a odvrácení újmy těmito osobami. Jsou-li jednání nebo vědomost pojistníka nebo pojištěného právně významné, přiléhá pojistitel také k jednání a vědomosti oprávněné osoby nebo osob jednajících z jejich podnětu nebo v jejich prospěch.

Článek 12

Šetření pojistné události a pojistné plnění

- 1) Pojistitel je povinen zahájit šetření pojistné události bez zbytečného odkladu po oznámení toho, kdo se pokládá za oprávněnou osobu a s nastalou událostí spojuje požadavok na pojistné plnění, nebo osoby, která má na pojistném plnění právní zájem.
- 2) V případě, že výsledky šetření prokážou, že osoba, která uplatnila právo na pojistné plnění, není oprávněnou osobou, sdělí jí pojistitel tuto skutečnost. Jakmile je z výsledků šetření zřejmé.
- 3) Oprávněná osoba je povinna pojistiteli před výplatou pojistného plnění prokázat, že jí svědčí právo na pojistné plnění.
- 4) Pokud nemůže být skončeno šetření do 3 měsíců od oznámení pojistné události, je pojistitel povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit; na žádost sdělí pojistitel důvody v písemné formě.
- 5) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření nutného ke zjištění existence a rozsahu povinností pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě.
- 6) Pojistitel poskytuje pojistné plnění v penězích v tuzemské měně, pokud není ujednáno jinak. Pro přepočítání cizí měny se použije kurz oficiálně vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), poskytne pojistitel plnění ve výši vypočtené bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve výši vypočtené včetně DPH.
- 7) V případě škody na věci je pojistitel oprávněn udělovat pojištěnému a oprávněné osobě pokyny k nápravě takové škody, včetně určení způsobu a místa opravy. Zvýšené náklady s tím spojené nese pojistitel. V případě nesplnění těchto pokynů je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění pouze v takové výši, v jaké by byl povinen plnit v případě splnění jeho pokynů.
- 8) Pojistitel nehradí náklady spojené s uplatněním pohledávky na pojistné plnění nebo na zachraňovací náklady.
- 9) Pojistitel je oprávněn odečíst od pojistného plnění, jakož i od vráceného přeplatku pojistného náklady, které pojistiteli vznikly v souvislosti s provedením platby z pokynu účastníka pojištění prostřednictvím poštovní poukázky.
- 10) Oprávněná osoba může postupit pohledávkou na pojistné plnění pouze se souhlasem pojistitele.
- 11) Přechod vlastnictví
 - a) Uplatněním nároku na náhradu škody ani poskytnutím pojistného plnění nepřechází na pojistitele vlastnické právo k pojištěným věcem.
 - b) Pro věci ztracené nebo odcizené v důsledku pojistné události, které byly později znovu nalezeny, se sjednává:
 - (i) pojištěný je povinen tyto věci převzít zpět;
 - (ii) pokud byly tyto věci znovu nalezeny až po vyplacení pojistného plnění, je pojištěný povinen vrátit vyplacené pojistné plnění, popř. snížené o částku odpovídající míře znehodnocení věcí v důsledku pojistné události.
 Pojištěný či jiná oprávněná osoba je povinna oznámit pojistiteli skutečnost, že ztracený či odcizený majetek byl nalezen a to bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozví.

Článek 13

Zachraňovací náklady

- 1) Zachraňovacími náklady jsou účelně vynaložené náklady:
 - a) na odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události;
 - b) na zmírnění následků již nastalé pojistné události; vynaložené v důsledku plnění povinností odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů. Za bezprostředně hrozící pojistnou událost je považován stav, kdy by bez zásahu muselo ke vzniku pojistné události nevyhnutelně a nutně dojít, přičemž nebylo možné vzniku škody či újmy zabránit jiným způsobem.
- 2) Vynaložil-li tyto náklady pojistník nebo pojištěný účelně, má proti pojistiteli právo na jejich náhradu, jakož i na náhradu škody, kterou v souvislosti s touto činností utrpěl.
- 3) Za náklady účelně vynaložené se však nepovažují náklady spojené s obvyklou péčí, údržbou a ošetřováním pojištěné věci.
- 4) Není-li ujednáno jinak, pojistitel nahradí zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1 tohoto článku maximálně do výše 10% z horní hranice plnění sjednané pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.
- 5) Jde-li o záchranu života a zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovací náklady a utrpěnou škodu v souvislosti s vynaložením těchto nákladů do výše 30% z horní hranice pojistného plnění sjednané pro pojištění nebezpečí, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

- 6) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle odst. 1 a tohoto článku se horní hranice pojistného plnění nesnižuje.
- 7) Pojistitel je povinen uhradit veškeré náklady vynaložené na jeho pokyn nebo s jeho souhlasem.

Článek 14

Forma jednání

- 1) Pojistná smlouva musí mít písemnou formu.
- 2) Právní jednání směřující ke změně pojištění (včetně změny rozsahu pojištění či výše pojistného nebo jeho splatnosti) anebo k zániku pojištění musí být učiněna v písemné formě.
- 3) Pokud si to pojistitel vyžádá, musí být oznámení či jednání, pro které není písemná forma vyžadována, dodatečně doplněna v písemné formě. K jednáním či oznámením, která nebudou na vyzvu pojistitele ve stanovené lhůtě doplněna v písemné formě, se nepohlíží.
- 4) Písemná forma je dodržena zejména tehdy, je-li vlastnoručně podepsána jednající osobou, zaslána elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem či prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Článek 15

Doručování

- 1) K doručování slouží zejména korespondenční adresa a kontaktní spojení, které účastník pojištění sdělil pojistiteli v písemné formě či osobně po ověření své totožnosti. Korespondenční adresou je adresa bydliště nebo sídla, popř. i jiná adresa, kterou účastník pojištění pro tyto účely sdělil pojistiteli (v případě sdělení adresy osoby odlišné od účastníka pojištění nese účastník pojištění důsledky plynoucí z předávání korespondence mezi těmito osobami). Korespondenční adresou může být pouze adresa na území České republiky. Kontaktním spojením se pak rozumí zejména email a telefonní číslo účastníka pojištění.
- 2) Účastníci pojištění jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu korespondenční adresy a kontaktního spojení.
- 3) Písemnosti mohou být doručovány rovněž na adresu zjištěnou v souladu s právními předpisy, na které se účastník pojištění zdržuje. Doručovat lze i prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky nebo osobním předáním.
- 4) Bude-li jakékoliv právní jednání nebo oznámení, které nemusí být učiněno v písemné formě, učiněno z kontaktního spojení sděleného pojistiteli, má se za to, že je učiněno příslušným účastníkem pojištění. Takové právní jednání či oznámení bude tedy považováno za řádně učiněné, i pokud bude provedeno jinou osobou, které účastník pojištění umožnil (ať úmyslně či neúmyslně) využít svůj email či telefon. Z tohoto důvodu je účastník pojištění povinen bez zbytečného odkladu informovat pojistitele o možném zneužití své e-mailové adresy či telefonu (například při prozrazení přístupových údajů k e-mailové schránce nebo při ztrátě mobilního telefonu).
- 5) Za doručené do sféry adresáta se pak považují i písemnosti:
 - a) je-lich přijel adresát odepřel; okamžikem doručení je pak den takového odepření;
 - b) uložené na poště; okamžikem doručení je pak poslední den uložení listů.
- 6) Zmaří-li vědomě adresát dojíti, platí, že jednání či oznámení řádně došlo. O vědomě zmaření se jedná také vždy, když účastník pojištění neoznámil pojistiteli změnu údajů rozhodných pro doručování (např. změnu příjmení, korespondenční adresy, kontaktního spojení).
- 7) Není-li prokázán jiný okamžik doručení, má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla adresátovi 3. pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 15. pracovní den po odeslání, a to i když se adresát, který vědomě doručení zmaří, o zaslání nedozvěděl.

Článek 16

Rozhodné právo

- 1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky, ať již bude tento vztah posouzen z jakéhokoli právního hlediska. Pro spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související jsou příslušné soudy České republiky.

Článek 17

Obecné výluky z pojištění

- 1) Pojistitel neposkytne pojistné plnění za škody, které přímo nebo nepřímo vznikly, byly způsobeny nebo se zvažily v důsledku:
 - a) války vyhlášené nebo nevyhlášené, občanské války, válce podobné události a nebezpečí, která vznikají nezávisle na válečném stavu použitím nebo existencí válečných zbraní včetně biologických, chemických a biochemických prostředků (válečná rizika);
 - b) stávky, výloučení, blokády, vzpoury, plenění, politického násilí, občanských nepokojů nebo jiné aktivity motivované politicky, sociálně, nábožensky nebo rasově a sabotáže, jakož i terorismu (politická rizika);
 - c) jaderné reakce, jaderného záření, radioaktivní kontaminace, azbestu nebo formaldehydu;
 - d) vad a nedostatků, které měla pojištěná věc již v době před uzavřením pojištění a které byly nebo mohly být známy pojistníkovi bez ohledu na to, zda byly známy pojistiteli.
- 2) Pojistitel neposkytne pojistné krytí a nemá povinnost poskytnout jakékoli pojistné nebo jiné plnění v takovém rozsahu, v jakém by takové krytí, plnění nebo pláta mohly vystavit pojistitele mezinárodní sankci, omezení nebo restrikci, které byly vyhlášeny resolucí OSN, nebo dány obchodními nebo ekonomickými sankcemi, právními předpisy nebo regulativy Evropské unie, Velké Británie nebo USA nebo právní úpravou ČR.

Článek 18

Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku jsou účinné od 1. 1. 2014.

Zvláštní pojistné podmínky pro stavební pojištění (ZPP STA 2014/01)



Článek 1

Úvodní ustanovení

- Pojištění stavební činnosti, které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, 120 84, Česká republika (dále jen „**pojistitel**“) a pojistník, se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku (MPP M 2014/01), těmito Zvláštními pojistnými podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. Ujednání pojistné smlouvy mají přednost před ustanoveními pojistných podmínek s tím, že zvláštní pojistné podmínky mají přednost před všeobecnými.
- Pojištění se sjednává jako škodové.

Článek 2

Pojistná událost

- Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo jiné oprávněné osobě pojistné plnění, nastane-li **nahodilá událost** krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Pojistná smlouva je smlouva odvázná, kdy prospěch nebo nepospěch jedné ze smluvních stran závisí na nejisté události. Pojistné náleží pojistiteli i v případě, že nenastane pojistná událost či je pojistné plnění nižší než zaplacené pojistné, naopak pojistitel poskytuje pojistné plnění i ve výši převyšující pojistné. Povinnost smluvních stran plnit není vzájemně podmíněna a není ve vzájemné úměře.
- Nahodilou událostí** se rozumí událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku, tj. nastane zcela nečekaně a náhle. Nahodilou událostí není událost způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného konání nebo úmyslného opomenutí pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby, případně jiné osoby z jejich podnětu, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly nebo jejich hrubou nedbalostí.
- Pojistnou událostí** dle těchto ZPP STA 2014/01 a pojistné smlouvy je za dále uvedených podmínek:
 - pro oddíl I. poškození, zničení nebo ztráta předmětu pojištění způsobené některým pojistným nebezpečím, které omezuje nebo vylučuje funkčnost či užívání předmětu pojištění a které nastalo v místě pojištění během trvání pojištění se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění definované v oddílu I.;
 - pro oddíl II. úraz, jiné poškození zdraví nebo usmrcení, poškození, zničení, ztráta nebo odcizení hmotné věci v době trvání pojištění, které vzniknou v souvislosti s činností prováděnými při budování díla definovaném v oddílu II.;
 - pro oddíl III. ušlý hrubý zisk vzniklý investorem následkem zpoždění plánovaného počátku zahájení provozu budovaného díla, které nastane jako důsledek pojištěné věcné škody dle oddílu I, definované v oddílu III.

Článek 3

Všeobecné vyluky z pojištění platné pro všechny oddíly těchto zvláštních pojistných podmínek

- Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění se nevztahuje na škody vzniklé
 - v důsledku války vyhlášené nebo nevyhlášené, občanské války, válce podobným událostem a nebezpečím, která vznikají nezávisle na válečném stavu použitím nebo existencí válečných zbraní včetně biologických, chemických a biochemických prostředků (válečná rizika);
 - v důsledku stávky, vyluky, blokády, vzpoury, plenění, politického násilí, občanských nepokojů nebo jiných aktivit motivovaných politikou, sociálně, nábožensky nebo rasově a sabotáže, jakož i terorismu (politická rizika);
 - v důsledku jaderné reakce, jaderného záření z jakéhokoliv zdroje nebo radioaktivní kontaminace, účinků azbestu a formaldehydu
 - úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby nebo jejich zástupců, a nesplněním povinnosti k zabránění nebo zmírnění následků škody, úplným nebo částečným zastavením práce,
 - vadou, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření pojištění a která byla nebo mohla být známa pojištěnému, jeho zmocněncům nebo zástupcům bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli,
 - odcizením pojištěné věci, pokud k němu došlo bez prokazatelného násilného překonání ochranného zabezpečení nebo bez jiného násilného jednání vůči pojištěné věci, tj. zejména bez násilného překonání uzamčení nebo bez prokazatelného překonání jiné překážky s použitím síly (tzv. prostá krádež),
 - trestným činem zpronevěry, podvodu nebo pojistného podvodu ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona, a to i v případě, že trestný čin spáchala osoba odlišná od pojistníka nebo oprávněné osoby,
- V případě jakékoliv žaloby, soudního procesu nebo jiného postupu, kde pojistitel tvrdí, že na základě ustanovení vyluky uvedené v odst. 1 není škoda tímto pojištěním kryta, je důkazní břemeno, že tato škoda nebo odpovědnost kryta je, na pojištěném.

Oddíl I. - Pojištění věcných škod

Článek 1

Předmět pojištění

- Pojištění se vztahuje na tyto hmotné věci uvedené v pojistné smlouvě, pokud je pro ně v pojistné smlouvě sjednána pojistná částka nebo limit plnění:
 - budované dílo, včetně veškerého materiálu uskladněného na místě pojištění a určeného k použití pro budované dílo
 - zařízení a vybavení stavenišť,
 - stavební stroje, nářadí a přístroje.Pojištění předmětů uvedených v odstavci b) a c) tohoto článku nelze sjednat, pokud není sjednáno pojištění budovaného díla dle odst. a) tohoto článku.
- Pojištění se nevztahuje na:
 - cennosti,

- pisemnosti, obchodní knihy, výkresy, plány, projekty,
 - záznamy na nosičích zvukových, obrazových nebo datových záznamů,
 - věci zvláštní hodnoty,
 - vzorky, modely nebo prototypy,
 - vozidla podléhající registraci dle obecně závazného právního předpisu, drážní vozidla, letadla a vodní plavidla všeho druhu,
 - porosty a rostliny.
- Na základě zvláštního ujednání v pojistné smlouvě mohou být do stanoveného limitu při pojištění např.:
 - náklady na práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku náhradních dílů,
 - náklady na leteckou dopravu náhradních dílů,
 - cestovní náklady techniků a expertů,
 - demolice, odklizení troska a odvoz sutí po pojistné události,
 - okolní majetek.

Článek 2

Místo pojištění

Místem pojištění je místo určené projektovou dokumentací jako staveniště uvedené v pojistné smlouvě a dále místo, na které byl předmět pojištění v důsledku bezprostředně hrozící nebo vzniklé pojistné události přemístěn.

Článek 3

Pojistná částka, pojistná hodnota

- Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat. Horní hranice pojistného plnění je omezena pojistnou částkou. Pojistná částka je určena na návrh pojistníka v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala výši pojistné hodnoty pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistné částky pro jednotlivé položky uvedené v pojistné smlouvě nesmí být nižší než:
 - pro budované dílo výsledná cena kontrahovaných prací po dokončení budovaného díla, včetně použitého materiálu, vyplacených mezd, dopravného, daní, cel, poplatků a materiálu nebo věcí dodaných investorem
 - pro zařízení a vybavení stavenišť, stavební stroje a přístroje nová cena, to je náklady na znovupřířízení pojištěných věcí stejného druhu, kvality a výkonu
- Pojistník je povinen navrhnout zvýšení nebo snížení sjednané pojistné částky, pokud dojde k podstatným změnám cen uvedených pod písm. a) a b), přičemž toto zvýšení nebo snížení nabývá účinnosti přijetím takové nabídky zněny pojistné smlouvy pojistitelem.
- Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka jednotlivé věci nižší než její pojistná hodnota, poskytnou pojistitel pojistné plnění, které je k výši škody ve stejném poměru, jako pojistná částka k pojistné hodnotě. Toto ustanovení platí pro každý předmět a každou položku zvlášť.

Článek 4

Vyluky z pojištění pro oddíl I.

Pokud není pojistnou smlouvou ujednáno jinak, nevzniká právo na pojistné plnění za:

- škodu do výše spoluúčasti, kterou se pojištěný podílí při každé pojistné události a která je sjednána v pojistné smlouvě,
- následné škody nebo ručení všeho druhu, včetně ušlého zisku, pokut, penále a škod způsobených prodlením, nedostatečným výkonem, ztrátou kontraktu,
- škodu způsobenou chybným návrhem, projektem nebo chybnou konstrukcí
- náklady na opravu vadného materiálu nebo opravu chybně provedené práce; Tato vyluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na řádně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo chybně provedené práce,
- škody způsobené běžným opotřebením, korozi, oxidací, kavitací, zhoršením stavu věcí způsobeným nepoužíváním, normálními atmosférickými podmínkami, trvalým vívem provozu, postupným stárnutím, únavou materiálu, dlouhodobým uskladněním, usazováním minerálního povlaku,
- škodu na zařízení a vybavení stavenišť, stavebních strojích, nářadí a přístrojích v důsledku elektrické nebo mechanické poruchy, selhání, rozbití nebo poruchy, zmrznutím chladicí kapaliny nebo jiné tekutiny, vadným mazáním nebo nedostatkem oleje či chladicí kapaliny. Pokud ale v důsledku takovéto poruchy dojde k nehodě, která zapříčiní vnější poškození, je tato následná škoda hrazena,
- škodu na motorových vozidlech s registrační značkou nebo se státní poznávací značkou nebo plavidlech a letadlech,
- škodu na písemnostech, výkresech, listinách, účtech, penězích, cennicích, dokumentech, dokladech o závazcích a pohledávkách, bankovkách, cenných papírech, šecích, zvukových obrazových, datových a jiných záznamech,
- škodu zjištěnou až při inventuře,
- škodu na věcech zvláštní kulturní a historické hodnoty, uměleckých dílech a sbírkách.

V pojistné smlouvě mohou být dohodnuty i další vyluky.

Článek 5

Rozsah a podmínky pojistného plnění

1. Základní rozsah pojistného plnění:

- v případě škody na pojištěných věcech, které lze opravit, pojistitel uhradí příměněné náklady na opravu nutné k tomu, aby se pojištěné věci uvedly do stavu, který byl bezprostředně před pojistnou událostí, snížené o cenu použitelných zbytků,
 - v případě zničení pojištěné věci (tzv. totální škoda) poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši časové ceny snížené o cenu použitelných zbytků.
- Pojistitel poskytne pojistné plnění až po předložení potřebných účtů a dokladů prokazujících, že opravy byly provedeny, nebo že byla provedena výměna poškozených dílů pojištěné věci. Veškeré opravitelné škody musí být opraveny. Pokud si pojistitel vyžádá předložení konkrétních dokladů nebo potvrzení, poskytne pojistné plnění až po jejich předložení. Pokud by se náklady na opravu rovnaly nebo by byly



vyšší než časová cena poškozené věci, poskytně se pojistné plnění podle odst. 1) písm. b) tohoto článku.

4. Pojistitel uhradí též náklady vynaložené na provizorní opravy, pokud tyto opravy jsou součástí finálních oprav a nezvyšují celkové náklady na opravu.
5. Náklady na jakékoliv změny, doplňky a/nebo zlepšení nejsou pojistitelem hrazeny.
6. Na úhradu zvláštních nákladů na práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku náhradních dílů, nákladů na leteckou dopravu náhradních dílů a cestovních nákladů techniků a expertů se pojištění vztahuje jen tehdy, pokud to bylo sjednáno v pojistné smlouvě.
7. V případě, že je v pojistné smlouvě sjednána zvláštní pojistná částka, uhradí pojistitel též nezbytné náklady na demolicí, odklizení trosk a odvoz sutí po pojistné události k nejbližšímu složišti a za jejich uložení nebo zničení.
8. Na škodu na věcech, které se nacházejí na staveništi nebo v jeho bezprostředním sousedství a které jsou ve vlastnictví nebo nájmu investorů popř. dodavatelů, nebo na věcech, které jim byly svěřeny do opatrování (okolní majetek) se pojištění vztahuje pouze tehdy, pokud ke škodě došlo v přímé souvislosti se stavbou věci pojištěných podle tohoto oddílu a za podmínek, že pro tento účel byla sjednána v pojistné smlouvě samostatná pojistná částka. Toto pojištění se však nevztahuje na stavební stroje, nářadí a přístroje.

Článek 6

Povinnosti pojištěného k oddílu I.

1. Pojištěný je povinen během trvání pojištění:
 - a) kdykoliv umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám vstup do prostoru, kde se nacházejí pojištěné věci, a umožnit jim posoudit rozsah pojistného rizika a pojištěného nebezpečí a podat podrobné informace potřebné pro jejich chodnocení;
 - b) předložit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám na jejich žádost k nahlednutí projektovou, požární-technickou, účetní a jinou dokumentaci a umožnit přezkoumání činnosti zařízení sloužícího k ochraně pojištěného majetku;
 - c) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku škody, které mu jsou uloženy právními předpisy nebo předpisy vydanými na jejich základě, anebo povinnosti, které převzal uzavřením pojistné smlouvy; pojištěný nesmí též dopustit a strpět porušování těchto předpisů a povinností ze strany třetích osob; pojištěný je dále povinen zajistit udržování pojištěných věcí v dobrém technickém stavu a používat je pouze k účelům stanoveným výrobcem;
 - d) předem s pojistitelem konzultovat každou zamýšlenou změnu, která by měla za následek zvýšení pojistného rizika, aby pojistitel mohl posoudit, zda může dojít k podstatnému zvýšení rizika, které by mohlo být důvodem pro návrh na změnu podmínek dalšího trvání pojištění;
 - e) zajistit, aby inventurní seznamy pojištěných věcí, bilance a výsledky hospodaření podniku za poslední tři účetní roky byly uloženy tak, aby v případě vzniku pojistné události nemohly být zničeny, poškozeny nebo ztraceny v souvislosti s věcnou škodou;
 - f) oznámil pojistiteli sjednání dalšího pojištění stejných věcí na stejné riziko u jiného pojistitele včetně informací o podmínkách pojištění.
2. Pokud došlo k pojistné události je pojištěný povinen:
 - a) učinit veškerá možná opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala;
 - b) pokud v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo podezření ze spáchání trestného činu, učinit bez zbytečného odkladu oznámení Policii ČR či jinému orgánu činnému v trestním řízení;
 - c) neměnit stav způsobený škodnou událostí, zejména zdržet se oprav poškozeného majetku nebo odstranování zbytků zničeného majetku, dokud s tím pojistitel neprojeví souhlas; Je-li ujednána doba, dokdy se má pojistitel vyjádřit, zaniká tato povinnost uplynutím této doby; nebyla-li tato doba ujednána, zaniká tato povinnost, nevyjádří-li se pojistitel v době přiměřené okolnostem, uplynutím 15 dnů od oznámení pojistné události pojistiteli, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve; v těchto případech je povinen zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem;
 - d) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo.
3. V pojistné smlouvě může být dohodnuta i další povinnosti neuvedené v tomto článku.

Článek 7

Výklad pojmů

Pro účely sjednávaného pojištění platí tento výklad pojmů:

1. **Budovaným dílem** se rozumí stavební celek realizovaný zejména na základě smlouvy o dílo písemně uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem, který je materiálním výsledkem všech činností vykonávaných podle projektové dokumentace.
2. **Náklady na demolicí, odklizení trosk a odvoz sutí** po pojistné události se rozumí náklady na odklízovací práce, které jsou důsledkem pojistné události, včetně stržení stojících částí, odvoz sutí a jiných zbytků k nejbližšímu složišti včetně nákladů za jejich uložení nebo zničení. Nejedná se o náklady na detoxikaci, odmoření, odstranění nebo vyskladnění materiálu zatěžujícího životní prostředí.
3. **Nářadím a nástroji** se rozumí pomůcky k vykonávání práce, k obrábění, uchopení a měření součástí, materiálu a surovin, teodolity, nivelační přístroje, ruční nářadí, svářečské agregáty, chybačky výtlačky, prostředky, kterými se přímo nebo nepřímou pomocí nástrojů zpracovává, upíná nebo kontroluje materiál nebo součástí budovaného díla.
4. **Objednatel** se rozumí osoba, která je ve smlouvě o dílo označena jako objednatel.
5. **Přiměřenými náklady** se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době vzniku pojistné události v daném místě. Za přiměřené náklady se nepovažují příplatky za práci přesčas, v noci a o víkendech, za letecké dodávky expresní příplatky apod.
6. **Stavebními stroji** se rozumí zařízení použitá k výstavbě budovaného díla, která jsou schopna přesunu vlastní silou a mohou být provozována jen tehdy, jsou-li řízena obsluhou. Jedná se například o vysokozdvizné vozíky, jeřáby, staveništní vlečky, nypadla, dozery a jiné zemní stroje, staveništní vozidla, valce, stroje pro pokládání povrchů.
7. **Okolním majetkem** se rozumí movité a nemovité věci, které se nacházejí na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a které patří pojištěnému nebo jsou v jeho péči, opatrování nebo pod jeho kontrolou a nejsou součástí budovaného díla ani neslouží k jeho realizaci.
8. **Subdodavatelem** se rozumí osoba, jejíž dodávka je součástí budovaného díla a je obsažena v jeho ceně.
9. **Zařízením a vybavením staveniště** se rozumí zařízení použitá k výstavbě budovaného díla, která jsou buď stacionární, nebo mobilní, neschopná přesunu vlastní

silou. Jedná se například o staveništní buňky, čerpadla, stabilní michací zařízení, generátory, vrátky, ležání, žebříky, výtahy, bedněné, zdvihací plošiny.

10. **Zhotovitelem** se rozumí osoba, která je ve smlouvě o dílo označena jako zhotovitel nebo dodavatel.

Ostatní pojmy používané v těchto ZPP STA 2014/01 jsou specifikovány ve VPP M 2014/01.

Oddíl II. - Pojištění odpovědnosti za škodu

Článek 1

Předmět pojištění, pojistné nebezpečí

1. Pojištění se podle těchto ZPP STA 2014/01 sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé poškozenému (dále také „povinnosti pojištěného k náhradě“), není-li pojistnou smlouvou uvedeno jinak.
2. Pojištění se vztahuje pouze na povinnost k náhradě, pokud škoda nebo jiná újma vznikla jinou po dobu budování díla uvedeného v pojistné smlouvě v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Článek 2

Hranice pojistného plnění, limit pojistného plnění

1. Horní hranice pojistného plnění je vymezena limitem pojistného plnění. Limit pojistného plnění určuje pojistník na vlastní odpovědnost.
2. Nemá-li ujednáno jinak, představuje limit pojistného plnění hranici pojistného plnění, která se vztahuje na jednu a všechny další pojistné události za pojistnou dobu.
3. Za jednu pojistnou událost je považován také vznik povinnosti pojištěného nahradit všechny škody nebo jiné újmy vzniklé z téže příčiny nebo z více příčin, pokud mezi nimi existuje příčinná, časová nebo jiná přímá souvislost, bez ohledu na počet poškozených (tzv. sériová škoda). Sériová škoda vzniká okamžikem, ve kterém došlo ke vzniku první škody, přičemž je rozhodný rozsah pojištění sjednaný v okamžiku vzniku první škody.
4. Pro rozšíření či omezení rozsahu pojištění či jednotlivá volitelná připojištění může být ujednáno sublimit.

Článek 3

Šetření pojistné události a pojistné plnění

1. Pojistné plnění poskytuje pojistitel poškozenému, poškozený však právo na plnění proti pojistiteli nemá.
2. Povinnost pojistitele plnit nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu cizí moci, uznané či neuznané, pojistníka, pojištěného nebo třetích osob možné zjištění a likvidace škody, jakož i plnění ostatních povinností pojistitele.

Článek 4

Rozsah pojistného plnění

1. Rozsah pojistného plnění pojistitele je omezen rozsahem náhrady škody nebo jiné újmy, k níž je pojištěný podle právních předpisů povinen a sjednaným rozsahem pojištění. Pojištění se vztahuje také na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu při porušení smluvní povinnosti, pokud tato smluvní povinnost nepřesahuje rozsah povinnosti při porušení zákona. Pojistné plnění v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.
2. Plnění pojistitele z jedné pojistné události, včetně nákladů právního zastoupení, nepřesáhne limit pojistného plnění, sjednaný v pojistné smlouvě.
3. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno volitelné připojištění nebo doplňkové připojištění limit pojistného plnění stanovený pro každé takové připojištění činí částku uvedenou v pojistné smlouvě a sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění.
4. Sublimit pro volitelná nebo doplňková připojištění se sjednává pro jednu a všechny pojistné události za dobu pojištění.

Článek 5

Základní rozsah pojištění

1. Věcný rozsah pojištění

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil

- a) škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví, usmrcením;
- b) škodu na hmotné movité nebo nemovité věci;
- c) následnou finanční škodu;
- d) náklady právního zastoupení.

Ustanovení o věci se na živé zvíře použijí obdobně, avšak jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

2. Časový rozsah pojištění

- a) Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě, pokud k příčině, ke škodě nebo jiné újme a k prvním uplatněným nárokům vůči pojištěnému současně dojde v době budování díla uvedeného v pojistné smlouvě.
- b) Dojde-li v době trvání pojištění ke změně jeho rozsahu, je rozhodný rozsah pojištění sjednaný v okamžiku, kdy došlo ke vzniku příčiny.

3. Územní rozsah pojištění

- a) Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě pouze tehdy, pokud došlo na území České republiky současně:
 - i. k příčině vzniku škody nebo jiné újmy a
 - ii. ke vzniku škody nebo jiné újmy a
 - iii. k prvním písemnému uplatněným nárokům na náhradu škody nebo jiné újmy poškozeným vůči pojištěnému.
- b) Na základě ujednání mezi pojistitelem a pojistníkem lze rozšířit územní rozsah pojištění také na povinnost pojištěného k náhradě způsobené v zahraničí.

Článek 6

Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě:
 - a) způsobenou úmyslně, hrubou nedbalostí, ze svévolie nebo škodolibostí;
 - b) způsobenou činností nebo právním vztahem, k nimž není pojištěný oprávněn;
 - c) způsobenou převzetím, uznáním povinnosti k náhradě nad rámec stanovený právními předpisy, vč. smluvních pokut a smluvních penále, smluvních úroků z prodlení a soudně nařízenými pokutami, z příslibů záruky;
 - d) ve výši a rozsahu nad rámcem dohodnuté limitace škody nebo jiné újmy mezi pojištěným a poškozeným;
 - e) způsobenou na přirozených právech člověka, kromě nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví, usmrcením;
 - f) nemajetkové újmy, byla-li újma způsobena za zvláštních okolností, protiprávním

- činem, zejména porušením z hrubé nedbalosti důležité právní povinnosti nebo úmyslně z touhy ničt, ublížit nebo z jiné pohnutky zvláště zaváženihodně;
- g) pokud pojištěný bez vědomí pojištětele nevznese námitku promlčení, nepodal odvolání proti rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu nebo odpor proti platebnímu rozkazu nebo jeho odůvodnění, uzavřel dohodu o narovnání nebo je povinen k náhradě v důsledku o prodloužení promlčecí lhůty;
 - h) vyplývající z pracovních a služebních vztahů, vč. povinnosti k náhradě při pracovním úraze a nemoci z povolání, včetně regresních nároků zdravotního a nemocenského pojištění;
 - i) způsobenou na věcech nehmotných;
 - j) způsobenou na věcech hmotných movitých, které jsou předmětem díla, předmětem smlouvy, byly přenechány k užití pojištěnému nebo jiné činnosti na nich nebo s nimi; vyločena je povinnost k náhradě na uvedených věcech, i tehdy, kdy pojištěný není účastníkem nebo stranou smlouvy. Dále na objektech nebo jejich částech, které jsou předmětem budoucího díla. Výluka se netýká škod na podzemních a nadzemních zařízeních (plynová a vodovodní potrubí, elektrické a telefonní kabely, kanalizační síť apod.).
 - k) na věcech vnesených a odložených;
 - l) způsobenou v důsledku vlastnického nebo nájemního vztahu k objektům;
 - m) způsobenou na penězích, směnkách, šecích, platebních kartách, cenných papírech, ceninách a v souvislosti s nimi;
 - n) způsobenou pohřešováním, ztrátou, krádeží nebo loupeží;
 - o) v důsledku odpovědnosti za vady výrobků nebo služeb;
 - p) způsobenou vadou výrobku nebo vadou služby;
 - q) způsobenou z vlastnictví, provozování a užívání letišť a leteckých ploch; provozu, výroby a opravárenství letadel a vzdušných a jejich součástí;
 - r) způsobenou z provozu dopravních prostředků vč. přívěsů a plavidel, které mají registrační značku; vzniklou z vlastnictví a držení železnic a jakýchkoliv dopravních a přepravních smluv a služeb;
 - s) znečištěním nebo otrávením vod všeho druhu, ovzduší, půdy nebo zemského povrchu;
 - t) ekologickou újmou nebo závažnou havárií ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů;
 - u) způsobenou vibracemi nebo odstraněním nebo oslabením nosných prvků;
 - v) v důsledku povodní nebo záplav;
 - w) způsobenou jakýmkoli pozvolným působením;
 - x) způsobenou hospodářskými zvířaty nebo divokou zvěří a na porostech a zemědělských kulturách;
 - y) způsobenou zavlečením nebo rozšířením jakékoliv nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin;
 - z) způsobenou pojištěnému nebo pojištěným, osobám blízkým pojištěnému nebo majetkově propojeným osobám.
 - aa) způsobenou při činnosti nebo vztahu podléhající povinnému pojištění
 - bb) způsobenou chybným návrhem, projektem nebo chybnou konstrukcí
2. V případě, kdy je jednotlivá výluka doplněna doplňkovými pojištními podmínkami nebo smluvními ujednáními, platnost ostatních výluk zůstává zachována. Z pojištění lze ujednat další výluku.

Článek 7

Povinnosti z pojištění a následky jejich porušení

1. V případě vzniku škodné události je pojištěný povinen:
 - a) informovat poškozeného o uplatnění práva na pojistné plnění u pojištětele v souvislosti se škodnou událostí;
 - b) oznámit pojištěli bez zbytečného odkladu, že poškozený uplatnil právo na náhradu škody nebo jiné újmy, k jejíž náhradě by mohla pojištěnému vzniknout povinnost, a vyjádřit se k uplatněnímu práva a výši škody nebo jiné újmy;
 - c) oznámit pojištěli bez zbytečného odkladu, že poškozený uplatnil právo na náhradu škody nebo jiné újmy u orgánu veřejné moci nebo že bylo v souvislosti se škodnou událostí zahájeno trestní řízení, a pokud si v řízení vedeném proti němu zvolil právního zástupce, informovat pojištětele o zvoleném právním zástupci;
 - d) v případě uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné újmy proti pojištěnému u orgánu veřejné moci postupovat v souladu s pokyny pojištětele a informovat pojištětele o průběhu a výsledku řízení; pojištěný je povinen sdělit a poskytnout pojištěli bez zbytečného odkladu veškeré úkony, podání či písemnosti, které bude v dané právní věci činit či zasílat soudu, a veškerá sdělení, výzvy a rozhodnutí, která mu budou soudem sdělena či zastána, a to tak, aby bylo pojištěli umožněno na výše uvedené podání či úkony účinně reagovat; dále je povinen řízení se účastnit a postupovat v něm tak, aby věc byla meritorně projednána, neoprávněnému nároku na náhradu škody nebo jiné újmy se účinně bránil a po dohodě s pojištělem využil opravných prostředků;
 - e) není oprávněn bez předchozího souhlasu pojištětele zcela nebo z části uznat nebo vyrovnat právo na náhradu škody nebo jiné újmy;
 - f) oznámit pojištěli bez zbytečného odkladu, že náhrada škody nebo jiné újmy je uplatňována také z jiného titulu než odpovědností pojištěného;
 - g) je povinen vznést námitku promlčení proti uplatněnímu práva na náhradu škody nebo jiné újmy, pokud je důvodná;
 - h) není oprávněn uzavřít bez předchozího souhlasu pojištětele s poškozeným dohodu o mimosoudním jednání.
2. Následky porušení povinností
Pojištětel je oprávněn odmítnout plnění z pojistné smlouvy resp. snížit pojistné plnění, jestliže pojištěný, pojištěný bez předchozího souhlasu pojištětele uznal bez vědomí pojištětele nárok na náhradu škody nebo jiné újmy nebo uzavřel dohodu o narovnání nebo soudní smír s poškozeným nebo osobou, která tvrdí, že má na pojistné plnění právní zájem bez vědomí pojištětele; to samé platí pro případ pravomocného rozhodnutí soudu o přiznání nároku na náhradu vč. pojištěnému na základě nečinnosti pojištěného (platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání), nebo na základě uznání nároku, vč. rozsudku pro uznání, bez vědomí pojištětele; odmítnutím pojistného plnění pojištění nezaniká; neplatí pro povinné pojištění.

Článek 8

Výklad pojmu k oddílu II.

1. **Náklady právního zastoupení** jsou náklady v souvislosti s pojistnou událostí
 - a) obhajoby do výše tarifní odměny advokáta v přípravném řízení a trestním řízení před soudem prvního stupně, vedeném proti pojištěnému
 - b) náklady řízení o náhradě škody nebo jiné újmy a náklady právního zastoupení advokáta do výše tarifní odměny v tomto řízení, je-li pojištěný povinen tyto náklady uhradit

2. **Nemajetkovou újmou** je zásah do právní sféry poškozeného, který se nedotýká přímo jeho majetkových práv, zejména újma na životě nebo zdraví;
3. **Objektem** se rozumí hmotná nemovitá věc a dále hmotné součásti práva stavby;
4. **Osobou blízkou** je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo registrovaný partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pocítovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí;
5. **Osobami majetkově propojenými** jsou
 - a) společníci pojištěného a jejich blízké osoby
 - b) právnické osoby, ve kterých jsou pojištěný nebo osoby jemu blízké společníky, členy nebo statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů nebo jiných orgánů
 - c) právnické osoby, v nichž mají pojištěný nebo osoby jemu blízké podíl; v tom případě jsou majetkově propojenou osobou v tom v rozsahu, který odpovídá výši jejich procentuálního podílu;
 - d) vlastníci bytových jednotek ve společenství vlastníků jednotek; v tom případě jsou majetkově propojenou osobou v tom rozsahu, který odpovídá výši procentuálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu nebo pozemku;
6. **Pojistnou událostí** je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojištětele poskytnout pojistné plnění;
7. **Povinným pojištěným** je pojištěný, o něž je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu uložena obecně závazným právním předpisem;
8. **Příčina vzniku škody** nebo jiné újmy je jednání (konání nebo opomenutí) nebo protiprávní stav, v jehož důsledku vznikla škoda nebo jiná újma;
9. **Sublimitem** se rozumí omezený limit pojistného plnění sjednaný v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění nebo jiného limitu pojistného plnění; sublimit je vždy menší nebo nejvýše roven limitu pojistného plnění, v jehož rámci je sjednán a tyto limity se nesčítají;
10. **Škodou** je újma na jmění;
11. **Škodou čistě finanční** je škoda, která nevyplyvá z předchozí škody nebo nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením ani ze škody způsobené na hmotné movité nebo nemovité věci;
12. **Škodou následnou finanční** je škoda, která vyplývá z předchozí škody nebo nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením nebo ze škody na hmotné movité nebo nemovité věci;
13. **Újma** zahrnuje újmu na jmění (škodou) a nemajetkovou újmu.

Oddíl III. - Pojištění ušlého hrubého zisku investora („ALOP“)

Článek 1

Rozsah pojištění a pojistného plnění

1. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno pojištění podle tohoto oddílu III., poskytne pojištětel pojistné plnění odpovídající ušlému hrubému zisku vypočtenému dle odst. 2 tohoto článku.
Pojištětel poskytne pojistné plnění pojištěnému označenému v pojistné smlouvě jako investor, pokud ušlý hrubý zisk, který skutečně vznikl v důsledku srážení obrátu a zvýšení provozních nákladů vzniklých v příčinné souvislosti se škodou na stavebním díle nebo jeho části krytý pojištěním dle oddílu I., v důsledku které dojde k narušení stavebních prací a následně pak zpoždění plánovaného počátku zahájení provozu a/ nebo narušení předpokládaných podmínek provozu, dále jen „zpoždění“. Toto pojištění se nevztahuje na škody, které jsou v tomto oddílu III. výslovně vyloučeny.
2. Výše pojistného plnění se stanoví:
 - pro ušlý hrubý zisk: jako částka, která je součinem míry hrubého zisku a částky, o kterou se během pojistné doby sníží skutečně dosažený obrát vzhledem k obrátu, kterého by bylo dosaženo, kdyby nebylo bývalo došlo ke zpoždění,
 - pro zvýšené provozní náklady: jako dodatečné náklady, jejichž vynaložení bylo nezbytně nutné a přiměřené k zamezení nebo zmenšení poklesu obrátu, ke kterému by jinak během pojistné doby bez vynaložení takovýchto nákladů došlo.
Výše pojistného plnění nesmí přesáhnout částku vypočtenou vynásobením míry hrubého zisku a výše obrátu, jehož ztrátě bylo lakto zamezeno.
3. Pokud je pojistná částka sjednaná na roční pojistné období v pojistné smlouvě k pojištění podle tohoto oddílu III. nižší než částka, odpovídající součinu míry hrubého zisku a ročního obrátu, sníží se dle toho poměrně i výše pojistného plnění.
4. Při výpočtu míry hrubého zisku a ročního obrátu se vychází z:
 - a) výsledků pojištěného provozu za 12 měsíců po jeho zahájení,
 - b) změn a zvláštních okolností, které by mohly pojištěný provoz ovlivnit, pokud by nedošlo ke zpoždění,
 - c) změn a zvláštních okolností, které ovlivnily pojištěný provoz po jeho zahájení, tak, aby se výsledný výpočet co nejvíce blížil výsledkům, kterých by pojištěný provoz dosáhl po plánovaném datu, pokud by ke zpoždění nedošlo.

Článek 2

Zvláštní výluka z pojištění ušlého hrubého zisku

1. Pojištění se nevztahuje na:
 - a) ušlý hrubý zisk a/nebo zvýšené provozní náklady vzniklé v důsledku zpoždění, k němuž došlo následkem:
 - i. škody pojištěné v rámci rozšíření pojištění na základě zvláštního ujednání k oddílu I. pokud nebylo dohodnuto jinak,
 - ii. zemětřesení, sopečné činnosti, tsunami, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak,
 - iii. škody na okolním majetku, stavebních strojích, vybavení a zařízeních,
 - iv. škody na operačních médiích nebo srovinách, úbytkem, zničením, zhoršením stavu nebo škodou na jakémkoliv materiálu potřebném pro pojištěný provoz,
 - v. jakýchkoliv omezení vydaných státními orgány nebo orgány územní samosprávy,
 - vi. nedostatku finančních prostředků,
 - vii. změn, přidání, vylepšení, opravou vad nebo poruch nebo odstranění jakýchkoliv nedostatků, které bylo provedeno poté, co k nim došlo,
 - viii. škody na věcech, které pojištěný převzal nebo přijal do užívání, nebo pro které skončilo pojištění podle oddílu I,
 - b) jakékoliv ztráty vzniklé v důsledku smluvních nebo zákonných pokut nebo náhrad škody za porušení smlouvy sjednané mezi investorem a dodavatelem, pozdní provedení nebo neprovedení objednávek nebo za penále jakéhokoliv druhu,
 - c) ztrátu obchodu např. z důvodů pozastavení, přerušování nebo zrušení pronájmu, povolení k podnikání nebo objednávk, které nastalo po datu skutečného zahájení provozu,
 - d) škodu na stavebních pracích prototypové povahy, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.

- Ustanovení o vylukách z pojištění uvedených ve VPP M 2014/01 a v čl. 4 oddílu I těchto ZPP MON 2014/01 zůstávají nedotčena.

Článek 3

Prodoužení pojistné doby a podmínky vrácení pojistného

- Prodoužením pojistné doby sjednané pro pojištění věci (oddíl I) nedochází automaticky k prodoužení pojistné doby sjednané pro pojištění ušlého hrubého zisku (oddíl III).
- V případě nabídky změny pojistné smlouvy ze strany pojistníka může pojistitel pojistnou dobu sjednanou pro pojištění ušlého hrubého zisku akceptací této nabídky prodoužit. Změnou pojistné smlouvy je i jakákoliv změna plánovaného termínu zahájení pojištěného provozu, pokud pojistitel akceptuje nabídku pojištěného na změnu tohoto termínu.
- Jestliže pojištěný prokáže potvrzením svých auditorů, že hrubý zisk, kterého dosáhl během účetního období 12 měsíců po zahájení provozu nebo po datu, po kterém měl být zahájen provoz (kdyby nanestalo zpoždění), byl nižší než pro tento účel dohodnutá pojistná částka, vrátí pojistitel poměrnou část pojistného, nejvýše však do jedné třetiny zaplaceného pojistného. Jestliže došlo v tomto účetním období ke škodě, za kterou bylo poskytnuto pojistné plnění, pojistné bude vráceno pouze ve výši rozdílu mezi zaplaceným pojistným a pojistným plněním.

Článek 4

Zvláštní povinnosti součinnosti pojištěného s pojistitelem

- Pojištěný je povinen v intervalech dohodnutých v pojistné smlouvě pojistiteli předkládat aktualizované zprávy o postupu pojištěných prací.
- V případě, že dojde k jakémukoli změně pojištěného rizika, než jaké bylo známo v době sjednání tohoto pojištění, jako jsou např.:
 - změny předpokládaného programu postupu prací,
 - změna, modifikace nebo dodatek k jakémukoli položce díla,
 - odchýlení se od předepsaných stavebních metod,
 - změna na straně pojištěného (např. přerušení provozu, likvidace provozu nebo firmy, anebo prohlášení konkurzu nebo nucené správy), pozbývá pojistná smlouva platnosti, pokud není její trvání písemně potvrzeno pojistitelem.
- Dojde-li k pojistné události z pojištění podle Oddílu I, která by mohla způsobit zpoždění a tedy pojistnou událost podle oddílu III, pak je pojištěný povinen
 - bez zbytečného odkladu telefonicky nebo telegramem, faxem, e-mailem informovat pojistitele a současně tuto informaci písemně potvrdit,
 - provést a být účinně nápomocen při provádění takových opatření, která směřují k minimalizaci nebo konzervaci rozsahu narušení stavebních prací tak, aby buď vůbec nedošlo ke zpoždění, nebo aby se toto zpoždění co nejvíce zkrátilo,
 - v případě uplatnění nároku na pojistné plnění je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli doručit podrobnou a zdůvodněnou písemnou zprávu o výši svého nároku. Na žádost pojistitele a na vlastní náklady, je pojištěný povinen pojistiteli předložit účetní a jiné obchodní doklady, např. faktury, dodací a příjmové doklady, účetní rozvahy a další doklady potřebné ke zjištění příčiny a rozsahu pojistné události; v této souvislosti je též povinen podat pojistiteli jím požadované informace a vysvětlení, popř. vydat čestné prohlášení o skutečnostech, kterou nelze doložit jinak,

- kdykoliv a neprodleně po jeho žádosti, umožnit pojistiteli nebo jím pověřené osobě vstup na místo pojištění nebo jiné místo, kde došlo ke škodě, jejímž důsledkem může být zpoždění.
- Pojistitel má právo jednat přímo s každým odpovědným dodavatelem nebo subdodavatelem a s každou osobou, která byla v souvislosti se stavbou pojištěna i když se jí vzniklá škoda nedotkla a prostřednictvím nich zjišťovat možnou příčinu a rozsah vzniklé škody a její vliv na zpoždění. Aby se minimalizovalo zpoždění plánovaného zahájení pojištěného provozu, popřípadě, aby bylo možno se mu vyhnout, má pojistitel právo vydat k tomu potřebné pokyny, jejichž splnění je pojištěný povinen zajistit.
- Pokud pojištěný nesplní některou z povinností uvedenou v odstavcích 3 a 4, tohoto článku je pojistitel oprávněn pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto nesplnění povinností na rozsah jeho povinností plnit.

Výklad pojmů k oddílu III.

1. Pojistná doba

Pojistnou dobou se rozumí období stanovené v pojistné smlouvě k tomuto Oddílu. Pojistná doba končí datem uvedeným v pojistné smlouvě nebo k dřívějšímu datu, kterým končí pojištění věcných škod dle Oddílu I.

2. Plánovaný termín zahájení pojištěného provozu

Datum uvedené v pojistné smlouvě pro tento Oddíl nebo jiné revidované datum, ke kterému by byl zahájen provoz, kdyby nedošlo ke zpoždění.

3. Období, za které je poskytováno plnění

Období, během kterého jsou výsledky provozu ovlivněny zpožděním. Období začíná datem plánovaného zahájení pojištěného provozu a nepřesahuje maximální období odškodnění stanovené v pojistné smlouvě k tomuto Oddílu.

4. Časová spoluúčast

Období stanovené v pojistné smlouvě k tomuto Oddílu, za které pojistitel nevyplácí plnění. Příslušná částka je součinem průměrné denní hodnoty ztráty utrpěné během pojištěného období a počtu dnů, které byly dohodnuty jako časová spoluúčast.

5. Obrat

Peněžní částka (snížená o poskytnuté slevy) vyplacená nebo splatná pojištěnému za pronajaté ubytování nebo jiné služby, které jsou poskytovány během pojištěného provozu.

6. Roční obrat

Obrat, kterého by bylo dosaženo během 12 měsíců po plánovaném datu zahájení pojištěného provozu, pokud by nedošlo ke zpoždění.

7. Roční hrubý zisk

Částka, o kterou hodnota ročního obrátu přesahuje částku specifikovaných provozních nákladů. Specifikovanými provozními náklady se rozumí variabilní náklady, tj. náklady vynaložené na pořízení zboží, materiálu, zásob a služeb (pokud se nepoužijí k udržování provozu) a veškeré výdaje spojené s daní z přidané hodnoty, se správními poplatky za povolení k podnikání, licenčními poplatky atd., pokud tyto náklady závisí na obrátu.

8. Míra hrubého zisku

Míra zisku, která by byla realizována z obrátu během období, za které je poskytováno plnění, pokud by nedošlo ke zpoždění.

Pojistná smlouva č. / Insurance Policy No. 2947354953

(nezávazný překlad v anglickém jazyce / not-binding English translation only)



Generali Pojišťovna a.s.,

se sídlem / with its seat Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika,
IČ / ID No. 618 59 869,

již zastupují / represented by

Milada Pavlíková, senior vedoucí týmu, Mezinárodní obchod / Senior Team Leader, Multinational Business,

Ing. Jana Matějovská, úpisovatel, Mezinárodní obchod / Underwriter, Multinational Business,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, Section B, Entry 2866

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin,
vedeném IVASS.

(dále jen „pojistitel“ / hereafter „Insurer“)

a / and

STRABAG a.s.

se sídlem / with its seat Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ / ID No. 608 38 744,

již zastupuje / represented by

Ing. Ivan Ferenčák, jednatel společnosti BRVZ s.r.o. na základě plné moci

(dále jen „pojistník/pojištěný“ / hereafter „Policyholder/Insured“)

Korespondenční adresa / Correspondence address:

Pojistitel / Insurer: Generali Pojišťovna a.s., Na Pankráci 1720/123, sekce 2D1, 140 21 Praha 4

Pojistník / Policyholder: korespondenční adresa zmocněného zástupce
BRVZ s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 26, Slovenská republika

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti:

hereby conclude this Liability Insurance Policy:

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

The authorized person as per this insurance policy is Insured.

1 Pojistné nebezpečí, pojistná událost / Insured peril, Insured Event

1.1 Pojištění se podle této smlouvy sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené poškozenému. Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

The insurance as per this Policy is agreed for case that Insured is obligated to compensate damage or other harm caused to aggrieved party. The insurance covers only the Insured's obligation to compensate damage or other harm caused to other parties by act or omission or illegal state as a result of Insured's activity or legal relationship which are specified in the insurance policy and to which Insured is entitled based on the applicable legal regulations.

1.2 Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Insured Event is the Insured's obligation to compensate damage or other harm and simultaneously if there is the Insurer's obligation to provide insurance indemnity.

2 Všeobecná ustanovení / General Stipulations

- 2.1 Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, sazebníkem administrativních poplatků, ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky a *The Insurance is governed by the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, Schedule of administrative charges, other generally binding legal regulations of the Czech Republic and:*

Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (dále jen „VPP O 2014/01“)
General Insurance Terms and Conditions for Liability insurance (hereafter „VPP O 2014/01“)

Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (dále jen „ZPP O 2014/02“)
Special Insurance Terms and Conditions for Liability insurance (hereafter „ZPP O 2014/02“)

Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP O 02, 03, 05, 08, 09, 37, 835“), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány
a dále také ustanoveními této pojistné smlouvy.

Complementary Insurance terms and conditions (hereafter „DPP O 02, 03, 05, 08, 09, 37, 835“), which make inseparable part of this Insurance Policy and otherwise this Insurance Policy.

- 2.2 Tato pojistná smlouva je součástí mezinárodního pojistného programu o pojištění odpovědnosti za škodu [včetně nadstavbového pojistného krytí DIC (Difference in Conditions)/DIL (Difference in Limits)] uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka Strabag Group a programovým pojistitelem Generali Versicherung AG.

V případě rozdílu mezi rozsahem pojistného krytí podle této pojistné smlouvy a rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu, vždy však pouze za podmínek a výjimek v pojistném programu uvedených.

It is understood and agreed that this policy is the integral part of a Liability Master Policy [including Umbrella coverage DIC (Difference in Conditions)/DIL (Difference in Limits)] concluded between Policyholder's parent company Strabag Group and Program Insurer Generali Versicherung AG.

In the event of differences in cover or limits arising out of the terms and conditions of this policy, the Master Policy will grant coverage for said events, but all subject to the terms, conditions and exceptions of this Master Policy.

- 2.3 Ustanovení této pojistné smlouvy jsou nadřazena ustanovením všeobecných, zvláštních a doplňkových podmínek.

The stipulations of this Insurance Policy give precedence to the stipulations mentioned in General, Special and Complementary Insurance Terms and Conditions.

3 Rozsah pojištění / Scope of Coverage

- 3.1 Pojištění odpovědnosti pojištěného na základě pojistných podmínek uvedených v bodě 2.1.
Liability of Insured on the basis of Insurance Terms and Conditions stated in Artl 2.1.

4 Pojištěný předmět činnosti / Insured activity

- 4.1 Činnosti na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634.

Activities stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, Section B, Entry 7634.

5 Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover

Odchylně od ustanovení článku 3, odst. 3 bodu 1) ZPP O 2014/02 se pojistná ochrana vztahuje na celý svět kromě území USA a Kanady dle DPP O 02.

Contrary to the provision of Artl. 3, para 3 point 1) ZPP O 2014/02 the insurance covers claims occurred worldwide with the exception of USA and Canada as per DPP O 02.

6 Časový rozsah pojištění / Claims Trigger

Odchylně od čl. 3, odst. 2 ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, která nastane v době trvání pojistné smlouvy. Škoda nebo jiná újma, ke které dojde v době trvání pojištění, na základě příčiny vzniku škody nebo jiné újmy z doby před uzavřením pojistné smlouvy je pojištěním kryta pouze tehdy, pokud pojištěnému tato příčina v době uzavření pojistné smlouvy nemohla být známa.

Contrary to Artl. 3, para 2 of ZPP O 2014/02 the insurance covers Insured's obligation to compensate damage or other harm occurring during the period of insurance. Damage or other harm that occurred during the period of insurance on the basis of on cause of damage or other harm prior to signing of the insurance policy is only covered in the event that Insured could not know cause at the time of concluding of the insurance policy. („loss occurrence“)

7 Pojistná nebezpečí, limity pojistného plnění, spoluúčast

Insured perils, limits of indemnity and deductible

Limity pojistného plnění pro připojištění jsou stanoveny jako sublimit v rámci základního limitu pojistného plnění.

The limits of indemnity for the supplementary insurance are agreed to be sublimits of the total limit of indemnity.

Odchylně od čl. 13, odst. 3 VPP O 2014/01 se ujednává, že celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním pojistném období nesmí přesáhnout trojnásobek limitu pojistného plnění.

Contrary to Artl. 13, para 3 of VPP O 2014/01 the insurer's aggregate compensation of all insurance events, including the expenses for legal representation incurred within one period of insurance, must not exceed agreed triple limit of indemnity.

Níže uvedené limity/sublimity i spoluúčast mají přednost před ujednáními v jednotlivých doplňkových pojistných podmínkách (DPP) a uplatní se pro každého jednotlivého pojištěného zvlášť.

Below stated limits/sublimits and deductibles have priority over the stipulations and articles in individual supplementary insurance conditions (DPP) and are applied for each individual Insured separately

7.1 Pojištění odpovědnosti – základní rozsah pojištění

Liability Insurance – basic scope of cover

7.2 Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem - čl. 4, odst. 2 ZPP O 2014/02

Products Liability - Artl. 4, para 2 of ZPP O 2014/02

7.3 Čistě finanční škoda - čl. 4, odst. 4 ZPP O 2014/02

Pure Financial Loss - Artl. 4, para 4 of ZPP O 2014/02

7.4 Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění – čl. 4, odst. 3 ZPP O 2014/02

Recourses from Health or Sickness Insurance – Artl. 4, para 3 of ZPP O 2014/02

7.5 Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů – čl. 4, odst. 1 ZPP O 2014/02

Damage or other harm arising from ownership, lease and similar relationships – Artl. 4, para 1 of ZPP O 2014/02

- 7.6 **Připojištění dle ZPP O 2014/02, článku 5, bod 2) Provádění staveb**
Additional Insurance as per ZPP O 2014/02, Artl. 5, para 2) Implementation of building projects
- 7.7 **Připojištění dle DPP O 03 – Věci třetích osob**
Additional Insurance as per DPP O 03 – Third party property in care, custody and control
- 7.8 **Připojištění dle DPP O 05 – Věci zaměstnanců / návštěvníků**
Additional Insurance as per DPP O 05 - Property of Employees / Visitors
- 7.9 **Připojištění dle DPP O 08 – Životní prostředí**
Additional Insurance as per DPP O 08 – Environmental liability on „sudden and accidental“ basis
- 7.10 **Připojištění dle DPP O 09 – Křížová odpovědnost**
Additional Insurance as per DPP O 09 – Cross Liability
- 7.11 **Připojištění dle DPP O 37 – Škody vzniklé člena orgánu společnosti**
Additional Insurance as per DPP O 37 – The damages occurring to Directors and Officers
- 7.12 **Připojištění – Odpovědnost za subdodavatele**
 Pojištění se rovněž vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené všemi subdodavateli pojištěného a to pouze v případech, kdy subdodavatel vykonává činnost v souvislosti s jednotlivým projektem pojistníka, tedy jedná jménem a na účet pojistníka. Tímto ujednáním není dotčen případný poslíh ze strany pojistitele tam, kde to právní předpisy umožňují.
Additional Insurance – Contractual Liability and Principal's Liability insurance
Výluky dle ZPP O 2014/02 tímto nejsou dotčeny.

The exclusions as per ZPP O 2014/02 hereby aren't affected.

Celkový limit pojistného plnění

7.1 – 7.12: ekv. EUR 5.000.000,-

Total Limit of Indemnity 7.1- 7.12:

Roční agregát 7.1 – 7.12:

ekv. EUR 15.000.000,-

Annual Aggregate 7.1 – 7.12:

Spoluúčast: ekv. EUR 2.500,-

na jednu a každou pojistnou událost na každé

Deductible:

nebezpečí

each and every loss for each peril

8 **Pojištění odpovědnosti za ekologickou újmu / Liability for Environmental Damage**

Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, sazebníkem administrativních poplatků, ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky a
The Insurance is governed by the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, Schedule of administrative charges, other generally binding legal regulations of the Czech Republic and:

Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (dále jen „VPP O 2014/01“)

General Insurance Terms and Conditions for Liability insurance (hereafter „VPP O 2014/01“)

Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (dále jen „ZPP O 2014/02“)

Special Insurance Terms and Conditions for Liability insurance (hereafter „ZPP O 2014/02“)

Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP O 835“), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány a dále také ustanoveními této pojistné smlouvy.

Complementary Insurance terms and conditions (hereafter „DPP O 835“), which make inseparable part of this Insurance Policy and otherwise this Insurance Policy.

Ustanovení této pojistné smlouvy jsou nadřazena ustanovením všeobecných, zvláštních a doplňkových podmínek.

The stipulations of this Insurance Policy give precedence to the stipulations mentioned in General, Special and Complementary Insurance Terms and Conditions.

8.1 **Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover**

Pojistná ochrana se vztahuje na škodné události vzniklé na území České republiky a na území geografického dosahu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES.

The insurance covers claims occurred on the territory of the Czech Republic and on the territory of the geographic reach of the Directive European Parliament and of the Council 2004/35/ES.

- 8.2 **Časový rozsah pojištění / Claims Trigger**
Je poskytován v rozsahu čl. 3 odst. 2 DPP O 835.
Is provided as per Artl. 3 para 2 of DPP O 835.
- 8.3 **Pojistná nebezpečí, limity pojistného plnění, spoluúčast**
Insured perils, limits of indemnity and deductible
- 8.4 **Připojištění dle DPP O 835 – Ekologická újma**
Additional Insurance as per DPP O 835 - Environmental damage
- včetně věcného rozšíření pojištění dle čl. 4 DPP O 835
- *incl. Substantive extension of the insurance as per Artl. 4 of DPP O 835*
- Sublimit pojistného plnění 8.4:
Sublimit of Indemnity 8.4: ekv. EUR 5.000.000,-
- Spoluúčast:
Deductible: ekv. EUR 2.500,- na jednu a každou pojistnou událost
each and every loss
- 9 **Rekapitulace pojistného / Insurance Premium recapitulation**
- | | | |
|--|---|----------------|
| Rozsah dle čl. 7 a 8
<i>Scope of cover as per Artl. 7 and 8</i> | Roční pojistné:
<i>Annual premium:</i> | Kč 1.751.136,- |
| Pojistné k úhradě
<i>Flat Premium due</i> | Kč 1.751.136,- | |
- 9.1 Pojistné je splatné v Kč a bude uhrazeno na účet pojistitele u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia č. 900500/2700 se splatností k 3. 3. 2017.
Premium is payable in CZK and will be paid to account of Insurer UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia No. 900500/2700 with due date on 3. 3. 2017.

Limity plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v originální měně EUR.
Pro každé jednotlivé pojistné období budou tyto údaje přečítány do lokální měny Kč na základě stanoveného fixního kurzu pro celé pojistné období, který bude dohodnut mezi programovým pojistitelem a pojistníkem a uveden v pojistné smlouvě.
Fixní kurz pro pojistné období 2017 činí **EUR 1 = Kč 27,0163**
Applied limits of indemnity and deductible are stated in original currency EUR.
Each policy period these figures will be converted into the local currency on the basis of fixed rate of exchange for the respective policy period. Rate of exchange will be agreed between program Insurer and Policyholder and stated in the policy.
Fixed rate of exchange for the policy period 2017 is EUR 1 = Kč 27,0163

- 10 **Počátek a doba trvání pojištění / Inception date and Insurance Duration**
Pojištění se sjednává na dobu určitou, s počátkem pojištění dne 1. 1. 2017 (00:00 hod.) a koncem pojištění dne 1. 1. 2018 (00:00 hod.)
(na základě předběžného příslibu pojistného krytí) bez automatické prolongace.
This insurance is concluded for a definite period with inception date on 1. 1. 2017 (00:00 a.m.) and expiry date on 1. 1. 2018 (00:00 a.m.)
(based on the Preliminary Cover Note) with no tacit renewal.

V návaznosti na čl. 6 VPP O 2014/01 se tímto ujednává další způsob zániku pojištění:
Pojistná smlouva může být ukončena během trvání pojistného období na základě společného rozhodnutí mateřské společnosti pojistníka/ pojištěného a programového pojistitele/ zajištětele.

Further to Artl. 6 of VPP O 2014/01: The Insurance policy may be terminated within the policy period subject to the decision of both – policyholder's parent company and the Program Insurer.

Obnova této pojistné smlouvy na další pojistné období je možná pouze tehdy, bude-li obnoven také příslušný mezinárodní pojistný program, jehož je tato pojistná smlouva součástí.
V případě obnovy bude tato pojistná smlouva prodloužena pod stejným číslem.
This policy shall only be renewed for next period provided that the Master Policy, of which this policy is a part, is also renewed. In such case Insurance Policy will be renewed under the same number.

11 Závěrečná ustanovení / Final Conclusions

11.1 Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištění.

This insurance policy is effective from the inception date.

11.2 Informace o platném právu a řešení stížností / Information about the governing law and the resolution of complaints

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojišťovatel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak. V případě nespokojenosti se s případnou stížností můžete obrátit na pojišťovatele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu stiznosti.cz@generali.com. V případě, že nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, nesouhlasíte s ním nebo jste neobdrželi reakci na svoji stížnost, můžete se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Další informace o způsobu vyřizování stížností také získáte na internetových stránkách www.generali.cz.

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.

The insurance policy is governed by the law of the Czech Republic, the insurance terms and conditions are drawn up in Czech language and the Insurer will communicate with clients and inform them in Czech language unless, in specific cases, they otherwise agree at the request of the client. In case of dissatisfaction, you may contact the Insurer electronically and send them your complaint to the e-mail address: stiznosti.cz@generali.com. In the event that you are not satisfied with the settlement of your complaint, do not agree with it or have not received a response to your complaint, you may contact the Office of the Ombudsman of Generali Pojišťovna a.s.

You can also make a complaint to the Czech National Bank, Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, which is the supervisory authority for the insurance industry.

For more information about how complaints are settled go to [generali.cz](http://www.generali.cz).

Should any dispute arise from an insurance policy, competence to resolve it will lie with courts having general jurisdiction.

11.3 V případě neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

In case of non-life insurance consumers have the opportunity to resolve the dispute out of court before the Czech Trade Inspection: www.coi.cz.

11.4 Prohlášení pojistníka / Declaration of the Policyholder

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02, doplňkové pojistné podmínky (DPP), jsou-li ve smlouvě výslovně uvedeny.

Prohlášení pojistníka/pojištěného:

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem poplatků a s Informacemi pro klienta, které obsahují i poučení o ochraně osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti se zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zaslání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou.

Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacími partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

Inseparable part of the policy as per scope of cover is: General Insurance Terms and Conditions for Liability insurance VPP O 2014/01, Special Insurance Terms and Conditions for Liability insurance ZPP O 2014/02, Complementary Insurance terms and conditions (DPP) explicitly stated in the local policy.

Declaration of the Policyholder/Insured

Hereby I confirm the acceptance all provisions of insurance policy including all supplements and insurance terms and conditions prior the conclusion of an insurance policy I declare that I understand and agree to their content. I confirm the acceptance of Schedule of administrative charges, Information for the client including instructions about personal data protection before conclusion of an insurance policy.

I confirm that I informed the insurer about all my insurance needs and requirements, these were taken by the insured without any other needs and requirements. I declare that offered insurance corresponds to my insurance needs and to my insurance interest. Simultaneously I declare that my all questions were answered.

I obligate to carry out duties mentioned in insurance terms and conditions and I am aware that in the event of infringement may affect the adverse consequences (e.g. termination of insurance, decrease or rejection of the claim indemnification by the insurer).

I relieve the Insurer of the duty of confidentiality concerning concluded insurance and potential claims in relation to the reinsurer for reinsurance needs. Upon the occurrence of an insured event:

- I relieve duty of confidentiality the prosecution, police and further authorities acting in criminal proceedings, fire brigade, first-aid service, health care-facility, doctors and ambulance;*
- I authorize the Insurer, respectively the person authorized by the Insurer, to look over/inspect the court's and police's files eventually other agency records related to this claim investigation being in progress and make the copies of these files and records.*
- I authorise the insurer to inspect the documents of other insurers related to claim investigation and the claim indemnification.*

I agree with the fact that Insurer can provide information concerning the concluded insurance to third parties which are entitled to receive an insurance indemnity (e.g. in connection with establishment of right of lien to insurance receivables) and thus waive Insurer the confidentiality.

Hereby I confirm that I was informed about the purpose, scope and manner of the personal data processing and that I have been informed of my rights and Insurer's obligations. I agree with processing of all provided personal data in particular for the purposes of insurance activity and other activities defined by the Insurance Act and for the purpose of sending business statements. Explicitly I agree to be provided with the statements related to the insurance relation and/or the business statements of the insurer, of the members of Generali Group and cooperating business partners at correspondence address or contact details, stated by me either by electronic or other form of contact. Simultaneously by providing contact connection I agree that Insurer contacts me by electronic form also in matters relating to previously agreed insurance. Moreover, I express my consent to provide and hand over my personal data to the subjects of international network of Generali and its reinsurance partners in accordance with legal regulations for above stated purposes.

I confirm that all information told to insurer (especially those which are specified in the insurance policy) is true and complete. If I did not write information personally I confirm that I have checked them and they are true and complete. I obligate to inform about all possible changes promptly (including changes in personal data) and I am aware of possible negative consequences of not-reporting of changes (especially by delivery of correspondence). I declare I am authorized to make the above mentioned statement also on behalf of Insured when the person is different from Policyholder. In this case I obligate that I will inform Insured about wording of this policy including stated Insurance Terms and Conditions and other relevant documents and information communicated by Insurer.

11.5 Tato smlouva obsahuje 9 stran a vyhotovuje se ve třech stejnopisech z nichž jeden obdrží pojistitel, pojistník a makléř. Tato pojistná smlouva je zároveň i pojistkou.

Právně závazné je pouze české znění textu.


This insurance policy consists of 9 pages and is issued in three original copies of which one is for Insurer, Policyholder and broker. This policy is simultaneously insurance certificate.

Legally valid is only the Czech wording.

- 11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svým podpisem.
Both contractual parties declare that they have read this insurance policy before signing it, that insurance policy was concluded after mutual negotiation according to their will, definitely and clearly and that insurance policy was not concluded in distress and under one-side disadvantageous conditions. The authenticity of this insurance policy is countersigned by both contractual parties.

V Praze / Prague dne / on 14.2.2017
za pojistitele:
on behalf of Insurer:
Generali Pojišťovna a.s.

V / In Praze, dne / on 15.2.2017
za pojistníka (pojištěného):
on behalf of Policyholder (Insured):
STRABAG a.s.


.....
Milada Pavlíková
senior vedoucí týmu
Senior Team Leader


.....
Ing. Jana Matějovská
upisovatel
Underwriter


.....
Ing. Ivan Ferenčák
jednatel společnosti BRVZ s.r.o.
na základě plné moci

Vystavil / Issued by: Milada Pavlíková
Mezinárodní obchod / Multinational Business
e-mail: milada.pavlikova@generali.com



Finanční harmonogram plnění



Akce: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov "Na Cikánci"

	1. měsíc výstavby	2. měsíc výstavby	3. měsíc výstavby
SO 000	Všeobecné položky	125 703,33 Kč	125 703,33 Kč
SO 110	Okružní křižovatka	1 312 145,47 Kč	1 312 145,47 Kč
SO 120	Úpravy místních komunikací	54 578,50 Kč	54 578,50 Kč
SO 182	Přechodné dopravní značení	407 286,25 Kč	407 286,25 Kč
SO 193	Stále dopravní značení	0,00 Kč	280 273,40 Kč
SO 330	Úpravy na kanalizaci	516 220,55 Kč	0,00 Kč
SO 340	Úpravy na vodovodu	418 920,80 Kč	0,00 Kč
SO 341	Úpravy armaturní šachty	100 216,23 Kč	0,00 Kč
SO 430	Úpravy veřejného osvětlení	220 874,11 Kč	0,00 Kč
Celkem po měsících výstavby	3 155 945,24 Kč	3 155 945,24 Kč	2 179 986,95 Kč

Celkem cena díla bez DPH

8 491 877,43 Kč

PRÍLOHA č. 7






Časový harmonogram plnění



Akce: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov "Na Cikánci"



15



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 112016
Stavba: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

KSO: město Kladno
Místo: 30.6.2017

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Uchazeč: STRABAG a. s.
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 491 877,43

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 491 877,43	Výše daně 1 783 294,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 10 275 171,69

Handwritten signature and number 15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 112016

Stavba: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Místo: město Kladno Datum: 30.06.2017

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 000	Všeobecné položky	377 110,00	456 303,10	STA
SO 110	Okružní křižovatka	3 936 436,42	4 763 088,07	STA
SO 120	Úpravy místních komunikací	163 735,49	198 119,94	STA
SO 182	Přechodné dopravní značení	1 221 858,75	1 478 449,09	STA
SO 193	Stálé dopravní značení	280 273,40	339 130,81	STA
SO 330	Úpravy na kanalizaci	1 032 441,10	1 249 253,73	STA
SO 340	Úpravy na vodovodu	837 841,59	1 013 788,32	STA
SO 341	Úpravy armaturní šachty	200 432,46	242 523,28	STA
SO 430	Úpravy veřejného osvětlení	441 748,22	534 515,35	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 000 - Všeobecné položky

KSO:

CC-CZ: 30.06.2017

Místo:

město Kladno

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG a. s.

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

377 110,00

DPH základní
snížená

Základ daně
377 110,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
79 193,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

456 303,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

Objekt:

SO 000 - Všeobecné položky

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem:

377 110,00

HSV - Práce a dodávky HSV

128 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

128 340,00

M - Práce a dodávky M

26 486,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

26 486,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

222 284,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

154 744,00

VRN2 - Příprava staveniště

4 635,00

VRN3 - Zařízení staveniště

11 257,00

VRN4 - Inženýrská činnost

29 136,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 648,00

VRN9 - Ostatní náklady

19 864,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

Objekt: SO 000 - Všeobecné položky

Místo: město Kladno Datum: 30.06.2017

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Uchazeč: STRABAG a.s. Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

377 110,00

D HSV Práce a dodávky HSV

128 340,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

128 340,00

1	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	12,000	146,00	1 752,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
k informačním tabulím

2	K	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	12,000	556,00	6 672,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
k informačním tabulím

W 2*6 " 2 sloupky na jednu tabuli - odhad tabulí na 3 kusy

3	K	914211111	Montáž svíslé dopravní značky velikostní do 6 m ²	kus	6,000	477,00	2 862,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
informační tabule

W 3*1 " informace o příjezdu ke stavbě - 3 větve od OK

W 3 " informace o stavbě - investor, projektant, datum, atd.....

W Součet

4	M	404442710	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. 1 obdélníkové značky IP14-24, IP28, IP29, IS9-11, IS23, IP25, IP27 1000x1500 mm AL- NK reflexní tř. 1	kus	6,000	3 509,00	21 054,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

5	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m ²	24 000,000	4,00	96 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	------------	------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
P			<i>Poznámka k položce: čistění komunikací a prostor dotčených výstavbou - odhad</i>					
VV			4000*6 "komunikace přímo dotčené stavbou		24 000,00			
D	M		Práce a dodávky M				26 486,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				26 486,00	
6	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	2,000	13 243,00	26 486,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2 *odhad		2,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				222 284,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				154 744,00	
7	K	011314000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled	Kč	1,000	3 973,00	3 973,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: dle vyjádření ke SP</i>					
8	K	011434000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce měření (monitoring) hlukové hladiny	Kč	1,000	92 701,00	92 701,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: měření hladiny hluku z dopravy ve dne i v noci v chráněném venkovním prostoru staveb u nejbližšího obytného objektu před realizací stavby a po ní</i>					
9	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	26 486,00	26 486,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: zaměření skutečného provedení</i>					
10	K	013203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení	Kč	1,000	5 099,00	5 099,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Aktualizace projektu DIO + zajištění DIR</i>					
11	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	Kč	1,000	6 621,00	6 621,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: RDS</i>					
12	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	19 864,00	19 864,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRNZ		Příprava staveniště				4 635,00	
13	K	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	Kč	1,000	4 635,00	4 635,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3 Zařízení staveniště								
14	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	11 257,00	11 257,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN4 Inženýrská činnost								
15	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžovací	Kč	8,000	3 642,00	29 136,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Zatěžovací zkoušky po 100 m</i>					
W			(50+30)/10 "celková délka větví dle situace / 10 m		8,000			
D VRN7 Provozní vlivy								
16	K	071203000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz dalšího subjektu	Kč	1,000	1 324,00	1 324,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Provoz MHD - autobusy</i>					
17	K	075603000	Provozní vlivy ochranná pásma jiná	Kč	1,000	1 324,00	1 324,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Ochranné pásmo dráhy</i>					
D VRN9 Ostatní náklady								
18	K	091504000	Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností	Kč	1,000	19 864,00	19 864,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů</i>					



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 110 - Okružní křižovatka

KSO:

CC-CZ: 30.06.2017

Místo:

město Kladno

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG a.s.

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 936 436,42

DPH základní
snížená

Základ daně
3 936 436,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
826 651,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 763 088,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

Objekt:

SO 110 - Okružní křižovatka

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 936 436,42

1 - Zemní práce

1 362 594,18

2 - Zakládání

85 904,70

5 - Komunikace pozemní

1 964 038,99

8 - Trubní vedení

20 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

321 164,40

997 - Přesun sutě

135 680,74

998 - Přesun hmot

12 067,41

M - Práce a dodávky M

34 986,00

23-M - Montáže potrubí

34 986,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermrov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 110 - Okružní křižovatka

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 936 436,42

D HSV Práce a dodávky HSV

3 901 450,42

D 1 Zemní práce

1 362 594,18

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	83,000	27,00	2 241,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

vybourání podkladních vrstev stáv. chodníků v místech nové vozovky - odhad tloušťky 200 mm

VV 83 "dle pol. 113154124

83,000

2	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 050,000	53,00	55 650,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

vybourání podkladních vrstev stáv. vozovky - odhad tloušťky 320 mm dle diagnostického průzkumu

VV 1050 "dle pol. 113154265

1 050,000

3	K	113154124	Frézování živniceno poaktadu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochny do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	83,000	54,00	4 482,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

frézování asfaltových vrstev ze stávajících chodníků v místech nové vozovky - odhad tloušťky 100 mm;

VV 60+23 "plochy dle situace

83,000

4	K	113154365	Frézování živnicného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	1 050,000	108,00	113 400,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: frézování asfaltových vrstev ze stávající vozovky - odhad tloušťky 130 mm dle diagnostického průzkumu;					
VV			1050 "dle situace v.č.C.2		1 050,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	75,000	66,00	4 950,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: vybourání stávaj. obrub v místech nové vozovky					
VV			22+43+10 "dle situace		75,000			
6	K	122101401	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	25,650	62,00	1 590,30	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: zajištění sypaniny pro dosypávky dle pol. 569903311 a zajištění ornice pro ohumusování dle pol. 181301102					
VV			18,9		18,900			
VV			45*0,15 "plocha dle pol. 181301102 x tl. ohumusování		6,750			
VV			Součet		25,650			
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	957,800	100,00	95 780,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: výkop pod novou vozovkou (a pod prstencem a ostrůvky) pro sanaci AZ náhradou vhodným materiálem výkop mimo stávající vozovku pro celou novou konstrukci vozovky vč. AZ dopočet výkopu pod stávajícími chodníky v tl.550-300=250 mm					
VV			(1150+130)*0,5*1,2 "plocha dle situace x tl. AZ x rozšíření		768,000			
VV			((1150+130)-(1050+83))*1,15 "odečet bourání ploch x tl.pro novou vozovku vč.AZ		169,050			
VV			(0,65+0,50=1,15m)		20,750			
VV			83*0,25 "dle pol. 113154124 a 113107162 x tl.		957,800			
VV			Součet					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 310,400	119,00	155 937,60	CS ÚRS 2017 01
VV			957,8 "odvoz výkopku dle pol. 122201102 na skládku		957,800			
VV			83*0,2 "odvoz vybouraného podkladu dle pol.113107162 na skládku		16,600			
VV			1050*0,32 "odvoz vybouraného podkladu dle pol.113107224 na skládku		336,000			
VV			Součet		1 310,400			
9	K	162701105a	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	793,650	119,00	94 444,35	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			25,65 "dle pol. 122101401 dovoz sypaniny pro dosypávky krajnic a ornice pro ohumusování		25,650			
VV			768 "dovoz materiálu do AZ dle pol. 171101111		768,000			
VV			Součet		793,650			
10	K	171101111	Uložení sypaniny do náspů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypaných s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	768,000	154,00	118 272,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: sanace aktivní zóny jejím odštěpením (dle pol. 122201102) a náhradou vhodným materiálem (1150+130)*0,5*1,2 "plocha dle pol.576133211 a dle pol. 591141111 x tloušťka AZ x koef. rozšíření</i>		768,000			
VV								
11	M	583442290	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šetrkodrt) šetrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-125 MN Olbramovice	t	1 536,000	269,00	413 184,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: SD fr. 0-125 do aktivní zóny dle pol. 171101111</i>					
VV			768*2,0 "přepočít na tuny		1 536,000			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	957,800	7,00	6 704,60	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: dle pol. 162701105</i>					
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 819,820	159,00	289 351,38	CS ÚRS 2017 01
VV			957,8*1,9 "množství dle pol. 171201201 x koef.přepočtu na tuny		1 819,820			
14	K	171201212R	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,735	52,00	2 534,22	
P			<i>Poznámka k položce: materiál pro dosypávky krajnic a ornice pro ohumusování dle pol. 122101401 cena dle skutečných zemníků</i>					
VV			25,65*1,9		48,735			
15	K	181301102	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	45,000	30,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: dle situace plocha středového ostrůvku - ohumusování</i>					
16	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	45,000	20,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: dle pol. 181301102</i>					
17	M	005724740	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)	kg	1,125	225,00	253,13	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: předpoklad 0,025 kg osiva na m2</i>					
VV			45*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		1,125			
18	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	45,000	5,00	225,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: dle pol. 181301102</i>					
19	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,000	5,00	225,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: dle pol. 181301102</i>					
20	K	185804215	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	45,000	7,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: dle pol. 181301102</i>					
21	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,350	596,00	804,60	CS ÚRS 2017 01
VV			45*3*0,01 "plocha dle pol. 181301102 x počet zalití x 10l/m2		1,350			
D	2		Zakládání				85 904,70	
22	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	226,100	22,00	4 974,20	CS ÚRS 2017 01
VV			TRAT*+(0,4+0,4+0,5) "délka drenáže dle pol. 212752312 x délka v řezu		226,100			
23	M	693112900	Geotextilie geotextilie drenážní Geodren 1400 g/m2	m2	226,100	225,00	50 872,50	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: dle pol. 211971121</i>					
24	K	212752312	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150	m	133,000	226,00	30 058,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože tl. 0,10m pod trubky a s jejich obsypem štekem fr. 8-16 v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150</i>					
VV		TRAT	7*20+35+8+16+35+3+1,5+7,5		133,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 964 038,99	
25	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 322,500	209,00	276 402,50	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Vozovka okružní křížovatkou a navazujících úseků</i>					
VV			1150*1,15 "plocha vozovky dle pol. 576133211 x koef. rozšíření		1 322,500			
26	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	149,500	250,00	37 375,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Konstrukce prstence, dělicích ostrůvků a srpovitých krajnic</i>					
VV			130*1,15 "plocha dle pol.591141111 x koef. rozšíření		149,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 265,000	317,00	401 005,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Vozovka okružní křižovatky a navazujících úseků					
VV			1150,000*1,1 "plocha dle pol. 576133211 x rozšíření		1 265,000			
28	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	1 150,000	295,00	339 250,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Vozovka okružní křižovatky - Asfaltový beton pro podkladní vrstvu, plocha dle pol. 576133211.					
29	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním (0,30*25)+(0,30*(23+15)) "plocha z řezu x délka ze situace	m3	18,900	448,00	8 467,20	CS ÚRS 2017 01
VV			18,900					
30	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	m2	37,000	125,00	4 625,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. opatření materiálu z frézování stáv.krytu (přesun jen po staveništi)					
VV			12+(14+10+11+9+6)*0,5 "plocha krajnice v severním kvadrantu dle situace + odhad plochy úpravy stávaj. sjezdů pro navázání na novou vozovku		37,000			
31	K	573111112	Postřík živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 150,000	17,00	19 550,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Infiltrační postřík emulzní PI-E 1,0 kg/m2, plocha dle pol. 576133211.					
32	K	573231111	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 300,000	13,00	29 900,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Spojovací postřík emulzní PS-E 0,25 kg/m2, plocha dle pol. 577165132 a pol. 565166112.					
VV			1150*2		2 300,000			
33	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 150,000	208,00	239 200,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Vozovka okružní křižovatky a navazujících úseků - ohrnsná vrstva					
VV			1150 "plocha dle situace		1 150,000			
34	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 150,000	288,00	331 200,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Vozovka okružní křižovatky - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu, plocha dle pol. 576133211.					
35	K	582136114R	Betonová deska z cementového betonu C20/25-X0 tl. 200 mm s oboustrannou sítí Kari	m2	130,000	669,00	86 970,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Konstrukce prstence, dělicích ostrůvků a srpovitých krajnic, dle pol. 591141111. Kari síť není součástí položky - viz. pol. 919716111. Cena dopočítána dle položek CS ÚRS 2017 01 s menší tloušťkou (582136111-582136113).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	130,000	829,00	107 770,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Kamenná dlažba z žulových kostek tl. 160mm - Konstrukce prstence, dělicích ostrůvků a sprovitých krajnic vč. ložné vrstvy z cementového betonu C20/25-X0					
37	M	583801590	Výrobky lomačské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (materiálová skupina I/2) vel. 15/17 tř. II šedá	t	28,261	2 913,00	82 324,29	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Konstrukce prstence, dělicích ostrůvků a sprovitých krajnic					
VV			130/4,6 "plocha dle pol.591141111/převod na tuny - 1 tuna=4,6 m2					
D	8		Trubní vedení					
38	K	891441822R	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupaték v šachtách s ručním kolečkem DN 300	kus	10,000	299,00	2 990,00	
P			Poznámka k položce: odhad množství vybouraného betonu 10 m3 - cena dle OTSKP 2016 z pol. 966111 Bourání konstrukcí z betonových dílců					
39	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000	1 701,00	17 010,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: rekvífikace znaků IS - odhad					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	124,500	444,00	55 278,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Obrubník na rozhraní vozovky a chodníku či zeleně orientačních rozměrů 250 x 150 mm z betonu C 30/37-XF4 do lože s opěrou z bet. C 20/25 n XF3.					
VV			4+24+24+1+1,5+25+45 "odměřeno ze situace					
41	M	592174600	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 15 x 25	kus	125,745	104,00	13 077,48	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: vč. ztratného					
VV			124,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství					
42	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	119,000	385,00	45 815,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Mezi vozovkou okružního pásu a prstencem, a u středních dělicích ostrůvků bude použito obrubníku ke kruhovým objezdům orientačních rozměrů 300 x 195 mm z betonu C 30/37-XF4 do lože s opěrou bet. C 20/25 n XF3.</i>					
VV			45+12,5+13,5+13+8+12+15		119,000			
43	M	592175030	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška MONO I 100 x 15/12 x 30 přírodní	kus	120,190	790,00	94 950,10	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: vč. ztratného</i>					
VV			119*1,01 Přepočtené koeficientem množství		120,190			
44	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	25,000	696,00	17 400,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Střední ostrov okružní křižovatky, do lože s opěrou z bet. C 20/25 n XF3.</i>					
45	M	583803350	<i>Vyrobyky tomarske a kamenicke pro komunikace (koscky atazezni, krajniky a obrubniky) obrubniky kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 3 25 x 20 x 80 až 200 cm</i>	m	25,250	993,00	25 073,25	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: 1 bm = 125 kg vč. ztratného</i>					
VV			25*1,01 Přepočtené koeficientem množství		25,250			
46	K	916431111	Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm	m	32,100	385,00	12 358,50	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: V místě bezbariérové úpravy se osadí nájezdový betonový obrubník orientačních rozměrů 150 x 150 mm z betonu C 30/37-XF4 do lože s opěrou z bet. C 20/25 n XF3.</i>					
VV			4+4+4,5+5,5+4 "dle situace v.č.č.2		22,000			
VV			10,1 "přechodový obrubník		10,100			
VV			Součet		32,100			
47	M	592175100	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15	kus	22,220	102,00	2 266,44	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: vč. ztratného</i>					
VV			22*1,01 Přepočtené koeficientem množství		22,220			
48	M	592175110	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý 100 x 15 x 15/25	kus	10,100	288,00	2 908,80	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: vč. ztratného</i>					
VV			10*1,01 Přepočtené koeficientem množství		10,100			
49	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živícím krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	157,000	89,00	13 973,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(8+9+12)*2 "napojení na stáv. vozovku větvi a prořiznutí před frézováním		58,000			
VV		2*10	"napojení polovin křížovky		20,000			
VV		36+21+22	"napojení OK na jednotlivé větve		79,000			
VV		Součet			157,000			
50	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	128,000	88,00	11 264,00	CS ÚRS 2017 01
VV			128 "dle pol. 919112114		128,000			
51	K	919716111	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,975	27 487,00	26 799,83	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Konstrukce prstence, dělicích ostrůvků a srpnových krajnic, součást betonové desky dle pol. 582136114R.</i>					
VV			130*7,5*0,001		0,975			
D	997		Přesun sutě				135 680,74	
52	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	574,223	33,00	18 949,36	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: odvoz vybouraných obrub aodfrézovaného asfaltu na skládku nebo do recyklačního centra, množství dle pol. 113154124, 113154265 a 113202111.</i>					
VV			15,375+537,6+21,248		574,223			
53	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 168,007	7,00	36 176,05	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: dle pol.997221571 - celková vzdálenost recyklačního centra nebo skládky 10 km</i>					
VV			574,223*9		5 168,007			
54	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	15,375	106,00	1 629,75	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: vybourané obruby dle pol. 997221571</i>					
55	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	558,848	26,00	14 530,05	CS ÚRS 2017 01
VV			537,6+21,248 "poplatek za uložení asfaltového odpadu dle pol. 997221571		558,848			
56	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	607,505	106,00	64 395,53	CS ÚRS 2017 01
VV			19,505+588 "dle pol.162701105		607,505			
D	998		Přesun hmot				12 067,41	
57	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 723,915	7,00	12 067,41	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				34 986,00	
D	23-M		Montáže potrubí				34 986,00	
58	K	230200107	Montáž chrániček podélně půlených D 720, tl. 9 mm	m	102,000	343,00	34 986,00	CS ÚRS 2017 01
	W		((2*24)+(2*17)+(2*10))		102,000			

Handwritten signature and initials in blue ink.



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 120 - Úpravy místních komunikací

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

město Kladno

30.06.2017

Zadavatel:

IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

STRABAG a.s.

60838744

Projektant:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

CZ60838744

Cena bez DPH

163 735,49

DPH základní
snížená

Základ daně
163 735,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 384,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

198 119,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 120 - Úpravy místních komunikací

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

163 735,49

HSV - Práce a dodávky HSV

163 735,49

1 - Zemní práce

44 417,60

5 - Komunikace pozemní

71 584,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 755,00

997 - Přesun sutě

15 690,53

998 - Přesun hmot

288,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 120 - Úpravy místních komunikací

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

163 735,49

D HSV Práce a dodávky HSV

163 735,49

D 1 Zemní práce

44 417,60

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	27,000	27,00	729,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k položce:

vybourání podkladních vrstev stáv. chodníků v místech nových chodníků - odhad tloušťky 200 mm

VV 12+15 "dle pol. 113154124

27,000

Frezování živniceno podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plošný do 500 m² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

2	K	113154124	Frezování živniceno podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plošný do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	27,000	54,00	1 458,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

frezování asfaltových vrstev ze stávajících chodníků v místech nových chodníků - odhad tloušťky 100 mm;

VV 12+15 "plochy dle situace

27,000

3	K	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	12,000	66,00	792,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k položce:

vybourání stávaj. obrub v místech nových chodníků

VV 5+7 "dle situace

12,000

4	K	122101401	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	12,300	62,00	762,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k položce:

zajištění ornice pro ohumusování dle pol. 181301102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			82*0,15 "plocha dle pol. 181301102 x tl. ohumusování		12,300			
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	53,520	100,00	5 352,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: výkop pod novým chodníkem a zelenými plochami</i>					
VV			((120*130)-27)*0,24 "plocha chodníků a zeleně - odečet bourání stáv.ploch chodníků x tl.pro nový chodník		53,520			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	58,920	119,00	7 011,48	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: odvoz výkopku dle pol. 122201102 na skládku</i>					
VV			53,52 "výkop zeminy dle pol.122201102		53,520			
VV			27*0,2 "vybouraný podklad chodníků dle pol. 113107162		5,400			
VV			Součet		58,920			
7	K	162701105a	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	12,300	119,00	1 463,70	CS ÚRS 2017 01
VV			12,3 "dle pol. 122101401 dovoz ornice pro ohumusování		12,300			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	58,920	7,00	412,44	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: dle pol. 162701105</i>					
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	111,948	159,00	17 799,73	CS ÚRS 2017 01
VV			58,920*1,9 "množství dle pol. 171201201 x koef.přepočtu na tuny		111,948			
10	K	171201212R	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,370	52,00	1 215,24	
P			<i>Poznámka k položce: ornice pro ohumusování dle pol. 122101401 cena dle skutečných zemníků</i>					
VV			12,3*1,9 "množství ornice x koef. přepočtu na tuny		23,370			
11	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	82,000	30,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 01
VV			12*45*25 "dle situace plocha zeleně - ohumusování		82,000			
12	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m ²	82,000	20,00	1 640,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: dle pol. 181301102</i>					
13	M	005724740	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)	kg	2,050	225,00	461,25	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: předpoklad 0,025 kg osiva na m²</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			82*0,025 Přepočtené koeficientem množství		2,050			
14	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m ²	82,000	5,00	410,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	82,000	5,00	410,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: dle pol. 181301102</i>					
16	K	185804215	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m ²	82,000	7,00	574,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²	m ³	2,460	596,00	1 466,16	CS ÚRS 2017 01
VV			82*3*0,01 "plocha dle pol. 181301102 x počet zalití x 100/m ²		2,460			
D	5		Komunikace pozemní				71 584,00	
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	120,000	125,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: podkladní vrstva ze ŠD u chodníku, plocha dle situace.</i>					
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	7,000	167,00	1 169,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: podkladní vrstva ze ŠD v chodníkovém přejezdu, plocha dle situace.</i>					
20	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²	m ²	120,000	260,00	31 200,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: plocha chodníku dle situace</i>					
21	M	592450400	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba UNIDEKOR 1 m ² =38 kusů HBB 23 x 14 x 6 přírodní	m ²	111,000	148,00	16 428,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: spotřeba: 38 kus/m²</i>					
22	M	592451190	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m ² =50 kusů 20 x 10 x 6 barevná	m ²	9,000	495,00	4 455,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m²</i>					
23	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	7,000	268,00	1 876,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: plocha chodníkového přejezdu dle situace</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
24	M	592450070	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 přírodní	m2	7,000	208,00	1 456,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 755,00	
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	87,000	336,00	29 232,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: záhonový betonový obrubník z bet. C 30/37-XF4 orientačních rozměrů 200 x 50 mm do betonového lože s opěrou z betonu C 16/20 n XF1					
	VV		2+20+30+13+15+7 "změřeno dle situace		87,000			
26	M	592173040	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní příř. šedá 50 x 5 x 20	kus	87,000	29,00	2 523,00	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				15 690,53	
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	9,372	33,00	309,28	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: odvoz vybouraných obrub a odfrézovaného asfaltu na skládku nebo do recyklačního centra, množství dle pol. 113154124 a 113202111.					
	VV		6,912+2,460		9,372			
28	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	84,348	7,00	590,44	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: dle pol. 997221571 - celková vzdálenost skládky nebo recyklačního centra 10 km					
	VV		9,372*9		84,348			
29	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	2,460	106,00	260,76	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: vybourané obruby dle pol. 997221571					
30	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	558,848	26,00	14 530,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		537,6+21,248 "poplatek za uložení asfaltového odpadu dle pol. 997221571		558,848			
D	998		Přesun hmot				288,36	
31	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	41,194	7,00	288,36	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

Objekt:

SO 182 - Přechnodné dopravní značení

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

město Kladno

Zadavatel:

IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

STRABAG a. s.

60838744

Projektant:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

CZ60838744

Cena bez DPH

1 221 858,75

DPH základní
snížená

Základ daně
1 221 858,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
256 590,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 478 449,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 182 - Přečhodné dopravní značení

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 221 858,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 221 858,75

1 - Zemní práce

11 295,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 210 563,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermrov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 182 - Přečhodné dopravní značení

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
STRABAG a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 221 858,75

D HSV Práce a dodávky HSV

1 221 858,75

D 1

Zemní práce

11 295,00

1	K	119003213	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	45,000	193,00	8 685,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	119003214	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	45,000	58,00	2 610,00	CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 210 563,75

3	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	64,000	146,00	9 344,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
dle pol. 913111112

4	K	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	64,000	556,00	35 584,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
dle pol. 913111115, dle pol. 913111116 a 913221111

VV
50+10+ (2'2)

5	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	50,000	146,00	7 300,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
montáž značek na sloupky a demontáž po dokončení stavby - odhad vč. značek pro objízdné trasy

6	K	913111116	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek zvětšených	kus	10,000	556,00	5 560,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: odhad - velkozoměrových značek</i>					
7	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	3 000,000	159,00	477 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: dle pol. 913111115 x délka stavby 2 měsíce</i>					
VV			50*60		3 000,000			
8	K	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	kus	600,000	596,00	357 600,00	CS ÚRS 2017 01
VV			10,000*60		600,000			
9	K	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světa	kus	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: na začátku a na konci pracovního místa, osazené na dvou sloupcích.</i>					
10	K	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 22-1111	kus	120,000	305,00	36 600,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: počet zábra Z2 x délka stavby cca 2 měsíce</i>					
VV			2*60		120,000			
11	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů	kus	2,000	1 324,00	2 648,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	913411211	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111	kus	120,000	1 920,00	230 400,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2*60		120,000			
13	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah	kus	4,000	238,00	952,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	913911122	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového	kus	4,000	238,00	952,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	913911222	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122	kus	240,000	16,00	3 840,00	CS ÚRS 2017 01
VV			4*60		240,000			
16	K	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	7,000	119,00	833,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	7,000	53,00	371,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	91500000R	Vodorovné dopravní značení dočasné žlutou barvou	m2	5,250	159,00	834,75	
P			<i>Poznámka k položce: Nalepení a odstranění dočasného vodorovného značení - cena dle třídníku OTSKP SPK 2016 - pol. 915321 a 915322.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	W	915321111	3*0,5*3,5 "V5 (0,5) - počet semaforů (pol. č.91341111) x šířka x délka	m2	5,250			
	K	915321111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m		56,000	358,00	20 048,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Zřízení dočasných přechodů pro chodce po dobu výstavby, včetně následné demontáže a kompletního odstranění.</i>					
	W		2* (7,0*4,0) "dva proviz. přechody x plocha		56,000			
20	K	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a demontáž zrcadlové části s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně sloupku nebo konzole	kus	1,000	93,00	93,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: odstranění stáv. dopr. zrcadla</i>					
21	K	966007123	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného	m2	56,000	358,00	20 048,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění provizorních přechodů pro chodce dle pol. 915321111</i>					



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

Objekt:

SO 193 - Stálé dopravní značení

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.06.2017

město Kladno

Zadavatel:

IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 60838744

STRABAG a. s.

DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH

280 273,40

DPH základní
snížená

Základ daně
280 273,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
58 857,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

339 130,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncce“

Objekt:

SO 193 - Stálé dopravní značení

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	5 670,35
2 - Zakládání	13 811,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	258 022,56
998 - Přesun hmot	2 769,49

280 273,40

280 273,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“
Objekt: SO 193 - Stálé dopravní značení

Místo: město Kladno Datum: 30.06.2017

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Uchazeč: STRABAG a. s. Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

280 273,40

D HSV Práce a dodávky HSV

280 273,40

D 1 Zemní práce

5 670,35

1	K	131203102	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	3,500	1 192,00	4 172,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

P
VV Poznámka k položce:
hloubení jam pro betonové patky sloupků DZ.
0,5*0,5*0,7*20 " dle pol. 275313611

2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,500	119,00	416,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

P
VV Poznámka k položce:
odvoz na skládku dle pol. 131203102

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,500	7,00	24,50	CS ÚRS 2017 01
4	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,650	159,00	1 057,35	CS ÚRS 2017 01
VV		3,5*1,9 "koef.přepočtu na tuny		6,650				

D 2 Zakládání

13 811,00

5	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,500	3 946,00	13 811,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

P
VV Poznámka k položce:
betonové patky pro sloupky DZ
0,5*0,5*0,7*20 "dle TZ a dle pol. 914511111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				258 022,56	
6	K	113156209	Tryskání ocelovými broky dopravního značení lineárního, šířky čáry do 250 mm	m	45,500	70,00	3 185,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: odfrezování stáv. vodorovného značení - zastávka BUS v ul. Průmyslová</i>					
7	K	113156291	Tryskání ocelovými broky Příplatek k cenám tryskání ocelovými broky za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	41,680	28,00	1 167,04	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: odfrezování stáv. vodorovného značení - přechod pro chodce v ul. Na Kopci, písmena BUS, šrafa V 13 v ul. Průmyslová.</i>					
	VV		7+5+12+14+(1,84*2)		41,680			
8	K	91200000R	Balisety z plastických hmot	kus	16,000	2 119,00	33 904,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Osazení balisetů Z 11h vč. materiálu v ul. Průmyslová - dle situace Kompletní provedení vč. všech zemních prací, základů a dalších potřebných prací a materiálů. Cena dle třídění OTSKP SPK 2016 pol. 912A8.</i>					
9	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	17,000	238,00	4 046,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: dle situace dopravního značení - značky svislé: IP6, C1+P4, C3a+P4 a Z3.</i>					
	VV		3+(4*2)+(1*2)+4		17,000			
10	M	404440000	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm FeZn	kus	5,000	1 126,00	5 630,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4+1 "P4		5,000			
11	M	404442110	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm FeZn NK reflexní tř.1	kus	5,000	1 258,00	6 290,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4+1 "C1 + C3a		5,000			
12	M	404442360	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 750 x 750 mm FeZn	kus	3,000	927,00	2 781,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3 "IP6		3,000			
13	M	404454030	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé nereflexní FeZn profilis 800 x 300 mm	kus	4,000	927,00	3 708,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	238,00	952,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4 "I59b		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	404442700	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. 1 obdélníkové značky IP14-24, IP28, IP29, IS9-11, IS23, IP25, IP27 1000x1500 mm FeZn	kus	4,000	3 509,00	14 036,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	914211111	Montáž svíslé dopravní značky velikosti do 6 m2	kus	4,000	477,00	1 908,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4 "IS9b		4,000			
17	M	404442700	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. 1 obdélníkové značky IP14-24, IP28, IP29, IS9-11, IS23, IP25, IP27 1000x1500 mm FeZn	kus	4,000	3 509,00	14 036,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	20,000	636,00	12 720,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3+4+1+4+(4*2)		20,000			
19	M	404452300	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350	kus	20,000	812,00	16 240,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	914531111	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek	kus	25,000	238,00	5 950,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		20+-(4+1) "dle pol. 914511111 a pol. 404440000		25,000			
21	M	404452200	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé držák dopravní značky držák na stěnu - 60	kus	25,000	596,00	14 900,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	51,500	17,00	875,50	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: 1.fáze vodorovného značení					
	VV		7,5+38 "V 1a - zastávky autobusu - dle situace v.č. C.2		45,500			
	VV		6 "V 1a - dle situace v.č. C.2		6,000			
	VV		Součet		51,500			
23	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní	m	447,000	33,00	14 751,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: 1.fáze vodorovného značení					
	VV		91 "V2b (1,5/1,5/0,25) - dle situace v.č. C.2		91,000			
	VV		356 "V4 (0,5/0,5/0,25) - dle situace v.č. C.2		356,000			
	VV		Součet		447,000			
24	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	102,180	132,00	13 487,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4*0,5*7)*2+(4*0,5*8)+4,5 "V 7a - přechod pro chodce + reliéfní VDZ v ul. Průmyslová - dle situace		48,500			
	VV		2*1,84 "nápis BUS - 2 ks x plocha ze situace		3,680			
	VV		12+11+15+12 "V 13 dle situace		50,000			
	VV		Součet		102,180			
25	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	51,500	45,00	2 317,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> 2. fáze vodorovného značení					
VV			51,5 "V 11a a V 1a - dle pol. 915111111		51,500			
26	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm základní	m	447,000	89,00	39 783,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> 2. fáze vodorovného značení					
VV			91+356 "V2b + V4		447,000			
27	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	102,180	358,00	36 580,44	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> 2. fáze vodorovného značení					
VV			50 "V 13 dle pol. 915131111		50,000			
VV			3,68 "nápisy BUS dle pol. 915131111		3,680			
VV			48,5 "dle pol. 915131111		48,500			
VV			Součet		102,180			
28	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	7,000	596,00	4 172,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	505,500	4,00	2 022,00	CS ÚRS 2017 01
VV			51,5+447+7 "dle pol. 915111111, 915121111 a 915321115		505,500			
30	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	102,180	1,00	102,18	CS ÚRS 2017 01
VV			102,18 "dle pol. 915131111		102,180			
31	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďeného	m2	47,368	33,00	1 563,14	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> čištění po frézování stávaj. značení a čištění před pokládkou 2. fáze vodorovn. značení					
VV			(45,5*0,125)+41,680 "dle pol. 113156209 a 113156291		47,368			
32	K	966006211	Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> dle situace					
D		998	Přesun hmot				2 769,49	
33	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,981	132,00	2 769,49	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

Objekt:

SO 330 - Úpravy na kanalizaci

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

město Kladno

30.06.2017

Zadavatel:

IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

STRABAG a.s.

60838744

Projektant:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

CZ60838744

Cena bez DPH

1 032 441,10

DPH základní
snížená

Základ daně
1 032 441,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
216 812,63
0,00

Cena s DPH

1 249 253,73

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 330 - Úpravy na kanalizaci

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 032 441,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 032 441,10

1 - Zemní práce

542 400,83

4 - Vodovodné konstrukce

23 425,40

8 - Trubní vedení

344 131,13

997 - Přesun sutě

92 261,91

998 - Přesun hmot

30 221,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermrov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 330 - Úpravy na kanalizaci

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 032 441,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 032 441,10

D 1

Zemní práce

542 400,83

Dočasné zajištění pozemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poúze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě svátlacti DN 400

1	K	119001401		m	4,000	314,00	1 256,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

WV

4

4,000

Součet

4,000

Dočasné zajištění pozemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poúze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a ta 40 3 kshali

2	K	119001421		m	7,000	253,00	1 771,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

WV

7

7,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
VV			Součet		7,000			
3	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	2,250	37,00	83,25	CS ÚRS 2017 01
<p>PSC</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenu apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11</p> <p>Odkopávky a prakovky nezapažené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemístuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorniči se oceňuje cenami odkopávek s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</p>								
VV			15*0,15		2,250			
VV			Součet		2,250			
4	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	66,000	339,00	22 374,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušninu nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přílehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími vadněpodobně ve výkopu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou investorem označen. b) výbušnin, určí vždy projektant nebo investor, at je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výšce uvedené objemy pro obě vedení promikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodčítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.

PSC

W

(7+4)*2*1*3

66,000

W

Součet

66,000

5	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	150,000	207,00	31 050,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předbráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svazie přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v teokoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p>		150,000 150,000				
6	K	132201209	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	75,000	30,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předbráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svazie přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v teokoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p>		75,000 75,000				
7	K	132301202	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	150,000	420,00	63 000,00	CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na převození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrýsem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svíslé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV 300*0,5
VV Součet

150,000
150,000

8	K	132301209	Hloubení zapravených i nezapravených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 4	m3	75,000	65,00	4 875,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na převození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrýsem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svíslé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV 150*0,5
VV Součet

75,000
75,000

9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	517,000	146,00	75 482,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů, b) vzeprání stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzeprání stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzeprání stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p>		517,000 517,000			
10	K	15110112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	517,000	71,00	36 707,00	CS ÚRS 2017 01
					517,000 517,000			
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	300,000	66,00	19 800,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdřeva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>		300,000 300,000			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	302,250	204,00	61 659,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1207Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
			15*0,15 "ornice"		2,250			
			300 "výkopek"		300,000			
			Součet		302,250			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	220,000	72,00	15 840,00	CS ÚRS 2017 01

151

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné základy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se základy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro základy pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Základ těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhotvený zásek odvodňovací kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásek sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhotvený zásek výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utěhlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zářezem s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro Uložení sypaniny do nezhotvených násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.</p>								
VV					220,000			
VV					220,000			
14	M	583441980	štěrkodrt žula, rula frakce 0-63	t	440,000	371,00	163 240,00	CS ÚRS 2017 01
VV					440,000			
VV					440,000			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	45,200	233,00	10 531,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Objem obšypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obšypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhuštění předešlých projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</p>		45,200 45,200			
	WV		45,2					
	WV		Součet					
16	M	583373100	šetrkopisek frakce 0-4 třída B	t	90,400	319,00	28 837,60	CS ÚRS 2017 01
	WV		45,2*2 Přepočtené koeficientem množství		90,400			
17	K	181301102	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	15,000	49,00	735,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místa spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případně nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedena v popisu cen, neodečítá.</p>					
	WV		15		15,000			
	WV		Součet		15,000			
18	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,713	702,00	2 606,53	CS ÚRS 2017 01
	WV		15*0,15*1,65		3,713			
	WV		Součet		3,713			
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	15,000	18,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části CO2 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1. -..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>					
	WV		15		15,000			
	WV		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
20	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,225	146,00	32,85	CS ÚRS 2017 01
	WV		15*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,225			
	D	4	Vodorovné konstrukce				23 425,40	
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	18,100	1 094,00	19 801,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -11111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	WV		18,1		18,100			
	WV		Součet		18,100			
22	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	4,000	168,00	672,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
23	M	592241750a	prstavec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm	kus	2,000	356,00	712,00	
	WV		2 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku výrobce"		2,000			
	WV		Součet		2,000			
24	M	592241770	prstavec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	2,000	437,00	874,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
25	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	246,00	492,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
26	M	592241770a	prstavec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	2,000	437,00	874,00	
	WV		2 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku výrobce"		2,000			
	WV		Součet		2,000			
	D	8	Trubní vedení				344 131,13	
27	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	65,000	130,00	8 450,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
			65		65,000			
			Součet		65,000			
28	M	286171420	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 150	kus	21,883	1 669,00	36 522,73	CS ÚRS 2017 01
			65/3*1,01		21,883			
			Součet		21,883			
29	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	34,000	139,00	4 726,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
			34		34,000			
			Součet		34,000			
30	M	286171520	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 6m, DN 250	kus	5,723	6 489,00	37 136,55	CS ÚRS 2017 01
			34/6*1,01		5,723			
			Součet		5,723			
31	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	4,000	204,00	816,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
32	M	286171820	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150	kus	4,000	241,00	964,00	CS ÚRS 2017 01
			4		4,000			
			Součet		4,000			
33	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	4,000	407,00	1 628,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.</p>								
WV			4		4,000			
WV			Součet		4,000			
34	M	286172100	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150	kus	4,000	2 251,00	9 004,00	CS ÚRS 2017 01
WV			4		4,000			
WV			Součet		4,000			
35	K	87738R	Navrtávka stávajícího potrubí PP DN 250	kus	4,000	4 635,00	18 540,00	
WV			4 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena od dodavatele - specializované firmy"		4,000			
WV			Součet		4,000			
36	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	10,000	1 149,00	11 490,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.</p>								
WV			10		10,000			
WV			Součet		10,000			
37	K	89238R	Prohlídka kamerou	m	99,000	34,00	3 366,00	
WV			99 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena specializované společnosti"		99,000			
WV			Součet		99,000			
38	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	4,000	11 508,00	46 032,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklapy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10-1. Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prsteneček, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.</p>								
WV			4		4,000			
WV			Součet		4,000			
39	M	592240340	dno betonové šachtové DN 300 kameninový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	4,000	9 403,00	37 612,00	CS ÚRS 2017 01
WV			4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		4,000			
40	M	592241600	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	2,000	728,00	1 456,00	CS ÚRS 2017 01
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
41	M	592241610	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	3,000	1 126,00	3 378,00	CS ÚRS 2017 01
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
42	M	592241620	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	3,000	1 847,00	5 541,00	CS ÚRS 2017 01
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
43	M	592241680	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapesová	kus	4,000	1 457,00	5 828,00	CS ÚRS 2017 01
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
44	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	12,000	238,00	2 856,00	CS ÚRS 2017 01
W			12		12,000			
W			Součet		12,000			
45	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	8,000	1 563,00	12 504,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopisku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.</p>								
W			8		8,000			
W			Součet		8,000			
46	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	8,000	424,00	3 392,00	CS ÚRS 2017 01
W			8		8,000			
W			Součet		8,000			
47	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2017 01
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
48	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	7,000	377,00	2 639,00	CS ÚRS 2017 01
W			7		7,000			
W			Součet		7,000			
49	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	3,000	238,00	714,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava	
WV			3		3,000				
WV			Součet		3,000				
50	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	8,000	212,00	1 696,00	CS ÚRS 2017 01	
WV			8		8,000				
WV			Součet		8,000				
51	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	4,000	624,00	2 496,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.						
WV			4		4,000				
WV			Součet		4,000				
52	M	552410300	poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace	kus	4,000	9 283,00	37 132,00	CS ÚRS 2017 01	
WV			4		4,000				
WV			Součet		4,000				
53	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	8,000	791,00	6 328,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.						
WV			8		8,000				
WV			Součet		8,000				
54	M	592238740	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	7,000	649,00	4 543,00	CS ÚRS 2017 01	
WV			7		7,000				
WV			Součet		7,000				
55	M	592238750	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	1,000	444,00	444,00	CS ÚRS 2017 01	
WV			1		1,000				
WV			Součet		1,000				
56	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	8,000	1 377,00	11 016,00	CS ÚRS 2017 01	
WV			8		8,000				
WV			Součet		8,000				
57	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	8,000	2 516,00	20 128,00	CS ÚRS 2017 01	
WV			8		8,000				
WV			Součet		8,000				
58	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	0,650	3 549,00	2 306,85	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Obetonování zdíva stok ve štolě se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdíva stok částí A 03 tohoto katalogu.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		0,65			0,650			
WV		Součet			0,650			
59	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	5,000	375,00	1 875,00	CS ÚRS 2017 01
WV		4*0,5*1+4*0,5*1,5			5,000			
WV		Součet			5,000			
60	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	99,000	14,00	1 386,00	CS ÚRS 2017 01
WV		99			99,000			
WV		Součet			99,000			
D	997	Přesun sutě					92 261,91	
61	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	498,713	185,00	92 261,91	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

WV 15*0,15
WV 300
WV Součet
WV 302,25*1,65

2,250
300,000
302,250
498,713

D 998 Přesun hmot

30 221,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	31,779	951,00	30 221,83	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodovodné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 340 - Úpravy na vodovodu

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

město Kladno

30.06.2017

Zadavatel:

IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

STRABAG a.s.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

837 841,59

DPH základní
snížená

Základ daně
837 841,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
175 946,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 013 788,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

Objekt:

SO 340 - Úpravy na vodovodu

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	837 841,59
1 - Zemní práce	218 962,97
4 - Vodovodné konstrukce	10 748,70
8 - Trubní vedení	344 117,47
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 304,82
99 - Přesun hmot	4 304,82
997 - Přesun sutě	37 347,43
M - Práce a dodávky M	222 360,20
23-M - Montáže potrubí	222 360,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 340 - Úpravy na vodovodu

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

STRABAG a.s.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

837 841,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

615 481,39

D 1

Zemní práce

218 962,97

1	K 119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu I poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světláři DN do 200	m	2,000	314,00	628,00	CS ÚRS 2017 01
---	-------------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . . Příplatky za zřízení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

W W

Součet

2,000
2,000

2	K 119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu I poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a tr. do 3 kabelů	m	3,000	253,00	759,00	CS ÚRS 2017 01
---	-------------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopu nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . . Příplatky za zřízení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

W

3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		3,000			
3	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	1,350	37,00	49,95	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostrědek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsím (kamenů, kořenu apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu skládek; c) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek. Složení ornice na hromady v místě upotřebení a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neocení. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Premístuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění vyřazuje. 7. Sejmutoi podmínici se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</p>								
W			9*0,15		1,350			
W			Součet		1,350			
4	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	27,600	339,00	9 356,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123. 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terémem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušninu nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svíselé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přílehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou investorem označen. b) výbušnin, určí vždy projektant nebo investor, at je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se zřízená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem zřízení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodčítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.

PSC

W			(2+3)*2*1,2*2,3		27,600			
W			Součet		27,600			
5	K	132201202	Hloubení zapázaných i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	60,500	207,00	12 523,50	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přítehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy září, dlažeb, rovnanin, plátků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její nychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p>					
W	121*0,5			60,500			
W	Součet			60,500			
6	K 132201209	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Připlátek k cenám za lepivost horniny	m ³	30,250	30,00	907,50	CS ÚRS 2017 01
		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přítehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy září, dlažeb, rovnanin, plátků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její nychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p>					
W	60,5*0,5			30,250			
W	Součet			30,250			
7	K 132301202	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	60,500	420,00	25 410,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

W		121*0,5			60,500			
W		Součet			60,500			
8	K	132301209	Hloubení zapravených i nezapravených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 4	m3	30,250	65,00	1 966,25	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

W		60,5*0,5			30,250			
W		Součet			30,250			
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	210,000	146,00	30 660,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151. 0-14 Odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p>								
	W		210		210,000			
	W		Součet		210,000			
10	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	210,000	71,00	14 910,00	CS ÚRS 2017 01
	W		210		210,000			
	W		Součet		210,000			
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	121,000	66,00	7 986,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdřeva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</p>								
	W		121		121,000			
	W		Součet		121,000			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	122,350	204,00	24 959,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

W 9*0,15 "ornice"
W 121 "výkopek"
W Součet

1,350
121,000
122,350

13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	99,400	72,00	7 156,80	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

15

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kamlů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypavinou rýh bez ohledu na šířku kamlů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaviny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaviny ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaviny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaviny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaviny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

PSC

W		99,400					
W		99,400					
14	M	583441980	Štěrkodrt žula, rula frakce 0-63	t	198,800	371,00	73 754,80 CS ÚRS 2017 01
W		99,4*2			198,800		
W		Součet			198,800		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypavinou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaviny	m3	6,600	233,00	1 537,80 CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Objemy obsahu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsahu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Miru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</p>								
16	M	583373100	šterkopiesek frakce 0-4 třída B	t	13,200	319,00	4 210,80	CS ÚRS 2017 01
	W		6,6		6,600			
	W		Součet		6,600			
	W		6,6*2		13,200			
	W		Součet		13,200			
17	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	9,000	49,00	441,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.</p>								
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
18	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,228	702,00	1 564,06	CS ÚRS 2017 01
	W		9*0,15*1,65		2,228			
	W		Součet		2,228			
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	18,00	162,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách - 1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části CO2 souborů cen 185 80-42 Výpletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>								
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,135	146,00	19,71	CS ÚRS 2017 01
	W		9*0,015		0,135			
	W		Součet		0,135			
D	4		Vodorovné konstrukce				10 748,70	
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,300	1 094,00	9 080,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zařízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	W		8,3		8,300			
	W		Součet		8,300			
22	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,500	3 337,00	1 668,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		0,500			
D	8		Trubní vedení				344 117,47	
23	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150	m	19,000	219,00	4 161,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopisků - podkladní vrstva ze štěrkopisků se oceňuje cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopisků, d) zásep potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásep sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.					
	W		19		19,000			
	W		Součet		19,000			
24	M	552519030	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)400g/m2+modrý epoxid, 6 m DN 150	kus	3,198	10 078,00	32 229,44	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Trouba DN 150 STD L=6,0m NATURAL BioZinatum C40. Ceny trub neobsahují těsnící kroužek!					
	W		19/6*1,01		3,198			
	W		Součet		3,198			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	851371131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300	m	35,000	290,00	10 150,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze šterkopisku - podkladní vrstva ze šterkopisku se oceňuje cenou 564 28-1111 Podklad ze šterkopisku, d) zásep potrubí, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásep sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.</p>								
W		35			35,000			
W		Součet			35,000			
26	M	552519060	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)400g/m2+modrý epoxid, 6 m DN 300	kus	5,892	19 666,00	115 872,07	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Trouba DN 300 STD L=6,0m NATURAL BioZincalium C40. Ceny trub neobsahují těsnící kroužek!</p>								
W		35/6*1,01			5,892			
W		Součet			5,892			
27	K	857242192	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Přilepek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250	kus	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze šterkopisku - podkladní vrstva ze šterkopisku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šterkopisku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.</p>								
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
28	K	857311131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jeanoosycn na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze šterkopisku - podkladní vrstva ze šterkopisku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šterkopisku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.</p>								
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
29	M	552536490	přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl.250um se šroubovým spojem U-kus DN 150 mm	kus	1,000	4 172,00	4 172,00	CS ÚRS 2017 01
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
31	M	552538950	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN150 L135 mm	kus	1,000	2 185,00	2 185,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
32	K	857371131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním PN 300	kus	1,000	1 037,00	1 037,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
33	M	552536520	přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl.250µm se šroubovým spojem U-kus DN 300 mm	kus	1,000	10 992,00	10 992,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
34	K	857372122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300	kus	3,000	2 238,00	6 714,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
35	M	552538980	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN300 L150 mm	kus	2,000	6 886,00	13 772,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
36	M	552552450	tvarovka přírubová s hladkým koncem F-DN 300 PN 10 TT	kus	1,000	7 813,00	7 813,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		1,000			
37	K	857372192	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 300 do 600	kus	1,000	147,00	147,00	147,00 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze šterkopisku - podkladní vrstva ze šterkopisku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šterkopisku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.		1,000			
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
38	K	891181295	Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200	kus	1,000	39,00	39,00	39,00 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -112 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* . . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35* . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.		1,000			
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
39	K	891184195	Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200	kus	1,000	39,00	39,00	39,00 CS ÚRS 2017 01

19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2 . . . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* . . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích štěrkokopisků; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . . . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ...5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

PSC

WV

WV

1,000
1,000

40	K	891354121	Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 200	kus	1,000	1 148,00	1 148,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2 . . . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* . . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích štěrkokopisků; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . . . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ...5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

PSC

WV

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		1,000			
41	M	551287080	kompenzátor pryžový přírubový, voda, topení, klimatizace PN16, -10 až +90 °C, T = -10 až 90 °C DN 200	kus	1,000	5 973,00	5 973,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: F8500200					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
42	K	891371111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300	kus	2,000	2 980,00	5 960,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek cen -1111 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maštu cementovou, 452 3* . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopiskru; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ...5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.					
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
43	M	422211220	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000EZ DN 300 mm PN 10	kus	1,000	21 520,00	21 520,00	CS ÚRS 2017 01
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
44	M	422910820a	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 250-350 mm při Rd 2,0 m	kus	1,000	1 412,00	1 412,00	
W			1 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		1,000			
W			Součet		1,000			
45	K	891371222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 300	kus	1,000	2 887,00	2 887,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro vstup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2. . . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* . . . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35. . . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo štěrku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. . . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.</p>								
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
46	M	422211220a	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000EZ DN 300 mm PN 10	kus	1,000	21 520,00	21 520,00	
WV			1 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		1,000			
WV			Součet		1,000			
47	M	422101040	kolo ruční pro DN 250-300, D = 500 mm	kus	1,000	3 165,00	3 165,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Kolo ruční D500 pro šoupě EURO 20 NG DN 250-300, vč. šroubu s podložkou		1,000			
WV			1		1,000			
WV			Součet		3,167	993,00	3 144,83	
48	M	552911330a	kroužek zámkový gumový DN 125	kus	3,167	993,00	3 144,83	
WV			19/6 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		3,167			
WV			Součet		3,167			
49	M	552911370	kroužek zámkový gumový DN 300	kus	5,833	2 622,00	15 294,13	CS ÚRS 2017 01
WV			35/6		5,833			
WV			Součet		5,833			
50	M	55294R	Přírubový spoj DN 150 (šrouby, matky, těsnění)	kus	1,000	2 106,00	2 106,00	
WV			1 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		1,000			
51	M	55295R	Přírubový spoj DN 150 (šrouby, matky, těsnění)	kus	2,000	2 106,00	4 212,00	
W			2 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		2,000			
W			Součet		2,000			
52	M	55297R	Přírubový spoj DN 150 (šrouby, matky, těsnění)	kus	4,000	2 106,00	8 424,00	
W			4 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		4,000			
W			Součet		4,000			
53	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	19,000	21,00	399,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zasteplení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,</i>					
			19		19,000			
			Součet		19,000			
54	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	19,000	52,00	988,00	CS ÚRS 2014 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.</i>					
			19		19,000			
			Součet		19,000			
55	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	7 469,00	29 876,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zasteplení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,</i>					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
56	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	35,000	29,00	1 015,00	CS ÚRS 2017 01

13

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přisun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zasklepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.</p>							
W	35			35,000			
W	Součet			35,000			
57 K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	35,000	77,00	2 695,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.</p>							
W	35			35,000			
W	Součet			35,000			
58 K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	436,00	436,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezděnění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.</p>							
W	1			1,000			
W	Součet			1,000			
59 M	422913520	poklop litinový typ - šoupátkový	kus	1,000	530,00	530,00	CS ÚRS 2017 01
W	1			1,000			
W	Součet			1,000			
60 K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	12,000	14,00	168,00	CS ÚRS 2017 01
W	12			12,000			
W	Součet			12,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 304,82	
D	99	Přesun hmot				4 304,82	
61 K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	8,107	531,00	4 304,82	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkapísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodovodné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.</p>							
D	997	Přesun sutě				37 347,43	
62 K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	201,878	185,00	37 347,43	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předeepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předeepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní v terénu nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předeepsány projektem; c) na dočasné skládky předeepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předeepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

W			9*0,15 "ornice"		1,350			
W			121 "výkopek"		121,000			
W			Součet		122,350			
W			122,35*1,65		201,878			

D	M	Práce a dodávky M		222 360,20	
D	23-M	Montáže potrubí		222 360,20	

63	K	230011135	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 377 mm, tl. 9,0 mm	m	13,000	670,00	8 710,00	CS ÚRS 2017 01
W			13		13,000			
W			Součet		13,000			
64	M	140359150	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D377 tl 10,0 mm	m	13,650	4 158,00	56 756,70	CS ÚRS 2017 01
W			13*1,05		13,650			
W			Součet		13,650			
65	M	286551210	manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 160x324 mm, DN 150 x 300	kus	2,000	1 801,00	3 602,00	CS ÚRS 2017 01
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
66	M	286552100	objímky kluzné typ G výška 41 mm, vnější průměr produktovodní trubky od 157 do 183 mm	kus	12,000	193,00	2 316,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		12			12,000			
W		Součet			12,000			
67	K	230011193	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 630 mm, tl. 14,0 mm	m	17,000	1 616,00	27 472,00	CS ÚRS 2017 01
W		17			17,000			
W		Součet			17,000			
68	M	140332440a	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm	m	17,850	6 290,00	112 276,50	
W		17*1,05	"ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		17,850			
W		Součet			17,850			
69	M	286551270	manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 410x620 mm, DN 400 x 600	kus	1,000	5 191,00	5 191,00	CS ÚRS 2017 01
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
70	M	286552230	objímky kluzné typ G výška 60 mm, vnější průměr produktovodní trubky od 283 do 328 mm	kus	12,000	207,00	2 484,00	CS ÚRS 2017 01
W		12			12,000			
W		Součet			12,000			
71	K	230024120	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 D 324 mm, tl. 5 mm	kus	1,000	1 089,00	1 089,00	CS ÚRS 2017 01
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
72	M	319464220	příruba přivařovací s krkem pro PN 16,11 416 DN 300 mm	kus	1,000	2 463,00	2 463,00	CS ÚRS 2017 01
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

Objekt:

SO 341 - Úpravy armaturní šachty

KSO:

CC-CZ:

Místo:

město Kladno

Datum:

30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

200 432,46

DPH základní
snížená

Základ daně
200 432,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
42 090,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

242 523,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 341 - Úpravy armaturní šachty

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	200 432,46
1 - Zemní práce	47 421,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	62 191,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 054,40
8 - Trubní vedení	28 116,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 270,13
99 - Přesun hmot	6 699,13
999 - Poplatek za skládku	17 378,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermlov „Na Cikáncé“

Objekt:

SO 341 - Úpravy armaturní šachty

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

200 432,46

D HSV Práce a dodávky HSV

200 432,46

D 1 Zemní práce

47 421,80

1	K	131201201	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	11,400	703,00	8 014,20	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehleém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapážených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Výpočet objemu vykopávky v pozemných prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

WW 22,8*0,5

Součet

11,400

11,400

2	K	131201209	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	5,700	48,00	273,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehleém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapážených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Výpočet objemu vykopávky v pozemných prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

WW

11,4*0,5

Součet

5,700

5,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
3	K	131301201	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	11,400	926,00	10 556,40	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapážených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.					
VV			22,8*0,5		11,400			
VV			Součet		11,400			
4	K	131301209	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 4	m3	5,700	66,00	376,20	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapážených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.					
VV			11,4*0,5		5,700			
VV			Součet		5,700			
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	23,000	146,00	3 358,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapážených stěn výkopů, b) vzeprání stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzeprání stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzeprání stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
VV			23		23,000			
VV			Součet		23,000			
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	23,000	71,00	1 633,00	CS ÚRS 2017 01
VV			23		23,000			
VV			Součet		23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,800	204,00	4 651,20	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

W

W

22,800

22,800

8

K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3

22,800

72,00

1 641,60

CS ÚRS 2017 01

15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (ld) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou - 1101 Zásyp sypavinou rýh bez ohledu na šířku kanálů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaviny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaviny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Naládání výkopku nebo sypaviny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároven s prováděním vykopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaviny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaviny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

WV					22,800			
WV					22,800			
9	M	583441980	štěrkodrt žula, rula frakce 0-63	t	45,600	371,00	16 917,60	CS ÚRS 2017 01
WV					45,600			
WV					45,600			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				62 191,42	
10	K	358325115	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve stokách ze zdiva z železobetonu	m ³	3,500	4 675,00	16 362,50	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 358 ...-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 3,5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		3,500			
11	K	380326122	Kompletní konstrukce čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm	m3	3,500	4 873,00	17 055,50	CS ÚRS 2017 01
W			3,5		3,500			
W			Součet		3,500			
12	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omezených z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	23,160	444,00	10 283,04	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávané, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).					
W			2,7*5,4+(2*5,4+2*2,7)*0,2+2*4*0,9*0,2+4*0,4*0,45+4*0,6*0,45+4*0,9*0,35+4*0,6*0,35		23,160			
W			Součet		23,160			
13	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omezených z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	23,160	102,00	2 362,32	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávané, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).					
W			2,7*5,4+(2*5,4+2*2,7)*0,2+2*4*0,9*0,2+4*0,4*0,45+4*0,6*0,45+4*0,9*0,35+4*0,6*0,35		23,160			
W			Součet		23,160			
14	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čišťren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,345	46 748,00	16 128,06	CS ÚRS 2017 01
W			0,344965		0,345			
W			Součet		0,345			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 054,40	
15	K	61211121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vysprávané plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	36,200	112,00	4 054,40	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující: a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky, b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky. 3. Ceny jsou určeny pod úpravou povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či náter). 4. Ceny nelze použít, je-li předeepsána omítka. 5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W		36,2			36,200			
W		Součet			36,200			
D	8		Trubní vedení				28 116,00	
16	K	899311112	Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	2,000	369,00	738,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve specifikaci.					
W		2			2,000			
W		Součet			2,000			
17	M	552410200a	poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	2,000	7 363,00	14 726,00	
W		2	"ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		2,000			
W		Součet			2,000			
18	K	899502411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová s vysekáním otvoru v betonu	kus	2,000	367,00	734,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání stupadel.					
W		2			2,000			
W		Součet			2,000			
19	K	89990R	Žebřík z kompozitu dl. 1,6 m (D+M)	kus	2,000	5 959,00	11 918,00	
W		2	"ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		2,000			
W		Součet			2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 270,13	
20	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	36,200	183,00	6 624,60	CS ÚRS 2017 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
W		36,2			36,200			
W		Součet			36,200			
21	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	36,200	140,00	5 068,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.</p>								
	W		36,2		36,200			
	W		Součet		36,200			
22	K	985324112	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný (OS-A)	m2	36,200	632,00	22 878,40	CS ÚRS 2017 01
	W		36,2		36,200			
	W		Součet		36,200			
D	99		Přesun hmot				6 699,13	
23	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km	t	8,416	230,00	1 935,68	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.</p>								
24	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	75,744	13,00	984,67	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.</p>								
	W		8,416*9		75,744			
	W		Součet		75,744			
25	K	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	8,416	449,00	3 778,78	CS ÚRS 2017 01
	W		8,416		8,416			
	W		Součet		8,416			
D	999		Poplatek za skládku				17 378,71	
26	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	37,620	185,00	6 959,70	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní korýt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní puky do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1102, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženo výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV
VV

22,8*1,65
Součet

37,620
37,620

27	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) železobetonového	t	8,416	1 238,00	10 419,01	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

VV
VV

8,416
Součet

8,416
8,416

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

Objekt:

SO 430 - Úpravy veřejného osvětlení

KSO:

Místo: město Kladno

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

441 748,22

DPH základní
snížená

Základ daně
441 748,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
92 767,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

534 515,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“

Objekt:

SO 430 - Úpravy veřejného osvětlení

Místo:

město Kladno

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

441 748,22

HSV - Práce a dodávky HSV

53 945,77

1 - Zemní práce

14 493,41

2 - Zakládání

28 912,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 476,00

997 - Přesun sítě

2 064,00

PSV - Práce a dodávky PSV

161 272,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

161 272,50

M - Práce a dodávky M

226 529,95

21-M - Elektromontáže

114 602,35

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

5 467,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

106 460,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

Objekt:

SO 430 - Úpravy veřejného osvětlení

Místo:

město Kladno

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

30.06.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

441 748,22

D HSV Práce a dodávky HSV

53 945,77

D 1 Zemní práce

14 493,41

1	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,088	516,00	14 493,41	CS ÚRS 2017 01
					28,088			

14,044*2

D 2 Zakládání

28 912,36

2	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C	m3	5,904	1 179,00	6 960,82	CS ÚRS 2017 01
			25/30		0,144			
			0,4*0,4*0,9*1		5,760			
			0,8*0,8*1,5*6		5,904			
			Součet					

3	M	589329400	směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 8 mm	m3	5,904	2 384,00	14 075,14	CS ÚRS 2017 01
4	M	1290542	Svítilidla Stožáry, výložníky STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000	KS	6,000	914,00	5 484,00	

Poznámka k položce:
ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele

5	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE	m	46,200	32,00	1 478,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:
EAN 8595057698178

			3*2*7*1,1		46,200			
6	M	1290540	Svítilidla Stožáry, výložníky STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000	KS	1,000	914,00	914,00	

Poznámka k položce:
ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			8 476,00		
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000	4 238,00	8 476,00	CS ÚRS 2017 01
	W		2*1		2,000			
D	997		Přesun sutě			2 064,00		
8	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	4,000	516,00	2 064,00	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV			161 272,50		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			161 272,50		
9	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	62,100	37,00	2 297,70	CS ÚRS 2017 01
	W		(8*4+6*(6+2)*2)*1,15		62,100			
10	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	62,100	16,00	993,60	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
11	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	149,100	90,00	13 419,00	CS ÚRS 2017 01
	W		142*1,05		149,100			
12	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	149,100	222,00	33 100,20	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0					
13	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	30,000	37,00	1 110,00	CS ÚRS 2017 01
	W		30		30,000			
	W		přeložení závěsného kabelu					
14	K	741123441	Montáž kabelů hliníkových zavěšených ukončení nosného lana svorkou s jističem Al páskou bez konzoly	kus	1,000	99,00	99,00	CS ÚRS 2017 01
15	M	1214200	Rozvaděče a rozvodnice Přístupství OBJIMKA KOTEVNI ESTA D61 /5114/	KS	1,000	48 734,00	48 734,00	
	P		Poznámka k položce: ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele					
16	M	314521800	lanová svorka pozinkovaná DIN 741 D6 mm	kus	2,000	215,00	430,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	741372151	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	7,000	596,00	4 172,00	CS ÚRS 2017 01
	W		3+1+1+2		7,000			
18	M	34844562Ra	svítidlo venkovní s LED zdrojem	kus	4,000	7 813,00	31 252,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P Poznámka k položce:
ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele

W 3+1 4,000

W 38W, 5000 lm, 4000 K

19	M	34844562R	svítidlo venkovní s LED zdrojem	kus	1,000	9 138,00	9 138,00	
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele

W 1 1,000

W 15 W, 2000 lm, 4000 K

20	M	34844562Rb	svítidlo venkovní s LED zdrojem	kus	2,000	7 813,00	15 626,00	
----	---	------------	---------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele

W 2 2,000

W 34 W, 4600 lm, 5700 K

21	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	901,00	901,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D M Práce a dodávky M 226 529,95
D 21-M Elektromontáže 114 602,35

22	K	210100151	Ukončení kabelů smřšťovací záklpoukou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm ²	kus	15,000	73,00	1 095,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

23	K	210100173	Ukončení kabelů smřšťovací záklpoukou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm ²	kus	14,000	46,00	644,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

W 7*2 14,000

24	M	343825510	páska elektroizolační 15 mm, 10m, tl 0,15	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

25	K	210101233	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smřšťovací [typ SVCZ 1 až 5] kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm ²	kus	1,000	689,00	689,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

26	M	1226652	Kabelový spojovací materiál Označování, smřšťování, izolace Kabelové koncovky SPOJKA POLJ-01/4X 10-35	KS	1,000	901,00	901,00	
----	---	---------	---	----	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:
ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele

27	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	7,000	2 185,00	15 295,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

W 3+1+1+2 7,000

28	M	1290045	Svítilna Stožárů, výložníky STOZAR VER. OSV. ANTARES STK 60/80/3 Z	KS	4,000	5 959,00	23 836,00	
----	---	---------	--	----	-------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
žárově zinkovaný nátěr dle specifikace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			3+1 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		4,000			
29	M	1290044	Svítilna Stožáry, výložníky STOZAR VER. OSV. AURIGA STK 76/60/3 Z	KS	1,000	10 462,00	10 462,00	
P			Poznámka k položce: žárově zinkovaný nářez dle specifikace					
W			1 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		1,000			
30	M	1290026	Svítilna Stožáry, výložníky STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z	KS	2,000	9 932,00	19 864,00	
P			Poznámka k položce: žárově zinkovaný nářez dle specifikace					
W			2 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		2,000			
31	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	2,000	3 311,00	6 622,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: cena není uvedena v databázi CS ÚRS 2017 01, proto je použita cena z databáze CS ÚRS 2016 01.					
W			2		2,000			
W			včetně odvozu					
W			včetně svítidla a výložníku					
32	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2017 01
33	M	1290030	Svítilna Stožáry, výložníky VYLOZNIK PRO PRECHODY PDB 1-2000/89 Z	KS	2,000	3 708,00	7 416,00	
P			Poznámka k položce: žárově zinkovaný nářez dle specifikace ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele					
W			2 "ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele"		2,000			
34	K	210204201	Montáž elektrovybroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	7,000	596,00	4 172,00	CS ÚRS 2017 01
35	M	1208934	Svorky a svorkovnice Svorky řadové a stož VYBROJ STOZAROVA SV 6.16.4	KS	4,000	596,00	2 384,00	
P			Poznámka k položce: ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele					
36	M	1202167	Svorky a svorkovnice Svorky řadové a stož VYBROJ STOZAROVA SV 9.16.4	KS	3,000	596,00	1 788,00	
P			Poznámka k položce: ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava	
37	M	1202184	Pojistky, odpínače Pojistkové spodky POJISTKOVY SPODEK E14 (NEOZED) - 1 POL	KS	3,000	162,00	486,00		
P			Poznámka k položce: ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele						
38	M	1202185	Pojistky, odpínače Pojistkové spodky POJISTKOVA HLAVICE E14 (NEOZED) - 1 POL	KS	3,000	162,00	486,00		
P			Poznámka k položce: ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele						
39	M	1214769	Pojistky, odpínače Pojistky D pojistky POJISTKOVA VLOZKA D01 E14 gG 10A	KS	3,000	162,00	486,00		
P			Poznámka k položce: ceník ÚRS tuto položku neobsahuje, použita jednotková cena z ceníku dodavatele						
40	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	142,000	46,00	6 532,00	CS ÚRS 2017 01	
41	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr, průměru do 10 mm	m	10,500	46,00	483,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		1,5*7		10,500				
42	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	94,550	37,00	3 498,35	CS ÚRS 2017 01	
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m						
	VV		(142+7*1,5)*0,62		94,550				
43	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, [typ S5, SR 03]	kus	9,000	46,00	414,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		7+2		9,000				
44	M	354418850	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	9,000	209,00	1 881,00	CS ÚRS 2017 01	
45	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, [typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02]	kus	7,000	33,00	231,00	CS ÚRS 2017 01	
46	M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	7,000	33,00	231,00	CS ÚRS 2017 01	
47	K	210810007-D	Demontáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 4 mm ²	m	42,000	99,00	4 158,00		
P			Poznámka k položce: cena není uvedena v databázi CS ÚRS 2017 01, proto je použita cena z databáze CS ÚRS 2016 01.						
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				5 467,00		
48	K	220111765	Měření zemního odporu včetně zhodnocení výsledných hodnot zemního odporu, zápisu hodnot do měřicího protokolu pro montáž uzemnění	kus	7,000	781,00	5 467,00	CS ÚRS 2017 01	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				106 460,60		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	460050704	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 4	kus	7,000	1 356,00	9 492,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		6+1		7,000			
50	K	460150144	Hloubení zapazených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4	m	22,000	212,00	4 664,00	CS ÚRS 2017 01
51	K	460150264	Hloubení zapazených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4	m	60,000	238,00	14 280,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	460150304	Hloubení zapazených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	36,000	265,00	9 540,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	460421123	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté betonovými deskami vel. 50 x 15 cm, šířky lože přes 30 do 45 cm	m	22,000	60,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01
54	M	592131030	deska krycí betonová 50 x 17/10 x 3,5 cm	kus	44,000	99,00	4 356,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		22*2		44,000			
55	K	460421182	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	60,000	46,00	2 760,00	CS ÚRS 2017 01
56	M	693113080	pás varovný plný šíře 22 cm	m	60,000	4,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: šíře 22 cm					
57	M	583373080	šterkopísek frakce 0-2 třída B	t	11,480	596,00	6 842,08	CS ÚRS 2017 01
	WV		0,35*0,2*(22+60)*2		11,480			
58	K	460510074	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	36,000	33,00	1 188,00	CS ÚRS 2017 01
59	M	345713650	trubka elektroinstalační tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE	m	39,600	53,00	2 098,80	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057698260					
	WV		36,000*1,1		39,600			
60	M	589329350	směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 8 mm	m3	5,400	2 384,00	12 873,60	CS ÚRS 2017 01
	WV		0,5*(0,2+0,1)*36		5,400			
61	K	460560124	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm, v hornině třídy 4	m	22,000	26,00	572,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	460560244	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkropku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4	m	60,000	46,00	2 760,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	460560274	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkropku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm, v hornině třídy 4	m	36,000	66,00	2 376,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	16,044	596,00	9 562,22	CS ÚRS 2017 01
	W		0,35*0,2*22		1,540			
	W		0,5*0,2*60		6,000			
	W		0,5*0,3*36		5,400			
	W		0,4*0,4*0,9*1		0,144			
	W		0,8*0,8*1,5		0,960			
	W		2		2,000			
	W		Součet		16,044			
65	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	304,836	50,00	15 241,80	CS ÚRS 2017 01
	W		16,044*19		304,836			
66	K	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a záspy prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3	m2	55,700	113,00	6 294,10	CS ÚRS 2017 01
	W		0,35*22		7,700			
	W		0,5*60		30,000			
	W		0,5*36		18,000			
	W		Součet		55,700			

