

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 5.6.2020, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

**„Zpracování a odevzdání dokumentace pro sloučené řízení územní
rozhodnutí a stavební povolení“**

Číslo smlouvy objednatele: S-1494/00066001/2020

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

KFJ s.r.o.

se sídlem: Komenského 527, Kostelec nad Černými lesy 281 63

IČO: 06295533

DIČ: CZ06295533

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 0279700

jejímž jménem jedná Ing. Karel Fousek

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly z chybějících podkladů ze strany zadavatele o prodloužení termínu a to následovně:

5.1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v následujících termínech:

- od účinnosti smlouvy do 2 týdnů od předání chybějících dokladů od Zadavatele

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne _____

V Kostelci nad Černými lesy _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

KFJ s.r.o.
Ing. Karel Fousek, jednatel