

**Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo objednatele: 6KOPV/1228/2017

Číslo zhotovitele: 201711

**Oprava podlah a výmalba jednoho patra**

**Smluvní strany**

**Objednatel**

Gymnázium, Říčany  
sídlo: Komenského nám 1/1280, 251 01 Říčany  
IČ 61388572  
DIČ 61388572  
bankovní spojení: 144350237/0100  
telefon: 323 602 046  
e-mail: [martinkova@gyri.cz](mailto:martinkova@gyri.cz)

a

**Zhotovitel**

BENESTAV obchodní a stavební sdružení  
sídlo: Hodějovského 1707, 256 01 Benešov  
IČ 49532758  
DIČ CZ6407156965  
bankovní spojení: 107-6368870247/0100  
telefon: 602 334 483  
e-mail: [benestav.somsedik@seznam.cz](mailto:benestav.somsedik@seznam.cz)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník

**tento Dodatek číslo 1**

**Čl. 1**

Smluvní strany se dohodly vzhledem ke vzniklým dodatečným pracím, které nebyly předmětem zakázky a nebylo možné je předem předpokládat na doplnění Smlouvy o dílo číslo objednatele 6KOPV/1228/2017 a číslo zhotovitele 201711 uzavřené dne 30. 6. 2017. Zápis ve stavebním deníku dne 10. 7. 2017. Položkový rozpočet zpracovaný dne 13. 7. 2017. Součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet.

Související vícenáklady byly stanoveny na:

Cena bez DPH	279 509,- Kč
DPH 21%	58 697,- Kč
Cena celkem vč. DPH	338 206,- Kč

**Čl. 2**  
**Závěrečné ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo z a nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

Říčany 14. 8. 2017

**BENESTAV** ©  
OBCHODNÍ A STAVEBNÍ SDRUŽENÍ  
256 01 Benešov, Hedějovského 1707  
IČO: 495 32 758 DIČ: CZ6407156965  
Tel. 317 728 193 Fax 317 729 852


Gymnázium Říčany  
Komenského nám. 1/1280  
251 01 Říčany  
IČO: 61388572  
①

Zhotovitel:


Objednatel:

BENESTAV obchodní a stavební sdružení


Gymnázium, Říčany



Ing. Bc. Jan Somsedík MBA



PaedDr. Anna Martinková Ph.D., ředitelka školy



Ing. Miroslav Pešice

## Krvcí list rozpočtu

Název stavby: **Gymnázium Říčany**

Druh stavby a účel: **Vícepráce**

Lokalita: **Říčany**

Začátek výstavby: **14.8.2017**

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ: 49532758/CZ64047156965

Položek: 20

Datum: 13.07.2017

Benestav obchodní a stavební sdružení

Ing. Bc. Jan Somsedík, MBA

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
	B						
HSV	Dodávky	3 484,08	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	18 643,92	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	5 000,00	
PSV	Dodávky	125 728,96	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	53 981,04		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	19 196,69		0,00	Ostatní	4 500,00	
	Montáž	48 974,31		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00			
ZRN Celkem		270 009,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	9 500,00	
Základ 0%		0,00	Základ 15%	0,00	Celkem bez DPH		279 509,00
			DPH 15%	0,00	Celkem včetně DPH		338 206,00

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis:

Datum, razítko a podpis:

Datum, razítko a podpis:

**BENESTAV**  
OBCHODNÍ A STAVEBNÍ SDRUŽENÍ  
256 01 Benestav, Hrdějovská No. 1707  
IČO: 49532758 DIČ: CZ64047156965  
Tel: 317 28 193 Fax: 317 729 662



## Stavební rozpočet

Název stavby <b>Gymnázium Říčany</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Vícepráce	Začátek výstavby: 14.8.2017	Projektant:
Lokalita: Říčany	Konec výstavby:	Zhotovitel: Benestav obchodní a stavební sdružení
JKSO:	Datum zpracování 13.7.2017	Zpracoval: Ing. Bc. Jan Somsedík, MBA

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>8 448,00</b>		<b>1,2658</b>
1		340237212R00	Zazdívká otvorů pl.0,16m2.	kus	24	352,00	8 448,00	0,0527	1,2658
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>80 410,00</b>		<b>0,3329</b>
2		725017133R00	Umyvadlo na šrouby	soubor	17	1 450,00	24 650,00	0,0170	0,2892
3		725037156R00	Závěsná výlevka, dodávka a montáž	soubor	1	2 700,00	2 700,00	0,0130	0,0130
4		725037111R00	Umyvadlo na šrouby , bílé, s otvorem,demontáž, montáž	soubor	1	2 300,00	2 300,00	0,0123	0,0123
5		725860253R00	Sífon umyvadlový chromovaný	kus	18	1 420,00	25 560,00	0,0000	0,0000
6		725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	18	1 400,00	25 200,00	0,0010	0,0184
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>99 300,00</b>		<b>0,0022</b>
7		766693111R00	Dodávka a montáž laboratorního stolu - učebna Che	kus	1	25 000,00	25 000,00	0,0002	0,0002
8		766693112R00	Dodávka a montáž stolu - učebna Fy	kus	1	25 000,00	25 000,00	0,0002	0,0002
9		766693114R00	PC skříňka -učebny	kus	9	3 000,00	27 000,00	0,0002	0,0016
10		766694112R00	Školní tabule - demontáž	kus	8	400,00	3 200,00	0,0000	0,0001
11		766694113R00	Školní tabule - montáž	kus	8	450,00	3 600,00	0,0000	0,0002
12		766812215R00	Školní tabule 300x120 - dodávka a montáž	kus	1	15 500,00	15 500,00	0,0000	0,0000
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>13 680,00</b>		<b>0,0000</b>
13		900 RT1	Pomocné práce	h	48	285,00	13 680,00	0,0000	0,0000
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>68 171,00</b>		<b>0,0000</b>
14		210150609R00	Kontrola rozvodu elektroinstalace a její proměření po demontáži	soubor	1	15 001,00	15 001,00	0,0000	0,0000
15		210800021R00	Vodič CYKY pod omítkou	m	40	65,00	2 600,00	0,0000	0,0000
16		210110023R00	Vestavná výklopná zásuvková skříňka - 3 zásuvky	kus	6	1 950,00	11 700,00	0,0000	0,0000
17		210010301R00	Elektro montážní práce	soubor	1	21 450,00	21 450,00	0,0000	0,0000
18		210010320R00	Dvouzásuvka - dodávka a montáž	kus	10	245,00	2 450,00	0,0000	0,0000
19		210010320R00	Zásuvka - dodávka	kus	40	180,00	7 200,00	0,0000	0,0000
20		210010321R00	Výpínač - dodávka	kus	42	185,00	7 770,00	0,0000	0,0000

**Celkové náklady: 270 009,00 Kč**

**BENESTAV** ©  
OBCHODNÍ A STAVEBNÍ SDRUŽENÍ  
256 01 Benetov, Hodějovského 1707  
IČO: 495 32 758 DIČ: CZ6407156965  
Tel. 317 728 193 Fax 317 729 852

