

SO 162 DIO  
PŘÍLOHA Č. 4.2  
DETAIL FÁZÍ VÝSTAVBY SO111

FÁZE č.2

III. ETAPA, ÚSEK č.7, FÁZE č.2

- a) -
- b) -
- c) -
- d) VEDENÍ DOPRAVY VĚ SMĚRU ZDICE-BEROUN PO PROVIZORNÍM PRUHU NA BÝVALÉM PARKOVIŠTI, VĚ SMĚRU BEROUN-ZDICE PO HOTOVÉ PLOVINĚ OK, VÝSTAVBA PRAVÉ PLOVINY OK MEZI KM 2,330-2,425, VÝSTAVBA ŽÁLVU ZASTÁVKY "NA KNÍŽECÍ - SMĚR BEROUN"
- e) DOBUDOVÁNÍ SILNICE II/605, VČETNĚ OBRUBNÍKŮ A ODVODNĚNÍ MEZI KM 2,425-2,538;  
VÝSTAVBA CHODNÍKŮ NA LEVÉ STRANĚ SILNICE II/605 VČETNĚ BUS ZASTÁVKY A VJEZDU DO PARKOVIŠTĚ

