

SO 162 DIO

PŘÍLOHA Č. 4.4

DETAIL FÁZÍ VÝSTAVBY SO112

FÁZE č.2

1. ETAPA, ÚSEK č.10, FÁZE č.2

-
- DOPRAVA VEDENA PO LEVÉ POLOVINĚ SIL. III/2365 SE STŘÍDAVÝM PROVOZEM NA SEMAFORY MEZI KM 0,000-0,230, ULICE OKRAJOVÁ UZAVŘENA V ÚSEKU OD OK PO ULICI LUČNÍ
- PŘELOŽKA PLYNOVODU DN50 (SO 511); PŘELOŽKA VODOVODU 110 PE (SO 312-ŘAD P2); PŘELOŽKY VO A SDĚLOVACÍCH KABELŮ (SO 423, SO 456)
- VÝSTAVBA OPĚRNÉ ZDI U SIL. III/2365 KM 0,000-0,075 (SO 201)
- VÝSTAVBA PRAVÉ POLOVINY OK ZAHOŘANY (SO 112) VČETNĚ OBRUBNÍKŮ A ODVODNĚNÍ A PRAVÉ POLOVINY SILNICE III/2365 V ÚSEKU KM 0,000-0,195 (SO 102)
- VÝSTAVBA BUS ZASTÁVKY VE SMĚRU HUDLICE-BEROUN (SO 158.2)
-
-
-
-
-

