

DETAIL FÁZÍ VÝSTAVBY SO112

FÁZE č.3

1.ETAPA, ÚSEK č.10, FÁZE č.3

- a) -
- b) -
- c) -
- d) -
- e) -
- f) VÝSTAVBA BUS ZASTÁVKY VE SMĚRU HUDLICE-KRÁLŮV DVŮR (SO 158.2)
- g) DOPRAVA VEDENA PO LEVÉ POLOVINĚ SIL. III/2365 SE STŘÍDAVÝM PROVOZEM NA SEMAFORY MEZI KM 0,000-0,330, ULICE OKRAJOVÁ UZAVŘENA V ÚSEKU OD OK PO ULICI LUČNÍ
- h) VÝSTAVBA LEVÉ POLOVINY OK ZAHOŘANY (SO 112) VČETNĚ OBRUBNÍKŮ A ODVODNĚNÍ A LEVÉ POLOVINY SILNICE III/2365 V ÚSEKU KM 0,000-0,195 (SO 102)
- i) VÝSTAVBA BUS ZASTÁVKY VE SMĚRU KRÁLŮV DVŮR -HUDLICE

