

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-2095/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Elektro Martínek, s.r.o.

se sídlem: Polepská 667,280 02 , Kolín

IČO: 28167325

DIČ: CZ28167325

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 130086

jejímž jménem jedná Luboš Martínek

č. smlouvy: S-2095/00066001/2020

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce na veřejnou zakázku s názvem: „**11/240 a 11/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa - napojení nové technické infrastruktury**“ (dále jen „**Zakázka**“), upravuje článek č. 4.1 a to následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31.5.2021 od předání Staveniště Zhotoviteli

A to z důvodu vyřízení nezbytné administrace k zahájení výkopových prací (prošlé veškeré vyjádření dotčených organizací). Nutno znovu projednat a vyřídit nezbytná povolení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Říčanech dne:

V Kolíně dne:

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p. o.

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Elektro Martínek s.r.o. Luboš
Martínek, jednatel