

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 127/71234454/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

IČ: 71234454

tel.: 725 119 664

Dále pouze *objednatel*

1.2. ZHOTOVITEL:

Jindřich Kovařík

se sídlem: Kralovice 35, 331 41

zastoupený: Jindřichem Kovaříkem

tel.: 603 330 443

IČ: 11374136

Dále pouze zhotovitel

V návaznosti na článek 9., základní smlouvy o dílo č. 127/71234454/2020 na restaurování kované brány v areálu Domova Pod Lipami Smečno poskytovatele sociálních služeb ze dne 17.6.2020 se tato smlouva mění takto:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění smlouvy o dílo je restaurování kované brány v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb, na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu „**Restaurování brány v areálu DPL Smečno**“ (dále pouze *veřejná zakázka*).

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Vzhledem k náročnosti prací a rozsahu poškození kovaných prvků restaurované brány, které bylo zjištěno po demontáži se posouvá termín montáže. Nejzazší termín dokončení a předání díla byl stanoven na 31.10.2020.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Ve Smečně dne: 1.9.2020

Domov Pod Lipami Smečno
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Zámek 1, 273 05 Smečno
IČ: 71234454

objednatel

Bc. Petr Šála

ředitel příspěvkové organizace

Jindřich KOVÁŘÍK

RESTAURACE

331 41 KRALOVICE 31

IČ: 11374136

zhotovitel

Jindřich Kovařík