

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-2325/00066001/2020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Klášská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

jejímž jménem jedná Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti

č. smlouvy: 20/103

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

- I. Smluvní strany uzavřely dne 4.8.2020 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Propojení Vinařice – Bernardov, podrobný GTP**“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 4.1. a to následovně:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 31.3.2021**.

Tato změna je z důvodu časově náročnějšího získávání vyjádření, a jednak jsou na vině i klimatické podmínky, kdy není možné dojet na některá místa s vrtnou soupravou.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí

s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Vyjádření povodí Labe

Příloha č. 2 – Oznámení o výskytu nepředvídaných fyzických podmínek

Příloha č. 3 – Povolení vstupu na pozemky, Úřad pro zastupování státu

V Říčanech dne 24. 11. 2020

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

V Ústí nad Labem dne 18. 11. 2020

Ing.
Martina
Štrosová

Digitálně podepsal
Ing. Martina
Štrosová
Datum: 2020.11.18
10:15:08 +01'00'

AZ Consult, spol. s.r.o.

Ing. Martina Štrosová, jednatelka