

DODATEK č. 1 Smlouvy o poskytování služeb

č. smlouvy Objednatele: 2532/00066001/2019

č. smlouvy Poskytovatele: D-19-022.Sd01

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891,

DIČ: CZ45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

jejímž jménem jedná Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Jan Vlček, člen představenstva

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

III/0081 Kozomín, most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín – Úžice – PD

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. Most ev. č. 0081-2 je překlenuje dálnici D8, která je provozována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „**ŘSD ČR**“). V průběhu prací byla se zástupci ŘSD ČR řešena problematika budoucího rozšiřování dálnice D8, která má dopad na spodní stavbu mostu ev. č. 0081-2. Doba projednávání výše uvedené problematiky má dopad na termíny plnění díla.
- 1.2. Na základě výše uvedeného se ruší původní znění čl. 5. Termíny plnění, odstavec 5.1.1., který zněl:

- 5.1.1 *Diagnostika a Dokumentace pro stavební povolení - koncept*
▪ *Nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy*

a nahrazuje se novým zněním čl. II. Cena za dílo, odst. 1., s následujícím obsahem:

- 5.1.2 *Diagnostika a Dokumentace pro stavební povolení - koncept*
▪ *Nejpozději do 30.11.2020*

Článek 2.

Ostatní ujednání

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jeden stejnopis.
- 2.3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č: 2532/00066001/2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Říčanech dne _____

V Praze dne 11.11.2020 ,

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

PUDIS a.s.

Ing. Martin Höfler

předseda představenstva

Ing. Jan Vlček

člen představenstva