

**Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“)  
ke**

**Smlouvě o dílo (Souhrn smluvních dohod) č. objednatele: 937/00066001/2018, č.  
zhotovitele: 396817-CZT-001)  
ze dne 29.3.2018 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“)  
uzavřený ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále též „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupena: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel  
č. smlouvy Objednatele: 937/00066001/2018

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Společnost „**MM: II-240 a II-101 přeložka III. etapa**“

**tvořená společníky:**

**I. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00  
IČO: 48588733,  
DIČ: CZ48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

Bankovní spojení HSBC France - pobočka Praha, č. účtu: 316903150/8150

zastoupena: Ing. Radko Bucek, Ph.D., a Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatele

**II. MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,  
CRO 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited  
Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem  
1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

**MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka**

se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00

IČO: 27155048,

DIČ: 27155048

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Radko Bucek, Ph.D.

**jejímž jménem jedná Vedoucí účastník společnosti**

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

IČO: 48588733,

DIČ: CZ48588733

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

Bankovní spojení HSBC France - pobočka Praha, č. účtu: 316903150/8150

zastoupena: Ing. Radko Bucek, Ph.D., a Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatelé

č. smlouvy Zhotovitele: **396817-CZT-001**

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“)

Název akce: „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR“

## Článek č. 1

### Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je **posun termínu podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o 1 měsíc**. Dle Smlouvy - přílohy II. Zvláštní obchodní podmínky (měnící Všeobecné obchodní podmínky tvořící součást Obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, dále jen „VOP“) v článku 22.2 má být část díla - podání žádosti o vydání územního rozhodnutí uskutečněna do 5 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatelům“. S ohledem na to, že k předání čistopisu a schválení čistopisu proběhlo 28.5.2020 – měla být žádost o vydání územního rozhodnutí dle původního znění Smlouvy podána do 28.10. 2020. Vzhledem k průběhu projednání a zpoždění vyjádření některých DOSS a správců sítí a správců následných stavebních objektů jsou si Smluvní strany vědomy, že tento termín není reálný.
2. V návaznosti na výše uvedené a dále na ustanovení čl. 25.1 (Ztížení nebo zdržení služeb) VOP se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dodání části díla spočívající v podání žádosti a vydání územního rozhodnutí. Daná část díla má být tedy v souladu s tímto Dodatkem č. 2 provedena **do 30.11.2020**.

## Článek 2.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Cena díla se nemění.
3. Tento Dodatek č.2 je sepsán čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

Dne:

Dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Mgr. Zdeněk Dvořák  
ředitel

\_\_\_\_\_  
Ing. Radko Buček, Ph.D.  
Ing. Jan Loško, Ph.D.  
jednatelé