

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Eduard CHALUPA

se sídlem:

zastoupený: Eduard Chalupa

zapsán v obchodním rejstříku: ŽL: B- METEA 1620 OŽ/MMar/3 vydaného MěÚ Tábor

IČO:

DIČ:

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb č. S-2154/00066001/2020

(dále jen „**Dodatek**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení

Důvodem pro uzavření dodatku je zaplavování výkopu vodou během podzimních dešťů a nutnosti čerpání vody. Vzhledem k podmáčené základové spáře nutnost založení podkladové desky. V průběhu výkopů byly nalezeny historické drenáže a byla potřeba tyto zakomponovat do projektu a realizace stavby. Dále došlo k nutnosti prodloužení DIO z důvodu přerušení prací z technologických důvodů (zimní období), kdy nelze provést podkladové vrstvy komunikace a položení asfaltových vrstev (obalovny uzavřeny). Není tedy možné na komunikaci pustit provoz.

Vzhledem k těmto faktorům bude stavba přerušena a lze v ní pokračovat až po skončení zimního období.

K požadavku na dodatek ke Smlouvě tak dochází na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, které nemohl zhotovitel ovlivnit.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění Článek 5 a 6 citované smlouvy, jejímž předmětem je zajištění služeb, jejichž výsledkem je zhotovení díla: „**III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku – TDI a BOZP**“ (dále jen „**Zakázka**“).

Článek 6.
Cena za poskytování služeb

6.1. V návaznosti na zvýšení rozsahu služeb specifikované v Článku 1. tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za poskytování služeb, a to následovně:

Původní cena služeb: 211 200,- Kč vč. DPH - neplátce daně

Cena služeb dle Dodatku č. 1: 195 200,- Kč vč. DPH neplátce daně

6.2. Podrobná specifikace ceny je obsažena v aktualizovaném Oceněném soupisu služeb, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1

Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne 16.12.2020

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
ředitel

Eduard Chalupa

Soupis prací - Specifikace ceny – Dodatek 1

III/1118 Vojslavice propustek - TDI a BOZP

neplátce daně

						Dodatek č. 1		
	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč	Počet dní	Sazba	Celkem Kč
TDI	4	8	32	5 600	153 600	22	5 600,-	123 200,-
BOZP	4	3	12	4 800	57 600	15	4 800,-	72 000,-
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					211 200			195 200,-
DPH (21%)					0			0
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					211 200			195 200,-
Dílčí plnění do 90 % dle čl. 7.1. SOD								

V Táboře
16.12.2020

Chalupa Eduard