

Dodatek č.1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-3735/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

DEKONA IC s.r.o.

se sídlem: Volutová 2523/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5

IČO: 08949735

DIČ: CZ08949735

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 328045

jejímž jménem jedná Mgr. Vojtěch Musil, jednatel

č. smlouvy: 020028

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 0167 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1, (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Ekologická likvidace nadzemních nádrží kontaminovaných zbytkovým znečištěním na 5 deponiích KSUS**“ Smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele provést služby spočívající v ekologické likvidaci 18 ks starých a již nevyužívaných nadzemních ocelových nádrží znečištěných zbytky škodlivin (nafta a asfalt) na 5 deponiích Objednatele v lokalitách - Plaňany, Žehušice, Poděbrady, Kolín, Drásov v rozsahu činností a výsledků uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
2. Zadávací řízení bylo vyhlášeno s termínem poskytnutí Služeb do 22. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení bylo zdrženo natolik, že původně vyhlášený termín plnění není reálně splnitelný, dohodly se smluvní strany tímto Dodatkem na prodloužení termínu poskytnutí Služeb podle Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 15.11 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Článek 5 „Termíny plnění“ odst. 5.1 Smlouvy se mění tak, že zní:
*„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v následujících termínech: **nejpozději do 30. ledna 2021.**“*

I. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Termíny používané v tomto Dodatku mají shodný význam jako termíny používané ve Smlouvě.
4. Poskytovatel podpisem tohoto Dodatku vyslovuje souhlas s jeho uveřejněním na profilu Objednatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

DEKONTA IC s.r.o.
Mgr. Vojtěch Musil, jednatel