

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

**ke Smlouvě o dílo ze dne 20.10.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)**

„II/322 Kolín – Týnec nad Labem - PD“

Číslo smlouvy objednatele: 437/00066001/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 030/16/AP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Atelier Promika s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČO: 26080273

DIČ: CZ26080273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 103969

jejímž jménem jedná Ing. Petr Macek, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 1. Úvodní ustanovení:**
Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 1.2 následovně:

1.2 Předmětná Zakázka byla zařazena do čerpání dotací z iROP, zhotovitel musí dodržet podmínky iROPu 2014-2020 v případě rozdělení a zpracování PD a zahájení SŘ (stavebního řízení a s tím související obsáhlá dokladová část).

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 6. Cena za poskytování služeb:

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje cena za poskytování služeb o přiložené položky.

3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 7. Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 7.3 a 7.4 následovně:

7.3 Cena za vyhotovení díla bude proplacena po předání díla - 100 % na KSÚS.

7.4 Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

5. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne

Objednatel:

- 8. 11. 2017

V Praze dne

Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Atelier Promika s.r.o.
Ing. Petr Macek, jednatel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00060001
123
150 21 Praha 5
DIČ: 21

 **atelierpromika s.r.o.**
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273



Rozpočet: II/322 Kolín - Tři Dvory, aktualizace PD

Název položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
Aktualizace PD v souladu s podmínky IROP, rozdělení na dva SO , vč. rozpočtu	150 000,00 Kč	181 500,00 Kč
Inženýrská činnost	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč
Reprografie 6 paré +6 CD	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
Zajištění stavebního povolení vč. poplatků	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč
Celkem	295 000,00 Kč	356 950,00 Kč

