

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

**ke Smlouvě o dílo ze dne 3.11.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)**

„II/272 Kounice – Bříství – projektová dokumentace“

Číslo smlouvy objednatele: 590/00066001/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 032/16/AP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Atelier Promika s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČO: 26080273

DIČ: CZ26080273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 103969

jejímž jménem jedná Ing. Petr Macek, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 1. Úvodní ustanovení:**

Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 1.2 následovně:

1.2 Předmětná Zakázka byla zařazena do čerpání dotací z KÚ s nutností okamžitého zahájení čerpání finančních prostředků.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 6. Cena za poskytování služeb:

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje cena za poskytování služeb o přiložené položky.

3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 7. Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 7.3 a 7.4 následovně:

7.3 Cena za vyhotovení díla bude proplacena po předání díla - 100 % na KSÚS.

7.4 Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

5 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

6 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

- 8. 11. 2017

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 Praha 6
Zborovská 11
IČO: 0900 71

V Praze dne
Zhotovitel:

Atelier Promika s.r.o.
Ing. Petr Macek, jednatel



atelierpromika s.r.o.

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Rozpočet: II/272 Kounice Bříství, dopracování PD inženýring k SŘ

Název položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
Plán náhradní výsadby zeleně	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
Inženýrská činnost k SŘ, plán kontrolních prohlídek	85 000,00 Kč	102 850,00 Kč
Reprografie 6 paré +6 CD	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
Dopracování (zpodrobnění) záborového elaborátu, s rozdělením na komunikaci, krajnici, pomocné sil.pozemky, výčet v m ²	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč
Zajištění podkladů pro podání stavebního povolení a podkladů pro zpracování smluvních vztahu k SŘ	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Celkem	265 000,00 Kč	320 650,00 Kč

