

Profil zadavatele

V Říčanech dne 12.2.2021
Reg. č.: vz-478/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 102 - 103 k veřejné zakázce „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

| | |
|------|---|
| 102. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | Předmět Díla (Smlouva o dílo Článek 1.) cituji: 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „ 11/608 Nové Ouholice -Nová Ves stavba “, a to v následujícím rozsahu: Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava vozovky stávající silnice 11/608 v rozsahu zástavby obcí Nové Ouholice a Nová Ves (provozní staničení silnice 11/608 km 20,0 -22,2)..... Dále přeložky stávajícího elektrického vedení, ochrana stávajícího sdělovacího vedení, přeložky a ochrana stávajícího plynového vedení, ochrana a drobné přeložky stávajících vodovodních přípojek, náhradní oplocení pozemků, výsadba zeleně.. Větu „Dále přeložky stávajícího elektrického vedení, ochrana stávajícího sdělovacího vedení“ je nutné ze smlouvy vypustit , protože zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 86 a 91 sdělil, že objekty řady 400 nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | Zadavatel upravil text předmětu plnění ve Smlouvě a tato je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace. |

| | |
|------|--|
| 103. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | <ul style="list-style-type: none">• Předmět plnění v harmonogramu. Zadavatel doplnil vysvětlením č. 91 do zadávací dokumentace aktualizovaný harmonogram -příloha A.5.41 Harmonogram výstavby aktualizovaný. V harmonogramu jsou uvedeny: <ul style="list-style-type: none">• Objekty řady 400• 405 Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 - 0,278• 406 Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 - 0,459• 431 Veřejné osvětlení - úsek ZÚ - km 1,4• 431 Veřejné osvětlení - úsek km 1,4 - km 1,5 • 461 Ochrany a přeložky kabelů CETIN a• Související stavby• Splašková kanalizace - úsek km 1,4 - km 2,1• Mostek na chodníku přes Bakovský potok• Chodník podél II/608 (km 0,7 - km 1,4) |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Chodník podél I/16H <p>Dotaz zní: Předpokládám správně, že předmětem plnění jsou</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mostek na chodníku přes Bakovský potok - Chodník podél II/608 (km 0,7 - km 1,4) - Chodník podél I/16H <p>související stavby“ jsou</p> <ul style="list-style-type: none"> - SO 461 Ochrany a přeložky kabelů CETIN a - Splašková kanalizace - úsek km 1,4 - km 2,1 <p>a zpracuje zadavatel do harmonogramu související stavby SO 401, SO 402, SO 403, SO 404, jejichž realizace je pro zdárnou realizaci stavby nezbytná a nejsou předmětem plnění.</p> |
| | <p>Vysvětlení zadávací dokumentace:</p> <p>Související stavby nejsou předmětem plnění v rámci této stavby/soutěže a předpoklad zhotovitele je tedy chybný.</p> |

.....

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel