

Profil zadavatele

V Říčanech dne 22.2.2021

Reg. č.: vz-24/21

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-8 k veřejné zakázce „II/245 Mochov, most ev.č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
	<u>Dotaz č. 1</u> V zveřejněném soupisu prací SO 201 je uvedena položka č. 93 - 914941 – SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY – DODÁVKA A MONTÁŽ s nulovým množstvím měrných jednotek. Doplní zadavatel údaj o množství měrných jednotek položky č. 93?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
	Omlouváme se, správný počet odpovídá pol. 94, tedy 2 kusy.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	<u>Dotaz č. 2</u> V soupisu prací SO 001 je položka č. 26 - 911DB9 – SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M – NÁJEM. Doba trvání nájmu je uvedena v délce 9 měsíců. V rozporu s tím je v Návrhu smlouvy v zadávací dokumentaci v článku IV. Doba plnění odst. 4.1. uvedení stavby do užívání do 8 měsíců od předání staveniště. Upraví zadavatel údaj o době trvání nájemného svodidel a množství měrných jednotek u uvedené položky soupisu prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	Položka bude ponechána, a bude čerpána dle skutečnosti. Položka obsahuje mírně vyšší výměru, s ohledem na případné komplikace a nejistoty při výstavbě.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel