



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy – oddělení dopravy
Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany, tel.: +420 323 618 275, fax: +420 323 603 734
<http://www.ricany.cz>, e-mail: mu@ricany.cz

č.j. : 330325/2019-MURI/OSAD, č.ev.: 352296/2019
Vyřizuje : J. Karásek

1.10.2019

Krajská správa a údržba silnic SK
Zborovská 11
150 21 Praha 5

ROZHODNUTÍ

změna stavby před jejím dokončením

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 000 66 001 (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. podle ust. § 115 odst. 4 a § 118 stavebního zákona

povoluje

změnu stavby

„III/6031 SENOHRABY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 6031-4“

na pozemcích p. č. 530, 533/3, 536 v katastrálním území Senohraby

- změnu lhůty pro dokončení stavby.

II. Podmínky pro provedení stavby:

1. Lhůta k dokončení stavby se stanoví **do 1.7.2021**.
2. Ostatní podmínky uvedené ve stavebním povolení č.j. 27408/2017-MURI/OSAD ze dne 14.6.2017 zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 správního řádu):

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Odůvodnění

Stavebník oznámil silničnímu správnímu úřadu, že stavbu není možné realizovat ve stanovené lhůtě z důvodu realizace mostních objektů v blízkém okolí a z toho plynoucí nutnost ponechat alespoň jednu přístupovou komunikaci a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých byl souhlas ke stavebnímu povolení stavby vydán, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených orgánů, silniční správní úřad žádosti vyhověl.

Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiří Karásek

oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“

Doručí se:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Poplatek:

Správní poplatek, podle zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, sazebník správních poplatků položka 18 - 2 ve výši 1.000 Kč byl zaplacen.