

## Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě

Číslo smlouvy zadavatele: 155/2012/OVZ

Číslo smlouvy poskytovatele: 12 319 209

uzavřené podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu s ustanoveními rámcové smlouvy č. 98/2010/OVZ ze dne 11. 5. 2010 na poskytování komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje

akce: III\_1024 Řitka – Čisovice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1024-1\_PD

### Zadavatel:

#### Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmánem Středočeského kraje,

Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmána Středočeského kraje pro oblast dopravy

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmána Středočeského kraje pro oblast dopravy

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy

a

### Poskytovatel:

#### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jednající: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 51-2489990247/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dana Jářová, vedoucí střediska mostů,

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají obě smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 155/2012/OVZ ze dne 15. 11. 2012, kterým se upravuje čl. I Předmět smlouvy a čl. III Termín plnění zhotovitele.

### Článek I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely prováděcí smlouvu č. zadavatele 155/2012/OVZ, č. poskytovatele 12 319 209 (dále jen smlouvu) ze dne 15. 11. 2012 na poskytnutí komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje (nebo již konkrétně: zpracování PD, apod.), dle podmínek daných rámcovou smlouvou č. 98/2010/OVZ ze dne 11. 5. 2010, na akci: III\_1024 Řitka – Čisovice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1024-1\_PD.
2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je kompletní přepracování již odsouhlasených stavebních postupů, objízdných tras a technologie výstavby.

3. Dalším důvodem pro uzavření dodatku č. I je úprava termínu plnění, která je vyvolána prodlením ze strany ŘSD ČR, které stále nedodalo vyjádření, které je nutné k vydání stavebního povolení. Dále je nutné pro zajištění majetkoprávní agendy s příslušnými smluvními vztahy projednání smluv ze strany orgánů Středočeského kraje. I toto projednání je v prodlení.
4. Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná dle čl. I smlouvy takto:
  - 1.2. Cena veřejné zakázky činí částku 1.471.632,- Kč bez DPH, částku 1.780.674,- Kč včetně DPH.
5. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín plnění sjednaný dle čl. III smlouvy takto:
  - 3.1. Poskytovatel započne s realizací předmětu díla specifikovaného v čl. I. této prováděcí smlouvy nejpozději do 7-mi dnů ode dne podpisu této prováděcí smlouvy v souladu s dohodnutými dílčími etapami plnění
  - 3.2. Termín plnění je 501 kalendářních dní ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.

## Článek II.


1. Veškerá další ustanovení smlouvy č. zadavatele 155/2012/OVZ, č. poskytovatele 12 319 209 ze dne 15. 11. 2012 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží Zadavatel a dva stejnopisy Poskytovatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

V Praze dne 2. 8. 2013


V Praze dne

Poskytovatel:  
**SUDOP PRAHA a.s.**

Zadavatel:  
**Středočeský kraj**

  
.....  
Ing. Tomáš Slavíček  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
Ing. Miloš Petera  
náměstek hejtmana  
Středočeského kraje pro oblast dopravy

  
.....  
Ing. Ivan Pomykačec  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.