

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb č. 215/KSÚS/16

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 215/KSÚS/16

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

číslo smlouvy: 16-322

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Název akce: „Technická pomoc Objednateli v rámci provedení kontroly vybraných dílčích staveb financovaných z národních, vlastních anebo jiných dotačních zdrojů“

Smluvní strany, se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.10. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým dochází k úpravě termínu plnění.

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. Objednatel a Poskytovatel se z důvodu přechodu financování jednotlivých staveb do roku 2018 dohodli na úpravě znění čl. 5. Termíny plnění odst. 5.2 Smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, které je následující:

„5.2 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- **Nejpozději do 30. 11. 2018“**

1.2. Článek 15.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

„15.1. Tato Smlouva zaniká (i) 30.11.2018 nebo (ii) okamžikem, kdy celková fakturovaná částka za Služby dle této Smlouvy přesáhne v součtu částku 1.980.000,- Kč bez DPH, podle toho, co nastane dříve. V případě, že cena řádně fakturovaných Služeb přesáhne celkovou částku (součet všech Poskytovatelem vystavených faktur dle této Smlouvy) 1.990.000,- Kč bez DPH, je Objednatel povinen hradit poslední vystavenou fakturu pouze v rozsahu, ve kterém tato poslední vystavená faktura v součtu s předchozími fakturami vystavenými dle Smlouvy nepřesáhne částku 1.980.000,- Kč bez DPH. V případě zániku této Smlouvy na základě toho, že cena řádně fakturovaných Služeb přesáhne celkovou částku (součet všech Poskytovatelem vystavených faktur dle této Smlouvy) 1.980.000,- Kč bez DPH, je Poskytovatel povinen předat Objednateli souhrnnou zprávu o stavu rozpracovanosti nedokončených Služeb. V případě, že do 30. 11. 2018 nedosáhne cena řádně fakturovaných Služeb celkové částky (součet všech Poskytovatelem vystavených faktur dle této Smlouvy) 1.980.000,- Kč bez DPH, je Objednatel oprávněn požadovat prodloužení doby poskytování Služeb do 31. 12. 2019. Požadavek na prodloužení doby poskytování Služeb dle předchozí věty je Objednatel oprávněn uplatnit nejpozději do 25. 11. 2018“

Článek 2.

Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb a Dodatků č. 1 a 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 3 má dvě strany textu.
- 2.3. Tento Dodatek č. 3 k Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 2.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
- 2.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

V Říčanech dne **22. 11. 2017**

V Praze dne 3. 11. 2017

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (123)
příspěvková organizace
Třetěšovská 11, 150 21 Praha 5

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434