

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel  
č. smlouvy: S-2356/00066001/2020  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
IČO: 25103431  
DIČ: CZ25103431  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4524  
jejímž jménem jedná Mgr. Filip Dudík, předseda představenstva  
Ing. Antonín Kropáček, místopředseda představenstva  
Ing. Jan Hrabánek, člen představenstva  
č. smlouvy: GTC/2020/326

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## **I. PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 21.08.2020 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa – D7 MÚK Středokluky – obchvat Kralup nad Vltavou, předběžný GTP**“.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1. V průběhu plnění smlouvy zhotovitel GTP nezískal souhlasné stanovisko vlastníků se vstupem na pozemek k provedení průzkumných prací. Jedná se celkem o 86 ks plánovaných průzkumných sond a bez zajištění souhlasu vlastníků předmětných pozemků nelze tyto průzkumné sondy realizovat.
- 2.2. Na základě výše uvedené skutečnosti, která nevznikla na straně zhotovitele, se smluvní strany dohodly **na přerušeni stavebních prací do doby zajištění vstupu na předmětné pozemky.**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Praze dne

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

GeoTec-GS, a.s.  
Mgr. Filip Dudík  
předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.  
Ing. Jan Hrabánek  
člen představenstva